
UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333
Bogotá - Colombia

uniontemporalandino066@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-34

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600

Dirección CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 19/12/2022, 07:33

Expedición 19/12/2022, 08:12

Vencimiento 19/01/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1
ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 19P CORRESPONDIENTE
AL
MES DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021

1.00 43,245,789.00

2 ADMINISTRACION 20% 1.00 8,649,157.00

3 IMPREVISTOS 5% 1.00 2,162,290.00

4 UTILIDAD 5% 1.00 2,573,125.10

Total items: 4

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones seiscientos treinta mil trescientos sesenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-19 por $ 56,630,361.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar-Estrella-
Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización
Nit. 860.034551-3 1%
Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a nombre de
UNION TEMPORAL ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

Total Bruto 56,219,526.00

IVA 19% 410,835.10

Descuento - AJUSTE AL
PESO 0.10

Total a Pagar 56,630,361.00

Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/UNIONTEMPORALANDINO066001/

1 de 2 19/12/2022, 8:16 a. m.



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el número 25 al 500

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000

CUFE: 951fe7a63c052bd4d7638fad6c00c0f43bdd9e14a859997bd563a6cc57dfa18c2fcd1d6fb419c6f2bb3cb0ef0d9fd7d9

Factura - iSiigo https://siigonube.siigo.com/UNIONTEMPORALANDINO066001/

2 de 2 19/12/2022, 8:16 a. m.



Contrato Fecha revisión

Objeto 

Supervisor Nº Acta Ajustes 19P

Gestor Valor Acta 56.630.361$                                                       

Cumple No Cumple Observaciones

Se adjunta

Se adjunta Acta de Ajuste 19P

Se adjunta Acta de recibo parcial 19

Se adjunta

Se adjunta

N.A.

Se adjunta

Se adjunta el de la UT y cada uno de los 

integrantes

Se adjunta.

N.A.

N.A.

Se adjunta seguimiento al programa de 

inversiones del Acta de Recibo Parcial de 

Obra 19

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Se adjunta

Se adjunta

Se adjunta

12. Seguimiento al programa de inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6-

FR-2

13. Pre-acta de obra con los cálculos detallados de las cantidades 

correspondientes.

17. Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial. Formato 

MASPS-MN1-IN-5-FR-11

18. Hoja de ruta y orden de pago contarto de obra. MEPI-MN1-IN-4-

FR-2

REVISION Y VERIFICACION 

Factor de análisis

11. Acta de fijación de ítems no previstos. Formato MEPI-MN1-IN-10-

FR-4 cuando aplique.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

LISTA DE CHEQUEO PARA ACTAS DE COBRO-OBRA

DUBIN JOSE CAMARGO

LUIS GUILLERMO PINTO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN

ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

1009

20. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

1. Factura Proforma

3. Acta de recibo parcial de obra. MINFRA-MN-IN-4-FR-1

4. Formato afectación presupuestal. AFINCO-FR-12

5. Formato de identificación de la distribución de la ejecución 

contractual por departamento. AFINCO-FR-13

6. Pago de estampillas que apliquen.

2. Acta de ajustes MEPI-MN1-IN-5-FR-2

7. Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social 

suscrita por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal

14. Aprobación parcial de estudios y diseños (Formato MEPI-MN1-IN-

1-FR-4) o acta de aprobación definitiva de estudios y diseños 

(Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5), según corresponda.

15. Pre-acta mensual de inversión ambiental. Formato MASPS-MN1-

IN-1-FR-3

16. Pre-acta mensual de inversión social. Formato MASPS-MN1-IN-3-

FR-6

19. Indice de Costos de La Construcción Pesada. (ICCP)

8. Copia actualizada del RUT del contratista y de cada integrante y/o 

consorciado 

9. Informe financiero y Presupuestal contrato de obra. MEPI-MN1-IN-

15-FR-8

10. Acta de modificación de cantidades de obra. MEPI-MN1-IN-7-FR-1  

cuando aplique.



Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2

Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600

Ciudad: Bogotá

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ITEM

1

2

3

4

 IVA 19%

Cindiciones de pago:  

9/01/2023

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

9 - 12 - 2022 9 - 01 - 2023

UNION TEMPORAL ANDINO 066

FACTURA PROFORMANIT 901.477.981-6

CRA 15 90-64 OF 402

Fecha factura proforma Fecha de Vencimiento

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 19P CORRESPONDIENTE AL 

MES DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021
1 $ 43.245.789

ADMINISTRACION 20% 1 $ 8.649.157

IMPREVISTOS 5% 1 $ 2.162.290

UTILIDAD 5% 1 $ 2.162.290

Total Bruto $ 56.219.526

Pago a crédito - vence

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA

GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL 

ANDINO 066

$ 410.835

Total a pagar $ 56.630.361

Valor en letras:

 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.CTE 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co


FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 19 (P) ACTA FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: nov-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 de 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA):
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR           

(8.000 %)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

Mes y Año 

utilizado

(FEB-2021)

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año utilizado 

(DIC-2021)

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN 

LA PRESENTE 

ACTA

Mes y Año 

Utilizado

(OCT-2022)

FACTOR 

DE 

AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE (*)

VALOR AJUSTADO ANTES DEL 

GIRO DEL ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

$0 $0,00 $0 101,141 103,211 110,042 1,02047 1,06551 $0 $0 $0 $0 $64.153.772

$0 $0,00 $0 100,763 102,425 108,525 1,01650 1,05942 $0 $0 $0 $0 $652.034.108

$125.451.781 $10.036.143,00 $115.415.638 100,133 104,671 118,634 1,04532 1,13689 $131.137.256 $131.214.885 $146.936.503 $21.484.722 $1.660.772.732

$255.816.896 $20.465.352,00 $235.351.544 101,907 104,296 119,331 1,02344 1,09054 $261.813.244 $256.660.273 $283.121.973 $27.305.077 $316.083.650

$0 $0,00 $0 101,907 104,296 113,492 1,02344 1,07728 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 101,907 104,296 118,435 1,02344 1,08707 $0 $0 $0 $0 $0

$35.622.994 $2.849.840,00 $32.773.154 103,719 108,281 114,399 1,04399 1,11765 $37.190.050 $36.628.916 $41.045.812 $5.422.818 $15.618.897

$0 $0,00 $0 100,393 100,890 105,527 1,00495 1,04596 $0 $0 $0 $0 $13.606.515

$13.582.041 $1.086.563,00 $12.495.478 101,650 105,203 138,000 1,03495 1,10449 $14.056.733 $13.801.130 $15.362.385 $1.780.344 $26.272.702

$541.415 $43.313,00 $498.102 101,650 105,203 119,130 1,03495 1,11554 $560.337 $555.653 $617.888 $76.473 $633.962

$233.368 $18.669,00 $214.699 100,900 102,261 105,638 1,01349 1,04178 $236.516 $223.669 $245.486 $12.118 $104.195

$2.377.246 $190.180,00 $2.187.066 101,590 102,556 107,714 1,00950 1,05276 $2.399.830 $2.302.456 $2.515.220 $137.974 $1.377.332

$433.625.741 $34.690.060 $398.935.681 447.393.966$                                   441.386.982$                   489.845.267$                    56.219.526$                                  2.750.657.865$              

(*): Formula de correlación índices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE 56.219.526$                                  2.750.657.865$              

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 410.835$                                       20.100.961$                   

VALOR TOTAL 56.630.361$                                  2.770.758.826$              

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

VALOR IVA

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada

mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

 $                                            56.219.526 

 $                                    56.630.361 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR AJUSTE ACTA   19P      56.219.526$                                

VALOR IVA 410.835$                                     

*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA   19P     56.630.361$                                

8 Transporte y sobre acarreos

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

MATERIALES

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

EQUIPOS

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

MANO DE OBRA

TOTALES

2 Afirmados, subbases y bases

3 Pavimentos asfálticos / concreto

4 Estructuras hidráulicas y drenajes

5 Obras de urbanismo

6 Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

7 Señalización y control de transito

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 Preliminares y explanación

(Según contrato principal)

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                        

DATOS ESPECÍFICOS

PÁGINA 1 DE 1

31/12/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

1009 de 2021 110 110

(Indique número y año)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLÍVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA

VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030” MODULO 2.

(Indique día/mes/año)

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 265.853.856.477,00$                                            VALOR ADICIONES (incluido 

IVA):
10.000.000.000,00$                                    

26.065.036.284$                                                             

30.973.140.962$                                                             

GRUPO DE AJUSTE

SI NO



(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR BÁSICO
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR           (8.000 %)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

Mes y Año 

utilizado

(FEB-2021)

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO 

INVIAS  Mes y 

Año utilizado 

(DIC-2021)

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE 

ACTA

Mes y Año 

Utilizado

(DIC-2022)

FACTOR DE 

AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE

VALOR AJUSTADO 

ANTES DEL GIRO DEL 

ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO
VALOR AJUSTE EN 

EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

$0 $0,00 $0 101,141 103,211 103,211 1,02047 1,00000 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 100,763 102,425 102,425 1,01650 1,00000 $0 $0 $0 $0

$125.451.781 $10.036.142,00 $115.415.639 100,133 104,671 104,671 1,04532 1,00000 $131.137.256 $115.415.639 $131.137.256 $5.685.475

$255.816.896 $20.465.352,00 $235.351.544 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $261.813.244 $235.351.544 $261.813.244 $5.996.348

$0 $0,00 $0 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $0 $0 $0 $0

$35.622.994 $2.849.840,00 $32.773.154 103,719 108,281 108,281 1,04399 1,00000 $37.190.050 $32.773.154 $37.190.050 $1.567.056

$0 $0,00 $0 100,393 100,890 100,890 1,00495 1,00000 $0 $0 $0 $0

$13.582.041 $1.086.563,00 $12.495.478 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $14.056.733 $12.495.478 $14.056.733 $474.692

$541.415 $43.313,00 $498.102 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $560.337 $498.102 $560.337 $18.922

$233.368 $18.669,00 $214.699 100,900 102,261 102,261 1,01349 1,00000 $236.516 $214.699 $236.516 $3.148

$2.377.246 $190.180,00 $2.187.066 101,590 102,556 102,556 1,00950 1,00000 $2.399.830 $2.187.066 $2.399.830 $22.584

$433.625.741 $34.690.059 $398.935.682 447.393.966$                 398.935.682$                  447.393.966$                 13.768.225$                -$                    

VALOR AJUSTE 13.768.225$                -$                        

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 100.614$                     -$                        

VALOR TOTAL 13.868.839$                -$                        

ACTA 18P 13.768.225$                  

ACTA 18P 42.451.301$                  

56.219.526$                  

410.835$                       

56.630.361$                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

EQUIPOS

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

MANO DE OBRA

TOTALES

AJUSTES POR ICCP

5 Obras de urbanismo

6 Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

7 Señalización y control de transito

8 Transporte y sobre acarreos

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -

MATERIALES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR 

AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor 

ajuste presente 

mes)

1 Preliminares y explanación

2 Afirmados, subbases y bases

3 Pavimentos asfálticos / concreto

4 Estructuras hidráulicas y drenajes

AJUSTE POR ICCP

AJUSTE POR ICOCIV

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

VALOR IVA

VALOR TOTAL



VALOR BÁSICO

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR           

(8.000 %)

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR

ÍNDICE MES DE 

CIERRE DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN

Mes y Año 

utilizado

(ICOCIV DIC-

2021)

ÍNDICE MES 

DESEMBOLSO 

ANTICIPO INVIAS  

Mes y Año 

utilizado (ICOCIV 

DIC-2021)

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA

Mes y Año 

Utilizado

(ICOCIV OCT-

2022)

FACTOR DE 

AJUSTE                            

FACTOR DE 

AJUSTE

VALOR AJUSTADO 

ANTES DEL GIRO DEL 

ANTICIPO

VALOR AJUSTADO 

POSTERIOR AL GIRO 

DEL ANTICIPO

 VALOR AJUSTADO
VALOR AJUSTE EN 

EL MES

A B C=A-B Io Ia I  Ia / Io   I / Ia  D= A*(Ia / Io) E= C*( I / Ia) F =D+E-C G= F-A

$0 $0,00 $0 103,276 103,276 110,042 1,00000 1,06551 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 102,438 102,438 108,525 1,00000 1,05942 $0 $0 $0 $0

$125.451.781 $10.036.142,00 $115.415.639 104,350 104,350 118,634 1,00000 1,13689 $125.451.781 $131.214.886 $141.251.028 $15.799.247

$255.816.896 $20.465.352,00 $235.351.544 109,424 109,424 119,331 1,00000 1,09054 $255.816.896 $256.660.273 $277.125.625 $21.308.729

$0 $0,00 $0 105,351 105,351 113,492 1,00000 1,07728 $0 $0 $0 $0

$0 $0,00 $0 108,949 108,949 118,435 1,00000 1,08707 $0 $0 $0 $0

$35.622.994 $2.849.840,00 $32.773.154 102,357 102,357 114,399 1,00000 1,11765 $35.622.994 $36.628.916 $39.478.756 $3.855.762

$0 $0,00 $0 100,890 100,890 105,527 1,00000 1,04596 $0 $0 $0 $0

$13.582.041 $1.086.563,00 $12.495.478 124,944 124,944 138,000 1,00000 1,10449 $13.582.041 $13.801.130 $14.887.693 $1.305.652

$541.415 $43.313,00 $498.102 106,792 106,792 119,130 1,00000 1,11554 $541.415 $555.653 $598.966 $57.551

$233.368 $18.669,00 $214.699 101,401 101,401 105,638 1,00000 1,04178 $233.368 $223.669 $242.338 $8.970

$2.377.246 $190.180,00 $2.187.066 102,316 102,316 107,714 1,00000 1,05276 $2.377.246 $2.302.456 $2.492.636 $115.390

$433.625.741 $34.690.059 $398.935.682 433.625.741$                  441.386.983$                  476.077.042$                  42.451.301$               -$                      

VALOR AJUSTE 42.451.301$               -$                          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres decimales) VALOR IVA 310.221$                    -$                          

VALOR TOTAL 42.761.522$               -$                          

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin

acero) - MATERIALES

GRUPO DE AJUSTE

VALOR AJUSTES 

ACUMULADOS 

TOTALES             

(Incluye valor ajuste 

presente mes)

1 Preliminares y explanación

2 Afirmados, subbases y bases

3 Pavimentos asfálticos / concreto

4 Estructuras hidráulicas y drenajes

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin

acero) - EQUIPOS

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin

acero) - MANO DE OBRA

TOTALES

AJUSTES POR ICOCIV

5 Obras de urbanismo

6 Obras geotécnicas y mitigación

ambiental

7 Señalización y control de transito

8 Transporte y sobre acarreos



EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)

Tipología de obra

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Vías interurbanas

Puentes

Vías interurbanas

Subclase Grupo Descripción

Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 106 Acero corrugado

I/Io

Pi Pd Vd Vv

dic-21 dic-21 dic-21 oct-22

103,211 103,211 103,276 110,0420 1,06551

102,425 102,425 102,438 108,5250 1,05942

104,671 104,671 104,350 118,6340 1,13689

104,296 104,296 109,424 119,3310 1,09054

104,296 104,296 105,351 113,4920 1,07728

104,296 104,296 108,949 118,4350 1,08707

108,281 108,281 102,357 114,3990 1,11765

100,890 100,890 100,890 105,5270 1,04596

Acero corrugado Material 105,203 105,203 124,944 138,000 1,10449

Acero (Materiales) Material 105,203 105,203 106,792 119,130 1,11554

Acero (Equipos) Equipos 102,261 102,261 101,401 105,638 1,04178

Acero (M.O) Mano de obra 102,556 102,556 102,316 107,714 1,05276

Pi corresponde al mes de desembolso del anticipo

ITEM UNIDAD CANTIDAD ACTA
VR. UNITARIO

COSTO DIRECTO
VR. UNITARIO CON AIU

27 Kg 3111,578593 $ 134,00 $ 174,00

27 Kg 3111,578593 $ 58,00 $ 75,00

27 Kg 3111,578593 $ 587,00 $ 764,00

27 Kg 3111,578593 $ 3.358,00 $ 4.365,00

$ 4.137,00 $ 5.378,00

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $ 13.582.041

TOTALES $ 16.734.070

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MATERIALES
$ 541.415

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS $ 233.368

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE 

OBRA
$ 2.377.246

6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental

7 Señalización y control de transito

8 Transporte y sobre acarreos

CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA

DESCRIPCION VR. BASICO TOTAL

((Pd / Pi)+(Vv / Vd))-1

1 Preliminares y explanación

2 Afirmados, subbases y bases

3 Pavimentos asfálticos / concreto

4 Estructuras hidráulicas y drenajes

5 Obras de urbanismo

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 3 Pavimentos asfalticos / concreto

4 Aceros y elementos metálicos

GRUPO DE OBRA

ICCP ICOCIV

4 Aceros y elementos metálicos 7 Señalización y control de transito

5 Concretos, morteros y obras varias 4 Estructuras hidráulicas y drenajes

6 Concreto para superestructuras 4 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes

1 Obras de Explanación 1 Preliminares y explanación

2 Sub-bases y bases 2 Afirmados, subbases y bases

3 Transporte de materiales 8 Transporte y sobre acarreos

ICCP ICOCIV

Grupo de obra Capítulo constructivo



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 19 433.625.741,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 1 200-13 Ha                                        113,00 1.187.326,00$                   134.167.838,00$                                                                                 - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

2 1 201-13 m3                                     6.300,00 113.989,00$                      718.130.700,00$                                                                        800,00 91.191.200,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                         258,24 

3 1 201-13 m                                   29.162,00 4.475,00$                          130.499.950,00$                                                                                 - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

4 1 210-13 m3                                 336.858,00 10.642,00$                        3.584.842.836,00$                                                               195.978,00 2.085.597.876,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                     62.133,75 

5 1 210-13 m3                                   35.000,00 12.579,00$                        440.265.000,00$                                                                    18.000,00 226.422.000,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

6 1 210-13 m3                                        430,00 62.892,00$                        27.043.560,00$                                                                          430,00 27.043.560,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                  - 

7 1 210-13 m3                                   36.564,00 10.642,00$                        389.114.088,00$                                                                                 - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

8 1 220.1 m3                                 262.150,00 13.249,00$                        3.473.225.350,00$                                                               197.523,20 2.616.984.877,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                     60.201,26 

Subtotal 8.897.289.322,00$                               5.047.239.513,00$                                                                                                                                           - -$                                                                     

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 1 310-13 m2                                 650.000,00 961,00$                            624.650.000,00$                                                                  650.000,00 624.650.000,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

10 2 351.1P m3                                 164.500,00 184.809,00$                      30.401.080.500,00$                                                                             - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

11 2 351.2P m3                                 279.300,00 90.850,00$                        25.374.405.000,00$                                                                             - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

Subtotal 56.400.135.500,00$                              624.650.000,00$                                                                                            -$                                                                     

PAVIMENTOS ASFALTICOS

12 7 420-13 m2                                 782.271,00 2.926,00$                          2.288.924.946,00$                                                               819.871,00 2.398.942.546,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                   135.596,00 

13 7 450.2P m3                                   84.150,00 932.536,00$                      78.472.904.400,00$                                                                             - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

Subtotal 80.761.829.346,00$                              2.398.942.546,00$                                                                                         -$                                                                     

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 5 600-13 m3                                     9.448,00 32.667,00$                        308.637.816,00$                                                                    11.223,25 366.629.908,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                       6.672,38 

15 5 600-13 m3                                        439,00 81.882,00$                        35.946.198,00$                                                                          439,00 35.946.198,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                  - 

16 5 600-13 m3                                   11.955,00 25.958,00$                        310.327.890,00$                                                                    10.035,30 260.496.317,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

17 5 610-13 m3                                     6.326,00 109.936,00$                      695.455.136,00$                                                                     7.526,08 827.387.131,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                       2.945,09 

18 6 621.1P m                                     2.440,00 2.100.926,00$                   5.126.259.440,00$                                                                              - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

19 6 621.1.1P m                                        187,00 2.471.730,00$                   462.213.510,00$                                                                                 - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

20 6 630.1.1P m3                                     2.337,00 1.433.984,00$                   3.351.220.608,00$                                                                     537,00 770.049.408,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

21 6 630.3.1P m3                                     5.817,00 1.165.384,00$                   6.779.038.728,00$                                                                  1.317,00 1.534.810.728,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                                  - 

22 6 630.3.4P m3                                        362,00 1.255.761,00$                   454.585.482,00$                                                                        362,00 454.585.482,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

23 5 630-13 m3                                   10.350,00 956.449,00$                      9.899.247.150,00$                                                                  4.268,50 4.082.602.557,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                         464,60 

24 5 630-13 m3                                     9.630,00 809.984,00$                      7.800.145.920,00$                                                                  9.630,00 7.800.145.920,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                                  - 

25 5 630-13 m3                                        918,00 633.414,00$                      581.474.052,00$                                                                        936,95 593.477.247,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                           35,75 

26 4 632.1P m                                     1.071,00 545.130,00$                      583.834.230,00$                                                                        471,00 256.756.230,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

27 4 640-13 kg                              3.543.655,00 5.378,00$                          19.057.776.590,00$                                                              538.921,30 2.898.318.751,00$                                                                                                                               3.111,58 16.734.070,00$                                                                                 49.827,45 

28 4 641-13 Tf-m                                 279.568,00 2.237,00$                          625.393.616,00$                                                                  279.568,00 625.393.616,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

29 5 661-13 m                                     2.198,00 704.737,00$                      1.549.011.926,00$                                                                              - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

30 5 671.1.1P m3                                     2.905,00 847.572,00$                      2.462.196.660,00$                                                                  1.801,00 1.526.477.172,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                                  - 

31 7 673-13 m2                                   86.945,00 7.720,00$                          671.215.400,00$                                                                    86.945,00 671.215.400,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

32 5 673-13 m3                                     3.921,00 239.511,00$                      939.122.631,00$                                                                     3.921,00 939.122.631,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

Subtotal 61.693.102.983,00$                              23.643.414.696,00$                                                                                       16.734.070,00$                                                 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                                          

Demolición de Estructuras 29.436.519,00$                                     

-$                                                          

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                          

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales -$                                                          

Terraplenes 797.606.495,00$                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                          

Excavación sin clasificar e la explanación y canales 661.227.368,00$                                    

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                                          

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
31-ago-30

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

PÁGINA 1 DE 3

30/12/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 5                          

de fecha 04-08-2022

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 396.753.896,00$                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                          

396.753.896,00$                                    

1.488.270.382,00$                                 

Conformación de la calzada existente -$                                                          

Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                          

Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento) -$                                                          

Relleno para estructuras con recebo 323.771.414,00$                                    

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA 

de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                          

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA 

de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                          

Excavaciones varias sin clasificar 217.966.638,00$                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                          

Excavaciones varias en material comun en seco -$                                                          

Concrreto 28 MPA 444.366.205,00$                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                          

Concreto clase 14 MPA 22.644.551,00$                                     

Concreto clase  35 MPA, para  para Viga de puentes -$                                                          

Concreto clase  28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas -$                                                          

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                          

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la 

superficie de apoyo  (concreto f´c 21 mpa)

-$                                                          

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                          

Baranda Metalica -$                                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 267.972.019,00$                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                          

Material granular drenante -$                                                          

1.276.720.827,00$                                 



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 19 433.625.741,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
31-ago-30

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

PÁGINA 1 DE 3

30/12/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 5                          

de fecha 04-08-2022

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

33 7 m                                 253.599,00 1.794,00$                          454.956.606,00$                                                                  244.899,53 439.349.757,00$                                                                                                                                  2.375,00 4.260.750,00$                                                                                   34.291,25 

34 7 m2                                        786,00 22.076,00$                        17.351.736,00$                                                                          786,00 17.351.736,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                           30,40 

35 7 u                                   95.783,00 8.346,00$                          799.404.918,00$                                                                    31.123,00 259.752.558,00$                                                                                                                                  2.313,00 19.304.298,00$                                                                                   5.113,00 

36 4 u                                     1.960,00 403.818,00$                      791.483.280,00$                                                                                 - -$                                                                                                                                                                    - -$                                                                                                                  - 

37 4 730-13 m                                     1.100,00 230.532,00$                      253.585.200,00$                                                                        100,00 23.053.200,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                  - 

38 4 730-13 u                                        280,00 103.189,00$                      28.892.920,00$                                                                          280,00 28.892.920,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                  - 

39 4 740-13 u                                     2.980,00 22.031,00$                        65.652.380,00$                                                                       2.980,00 65.652.380,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                  - 

Subtotal 2.411.327.040,00$                               834.052.551,00$                                                                                            23.565.048,00$                                                 

TRANSPORTES

40 3 900-13 m3-E                              2.391.784,00 1.057,00$                          2.528.115.688,00$                                                            1.896.784,00 2.004.900.688,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                     18.277,52 

41 3 900-13 m3-km                              7.972.614,00 1.175,00$                          9.367.821.450,00$                                                            1.036.809,57 1.218.251.245,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                   585.195,48 

Subtotal 11.895.937.138,00$                              3.223.151.933,00$                                                                                         -$                                                                     

ITEM NO PREVISTOS

NP1 NP1 320.13
m3

303.867,00$                      -$                                                        
                                147.250,91 

44.744.691.054,00$                                                                                                                                         - -$                                                                                                     25.345,83 

NP2 NP2 330.13
m3

318.020,00$                      -$                                                        
                                121.885,35 

38.761.979.007,00$                                                                                                                                         - -$                                                                                                     20.647,20 

NP3 NP3 450-13 m3 1.002.812,00$                   -$                                                                                          77.512,95 77.730.916.415,00$                                                                                                                                125,10 125.451.781,00$                                                                               12.731,27 

NP4 NP4 231-13
m2

13.127,00$                        -$                                                        
                                976.071,43 

12.812.889.662,00$                                                                                                                                         - -$                                                                                                   156.040,00 

NP5 NP5 662,13
m 1.682.190,00$                   

-$                                                        
                                   2.373,00 

3.991.836.870,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                         674,80 

NP6 NP6 662,13
m 3.770.044,00$                   

-$                                                        
                                   1.674,00 

6.311.053.656,00$                                                                                                                                    62,16 234.345.935,00$                                                                                   193,26 

NP7 NP7 201,13
m 77.932,00$                        -$                                                        

                                   1.111,98 86.658.825,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                         365,30 

NP8 NP8 201,13
m 106.496,00$                      

-$                                                        
                                      404,00 

43.024.384,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                           98,00 

NP9 NP9 201,13
m 159.744,00$                      

-$                                                        
                                      308,00 

49.201.152,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                           44,10 

NP10 NP10 662,13

m2 38.846,00$                        

-$                                                        

                                  22.263,70 

864.855.654,00$                                                                                                                                     552,72 21.470.961,00$                                                                                   5.754,41 

NP11 NP11 662,13

m
-                                           

1.306.682,00$                                                         300,00 
392.004.600,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

NP12 NP12 662,13

m
-                                           

2.357.951,00$                                                         850,00 
2.004.258.350,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                         217,55 

NP13 NP13 662,13

m

-                                           

2.766.862,00$                                                         210,00 
581.041.020,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                           15,54 

NP14 NP14 662,13
m

-                                           
3.312.344,00$                                                         650,00 

2.153.023.600,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                                  - 

NP15 NP15 662,13

m
-                                           

5.029.589,00$                                                         800,00 
4.023.671.200,00$                                                                                                                                           - -$                                                                                                                  - 

NP16 NP16
u

-                                           
711.620,00$                                                         1.226,00 

872.446.120,00$                                                                                                                                       14,00 9.962.680,00$                                                                                         64,00 

NP17 NP17
u

-                                           
698.422,00$                                                              80,00 

55.873.760,00$                                                                                                                                         3,00 2.095.266,00$                                                                                         15,00 

NP18 NP18
u

-                                           
711.002,00$                                                              60,00 

42.660.120,00$                                                                                                                                               - -$                                                                                                                  - 

NP19 NP19
u

-                                           
552.005,00$                                                            400,00 

220.802.000,00$                                                                                                                                              - -$                                                                                                                  - 

Subtotal -$                                                        195.742.887.449,00$                                                                                     393.326.623,00$                                               

222.059.621.329,00$                            231.514.338.687,00$                                                                                     433.625.741,00$                                               

* 24.652.634.122,00$                              25.125.369.990,00$                                                                                       -$                                                                 

* 1.150.000.000,00$                               1.150.000.000,00$                                                                                         -$                                                                 

* 247.862.255.451,00$                            257.789.708.677,00$                                                                                     433.625.741,00$                                               

* 1.811.301.098,00$                               1.883.847.871,00$                                                                                         3.168.803,00$                                                   

* 249.673.556.549,00$                            259.673.556.549,00$                                                                                     436.794.544,00$                                               

* 1.500.000.000,00$                               1.500.000.000,00$                                                                                         -$                                                                 

* 285.000.000,00$                                  285.000.000,00$                                                                                            -$                                                                 

* 1.785.000.000,00$                               1.785.000.000,00$                                                                                         -$                                                                 

* 13.987.299.928,00$                              13.987.299.928,00$                                                                                       -$                                                                 

* 408.000.000,00$                                  408.000.000,00$                                                                                            -$                                                                 

* 265.853.856.477,00$                            275.853.856.477,00$                                                                                     436.794.544,00$                                               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo 

IV (90x90 cm) 

Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, 

reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)

512.972.240,00$                                    

42.997.035,00$                                     

-$                                                          

-$                                                          

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío

671.110,00$                                          

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 42.673.098,00$                                     

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 

de demarcación de pavimentos

61.518.503,00$                                     

Captafaros -$                                                          

104.862.711,00$                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

19.319.339,00$                                     

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m)

687.604.691,00$                                    

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                          

Defensa metalica -$                                                          

Sección final -$                                                          

Geotextil BX 50 o similar 2.048.337.080,00$                                 

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

1.135.141.812,00$                                 

Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior 

(Especificación 662.13)

728.598.703,00$                                    

706.924.030,00$                                    

Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 7.701.761.326,00$                                 

Base granular clase B (Especificación 330.13) 6.566.222.544,00$                                 

Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 12.767.070.331,00$                               

Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos

223.535.811,00$                                    

-$                                                          

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 35.802.138.615,00$                               

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 2.921.913.238,00$                                 

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m 28.468.560,00$                                     

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m 10.436.608,00$                                     

Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m 7.044.710,00$                                       

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Señal vertical de transito tipo informativa (SI-05)  con lamina retrorreflectiva 

tipo IV

Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-

75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)

45.543.680,00$                                     

10.476.330,00$                                     

-$                                                          

-$                                                          

31.828.606.770,00$                               

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 39.007.035.309,00$                               

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 300.000.000,00$                                    

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 57.000.000,00$                                     

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                                      

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 38.724.051.853,00$                               

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 282.983.456,00$                                    

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 39.373.284.242,00$                               

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 357.000.000,00$                                    

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 4.246.775,00$                                       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 5.002.158,00$                                       



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

LA GUAJIRA ACTA Nª 19 433.625.741,00$                                               MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALESUNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALOR BÁSICO ACTA: dic-22

1009 DE 2021 110 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:   MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.
31-ago-30

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

1005 DE 2021 CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 $ 265.853.856.477 10.000.000.000,00$                                                                                 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 N.A. N.A.

PÁGINA 1 DE 3

30/12/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Según contrato principal)

$ 275.853.856.477,00

 PRESENTE ACTA ACUMULADONo. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

Última Acta de Modificación No. 5                          

de fecha 04-08-2022

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

% 2.391.965.264,00

$ 85.314.769.785,96

8,00% $ 35.368.512.874,00

4,789% 8,00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

E -$                                                                                                                  1.488.270.382$                           1 Obras de Explanación -$                                        

SB-GEO
-$                                                                                                                  9.750.098.406,00$                       2 Sub-bases y bases -$                                        

B
-$                                                                                                                  6.566.222.543,00$                       3 Transporte de materiales -$                                        

P 125.451.781,00$                                                                                            13.163.824.227,00$                     4 Aceros y elementos metálicos -$                                        

OA 272.550.966,00$                                                                                            3.965.916.306,00$                       5 Concretos, morteros y obras varias -$                                        

SCT 35.622.994,00$                                                                                             160.882.721,00$                          6 Concreto para superestructuras -$                                        

OV -$                                                                                                                  -$                                            7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles

-$                                        

T -$                                                                                                                  706.924.030,00$                          Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa -$                                        

433.625.741$                                                                                                                      35.802.138.615$                                  

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MATERIALES

-$                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

EQUIPOS

-$                                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - 

MANO DE OBRA

-$                                        

(N) Ítems no sujetos a ajuste

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 Interventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

Matricula No.: Matricula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Valor SALDO ANTICIPO ACTA ANTERIOR

Valor Anticipo Otorgado 6.500.000.000,00$                                       S VIGENCIAS O.BASICA AÑOS 1 a 5

Valor Saldo por Amortizar 2.357.275.205,00$                                       

Valor Amortizado Presenta Acta 34.690.059,00$                                            ACUM O. BASICA ACTA 18

Valor Amortizado Acumulado 4.142.724.795,00$                                       RELACIÓN

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

OBRA 433.625.741,00$                                                    3.168.803,00$                                                     $                                                                                   436.794.544,00  $                                     64.245.530,00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                          -$                                                                       $                                                                                                         - 
 $                                   671.632.614,00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN
-$                                                                          -$                                                                       $                                                                                                         -  $                                     13.606.515,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                                                          -$                                                                       $                                                                                                         -  $                                     16.084.194,00 
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                       $                                                                                                         -  $                                   331.178.352,00 
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                       $                                                                                                         -  $                                                         - 

 $                                                                                   436.794.544,00 
 $                                         873.762,00 

 $                                         142.195,00 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                       $                                                                                                         -  $                                1.790.484.688,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                           $                                                                                                         -  $                                     31.855.407,00 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA - ANTICIPO, PARAGRAFO CUARTO - AMORTIZACION DEL CONTRATO 1009-21: EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE OBRA, SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER CONTROLADA POR LA INTERVENTORÍA. LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y

EL SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PRIMEROS CINCO (5) AÑOS.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

 $                                       1.809.981,00 

433.625.741,00$                           
398.935.682,00$                           

402.104.485,00$                           
CUATROCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.CTE

VALOR TOTAL PRESENTE MES 433.625.741,00$                                                    3.168.803,00$                                                    



% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE X 19P

DESEMBOLSO X 0,02053%

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402015-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 268222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11     VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 760222 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matricula No. 08202-38090 ATL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 56.630.361,00

$ 56.630.361,00

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°:  1009 de 2021

PERIODO

dic-22

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ



Contrato N°

Objeto del Contrato:

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Valor basico Período

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 56.630.361,00$               

56.630.361,00$               

VALOR CON IVA

56.630.361,00$               

56.630.361,00$               

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066 Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191

Matrícula No.: 19202-33965 CAU Matrícula No.: 25202-03051 CND

CONTRATISTA INTERVENTORIA

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 56.630.361$                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

Acta N°  AJUSTE 19P $ 56.219.526 dic-22

N.A. CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 

URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - 

VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN 

MARTIN

-$                             56.630.361,00$                     

TOTALES $ -$                             56.630.361,00$                     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1 URIBIA $ 56.219.526,00

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 56.219.526,00

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

TOTAL DEPARTAMENTO 3 $ 0

Firma: Firma:

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5



 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
 

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, 
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, 
en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la 
presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía 
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Dada en Bogotá D.C., el 01 de noviembre de 2022. 
 
 

 
 
 

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL 
Representante Legal 

 
 

 

 
JANETH LOZANO GARCIA 

Contadora 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Calle 75A  No 66-46 Off 501  PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066@gmail.com 
Bogotá-Colombia 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JANETH LOZANO GARCIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:903D34CA5B55D67D
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14838570414

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

UNION TEMPORAL ANDINO 066

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CALLE 75 A  66   46 OF 501
uniontemporalandino066@gmail.com

                   6 0 1 7 3 3 3          5 8 0 7 0 3 0

4 2 9 0 2 0 2 1 0 4 1 9 7 1 1 2 2 0 2 1 0 4 1 9                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 07 - 19 / 09 : 45: 23

MOSQUERA MOSQUERA MAURICIO  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-08-2022 09:46:57AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14838570414

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2     

      

 7    1

0 4   

1                    

2 0 2 1 0 2 1 2         

    

9 8   

2 0 2 1 0 2 1 2         
                    

    

            

2 0 2 1 0 2 1 2         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14838570414

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

2 0 2 1 0 2 1 2

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

8 0 8 7 6 0 4 0             

7 9 9 8 9 1 3 9             

7 0 5 5 6 4 9 8             

7 1 5 9 5 4 0 7             

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ALVARADO

MOSQUERA

HOYOS

ALVAREZ

ANGEL

MOSQUERA

CEBALLOS

MACIAS

ANDRES

MAURICIO

JUAN

LUIS

ALBERTO

DIEGO

FERNANDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14838570414

     9 0 1 4 7 7 9 8 1 6 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

8 9 0 9 3 2 7 3 0            

8 6 0 0 3 4 5 5 1            

9 0 0 1 8 2 0 1 8            

9 0 1 2 5 9 5 7 1            

8 0 0 1 1 9 0 8 6            

7

3

7

5

8

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A  S

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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NIT 3 1

NIT 3 1
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8 0 0 0 9 5 9 5 1            
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COLOMBIA 1 6 9
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TECCIVIL  S  A  S

JMV  INGENIEROS  S.A.S
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B!ARE®
POP    uN^    COLOMBIA    hlAS    HONESTA

Formulario del Registro unico Tributario

2. Concepto H     Actualizaci6n

4. Numero de formulario

7212489984(8020) 00000147

5.  Nt}moro do ldentificaci6n Tributaria (NIT)                                   6.  DV

890932730

IDENTIFICAcloN

24.  Tipo de  contribuyente

Persona juridica                                                                1

Lugar de expedici6n                 28.   Pals

35.  Razdn social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

38.  Pals

COLOMBIA                                                                        1     6    9 Antioqula               `' Q
39.Departamen`°        .Zft
^ -,; --,, :-

14762643805

40.  Ciudad/Municipio

Sabaneta                                                                                      6    3    1

41.  Direcci6n  principal

CR48    78C   SUR    71

42. Correo elecirdnico             Contabilidad@conytrac.com

3012266 45.Tel6fono2                                                31    1    6   3   7   3   2   0   5

IFICAcldN

Activided principal

46. Cddigo             47.  Fecha inicio actiyidad

~|19 9 2,0 5,2 0|

53.  C6digo

03- lmpuesto al patrimonio

05-lmpto.  renta y compl.   r6gi

07- Retenci6n en la fuente a

09- Retenci6n en la fuente en el  ii

10-Obligado aduanero

14-lnformante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Otus actividados
12

|4    312|4    3    9    0|

51.  C6digo

L_-I
nsabilldades, Calldad®s y Atrlbutos

las ventas - lvA

electr6nico

dos aduaneros Exportadoros

57. Modo

58. CPC

l"PORTANTE: Sin perf uiclo de fas acfualizacfor]®s a qgo haya luaar, la ifise,n.pcf6n en vigon¢la indefihide y on consecuencla no 8® exig{fa 8u ronovacfon

5g.Anexos       SI   E    NO  I                                              6o.No.dgFono§:  E 2021  -06 -02 / 10 :  18:  29

La informaci6n silministrada a traves del formulario oficial de inscripci6n, actualizaci6n, suspensidn
y cancelacidn del  Regis`ro Onlco Tributario (RUT),  debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos §uminlstrados se adelantafan lcis procedimientos admlnlstrawos
sancionatorios a de suspension, segtin el caso.
Paragrafo del articulo  1.6.1.2.20 del Decreto  1625 de 2016

Firma del  solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN  realice.

Firma  autonzada:

984. Nombre      ROJAS  FRANCO  MARLON JAIR

985. Cargo           Gestor ll

Conytrac SAS recibe las facturas de todos sus proveedores en el correo:
facturas@conytrac.com 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14847664371

     8 6 0 0 3 4 5 5 1 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL  75 A   66    46 OF 501
aalvarado@gaico.co

1 1 1 2 1 1              5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

4 2 9 0 1 9 7 2 1 0 3 1 7 1 1 2 1 9 7 2 1 0 3 1 4 2 1 0 4 3 1 2          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                               

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2022 - 08 - 11 / 22 : 48: 18

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 10-10-2022 10:42:19AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14851849383

     9 0 0 1 8 2 0 1 8 7 Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A  S

COLOMBIA 1 6 9 Caldas 1 7 La Dorada 3 8 0

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO
lgonzalez@gaico.co

                   5 8 0 7 0 3 0       3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

4 2 9 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 2 1 0 2 0 0 7 1 0 1 3 4 6 9 0 7 1 1 2          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 20 / 06 : 30: 29

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 25-08-2022 09:34:04AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14838557000

     9 0 1 2 5 9 5 7 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

C2SI S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 93   11 A   28 OF 601
infoc2sisas@gmail.com

                6 0 1 7 4 2 0 1 6 8       3 1 8 8 9 7 9 8 4 9

4 2 9 0 2 0 1 9 0 2 2 6 4 3 3 0 2 0 1 9 0 2 2 6 4 2 1 0 7 1 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 07 - 19 / 08 : 44: 04

VEJARANO SAMPER ALFONSO  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 08:49:51AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14862056811

     8 0 0 1 1 9 0 8 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

PROYECTOS  Y   VIAS S.A.S

PROVIAS  S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 30 A   81     37
administracion@provias.com.co

                   4 4 4 8 1 7 2       3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

4 2 1 0 1 9 9 1 0 1 2 6 4 2 9 0 1 9 9 1 1 0 2 6 4 1 1 2 4 9 2 3         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                 

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 09 / 10 : 25: 20

ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 08:41:27AM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TECCIVIL  S  A  S

TECCIVIL  S  A  S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15   90   64 OF 402
teccivil@gmail.com

                   6 0 1 8 8 5 0          6 0 1 7 3 3 3

4 2 9 0 2 0 2 0 0 6 0 1 7 1 1 2 2 0 2 0 0 6 0 1 4 2 1 0 4 3 9 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 13 / 20 : 18: 06

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

0 3 3 3       8          

2 0 0 3 0 2 1 4 2 0 0 9 0 8 2 8

4 0   

0 3 0 3

2 0 0 3 0 3 1 8 2 0 0 9 0 9 0 1
0 1 2 5 6 6 0 2   1 3 2 3 2 3 5    

1 1 1 1

0 0 1    4      

2 0 0 3 0 2 1 4         

2 0 5 3 0 2 1 4         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 7

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 0 3 0 3 1 8

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

3 9 5 3 9 0 4 5             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 08:43:58AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14848704138

     8 3 0 1 1 7 7 6 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 7

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

NIT 3 1

7 9 9 8 9 1 3 9             

3 9 5 3 9 0 4 5             

5 1 9 5 9 9 7 4             

1 1 1 8 9 9 6 5             

8 0 8 5 1 5 4 3             

 

 

 

 

1

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MOSQUERA

MATIZ

MATIZ

MATIZ

MOSQUERA

MAURICIO

BLANCA

AZUCENA

DIEGO

JUAN

SUSANA

ALONSO

CAMILO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4

2 0 0 3 0 2 1 4
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DUEÑAS SANCHEZ VICTOR MANUEL
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

    

    

TECCIVIL S A

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

JMV  INGENIEROS  S.A.S

JMV S.A.S JMV S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 15    90   64 OF 402 BRR CHICO
contabilidad@jmvingenieros.com

                6 0 1 6 0 1 7 3 3 3       6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

4 2 9 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 2 1 0 1 9 9 0 0 6 0 1 4 9 2 3 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3  2 2                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2022 - 08 - 04 / 08 : 35: 26

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14843725131

     8 0 0 0 9 5 9 5 1 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5   

2 1                   

1 9 9 0 0 5 2 5         

4 4   

0 3   

1 9 9 0 0 5 2 9         
4 1 0 7 7 5               

1 1   

4            

1 9 9 0 0 5 2 5         

2 0 1 0 0 5 2 5         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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REPRS LEGAL SUPL 1 9
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Cédula de Ciudadaní 1 3
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MOSQUERA
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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119. Razón social
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119. Razón social
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116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento
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152. Primer apellido  

140. Primer apellido  
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130. Primer nombre
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136. Tipo de documento
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FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: dic-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402006-02
4.363.070.830$                 -$                                         

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402015-02
4.641.385.647$                 -$                                         

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402021-02
104.400.000$                    -$                                         

469121
54

C-2402-0600-13-0-2402118-02
4.165.000.000$                 -$                                         

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402006-02
14.284.000.000$               -$                                         

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402015-02
4.096.000.000$                 -$                                         

268222
11

C-2402-0600-13-0-2402021-02
133.333.333$                    -$                                         

760222
20

C-2402-0600-13-0-2402006-02
10.000.000.000$               56.630.361$                        

41.787.189.810$               56.630.361$                        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2021-11-16

-$                                        $             265.853.856.477 X

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

1 OBRA jun-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

1D AJUSTES jun-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

2 OBRA jul-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

2P AJUSTES jul-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

2D AJUSTES jul-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

3 OBRA ago-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

3P AJUSTES ago-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

3D AJUSTES ago-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

4 OBRA sep-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

4P AJUSTES sep-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

4D AJUSTES sep-21 -$                                        -$                                      -$                                             -$                                   -$                                       6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.504.456.477$                 $             265.853.856.477 

OBRA 60.185.430$                       439.817$                         60.625.247$                           -$                                   60.625.247$                     6.500.000.000$            265.793.231.230$             

E&D 300.000.000$                    57.000.000$                    357.000.000$                         -$                                   357.000.000$                   6.500.000.000$            265.436.231.230$             

5P AJUSTES oct-21 1.001.780$                         7.321$                             1.009.101$                             -$                                   1.009.101$                        6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.085.822.129$                265.435.222.129$             
123736

20-12-2021
X

5D AJUSTES oct-21 86.279$                              631$                                86.910$                                  -$                                   86.910$                             6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.085.735.219$                265.435.135.219$             
123729

20-12-2021
X

-$                                   6.500.000.000$            

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

2.086.831.230$                5

1009 - 20212021

NACION 1009 - 2021

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

oct-21

NACION

NACION

NACION

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

2021

2021

No. de Registro y fecha
Saldo Anticipo por 

Amortizar

NACION

1009 - 2021

2022

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA

1009 - 2021

Vigencia Fiscal

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Indicar pago según 

reporte SIIF

Programa-Subprograma-Proyecto

Tipo de Acta Valor IVA

NACION

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

120848

15-12-2021
X

TOTAL

275.853.856.477,00$                                                                                                      

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1 DE 2

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Contrato Principal / Adicional No.

1

PÁGINA

31/12/2022

VERSIÓN

Anticipo Amortizado 

Acta

(Día / Mes / Año)

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Registro 

Presupuestal

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA 

GUAJIRA

LA GUAJIRA

Valor Acta sin IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

2022

NACION 1009 - 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

2021

1009 - 2021

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

2022

Saldo del Contrato

2022

PROPIOS 1009 - 2021

Mes/Año de 

Ejecución

Acta 

No.

-$                                       ANTICIPO 1 -$                                             

Observaciones



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: dic-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

1 DE 2

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PÁGINA

31/12/2022

VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

LA GUAJIRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

6 OBRA nov-21 305.151.023$                    2.229.950$                      307.380.973$                         -$                                   307.380.973$                   6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

1.778.354.246$                265.127.754.246$             

119973

13-12-2021

124327

21-12-2021

X

6P AJUSTES nov-21 4.639.328$                         33.903$                           4.673.231$                             -$                                   4.673.231$                        6.500.000.000$            
469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

1.773.681.015$                265.123.081.015$             
123741

20-12-2021
X

469121 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2021-11-16

-$                                       257.855.906.919$             

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402021-02)

2021-11-16

-$                                       257.855.906.919$             

469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02)

2021-11-16

136.123.666$                   257.855.906.919$             

7P AJUSTES dic-21 135.136.133$                    987.533$                         136.123.666$                         -$                                   136.123.666$                   5.139.783.253$            
469121 (C-2402-0600-13-

0-2402118-02)

2021-11-16

-$                                       257.719.783.253$             
123945

21-12-2021
X

6D AJUSTES nov-21 602.101$                            4.400$                             606.501$                                -$                                   606.501$                           5.139.783.253$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

14.283.393.499$             257.719.176.752$             X

8 OBRA ene-22 384.632.498$                    2.810.776$                      387.443.274$                         192.316.249$               195.127.025$                   4.947.467.004$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

14.088.266.474$             257.331.733.478$             
35552

07-04-2022
X

9 OBRA feb-22 910.877.671$                    6.656.414$                      917.534.085$                         455.438.836$               462.095.248$                   4.492.028.168$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

13.626.171.226$             256.414.199.393$             
35557

07-04-2022
X

10 OBRA mar-22 1.939.415.022$                 14.172.648$                    1.953.587.670$                      135.759.052$               1.817.828.618$                4.356.269.116$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

11.808.342.608$             254.460.611.723$             
44706

03-05-2022
X

11 OBRA abr-22 5.183.649.828$                 37.880.518$                    5.221.530.346$                      414.691.986$               4.806.838.360$                3.941.577.130$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

7.001.504.247$                249.239.081.377$             
57088

03-06-2022
X

7D AJUSTES dic-21 80.431.253$                       587.767$                         81.019.020$                           -$                                   81.019.020$                     3.941.577.130$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

6.920.485.227$                249.158.062.357$             
95595                           

07-09-2022
X

OBRA may-22 3.304.260.771$                 24.146.521$                    3.328.407.292$                      264.340.862$               245.829.655.065$             

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
may-22 4.203.494$                         798.664$                         5.002.158$                             -$                                   245.824.652.907$             

8D AJUSTES ene-22 18.926.637$                       138.310$                         19.064.947$                           -$                                   19.064.947$                     3.677.236.268$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

3.832.351.692$                245.805.587.960$             
94336                         02-

09-2022
X

9D AJUSTES feb-22 26.496.596$                       193.629$                         26.690.225$                           -$                                   26.690.225$                     3.677.236.268$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

3.805.661.467$                245.778.897.735$             
96931                          

09-09-2022
X

13 OBRA jun-22 3.104.941.512$                 22.689.957$                    3.127.631.469$                      248.395.321$               2.879.236.148$                3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

926.425.319$                   242.651.266.266$             
83424

08-08-2022
X

6D AJUSTES nov-21 602.101-$                            4.400-$                             606.501-$                                -$                                   606.501-$                           3.428.840.947$            927.031.820$                   242.651.872.767$             

10D AJUSTES mar-22 122.315.344$                    893.843$                         123.209.187$                         -$                                   123.209.187$                   3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

803.822.633$                   242.528.663.580$             
96953                                    

09-09-2022
X

11D AJUSTES abr-22 448.267.524$                    3.275.801$                      451.543.325$                         -$                                   451.543.325$                   3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

352.279.308$                   252.077.120.255$             
96172                             

12-09-2022               
X

12D AJUSTES may-22 290.046.283$                    2.119.569$                      292.165.852$                         -$                                   292.165.852$                   3.428.840.947$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

60.113.456$                     251.784.954.403$             
102512                           

23-09-2022        
X

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

-$                                       

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

795.878.413$                   

13D AJUSTES jun-22 303.714.643$                    2.219.453$                      305.934.096$                         -$                                   305.934.096$                   3.138.949.247$            
 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

489.944.317$                   247.828.893.564$             
102508                               

23-09-2022        
X

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402015-02)

2022-02-21 

-$                                       

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402021-02)

2022-02-21 

-$                                       

PAGA ago-22 4.159.949$                         86.826$                           4.246.775$                             -$                                   4.246.775$                        2.930.137.485$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

8.198.621.467$                

14D AJUSTES jul-22 411.388.771$                    3.006.303$                      414.395.074$                         -$                                   414.395.074$                   2.930.137.485$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

7.784.226.393$                244.781.030.545$             X

15D AJUSTES ago-22 308.364.033$                    2.253.429$                      310.617.462$                         -$                                   310.617.462$                   -$                                   
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

5.311.330.617$                244.470.413.083$             X

5.621.948.079$                

15 X

ago-22 2.610.147.019$                 2.420.409.408$                2.930.137.485$            

2.743.595.017$            16 2.331.780.845$                 17.039.937$                    2.348.820.782$                      186.542.468$               OBRA sep-22 242.432.209.763$             

245.195.425.619$             

96912                              

12-09-2022            
X289.891.700$               3.360.235.043$                3.138.949.247$            248.134.827.660$             

124186

21-12-2021

19.074.151$                    2.629.221.170$                      

26.480.492$                    

65904

24-06-2022

jul-22 3.623.646.251$                 

12

3.650.126.743$                      

OBRA

1.360.216.747$            5.906.957.349$                

3.069.068.588$                

14 OBRA

7 52.721.003$                    7.267.174.096$                      dic-21 7.214.453.093$                 

3.677.236.268$            3.851.416.639$                

OBRA 5.139.783.253$            

 268222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-02-21 

208.811.762$               

2.162.278.314$                
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

Desistimiento pago Acta 6D por

Glosa 604. Memorando Invias SF-

GCP 44314 del 13-06-22

Saldo del contrato incluye valor de  

Adición No. 1 por $10MM

X

X

X
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: dic-22 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

1 DE 2

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

PÁGINA

31/12/2022

VERSIÓN

(Día / Mes / Año)

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

LA GUAJIRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

17 OBRA oct-22 2.730.866.474$                 19.956.332$                    2.750.822.806$                      218.469.318$               2.532.353.488$                2.525.125.699$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.778.977.129$                241.719.590.277$             X

16D AJUSTES sep-22 242.147.686$                    1.769.541$                      243.917.227$                         -$                                   243.917.227$                   2.525.125.699$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.535.059.902$                241.475.673.050$             X

17D AJUSTES oct-22 301.476.049$                    2.203.094$                      303.679.143$                         -$                                   303.679.143$                   2.525.125.699$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

2.231.380.759$                241.171.993.907$             X

18 0BRA nov-22 1.664.505.438$                 12.163.694$                    1.676.669.132$                      133.160.435$               1.543.508.697$                2.391.965.264$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

687.872.062$                   239.495.324.775$             X

18P AJUSTES nov-22 227.474.899$                    1.662.317$                      229.137.216$                         -$                                   229.137.216$                   2.391.965.264$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

458.734.846$                   239.266.187.559$             X

19 0BRA dic-22 433.625.741$                    3.168.803$                      436.794.544$                         34.690.059$                 402.104.485$                   2.357.275.205$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

56.630.361$                     238.829.393.015$             X

19P AJUSTES dic-22 56.219.526$                       410.835$                         56.630.361$                           -$                                   56.630.361$                     2.357.275.205$            
 760222 (C-2402-0600-13-0-

2402006-02)

2022-07-13 

-$                                       238.772.762.654$             X

39.088.634.822$               341.279.781$                  39.429.914.603$                    4.142.724.795$            35.287.189.809$              2.357.275.205$            -$                                       238.772.762.654$             

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19

4.159.949$                                                                          

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

OBRA

5.002.158$                                                                                                               

39.429.914.603$                                                                                                     

35.802.138.615$                                                                

TOTALES

VALOR TOTAL 39.088.634.822$                                                                

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

4.246.775$                                                                                                               

-$                                                                                  

261.631.013$                                                              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2.978.132.764$                                                                   

VALOR BÁSICO

300.000.000$                                                                      

21.763.278$                                                                

IVA

341.279.781$                                                              

36.063.769.628$                                                                                                     

-$                                                                                          

2.999.896.042$                                                                                                       

798.664$                                                                     

57.000.000$                                                                

4.203.494$                                                                          

-$                                                                                                                              

357.000.000$                                                                                                          

86.826$                                                                       



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: 19 DE dic-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741$       

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

$222.059.621

$ 231.514.339 100% $35.802.139

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

VALOR INICIAL 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

$24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

$1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

$1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$1.883.848

$1.500.000 OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

$1.500.000

$285.000

$285.000

$13.987.300

$13.987.300

$408.000

$408.000 Aprueba Firma: Revisó Firma:

$43.794.235 3.571.145$             66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

$44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$ 265.853.856 Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

39.373.284$           14,27%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

CURVAS

4.247$                    0,03%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO

DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR 

EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN

2.921.913$             11,63%

-$                       %

282.983$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
57.000$                  20,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

31/12/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7

DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O

ADICIONALES

LA GUAJIRA

CONVENCIONES 

EJECUTADO

$3.223.152 $706.924
0,46%

BARRAS

1,53%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
5.002$                    %

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)

300.000$                20,00%

15,022%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE

TRABAJO 7 POR 24

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60.185 $365.336 $7.579.790

3,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,16%

$7.214.453VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $60.185 $305.151

3,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,13%

$2.519.712 $9.978.463VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2.159 $62.345
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,001% 0,03% 1,09% 4,31%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $2.159 $60.185 $2.457.367

0,03% 1,06% 3,22%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,001%

$7.458.751

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0,03%

$4.070 $54.248 $182.404

$0 $0 $0 $0 $4.070 $167.536 $348.562

0,03% 1,41% 2,93%
GPP6

TRANSPORTES

(Items 40 y 41)

$3.223.152 1,39% 0,305%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,17%

$4.038

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $75.466

0,00% 3,13%
GPP5

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)

$2.025.835 0,88% 0,069%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$44.144.044 $3.965.916

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 1,32%
GPP4

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,N

P5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)

$44.144.044 19,07% 1,713%
0,00% 0,00%

0,00% 4,17%
$12.864.179

$652.246 $2.443.970$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 3,03%
GPP3

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Item 12, 13,NP3)

$80.129.859 34,61% 5,557%
0,00% 0,00%

$3.367.381

5,76%

$3.288.651
$96.944.210 $16.615.966

$0 $0 $0 $0 $0 $1.240.142 $3.656.759GPP2

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)

$96.944.210 41,87% 7,177%
0,00% 0,00% 0,00%

0,63%

$0 $0 $0 $2.159 $56.115 $125.305 $117.582GPP1

EXPLANACIONES

(Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)

$5.047.240 2,18% 0,643%
0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA       

Miles de pesos

junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                            

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                            10.000.000.000,00$         

31/08/2030OBJETO:   

N.A. N.A.

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

110 MESES

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE 10

1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$80.129.859

0,63% 1,41% 1,44%

$56.115 $250.903 $371.979
$5.047.240 $1.488.270

0,00% 0,00% 2,20% 6,40%

$272.137 $816.412

noviembre 2021 diciembre 2021

2,82% 4,56%

$2.025.835 $160.883

$ 7.458.751$ 2.457.367$ 60.185$ 2.159$ 0$ 0 $ 0

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 

1 2 3 4 5 6 7

$ Valor $ Valor

1

1



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$    66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

39.373.284$             14,27%

0,39%

$910.878

3,83%

$8.875.300

$384.632

0,17%

3,44%

$7.964.422

CURVAS

BARRAS

$25.125.370

CONVENCIONES 

$2.794.750 $2.766.768 TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

$1.811.301

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con 

los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

2.921.913$    11,63%

$1.150.000

4.246,78$      0,00$           

$285.000

 IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$285.000
57.000$        20,00%

 REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$1.500.000

 PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$              %

 PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$1.150.000

$24.652.634

1,64% 0,23%

 VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 
$275.853.856

 VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 265.853.856

 VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) 
$44.339.518

 VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

$408.000

 PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA) 
$408.000

5.002,16$      %

$13.987.300

 GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 
$13.987.300

300.000$       20,00%
$1.500.000

$1.883.848
282.983$       15,02%

 PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

$10.814.715

0,19%

$1.939.415

4,67% 15,46%6,91%

$32.351.111 $36.154.397$26.065.036 $28.828.400$11.113.635 $12.393.321 $13.660.598 $14.669.575

8,86% 10,06% 11,26% 12,45% 13,97% 15,62%

1,19% 1,52% 1,64%1,20%0,49% 0,55% 0,55%

$3.803.287$1.560.020 $3.018.628 $2.794.750 $2.766.768 $2.763.364 $3.522.711$1.135.172 $1.279.687

1,00% 1,57% 0,28% 3,28% 0,38%

$105.709 $12.407 $0 $0

1,10% 0,00% 0,00%

$27.632 $34.920 $31.735 $50.032 $8.963$194.806

$37.788 $27.464 $8.009 $7.383 $0 $58.355$37.230 $37.230 $24.820 $5.423 $0 $0

0,23% 0,00% 1,81%0,17% 0,00% 0,00% 1,17% 0,85% 0,25%0,31% 0,31% 0,21%

1,76%2,39% 2,24% 1,91%0,53% 0,00% 0,00%

$12.782 $24.446 $45.314 $38.680 $35.623

$0 $0 $0 $37.977 $535$12.578 $12.578 $852 $30.653 $0 $28.547$10.062

1,87% 0,03%3,08% 0,00% 1,41% 0,00% 0,00% 0,00%0,42% 0,52% 0,52% 0,09%

0,32% 1,17% 0,00% 1,60% 1,06% 0,62%0,23% 0,16% 3,04% 0,26% 0,59%

$466.445 $272.551$110.139 $246.160 $136.227 $516.914 $1.911 $705.393$142.302 $98.027 $1.269.848

$839.542 $401.542$564.837 $184.928 $169.026 $197.129 $191.505 $388.842$217.710 $228.614

0,45% 0,43% 0,88% 1,90% 0,91%0,35% 0,35% 0,55% 1,35% 0,44% 0,38%0,29%

1,52% 1,04% 0,92% 0,07% 0,16%0,66% 2,10% 1,30% 1,92% 2,06%0,33%

$125.452$1.470.101 $1.648.635 $1.215.004 $834.202 $740.188 $59.967

$1.157.894 $1.432.331$427.469 $892.109 $1.261.523 $1.040.787 $1.125.343 $1.046.290$528.571 $634.285 $634.285 $338.253

1,30% 1,40% 1,31% 1,45% 1,79%1,57%0,65%

$265.773 $0 $532.396 $1.607.038 $998.041

0,90% 1,14% 1,24% 1,13% 0,00%0,78% 2,17% 2,40% 2,25% 1,27% 1,81%0,21%

$0$1.177.373 $1.756.925 $869.299 $1.108.068 $1.206.838 $1.098.277$118.860 $447.549 $1.237.548 $2.222.375 $2.084.203

$1.763.379$482.983 $1.469.752 $1.442.563 $1.375.357 $1.278.741 $1.415.141$355.847 $355.847 $355.847 $422.365 $231.429

1,42% 1,32% 1,46% 1,82%0,62% 0,46% 0,25% 0,52% 1,52% 1,49%

1,39% 0,54% 0,73%

$281.891 $20.728 $1.136 $0$43.811 $49.470 $80.143 $161.275 $48.450 $8.930

0,02% 0,00%1,18% 2,37% 0,69% 0,18% 5,59% 0,41%

0,20% 0,01% 0,00% 1,03% 1,72% 1,32%

noviembre 2022 diciembre 2022mayo 2022 junio 2022 julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022febrero 2022 marzo 2022 abril 2022

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                             

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                             10.000.000.000,00$             

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

31/08/2030OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE

LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

31/12/2022

LA GUAJIRA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 DE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 2.766.768 $ 2.763.364 $ 3.522.711 $ 3.803.287$ 1.267.277 #¡REF!

0,27% 0,27% 0,27% 0,83% 1,43% 2,92%

$51.992 $86.807 $66.554 $42.108 $72.157 $147.144

1,30% 1,21%

$1.267.277 $1.008.977 $1.255.294

4,80% 5,35% 5,90% 6,34% 6,88% 7,55%

2,24%

$15.924.869 $17.484.890 $20.503.518 $23.298.268

0,84%

$15.998.365

1,43%

$3.304.261

8,34%

$19.302.625 $26.031.213 $28.641.360 $30.973.141 $33.704.007

0,44% 0,54% 0,67%

$113.439

0,62%

$181.425

enero 2022

1,34%

$3.104.942

9,68%

$22.407.567

$ 1.279.6871.135.171,87                                

$22.036 $22.036 $22.036 $13.471 $906 $0

1,57% 1,13% 1,01% 1,18% 0,72%

$3.623.646 $2.610.147 $2.331.781 $2.730.866 $1.664.505 $433.626

11,24% 12,37% 13,38% 14,56% 15,28%

$35.368.513 $35.802.139

0,62%

0,79% 0,79% 0,44% 0,56% 1,16%

$217.710

$5.183.650

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor

2

2 3

5

54

3 4



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$            66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

39.373.284$          14,27%

CURVAS
VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$539.834

300.000$               

282.983$               

4.246,78$              

2.921.913$            

$1.079.667 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADO

0,00$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$25.125.370

VALOR ACTUALIZADO

CONVENCIONES 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

11,63%

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000
57.000$                 20,00%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)
$ 265.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

$408.000

5.002,16$              %

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)
$408.000

$13.987.300

20,00%
$1.500.000

$1.883.848

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

15,02%

-$                      %

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

$1.150.000

$1.150.000

VALOR INICIAL

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

$41.086.769 $42.574.266 $44.075.383 $44.615.217 $45.694.884 $46.244.092$37.406.278 $38.671.779 $39.393.464 $40.355.710 $47.255.990 $48.910.448

16,16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39% 19,04% 19,27% 19,74% 19,97% 20,41% 21,13%

$1.654.458$1.487.497 $1.501.117 $539.834 $1.079.667 $549.208 $1.011.898

0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,23% 0,47%0,54% 0,55% 0,31% 0,24% 0,44% 0,71%

$1.251.881 $1.265.501 $721.685 $962.246 $731.059

$3.934 $988 $1.977 $988 $0 $0$13.293 $13.293 $3.971 $5.295 $3.971 $3.934

0,03% 0,00% 0,00%0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,03% 0,06%0,41% 0,41% 0,12%

$0 $0 $9.374 $0 $0$13.620 $0 $0 $9.374 $0 $13.620$0

0,00% 0,00%0,46% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46%0,00% 0,67% 0,00% 0,00%

$347.222 $582.774$19.282 $9.641$157.883 $157.883 $78.764 $105.018 $78.764 $423.801 $423.801 $9.641

0,02% 0,04% 0,02% 0,79% 1,32%0,36% 0,18% 0,24% 0,18% 0,96% 0,96%0,36%

$288.311 $483.897$279.011 $465.018 $465.018 $232.509 $465.018 $232.509$465.018 $465.018 $279.011 $372.014

0,29% 0,58% 0,29% 0,36% 0,60%0,58% 0,35% 0,46% 0,35% 0,58% 0,58%0,58%

$552.654$570.299 $570.299 $285.149 $570.299 $285.149 $353.585$570.299 $570.299 $342.179 $456.239 $342.179

0,59% 0,29% 0,36% 0,57%0,59% 0,59% 0,35% 0,47% 0,35% 0,59% 0,59% 0,29%

$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $17.760 $24.446 $24.446 $11.546 $23.092 $11.546 $22.780 $35.133

0,70%0,48% 0,48% 0,23%0,90% 0,90% 0,35% 0,23% 0,45%0,47% 0,35% 0,46%

noviembre 2023 diciembre 2023agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                         

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:

1009-2021

OBJETO:   31/08/2030

110 MESESCONTRATO No:

31/12/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

LA GUAJIRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

$ 1.251.881 $ 1.265.501 $ 721.685 $ 962.246 $ 731.059 $ 1.487.497 $ 1.501.117 $ 539.834 $ 1.079.667 $ 549.208 $ 1.011.898 $ 1.654.458

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$              66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

20,00%

14,27%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

0,00$           

57.000$                  20,00%

300.000$                

$25.125.370

$24.652.634

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

4.246,78$               
$13.987.300

2.921.913$              

282.983$                

$1.500.000

$1.811.301

% DE 

EJECUCIÓN

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

-$                        

VALOR ACTUALIZADO

VALOR 

EJECUTADO

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)

39.373.284$            

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

$43.794.235VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

$408.000

%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$13.987.300

$408.000
5.002,16$               

$1.883.848

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 15,02%

11,63%

%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$1.150.000

CURVAS

$1.328.134 $1.316.954 TIPO DE DIBUJO

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

$61.304.867 $61.666.499$54.028.080 $54.697.737 $56.014.691 $57.342.825 $58.659.779 $59.987.913$50.817.666 $52.052.649 $52.711.126$49.596.024

24,19% 24,77% 25,34% 25,91% 26,48% 26,64%21,42% 21,95% 22,48% 22,77% 23,34% 23,63%

$361.632$669.657 $1.316.954 $1.328.134 $1.316.954 $1.328.134 $1.316.954$685.575 $1.221.642 $1.234.983 $658.477 $1.316.954

0,57% 0,57% 0,16%0,28% 0,57% 0,29% 0,57% 0,57% 0,57%0,53% 0,53%0,30%

$19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $5.275$0 $0 $0 $9.608 $19.216 $9.608

0,60% 0,60% 0,16%0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60%0,00% 0,00% 0,00%

$11.180 $0 $11.180 $0 $0$0 $13.341 $0 $0 $11.180 $0$14.413

0,00% 0,00%0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55%0,71% 0,00% 0,66% 0,00%

$189.042 $94.521 $189.042 $189.042 $189.042 $189.042$230.140 $148.325 $148.325 $94.521 $189.042 $51.897

0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,12%0,34% 0,34% 0,21% 0,43% 0,21% 0,43%0,52%

$476.436 $130.793$476.436 $238.218 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436$191.094 $465.018 $465.018 $238.218

0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,16%0,58% 0,58% 0,30% 0,59% 0,30% 0,59%0,24%

$293.033 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065$234.358 $570.299 $570.299 $293.033 $586.065 $160.890

0,59% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60%0,24% 0,59% 0,60% 0,60% 0,60% 0,17%

$46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $12.777$15.570 $38.001 $38.001 $23.097 $46.195 $23.097

0,31% 0,75% 0,92% 0,92% 0,25%0,46% 0,92% 0,46% 0,92% 0,92% 0,92%0,75%

mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 noviembre 2024 diciembre 2024

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                         

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

LA GUAJIRA

31/08/2030

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

31/12/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 4 DE 10

VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ 685.575 $ 1.221.642 $ 1.234.983 $ 658.477 $ 1.316.954 $ 669.657 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 361.632

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$             66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

300.000$                20,00%

57.000$                  20,00%

282.983$                15,02%

-$                       %

2.921.913$             11,63%

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

$13.987.300
4.246,78$               0,00$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

$275.853.856

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)
$ 265.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

39.373.284$           14,27%

$408.000

$408.000
5.002,16$               %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

$13.987.300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$1.883.848

$1.500.000

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

$25.125.370

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

VALOR ACTUALIZADO

$1.150.000

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$2.645.088

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO$3.962.042

CONVENCIONES 

$82.465.667 $85.314.770$70.568.361 $74.530.403 $77.175.491 $79.820.579$62.633.096 $63.950.050 $65.278.184 $66.595.138 $67.923.272 $69.240.226

30,48% 32,19% 33,34% 34,48% 35,62% 36,85%29,91%27,05% 27,62% 28,20% 28,77% 29,34%

$2.849.103$1.316.954 $1.328.134 $3.962.042 $2.645.088 $2.645.088 $2.645.088$966.597 $1.316.954 $1.328.134 $1.316.954 $1.328.134

1,14% 1,14% 1,23%0,57% 1,71% 1,14%0,42% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57%

$19.216 $57.647 $38.432 $38.432 $38.432 $41.408$13.941 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216

1,19% 1,19% 1,28%0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,79% 1,19%0,43% 0,60% 0,60%

$11.180 $11.180 $11.180 $11.180 $11.180$0 $11.180 $0 $11.180 $0 $11.180$11.180

0,55% 0,55%0,55% 0,00% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%0,55% 0,00% 0,55% 0,00%

$378.085 $407.370$189.042 $189.042 $189.042 $567.127 $378.085 $378.085$189.042 $189.042 $189.042$137.146

1,28% 0,86% 0,86% 0,86% 0,92%0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%0,31%

$952.871 $1.026.678$476.436 $476.436 $476.436 $1.429.307 $952.871 $952.871$345.642 $476.436 $476.436 $476.436

1,78% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%0,43%

$586.065 $1.262.921$586.065 $586.065 $1.758.196 $1.172.131 $1.172.131 $1.172.131$425.176 $586.065 $586.065 $586.065

1,21% 1,21% 1,21% 1,30%0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,81%0,60%0,44%

$46.195 $138.584 $92.389 $92.389 $92.389 $99.546$33.513 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195

1,83% 1,83% 1,97%0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 1,83%0,66% 0,92% 0,92%

agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 noviembre 2025 diciembre 2025mayo 2025 junio 2025 julio 2025

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                         

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:

1009-2021 110 MESES

LA GUAJIRA

31/08/2030

PÁGINA 5 DE 10

CONTRATO No:

31/12/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ 966.597 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 1.316.954 $ 1.328.134 $ 3.962.042 $ 2.645.088 $ 2.645.088 $ 2.645.088 $ 2.849.103

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$           66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

282.983$              

$1.500.000

20,00%
$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

-$                     %

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) 4.246,78$             0,00$           

57.000$                

$1.500.000

$13.987.300

2.921.913$           11,63%

15,02%

$285.000

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)
$ 265.853.856

$43.794.235

39.373.284$         14,27%

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)
$408.000

5.002,16$             %

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

$13.987.300

300.000$              20,00%

$1.883.848

$1.811.301

CURVAS
VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$25.125.370

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

$1.150.000

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

PROGRAMADO EJECUTADO$1.276.369 $1.287.549 TIPO DE DIBUJO* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

CONVENCIONES 

BARRAS

$95.250.103 $97.267.697 $100.490.661 $101.767.029 $103.054.578 $105.659.081$87.755.843 $89.476.266 $91.354.388 $93.243.689 $107.327.738 $108.963.041

46,36% 47,07%37,91% 38,65% 39,46% 40,28% 41,14% 42,01% 43,41% 43,96% 44,51% 45,64%

$1.635.303$2.017.594 $3.222.964 $1.276.369 $1.287.549 $2.604.503 $1.668.658$2.441.073 $1.720.423 $1.878.121 $1.889.301 $2.006.414

0,71%0,82% 0,87% 0,87% 1,39% 0,55% 0,56%1,05% 0,74% 0,81% 1,12% 0,72%

$19.216 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357$35.455 $19.216 $19.216

1,23% 0,63% 0,63%0,60% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63%1,10% 0,60% 0,60%

$25.923 $37.103 $37.103 $25.923 $37.103$11.180 $0 $11.180 $25.923 $37.103 $25.923$11.180

1,28% 1,83%1,28% 1,83% 1,28% 1,28% 1,83% 1,83%0,55% 0,55% 0,00% 0,55%

$948.495 $189.042 $189.042 $378.085$348.800 $525.460 $692.658 $692.658 $859.856 $859.856 $525.460 $481.342

0,43% 0,43% 0,86% 1,19% 1,09%1,19% 1,57% 1,57% 1,95% 1,95% 2,15%0,79%

$532.308 $531.890$535.667 $535.667 $1.012.103 $476.436 $476.436 $952.871$879.064 $532.308 $533.987 $533.987

0,59% 0,59% 1,19% 0,66% 0,66%0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 1,26%1,10%

$565.274$565.274 $1.151.339 $565.274 $565.274 $1.151.339 $565.274$1.081.341 $586.065 $586.065 $586.065 $565.274

0,58% 1,19% 0,58% 0,58%1,19% 0,58%1,12% 0,60% 0,60% 0,60% 0,58% 0,58%

$45.532 -$663 -$663 $45.532 -$663 -$663$85.233 $46.195 $46.195 $46.195 -$663 -$663

0,90% -0,01% -0,01%0,92% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01%1,69% 0,92% 0,92%

noviembre 2026 diciembre 2026mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                         

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             
(Según contrato principal)

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA

– SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

LA GUAJIRA

31/08/2030

DE 10SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

31/12/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

6

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ 2.441.073 $ 1.720.423 $ 1.878.121 $ 1.889.301 $ 2.006.414 $ 2.017.594 $ 3.222.964 $ 1.276.369 $ 1.287.549 $ 2.604.503 $ 1.668.658 $ 1.635.303

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$           66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

14,27%

$13.987.300

$130.809.700 $132.611.312

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

$119.695.162 $120.985.059 $122.286.136

$24.652.634

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 282.983$              15,02%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000
57.000$                20,00%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

$25.125.370

$1.150.000

2.921.913$           11,63%

$285.000

4.246,78$             0,00$           

$1.500.000
300.000$              20,00%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

$ 265.853.856
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)

$43.794.235

39.373.284$         

$408.000

$408.000

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

$13.987.300

5.002,16$             %

$1.883.848

$1.811.301

$1.500.000

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

CURVAS

$1.150.000
-$                      %

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN
VALOR ACTUALIZADO

VALOR INICIAL

PROGRAMADO$1.289.897$2.618.031 TIPO DE DIBUJO EJECUTADO

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

CONVENCIONES 

$111.019.394 $113.042.366 $115.054.159 $117.077.130 $124.904.167 $126.194.064 $127.843.405

52,82% 53,95% 54,51% 55,22% 56,50% 57,28%47,95% 48,83% 49,70% 50,57% 51,70% 52,26%

$1.801.612$1.289.897 $1.301.077 $2.618.031 $1.289.897 $1.649.341 $2.966.295$2.056.353 $2.022.972 $2.011.792 $2.022.972 $2.618.031

0,71% 1,28% 0,78%0,87% 1,13% 0,56% 0,56% 1,13% 0,56%0,89% 0,87% 0,87%

$39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $20.893$19.977$19.977 $19.977 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977

0,62% 1,22% 0,65%0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62%0,62% 0,62% 0,62%

$28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282$28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462$17.282

1,40% 0,85%1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40%0,85% 1,40% 0,85% 1,40%

$903.325 $859.208 $859.208 $859.207 $598.782$678.969$378.085 $189.042 $189.042 $378.085 $189.042 $489.926

0,86% 0,43% 1,11% 1,54% 1,36%1,95% 1,95% 1,95% 0,86% 0,43% 0,43%2,05%

$1.000.251 $547.333$952.871 $476.436 $476.436 $952.871 $476.436 $523.816$528.609 $528.165 $528.165 $528.165

1,19% 0,59% 0,65% 1,25% 0,68%0,66% 0,66% 0,66% 1,19% 0,59% 0,59%0,66%

$600.162$572.204 $572.204 $1.158.269 $572.204 $572.204 $1.158.269$572.204 $572.204 $572.204 $572.204 $1.158.269

0,62%0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19%0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,19%

$14.956 $14.956 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $17.160

0,30% 1,21% 0,34%0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30%0,30% 0,30% 0,30%

enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 noviembre 2027 diciembre 2027mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027abril 2027

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                         

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             
(Según contrato principal)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA

– SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONTRATISTA:

1009-2021 110 MESESCONTRATO No:

LA GUAJIRA

31/08/2030

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 7

31/12/2022

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

$ 2.056.353 $ 2.022.972 $ 2.011.792 $ 2.022.972 $ 2.618.031 $ 1.289.897 $ 1.301.077 $ 2.618.031 $ 1.289.897 $ 1.649.341 $ 2.966.295 $ 1.801.612

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$             66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

39.373.284$           14,27%

0,00$           

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$145.754.783 $148.328.134 $150.887.218 $153.758.744$134.515.068 $136.459.288 $139.440.825

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$1.150.000

$156.903.000 $160.072.702$142.599.347

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$24.652.634

31/12/2022

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

275.853.856.477,00$                                                         

15,02%

300.000$                20,00%

57.000$                  20,00%

$1.883.848

-$                       %

282.983$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

$25.125.370

PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

$285.000

4.246,78$               

$1.500.000

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)
$ 265.853.856

$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

$408.000

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)
$408.000

$13.987.300

5.002,16$               %

$1.500.000

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

CURVAS

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

$1.150.000

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

2.921.913$             11,63%

VALOR ACTUALIZADO

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. BARRAS

$2.871.526 $3.144.256 TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

$161.650.257 $164.142.340

65,17% 66,41% 70,90%58,10% 58,94% 60,23% 61,59% 62,96% 64,07% 67,77% 69,14% 69,82%

$2.492.083$2.573.350 $2.559.084 $2.871.526 $3.144.256 $3.169.702 $1.577.555$1.903.756 $1.944.219 $2.981.538 $3.158.522 $3.155.436

1,37% 0,68% 1,08%1,36% 1,36% 1,11% 1,11% 1,24% 1,36%0,82% 0,84% 1,29%

$44.496 $44.496 $23.159 $35.518$19.060 $19.977 $44.496 $44.496 $44.496 $36.810 $36.810 $40.653

1,38% 0,72% 1,10%1,38% 1,38% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38%0,59% 0,62% 1,38%

$28.462 $42.728 $28.462$28.462 $42.728 $17.282 $42.728 $17.282 $17.282$28.462 $28.462 $31.548

0,85% 0,85%1,40% 2,11% 1,40% 2,11% 0,85% 2,11%1,40% 1,40% 1,40% 1,56%

$486.973 $243.033 $386.626$486.973 $388.671 $388.671 $437.822 $486.973 $486.973$684.014 $670.671 $430.261

0,99% 1,10% 1,10% 0,55% 0,88%1,52% 0,97% 1,10% 1,10% 0,88% 0,88%1,55%

$555.333 $861.770$1.084.367 $893.793 $893.793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367$615.194 $637.922 $1.084.367 $1.084.367

1,23% 1,35% 1,35% 0,69% 1,08%0,80% 1,35% 1,35% 1,35% 1,12% 1,12%0,77%

$1.138.568$1.155.925 $1.155.925 $1.296.581 $1.437.237 $1.437.237 $716.142$544.246 $572.204 $1.320.024 $1.437.237 $1.437.237

1,19% 1,19% 1,34%0,56% 0,59% 1,48% 1,48% 0,74% 1,17%1,36% 1,48% 1,48%

$55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $22.606 $52.318$12.780 $14.983 $73.928 $73.901 $73.901 $55.423

1,46% 0,45% 1,04%1,46% 1,46% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46%0,25% 0,30% 1,46%

noviembre 2028 diciembre 2028mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             
(Según contrato principal)

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO No: 1009-2021 110 MESES

LA GUAJIRA

31/08/2030

10SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

$ 1.903.756 $ 1.944.219 $ 2.981.538 $ 3.158.522 $ 3.155.436 $ 2.573.350 $ 2.559.084 $ 2.871.526 $ 3.144.256 $ 3.169.702 $ 1.577.555 $ 2.492.083

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$              66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

39.373.284$            14,27%

2.921.913$              11,63%

282.983$                 

$408.000

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

$171.550.849 $174.448.695

31/08/2030

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)
$13.987.300

$24.652.634

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

$285.000

57.000$                   20,00%

BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

$3.184.842 $3.210.287

$1.150.000

0,00$           

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

31/12/2022

OBJETO:   
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –

SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN  2030”  MODULO  2

$1.883.848

$1.150.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$285.000

15,02%

300.000$                 20,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$1.811.301

$25.125.370

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

VALOR ACTUALIZADO

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)
$ 265.853.856

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
$275.853.856

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $43.794.235

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
$44.339.518

$408.000

5.002,16$                %

$13.987.300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

4.246,78$                

$1.500.000

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL CURVAS

-$                         %

TIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$193.460.902 $195.673.368$177.051.450 $179.639.940 $182.552.051 $185.736.893 $188.947.180 $191.196.908$166.359.604 $168.948.093

78,85% 80,23% 81,61% 82,59% 83,56% 84,52%71,86% 72,98% 74,10% 75,35% 76,48% 77,59%

$2.212.466$2.588.490 $2.912.112 $3.184.842 $3.210.287 $2.249.728 $2.263.994$2.217.263 $2.588.490 $2.602.756 $2.897.846 $2.602.756

0,97% 0,98% 0,96%1,25% 1,12% 1,12% 1,26% 1,38% 1,39%0,96% 1,12%1,12%

$40.653 $44.496 $44.496 $32.966 $32.966 $32.483$31.076 $36.810 $36.810 $40.653 $36.810 $36.810

1,02% 1,02% 1,01%1,26% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38%0,96% 1,14% 1,14%

$42.728 $17.282 $42.728 $17.282 $31.548 $17.282$17.282 $31.548 $28.462 $31.548 $17.282 $42.728

1,56% 0,85%1,56% 0,85% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85%2,11% 0,85% 1,56% 1,40%

$488.174 $339.520 $333.342$389.872 $389.872 $439.023 $488.174 $339.520$344.287 $389.872 $389.872 $439.023

1,11% 1,11% 0,77% 0,77% 0,76%0,88% 0,88% 0,99% 0,88% 0,88% 0,99%0,78%

$798.506 $786.528$933.178 $933.178 $1.028.465 $1.123.752 $1.123.752 $798.506$751.631 $933.178 $933.178 $1.028.465

1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,98%1,16% 1,16% 1,28% 1,16% 1,16% 1,28%0,94%

$997.589$1.155.925 $1.296.581 $1.437.237 $1.437.237 $1.015.270 $1.015.270$1.005.902 $1.155.925 $1.155.925 $1.296.581 $1.155.925

1,48% 1,05% 1,05% 1,03%1,19% 1,34% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48%1,04% 1,19%

$64.662 $73.901 $73.901 $46.184 $46.184 $45.241$41.639 $55.423 $55.423 $64.662 $55.423 $55.423

0,92% 0,92% 0,90%1,28% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46%0,82% 1,10% 1,10%

noviembre 2029 diciembre 2029mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 275.853.856.477,00$                                                         

(Según contrato principal)

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$             

CONTRATO No:

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

LA GUAJIRA

1009-2021 110 MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 9 DE 10

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

$ 2.217.263 $ 2.588.490 $ 2.602.756 $ 2.897.846 $ 2.602.756 $ 2.588.490 $ 2.912.112 $ 3.184.842 $ 3.210.287 $ 2.249.728 $ 2.263.994 $ 2.212.466

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA  No. 19 DE dic-22

SEGUIMIENTO No. 19

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

100%

50%

0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma: Revisó Firma:

3.571.145$              66,68% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

39.373.284$            14,27%

$1.150.000

$285.000

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.500.000

$285.000

$44.339.518

11,63%

5.002,16$                %

20,00%

$13.987.300

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN

EL  DEPARTAMENTO  DE  LA  GUAJIRA,  EN  MARCO  DE  LA  REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  DE  OBRA  PÚBLICA  “VIAS  PARA  LA  LEGALIDAD  Y LA REACTIVACIÓN  VISIÓN  2030”  MODULO  2

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

31/08/2030

$7.160.386 $0

$24.652.634

$25.125.370

GESTION SOCIAL , PREDIAL  Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)

2.921.913$              

-$                        %

282.983$                 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROGRAMADO EJECUTADO

57.000$                   

4.246,78$                0,00$           

300.000$                 20,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los 

relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

VALOR 

EJECUTADO

% DE 

EJECUCIÓN

31/12/2022

1009-2021

OBJETO:   

15,02%
$1.811.301

$1.883.848

CONVENCIONES 

$1.500.000

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

$1.150.000

BARRAS

TIPO DE DIBUJO

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$275.853.856

$ 265.853.856

$43.794.235

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B 

)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

$408.000

$408.000

$13.987.300

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(INCLUYE IVA)

CURVAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR ACTUALIZADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

$213.412.581 $218.729.997 $224.353.952 $231.514.339$199.128.592 $202.620.852 $206.087.667 $209.762.847

96,91% 100,00%86,01% 87,52% 89,02% 90,60% 92,18% 94,48%

$5.317.416 $5.623.955 $7.160.386$3.455.224 $3.492.260 $3.466.814 $3.675.180 $3.649.734

1,59% 1,58% 2,30% 2,43% 3,09%1,49% 1,51% 1,50%

$41.516 $49.780 $49.780 $44.876 $44.876 $64.092 $66.565 $88.611

1,39% 1,39% 1,99% 2,07% 2,75%1,29% 1,54% 1,54%

$51.369$51.369 $25.923 $51.369 $25.923 $51.369 $37.103$51.369

1,28% 2,54% 1,83% 2,54%2,54% 2,54% 1,28% 2,54%

$939.885 $1.335.970 $1.510.623 $1.744.381$444.001 $535.217 $535.217 $939.885

3,95%1,21% 1,21% 2,13% 2,13% 3,03% 3,42%1,01%

$1.150.463 $1.627.925 $1.690.253 $2.231.201$1.560.803 $1.205.954 $1.205.954 $1.150.463

2,78%1,50% 1,50% 1,44% 1,44% 2,03% 2,11%1,95%

$2.133.584 $2.208.991 $2.881.404$1.307.331 $1.579.870 $1.579.870 $1.430.306 $1.430.306

1,63% 1,48% 1,48% 2,20% 2,28% 2,97%1,35% 1,63%

$50.204 $70.070 $70.070 $58.281 $58.281 $104.476 $110.420 $163.421

1,15% 1,15% 2,07% 2,19% 3,24%0,99% 1,39% 1,39%

mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030

275.853.856.477,00$                                                         

265.853.856.477,00$                                                         10.000.000.000,00$                
(Según contrato principal)

110 MESES

CONTRATISTA:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

LA GUAJIRA

CONTRATO No:

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 10 DE 10

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

$ 3.492.260 $ 3.466.814 $ 3.675.180 $ 3.649.734 $ 5.317.416 $ 5.623.955 $ 7.160.386$ 3.455.224

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 433.625.741,00$                 

104 105 106 107 108 109 110 111

$ Valor $ Valor$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES: dic-22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 19P ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre:  LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1 DE 1

56.219.526$      

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

ORDEN DE PAGO

901.477.981-6

9-dic-22

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

31/12/2022

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.CTE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

dic-22
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

ACTA DE AJUSTE 19PCORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $     56.630.361 VALOR TOTAL A PAGAR:

9-dic-22

9-dic-22

NESTOR BELTRAN MORA

   DUBIN CAMARGO

16-dic-22 Luis Guillermo Pinto S.

 

 

Firmado digitalmente por DUBIN 
JOSE CAMARGO ALMENAREZ

 

 

Firmado digitalmente 
por DUBIN JOSE 
CAMARGO ALMENAREZ

 

 

Firmado digitalmente por 
DUBIN JOSE CAMARGO 
ALMENAREZ

16 - dic -22 ISOLIER EGUIS BENITEZ
 

Firmado digitalmente 
por ISOLIER ANDRES 
EGUIS BENITEZ

 

Firmado digitalmente 
por ISOLIER ANDRES 
EGUIS BENITEZ



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General

   Equipos 100,61 100,900 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,261

   Materiales 101,12 101,650 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,203

   Transporte 100,09 100,050 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,429

   Mano de obra 101,25 101,590 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,556

   Obras de explanación 100,73 101,141 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,211

   Subbases y bases 100,71 100,763 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,425

   Transporte de materiales 100,24 100,393 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,890

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,719 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,281

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,907 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,296

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,214 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,335

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,133 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,671

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del 

año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras 

decimales disponibles para el índice. 
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530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación22,06 100,73 101,15 101,42 101,50 101,86 102,09 102,72 102,92 102,98 103,14 103,21 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12 109,17 109,40 110,04

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases18,69 100,70 100,76 101,46 101,62 101,60 101,96 102,24 102,18 102,24 102,21 102,42 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07 107,64 107,83 108,53

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto38,51 100,90 101,20 102,53 102,02 102,91 103,25 104,31 104,29 103,81 103,50 103,66 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71 116,86 116,76 118,63

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes7,09 101,50 103,14 103,95 105,33 106,53 107,48 108,56 109,28 108,78 108,61 109,16 109,42 110,96 111,37 114,95 117,49 118,65 118,22 118,79 118,45 118,42 119,33

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0,96 100,69 101,17 101,67 102,42 102,53 102,97 104,54 104,39 104,56 104,88 104,98 105,35 107,61 110,00 110,71 111,38 112,36 113,02 113,11 113,07 113,09 113,49

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental4,07 101,36 101,84 102,86 104,40 105,05 105,45 107,62 107,99 108,14 108,36 108,49 108,95 111,12 112,85 113,76 114,86 115,31 115,13 116,29 116,39 116,82 118,44

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito4,40 100,57 101,94 101,43 102,12 100,42 100,81 101,71 101,20 102,19 101,70 102,00 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66 113,69 112,65 114,40

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos4,22 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41 105,48 105,50 105,53

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes15,73 101,10 101,28 101,15 100,84 101,07 101,66 102,16 102,31 102,10 101,90 101,84 102,58 105,35 107,06 108,69 110,41 111,48 111,70 113,46 113,98 114,03 115,39
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Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Código 

grupos CPC V 

Código subclases 

CPC V 2.0 A.C

Código de 

agregación 

Subclases CPC V 

2.0 A.C

Código de 

agregación 
Grupos de costos

Ponderación 

a la subclase Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles1 Materiales 54,83 100,99 101,42 102,43 102,93 103,46 104,13 105,73 105,87 105,81 105,82 106,19 106,79 108,99 110,92 111,95 114,10 114,92 114,79 116,92 116,76 116,97 119,13

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles2 Herramienta menor 1,58 100,85 101,50 102,12 102,76 102,32 102,87 103,47 103,99 104,15 104,37 104,84 105,40 106,07 107,25 107,82 108,87 109,34 109,72 110,07 110,85 111,57 112,28

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles3 Maquinaria 12,84 100,58 100,89 101,08 100,87 101,50 101,58 102,10 102,30 102,29 102,22 102,35 102,32 103,47 104,54 104,85 105,47 106,46 106,88 107,79 107,95 108,44 108,91

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles4 Equipos 4,19 100,35 100,46 100,56 100,65 100,64 100,96 101,15 101,29 101,34 101,52 101,40 101,40 102,30 103,38 103,73 103,88 104,03 104,29 104,66 105,09 105,32 105,64

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles5 Mano de obra 14,15 101,09 101,35 101,45 101,67 101,72 101,98 102,20 102,29 102,29 102,31 102,32 102,32 104,66 106,66 106,99 106,73 106,95 107,44 107,65 107,67 107,68 107,71

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 101 Arena 0,33 100,82 101,02 102,13 102,55 104,86 104,30 104,48 105,23 105,15 105,20 105,34 105,40 106,16 107,04 108,67 109,46 110,18 110,92 112,02 112,52 113,03 113,23

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 102 Arborización 0,38 100,58 100,75 100,83 101,39 101,26 101,43 101,91 102,64 102,97 103,46 103,23 103,39 104,42 104,69 105,57 106,33 106,83 107,73 108,51 109,10 109,58 110,85

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 103 Consumibles 3,78 98,12 99,28 100,83 102,36 101,60 104,95 116,42 118,40 117,08 116,70 116,94 116,33 119,11 123,52 119,35 120,45 120,63 118,07 124,53 122,91 124,92 140,49

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 104 Malla 0,38 102,85 104,44 107,26 109,72 112,50 115,01 118,32 119,71 120,26 120,69 120,20 119,54 120,40 120,11 119,33 121,79 124,51 124,54 124,97 126,32 127,10 126,41

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 105 Alambre 0,11 101,87 104,33 108,27 111,73 114,67 118,97 122,31 124,60 127,20 129,22 130,26 130,55 131,49 132,19 133,37 135,89 137,32 138,06 138,49 138,82 138,97 138,95

530201 53211 11 Carreteras (excepto carreteras elevadas); callesMateriales 106 Acero corrugado 1,45 105,10 114,32 120,30 126,61 136,68 136,51 137,57 141,88 134,25 128,21 126,21 124,94 123,30 122,52 136,70 152,96 160,15 153,44 149,29 143,29 138,51 138,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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A16.12. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos por costos
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2.0 A.C
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A16.11. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra y grupos de insumos

Código 

grupos CPC V 

2.0 A.C

Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.
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2021 2022

A16.10 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y grupos de costos

2021 2022

A16.9 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos
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A16.7 ICOCIV - Serie histórica  índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos

2021 2022

A16.8 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos
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A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
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nivel de obra-

capítulo

Código Capítulo 

Constructivo

Capítulo 

constructivo

Ponderación 

al tipo de 

obra

A16.2. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.

Código 

tipología de 

obra

Código de 

agregación 

tipología de obra

Tipología de 

obra
Ponderación

2021 2022

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 

CPC V 2.0 A.C.

Subclases CPC V 

2.0 A.C.

2021 2022

Código de 

agregación 

subclase CPC

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra 

CPC V 2.0 A.C.
Ponderación

2021 2022



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

Fuente: DANE.

Actualizado el 25 de noviembre de 2022

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo 

(5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
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2021 2022Código 
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A16.13. ICOCIV - Serie histórica  índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 105522  de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 760222 Fecha Registro: 2022-07-13 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 10.000.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.000.000.000,00 Saldo x Obligar: 10.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901477981 Razón Social: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 008584971 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 1040036927 Nombre: CRISTIAN  TORO RIOS Cargo: SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 1009/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-07-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

10.000.000.000,00 0,00

Total: 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Objeto:
SVR CON 1009/2021 PLAZO 31 AGO 2030 MEMO 52063 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE
LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTA

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-13-2:17 p. m.

24-02-00

MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMEROReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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YOLANDA 
GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente 
por YOLANDA 
GUERRERO 
FERNANDEZ



PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-07-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-08-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-09-30 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2022-10-31 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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