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MODIFICACIÓN 01  

AL CONTRATO No. 4600093540 DE 2022 
 

VALOR INICIAL: 

 
 
$ 228.157.974 IVA INCLUIDO DEL 19% 
 
 

DURACIÓN: 
 
11 MESES Y 3 DÍAS 
 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

 
 
NO APLICA 
 
 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

 
AMPLIACIÓN 1: AMPLIAR EL CONTRATO POR TREINTA Y 
UN (31) DÍAS CALENDARIO DESDE EL PRIMERO (1°) DE 
ENERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTITRÉS (2023). 
 
OTRO SI 1: REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO EN 
DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ML 
($16.359.271), DE ESTA FORMA EL VALOR DEL 
CONTRATO PASARÍA DE $228.157.974 A $211.798.703. 

 
 
Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: Secretaría de Hacienda 
Acta CIP N° 17  del 22 de diciembre  de 2022. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 4600093540 de 2022, 

cuyo objeto es "Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la 
actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras 
del Municipio de Medellin” suscrito por 11 meses y 3 días,  por un valor de 
$228.157.974, IVA incluido del 19%. 

 
2. El contrato 4600093540 de 2022 se enfoca a satisfacer las necesidades de la 

Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda en la custodia y administración desmaterializada de inversiones en 
depósitos centralizados de valores DECEVAL y DCV del portafolio de 
inversiones financieras del Distrito Especial de Medellín, la compensación y 
liquidación de operaciones sobre valores, el ejercicio de derechos 
patrimoniales, la valoración de inversiones a precios de mercado, la medición 
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del riesgo de mercado del portafolio constituido, la contabilidad y los reportes 
del portafolio de inversiones, bajo la figura de custodio de valores establecidas 
por los Decretos 1243 y 1498 de 2013, por medio de los cuales se modifica el 
Decreto 2555 de 2010. 
 

3. A través de la contratación del custodio de valores, Santander CACEIS 
Colombia S.A., Sociedad Fiduciaria, el Distrito Especial de Medellín recibe los 
siguientes servicios: 
 

 Servicios obligatorios. 

 Servicios complementarios de custodio de valores. 

 Servicios conexos con los servicios obligatorios y complementarios. 

 Estimación de riesgo de mercado y medición de la duración. 

 Registro y contabilización de inversiones. 

 Reportes y/o informes de portafolio. 
 

4.  La necesidad de modificar el presente contrato se justifica en las siguientes 
circunstancias:  

 

 Sobre el portafolio de inversiones financieras en títulos valores que a la 

fecha el Distrito Especial de Medellín tiene conformado, se tiene certeza 

que pasará vigencia, un portafolio total de $250.000 millones a valor 

nominal, conformado en CDT y TES tasa fija; sobre los cuales se debe 

garantizar la custodia, administración desmaterializada, valoración y 

registro contable de forma ininterrumpida; así mismo, se tiene estimado 

que se comience a ejecutar la estrategia de inversión en títulos valores 

del año 2023 a partir de la segunda semana del mes de enero, a través 

de la compra y/o constitución de CDTs en los mercados primario y 

secundario, por lo cual se hace necesario contar con los servicios de 

compensación y liquidación de operaciones prestados por el custodio de 

valores Santander Caceis, en tanto se materializan lo trámites 

precontractuales y contractuales para la contratación de estos servicios 

para toda la vigencia 2023. 

 

 En cuanto al valor del contrato, se hace necesario realizar una reducción 

del mismo por valor de $16.359.271, teniendo en cuenta que se estima 

una ejecución financiera final del contrato considerando la ampliación 

del 92,83% equivalente a $211.798.703 con un saldo disponible 

estimado de $32.466.155, producto de una menor demanda de servicios 

a la proyectada inicialmente en el contrato dentro del esquema de 

facturación variable. Los servicios a demandar durante la ampliación 
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proyectada de treinta y un (31) días calendario, se estima se representen 

un valor de factura aproximadamente de $16.106.884, de esta forma se 

requiere realizar una reducción en el valor del contrato de $16.359.271. 

 

 El objeto y el alcance del objeto del contrato 4600093540 de 2022 se ha 

cumplido hasta la fecha, recibiendo a satisfacción todos los servicios 

demandados para la administración del portafolio de inversiones con las 

especificaciones técnicas y la oportunidad establecidas en el contrato y 

sus estudios previos tal y como consta en los diferentes informes de 

supervisión. 

 

5.  La modificación del contrato no implica mayor valor para el Distrito Especial 

de Medellín e igualmente no varía su objeto ni los productos de este y las 

demás cláusulas del contrato seguirán en las mismas condiciones pactadas. 

 
De conformidad con lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones 
 

MODIFICACIONES: 
 
PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del contrato N° 4600093540 
de 2022  por el término de 31 días calendario, contados a partir del 01 de enero de 
2023 hasta el 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive, para un plazo total del 
contrato de 12 meses y 3 días, de conformidad con lo expuesto en las 
consideraciones y el escrito de justificación que hace parte de la presente 
modificación. 
 
SEGUNDO: REDUCIR el valor del contrato en una suma $16.359.271. De esta forma 
el valor total del contrato se modificará de  $228.157.974 a $211.798.703 
 
TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá notificar a la aseguradora la 
modificación realizada al Contrato N° 4600093540 de 2022, de conformidad con lo 
establecido en el presente documento. 
 
CUARTO: En lo demás, la presente modificación queda sometida a las restantes 
cláusulas establecidas en el Contrato N° 4600093540 de 2022. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Acta de Comité 
Interno de Planeación, c) Solicitud del contratante, d) Carta de aceptación del 
contratista. 

 

Elaboró: Elizabeth Hernández Piedrahita, Abogada. 

Revisó: Juan Fernando Peláez - Líder de Programa Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda. 


