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MODIFICACIÓN No. 1 
ADICIÓN Y PRÓRROGA 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. 7198-2022 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Convenio, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace parte integral 
de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido 
lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación, junto con los demás documentos 
soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del convenio, la presente Modificación se regirá por las 
siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

ADICIONAR al convenio la suma total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($156.308.599) los cuales se discriminan así: CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE   ($147.961.512) los cuales 
corresponden a aportes de la SDIS equivalente al 94,66% del valor total de la adición y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($8.347.087) los cuales corresponden a aportes del 
Asociado equivalente al 5,34% del valor total de la adición. 
 
El valor para adicionar se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el 
responsable de Presupuesto adjunto a la presente justificación, así: 
 

No. 
CPD 

FECHA DE 
CDP 

VALOR CDP VALOR AFECTAR 
CRP 

22991 18/11/2022 $147.961.512 $147.961.512 
TOTAL $147.961.512 

 
 

 

MODIFICAR la CLAUSULA - VALOR, de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA CUARTA- VALOR: El presupuesto oficial del contrato asciende a la suma total CUATROCIENTOS SETENTA 
Y UN MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA   Y   SEIS   PESOS   M/CTE   ($471.035.946)   los   
cuales   se   discriminan   así: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($445.994.685) los cuales corresponden a aportes de 
la SDIS equivalente al 94,68% del valor total y VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS M/CTE ($25.041.261) los cuales corresponden a aportes del Asociado equivalente al 5,32% del valor total. 
 

 PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el día 28 de febrero de 2023. 

 
MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO, de la siguiente manera: 
 



 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 28 de febrero de 2023 contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio, previo el lleno de los requisitos legales. 
 

 

GARANTIAS: Las garantías deberán ser actualizadas dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción de la presente 
modificación, de conformidad con lo establecido en el mismo. 
 
Las demás disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuarán vigentes. 
 

2. 

Que EL ASOCIADO, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la firma de este documento, 
no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente 
modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por 
declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada. 

3. 
Las demás disposiciones del CONVENIO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo 
previsto en la presente modificación continuarán vigentes. 

4. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento 
y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma transaccional del SECOP II. 

 

 

 

 

 

 


