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ACTA DE INICIO DE LA CARTA DE ACEPTACION No. 16 DE 2022

OBJETO

CMC-01-2021

Contratar el suministro de elementos eléctricos, electronicos y

de Ferreteria, con destino a los despachos judiciales del Distrito Judicial de Santa Marta.

CONTRATANTE

: Nacién - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva

Seccional de Administracién Judicial de Santa Marta

CONTRATISTA

REPRESENTANTE

FECHA DEL
CONTRATO

VALOR

PLAZO

VALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

VALOR REDUCIDO

VALOR TOTAL

EJECUTADO

FECHA DE INICIO
DEL CONTRATO

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA

EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA

15 de Febrero de 2022

NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($91.136.959,00), incluidos impuestos de Ley

El plazo de ejecucion del futuro contrato serd hasta el 31 de
diciembre de 2022, previa aprobacion de las Pdlizas por la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial del
Magdalena.

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C
($44.467.660)

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C
($135.604.619)

$1

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SIECIENTOS CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE M/C ($135.604.659)

18 de FERBRERO de 2022

FECHA DE TERMINACION

DEL CONTRATO

21 de DICIEMBRE de 2022

Durante la ejecucion del contrato se pudo constatar que se suministraron las cantidades de
elementos que fueron solicitadas en cada uno de los pedidos.

Cada una de las entregas fueron ingresadas al almacén.

Garantiz6 la oportuna y eficaz prestacion del objeto contratado, respondiendo por la calidad
de los bienes suministrados los cuales cumplieron con las caracteristicas requeridas.
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Todos los bienes entregados fueron nuevos, de calidad y con las caracteristicas técnicas
requeridas.

Entregar los materiales eléctricos, electronicos y de ferreteria en un tiempo no mayor a 4
horas, a partir de la fecha de recibido de la orden de suministro emitida por esta Direccion
Ejecutiva Seccional.

El contratista entreg6 los materiales eléctricos y de ferreteria en el almacén de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Santa Marta Ubicado en la Carrera 2A No.
19- 10, Santa Marta..

Sostuvo los precios ofertados en la propuesta econdémica durante la ejecucion y finalizacion
del contrato.

Realiz6 los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y deméas normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los
casos si hubiere lugar a ello. ElI Contratista presentd al Supervisor del Contrato, copia del
pago correspondiente a los aportes de Salud y Pension, para efectuar el pago
correspondiente.

Present6 oportunamente las facturas, discriminando los elementos y materiales eléctricos,
electrénicos y de ferreteria, junto con certificado de pago de la Seguridad Social.

Los suscritos, EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA en calidad de Representante Legal de
ferreteria San Francisco Ltda y JAIME RODRIGUEZ MURGAS Coordinador Administrativo
de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial y Supervisor Delegado para el
presente contrato, acordaron dar por terminada la carta de aceptacion No. 16 de 2022 a
partir del 21 de diciembre de 2022.

-

Il L

Contratista

Coordinador Area Administracién y supervisor Delegado
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Santa Marta
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