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El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden Distrital, creado 
mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C., identificado con 
NIT 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 002 de 2009 modificado parcialmente por 
el Acuerdo No. 002 de 2017 del Consejo Directivo y reestructurado mediante Acuerdo No. 006 de 
2021 del Consejo Directivo, ubicado en la calle 22 No. 6 – 27 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 
3386660, y página web www.idu.gov.co, representado por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA, 
obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (E), mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 15.242.023 encargado mediante Resolución 
No. 7889 del 19 de diciembre de 2022, debidamente facultado por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 7680 del 30 de noviembre de 2022 de la Dirección General, quien se denominará el 
“IDU” y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68, identificado con NIT 901.360.221-3, 
integrado por PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. con NIT 860.024.586-8 con una participación del 
65%, INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT 860.025.054-6, con una 
participación del 25% Y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. con 
NIT 860.513.857-7, con una participación del 10%, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la 
Avenida 82 No. 10 – 50 Piso 9, con teléfono 3760030 y dirección de correo electrónico 
cmarango@pavcol.com, representado legalmente por CARLOS MAURICIO ARANGO 
DOMÍNGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.423.894, quien manifiesta bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no 
encontrarse él, ni los integrantes del consorcio que representa, en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política o el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y que en 
caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya a lugar, 
dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993, y que en adelante se 
denominará el Contratista, acordamos suscribir la Modificación No. 10, al contrato de obra 348 de 
2020 (el “Contrato”), previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el DOCUMENTO CONPES 3900 DEL 2017 del 25 de septiembre de 2017, establece en 
su numeral 3.1.2. para Troncales alimentadoras y complementarias que “En consideración de 
la demanda proyectada para los diferentes corredores troncales planteados a futuro, el distrito 
priorizó para el corto plazo la implementación de las troncales de la Avenida 68, la Avenida 
Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali, en razón a su alta demanda y a que, en conjunto con la 
Carrera 7 y la PLMB, generan importantes mejoras de los niveles de servicio del sistema”, 
además describe “Por su parte Transmilenio S.A. con base a la actual operación del sistema 
definió los parámetros técnicos operacionales de las troncales priorizadas en toda su 
extensión, a partir de la modelación de la demanda del sistema en el modelo de transporte 
con que cuenta la entidad(…)”. 

2. Que mediante el documento CONPES 3945 del 2018 se establece la declaración de 
importancia estratégica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA 
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LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE 
SUS HABITANTES. BOGOTÁ” del cual hacen parte las troncales alimentadoras de la Avenida 
68 y Avenida Ciudad de Cali. El numeral 4.2. Plan de acción, del precitado documento 
respecto de las citadas troncales, señala: 

“Considerando la problemática descrita en el diagnóstico, a continuación, se presenta 
el componente correspondiente a las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 que 
hacen parle del proyecto de la PMLB – tramo 1, con las cuales se busca mejorar las 
condiciones de movilidad en el Distrito Capital. Las troncales alimentadoras Av. Cali y 
Av. 68 se declaran de importancia estratégica en el presente documento, dando 
cumplimiento a la continuidad al apoyo del Gobierno nacional a la destinación de 
recursos para la implementación de la estrategia de movilidad definida en el Documento 
CONPES 3882, actualizada y ratificada en el Documento CONPES 3899.”  

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de 
Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio, se celebró el Convenio Interadministrativo 
CONV612-2019 de 2019, el día 26 de junio de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos 
y administrativos para la construcción de las Troncales Alimentadoras Avenida 68 y Avenida 
Ciudad de Cali de la Primera Línea de Metro de Bogotá — PLMB”, en el cual se establecen 
obligaciones para cada Parte, para el desarrollo, vigilancia y control de los procesos de 
selección y de los contratos requeridos para la construcción de dichas troncales. 

4. Que en la cláusula SEGUNDA del Convenio citado, se establece: “CLÁUSULA SEGUNDA.- 
ESQUEMA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un 
esquema de cooperación interinstitucional para la ejecución de los recursos destinados a la 
construcción de las troncales el cual tendrá las siguientes características y condiciones (…)” 

5. Que mediante la Resolución No. 010994 del 06 de diciembre de 2019, el IDU ordenó la 
apertura de la Licitación Pública IDU-LP-SGI-031-2019 con el fin de seleccionar un Contratista 
que se encargue de ejecutar, a través de un Contrato de Obra Pública, la “CONSTRUCCIÓN 
PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4”. 

6. Que la Licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia.  

7. Que mediante la Resolución No. 001105 del 23 de enero de 2020 del IDU, se adjudicó el 
Contrato al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68, una vez cumplidos los trámites 
legales correspondientes. 

8. Que el 8 de mayo de 2020, las Partes suscribieron el Contrato, el cual tiene por objeto 
“Mediante este Contrato, el Contratista se obliga a la “CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO 
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(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4”. 

9. Que el 11 de junio de 2020, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato y los plazos 
del Contrato empezaron a contar a partir del 12 de junio de 2020. 

10. Que el 11 de diciembre de 2020, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 1 al Contrato, a 
través del cual se modificó la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como 
Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN del 
Contrato, de conformidad con los Hitos previstos en la Cláusula 14.1 del Contrato. 

11. Que el 11 de febrero de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 2 al Contrato, a 
través del cual se permitió la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la 
Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción, como consecuencia de los 
mayores tiempos que se habían requerido para la aprobación de los Planes de Manejo de 
Tráfico, Señalización y Desvíos parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como la 
aplicación de experiencias en doble vía para determinados perfiles profesionales. 

12. Que el 14 de mayo de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 3 al Contrato, a través 
del cual se incluyó el Apéndice de Bioseguridad y sus anexos, se disminuyó el valor de la 
retención en garantía, y se modificó el Anexo 1 del Apéndice G del Contrato y se incluyó un 
parágrafo en las Cláusulas 6, 14.1, 21, numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso del 
Apéndice F. 

13. Que el 20 de agosto de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 4 al Contrato, a 
través del cual se modificó la Sección 5.1.8., la Cláusula 16, la Sección 6.3.3. del Apéndice A 
del Contrato, se incluyó un parágrafo en la Cláusula 6, en la Cláusula 14.1., en el numeral 
1.10 del Apéndice G, y en el segundo inciso del numeral 1.3. del Apéndice F; así como una 
lista de Precios No Previstos del 1 al 23. 

14. Que el 28 de diciembre de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 5 al Contrato, a 
través del cual se modificó la Cláusula 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes”, las 
intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en la Avenida Carrera 68, se 
incluyeron cuarenta (40) Ítems de Obra no Previsto del NP-24 a NP-64, se modificó la Sección 
6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid 
Versión 2 y la incorporación del Apéndice de Bioseguridad Covid 19 Versión 3. 

15. Que el 11 de marzo de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 6 al Contrato, a 
través del cual se incluyeron los Ítems de Obra No Previstos NP-065 a NP-92 de conformidad 
con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. 

16. Que el 17 de agosto de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 7 al Contrato, por 
medio del cual se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto 
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en la Sección 14.11.4 del Contrato, y se modificó la Cláusula 14.11.6. “Ajustes por variaciones 
en el precio del insumo del asfalto emitido por ECOPETROL y el ICCP” del Contrato. 

17. Que el 24 de agosto de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 8 al Contrato, a 
través del cual se realizó la modificación de la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y 
SST” del Contrato, se modificó la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y se hizo la modificación de la Cláusula 
14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. De la 
misma forma, se modificó el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo 
del proyecto, al igual que se eliminó el apéndice de bioseguridad vigente del Contrato. 

18. Que el 11 de noviembre de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio 9 al Contrato, por 
medio del cual se incorporaron de cincuenta y cuatro (54) Ítems de Obra No Previstos del NP 
95 al NP 148, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No 
Previstos” del Contrato. 

19. Que las partes han evidenciado la necesidad de modificar la Cláusula 13 del Contrato 
relacionada con las Apropiaciones Presupuestas, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Como consecuencia de la ejecución del Contrato, al proyectar el Programa Anual 
Mensualizado de Caja, y se determinó que es necesario ajustar la programación de 
pagos para la vigencia de la ejecución del proyecto de la Avenida Carrera 68 (el 
“Proyecto”) 

b) En concreto, esta nueva reprogramación de pagos se realiza con el fin de acoplar el 
flujo de recursos con el cronograma actualizado del Contrato, el cual, se ha modificado 
en varias ocasiones por situaciones que han impactado las programaciones técnicas y 
presupuestales del Proyecto inicialmente previstas para su ejecución. 

c) Dentro de las situaciones que han limitado la ejecución de las obras del Contrato, bajo 
condiciones normales, se encuentra la falta de disponibilidad predial prevista en el 
cronograma. La cual, a su vez, se debe en parte a que, con la puesta en vigencia del 
Decreto 555 de 2021, con el que se adoptó el plan de ordenamiento territorial, los 
avalúos aprobados que no fueron ofertados antes de su entrada en vigor perdieron la 
validez técnica que exige la norma. Este aspecto, debido a que, de acuerdo con la 
normativa en materia de avalúos, exige que la reglamentación urbanística esté vigente 
al momento de presentar la oferta de compra. 

d) La anterior situación, conllevó a que se suspendieran los contratos de avalúos suscritos 
con la UAECD hasta tanto la Secretaría de Planeación Distrital dispusiera de un 
mecanismo eficaz para la consulta de la nueva reglamentación. Así las cosas, las 
solicitudes de los avalúos se vio impactada, al igual que la gestión predial para avanzar 
con la ejecución del Contrato. 
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e) Sumado a lo anterior, en el marco de la implementación del programa de reasentamiento 
y restablecimiento de condiciones que se encuentra ejecutando el IDU, para poder 
obtener la disponibilidad de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto, los 
propietarios de los inmuebles han presentado resistencia sobre las ofertas que les han 
sido presentadas. Esto, debido a que han manifestado la intención de extender la 
presencia de los arrendatarios hasta el plazo máximo permitido, por lo que el avance en 
la obtención de la totalidad de los predios ha presentado demoras. 

f) Por su lado, otra de las situaciones que generó incidencia en la programación del 
Proyecto, fue el decreto de una medida cautelar por parte del juzgado 49 administrativo 
del circuito de Bogotá, mediante la cual se suspendieron las autorizaciones de los 
tratamientos silviculturales para el Proyecto, contenidos en la Resolución No. 03111 del 
12 de noviembre de 2019. Los efectos de esta medida cautelar se desarrollaron desde 
el mes de agosto de 2021 y octubre del mismo año, impidiendo que los contratistas de 
obra del proyecto pudieran avanzar durante este lapso en las actividades programadas, 
debido a que solo era posible realizar intervenciones sobre algunas zonas de los 
corredores. Esta medida cautelar solo pudo ser levantada por parte del juzgado 49 
administrativo del circuito de Bogotá, después de que el IDU generó una propuesta de 
optimización de los tratamientos silviculturales inicialmente previstos para el Proyecto. 

g) Adicionalmente, se ha identificado que para la construcción del Proyecto es necesario 
contar con una mayor disponibilidad de rutas de desvío. Lo anterior, con la intención de 
afectar en menor medida la movilidad, tanto de los usuarios de vehículo privado, como 
la de los usuarios de transporte público. De esta forma, se ha concluido que es necesario 
contar con dos (2) carriles por sentido a lo largo de la Avenida Carrera 68, en vez de los 
tres (3) que ya se dispusieron, para garantizar un flujo vehicular estable y óptimo a lo 
largo del corredor. 

h) Así las cosas, los contratistas de obra se encuentran realizando la reformulación en 
cada uno de los contratos para generar una propuesta de cierres con la que se pueda 
tener una disponibilidad de dos (2) carriles por sentido. Sin embargo, los cierres 
requeridos para implementar esta medida disminuyen los tiempos de ejecución, y en 
algunos casos, duplican los plazos de construcción para algunas actividades. 

i) Ahora bien, a lo largo de la ejecución del Proyecto se ha dificultado contar con la 
disponibilidad de recurso humano, desde el punto de vista profesional administrativo y 
profesional técnico, para atender las necesidades y estándares requeridos en la 
ejecución de las obras. Esta situación ha generado que el desarrollo de las actividades 
constructivas no se haya llevado de forma lineal y, por lo tanto, exista la necesidad de 
ajustar los cronogramas inicialmente planteados. Sumado a lo anterior, no se ha podido 
contar con la provisión de algunos insumos y materiales esperada para la construcción, 
en parte, debido a la suspensión o paralización en las cadenas de suministro para la 
producción de estos elementos que se ha generado por la situación de conflicto bélico 
desarrollada en Europa. 
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j) Por lo anterior, la necesidad de reprogramar las apropiaciones presupuestales de los 
contratos del Proyecto no obedece a un desconocimiento del principio de planeación, 
sino que, por el contrario, se encuentra justificado en la adopción de medidas tendientes 
a superar una situación extraordinaria fuera del control del IDU y del Contratista, al 
momento de la estructuración del proyecto y de la presentación de la propuesta 
respectivamente. 

k) Mediante comunicación remitida por correo electrónico del 09 de diciembre de 2022, 
TRANSMILENIO S.A. remitió el acta No. 25 de la Secretaría Distrital de Planeación, la 
cual, de acuerdo con la sesión celebrada el día 07 de diciembre de 2022, autorizó a 
TRANSMILENIO S.A. la reprogramación de las vigencias futuras del Proyecto. 

l) Por su parte, el CONFIS distrital ha dado autorización para la reprogramación de las 
vigencias futuras asociadas al Proyecto, razón por la que TRANSMILENIO S.A. emitió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el Contrato. 

m) Igualmente, el Área Supervisora del IDU, consideró necesario y procedente técnica, 
jurídica y financieramente realizar la suscripción del presente Modificatorio. 

n) Finalmente, la Subdirección General de Infraestructura del IDU mediante memorando 
del 23 de diciembre de 2022 con número de radicado STEST-20223460438393, con 
fundamento en el análisis y recomendación realizada por el Área Supervisora del IDU, 
solicitó la elaboración del presente Modificatorio. 

20. De acuerdo con la jurisprudencia, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal 
son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que 
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los 
contratantes”1 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y 
seguridad jurídica”2. 

Adicionalmente, se ha señalado por la jurisprudencia que mientras la modificación no afecte 
las condiciones sustanciales para la adjudicación o celebración del contrato, y no se viole el 
principio de igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación. 

Que, una vez revisado los argumentos expuestos por la Dirección Técnica de Construcciones, el 
área ejecutora del Contrato, el Interventor y la Subdirección General de Infraestructura, es 
importante precisar que el presente Modificatorio al Contrato, se encuentra debidamente revisado 
por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual en los aspectos netamente jurídicos, bajo 
el entendido que la revisión y validación de los aspectos técnicos y financieros, y sus efectos 
presupuestales y técnicos fueron debidamente examinados y revisados por parte del área técnica 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique Jose Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009) 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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supervisora - DTC que recomendó a la ordenadora del gasto - SGI se solicite la modificación 
contractual, rigiéndose por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA 1. Modificar la CLÁUSULA 2 del Modificatorio 1 mediante el cual se modificó 
la Cláusula 13. “Apropiaciones Presupuestales” del Contrato la cual quedará así: 

“CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 

Para atender los pagos derivados de este Contrato, TRANSMILENIO cuenta con 
disponibilidad presupuestal en la vigencia del año 2022 como consta en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras No. 2022127638 del 19 de diciembre de 2022 
suscrito por el director Corporativo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, para la 
etapa de Construcción.  

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Vigencias Futuras No. 2022127638 del 19 de diciembre de 2022 suscrito por el 
director Corporativo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, para la etapa de 
Construcción. 

GRUPO CDP VALOR EXPEDIDO POR 

4 2022 
127638 

$ 44.134.612.782 

TRANSMILENIO S.A. 
$ 72.563.869.917 

$ 62.301.291.735 

$ 4.743.220.837 

TOTAL $ 183.742.995.271  

 

PARÁGRAFO: Teniendo en consideración que en la reprogramación adelantada por el CONFIS 
como consta en el considerando 19 literal l), el periodo de la vigencia futura quedo prevista hasta el 
2026 y que la misma no coincide con el plazo de la etapa de construcción que termina en Febrero 
del 2025, el IDU se compromete al inicio de la vigencia 2023 a adelantar un nuevo trámite de 
reprogramación de las vigencias presupuestales del contrato ante el CONFIS, aclarando los 



 
 
 
 

  ALCALDÍA MAYOR 
  DE BOGOTÁ D.C. 

Instituto 
DE DESARROLLO URBANO 

MODIFICACIÓN No. 10 AL CONTRATO DE OBRA 348 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
AV. 68. 

8 

periodos de las mismas y adelantando un nuevo modificatorio donde estas apropiaciones 
presupuestales queden consistentes para todo el periodo de ejecución contractual.  

 

CLÁUSULA 2. GARANTÍAS: El Contratista se obliga a tramitar y a remitir al IDU los 
correspondientes certificados de conocimiento de la presente modificación, por parte de las 
aseguradoras, y allegarlas a la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de esta modificación. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, 
el Contratista se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el Contrato. 

 

CLAUSULA 3. MANIFESTACIONES: El Contratista deja constancia que procede con la firma del 
presente modificatorio, atendiendo el compromiso del IDU contenido en el parágrafo de la cláusula 
primera del presente modificatorio, de que a partir del mes de enero de 2023, la Entidad procederá 
a tramitar una nueva reprogramación de las vigencias presupuestales del Contrato, que atienda el 
plazo actual de la Etapa de Construcción del Contrato, la cual es de 48 meses y termina en el mes 
de febrero de 2025, las necesidades de recursos requeridas para el pago de la ejecución plasmada 
en la reprogramación de obra vigente y que comprenda los recursos correspondientes a la Etapa 
de Mantenimiento y el saldo del CRP correspondiente a los recursos no ejecutados en el año 2022, 
los cuales no se reflejan en la modificación de la cláusula primera realizada por el IDU en el presente 
modificatorio. Por lo anterior, las Partes expresamente señalan que nada de lo acordado en el 
presente Modificatorio limita o perjudica la reserva del Contratista en esta materia, quedando a salvo 
todo reclamo o defensa del Contratista por los hechos o causas acontecidos con anterioridad a la 
suscripción del modificatorio y los efectos futuros que le sean adversos por su celebración. 

PARÁGRAFO: En virtud de lo indicado en la presente modificación no se entiende que el IDU 
renuncie a ejercer su potestad sancionatoria en caso de incumplimientos. 

 

CLÁUSULA 4. RECURSOS: Para la presente Modificación al Contrato de Obra IDU-348-2020, no 
se requiere adición de recursos. 

 

CLAUSULA 5. DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente 
Modificación, los enunciados en la parte considerativa y que forman parte integral de la presente 
modificación. 

 



 
 
 
 

  ALCALDÍA MAYOR 
  DE BOGOTÁ D.C. 

Instituto 
DE DESARROLLO URBANO 
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CLAUSULA 6. Las demás disposiciones contenidas en el Contrato continúan igual y surten los 
efectos legales que ellas fijan. 

 

CLAUSULA 7. PERFECCIONAMIENTO: Esta modificación se perfecciona con la firma de las 
Partes y su aceptación en la plataforma SECOP II. 

Para constancia de lo anterior, la presente modificación se firma en Bogotá D.C., en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor y validez. 

Por el IDU,  Por el Contratista, 

LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA 
Subdirector General de Infraestructura (e) 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 CARLOS MAURICIO ARANGO DOMÍNGUEZ 
Apoderado 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 

Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual – Dr. Juan Carlos González Vásquez. 
Revisó: Asesor externo Firma Garrigues – Dr. Iván Mauricio Fierro Sánchez. 
Elaboró: Asesora DTGC – Dra. Sandra Patricia Díaz Matallana. 


