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"POR LA CUAL SE REPORTA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL, LA CONSTITUCION DE UNAS RESERVAS PRESUPUESTALES
ORIGINADAS POR EVENTUALIDADES DE QUE TRATA EL ARTICULO 105 DEL
ACUERDO 0438 DE 2018”

La Directora del Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali, en ejercicio de sus
atribuciones legales, conforme al Decreto Extraordinario No.411.0.20.0516 de 2016 y el
Acuerdo N0.0438 de 2018,y

CONSIDERANDO:

Que los servidores publicos, tendran en consideracién que, en la celebracién y
ejecucion de los contratos, las entidades publicas buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados gque colaboran con ellas, en la
consecucion de dichos propésitos.

Que la Administracion Distrital de Santiago de Cali, esta al servicio de los intereses
generales de los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, y se desarrolla con
fundamento en los principios de la igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia,
economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccién,
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de los demas
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administracion Publica y
los servidores publicos.

Que el Distrito de Santiago de Cali — Departamentc Administrativo de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones tiene como objeto liderar la gestion estratégica y
operativa de las tecnologias de la informacién y las comunicaciones mediante la
definicién, implementacion, ejecucion, seguimiento y divulgacion de politicas, planes,
programas y proyectos que estén alineados a los planes estratégicos del municipio y al
modelo integrado de gestion de la entidad; buscando impulsar transformaciones
sociales, incrementar la eficiencia de la Administracion Municipal, reducir los riesgos de
corrupcion y mejorar la prestacion de servicios a la ciudadania. (Decreto Extraordinario
No.411.0.20.0516 de 2016).

Que el Decreto Extraordinario No.411.0.20.0516 de 2016 en su articulo 86, numerales 7
y 8, asigna como funciones al Departamento Administrativo de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones las siguientes:

Numeral 7°. Formular politicas orientadas al uso efectivo del derecho de acceso de
todas las personas a las tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

Numeral 8°. Desarrollar las demas funciones y negocios que le sean asignadas acordes
con su competencia.

Que el Acuerdo 0438 de mayo 24 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Organico

de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”,
establece:

“(...) Inciso 2, Articulo 105 — RESERVAS PRESUPUESTALES. “(...) Al cierre de la
vigencia fiscal cada organismo municipal constituird las reservas presupuestales sobre
los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido siempre y cuando estén
legalmente contraidos y desarrollen el objeto de la apropiacién y por lo tanto deberqny
pagarse en la vigencia siguiente con cargo al presupuesto que se cierra (...)" v
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Las reservas presupuestales sélo podran utilizarse para cancelar los compromisos que
les dieron origen y constituyen la ejecucién presupuestal pasiva del gasto”

Que mediante la Circular No0.4131.020.22.2.1020.003515 radicada bajc el
N0.202241310200035154 del 07 de octubre de 2022, el Departamento Administrativo
de Hacienda comunico los lineamientos de cierre presupuestal, contable y financierc del
afo 2022, en la cual se solicita a cada uno de los organismos que hacen parte de la
Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali, el envio de la Resolucién
motivada, detallando los saldos de los compromisos legalmente contraidos y que
desarrollen el objeto de la apropiacion constituidos al 31 de diciembre de 2022.

Que el Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, ha celebrado mediante procesc de seleccidn, entre otros los contratos
numeros: 4134.010.26.1.0190 de 2022, O.C 101637, 4134.010.26.1.0170 de 2022,
4134.010.26.1.0186 de 2022, 4134.010.26.1.0187 de 2022 y 4134.010.26.1.0188 de
2022.

Que el contrato No.4134.010.26.1.0190 de 2022 tiene por objeto: Contratar la
adquisicion e instalaciéon de cable de fibra éptica para el crecimiento de la red municipal
integrada REMI en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Red Municipal
Integrada -REMI con kilometros de fibra optica, operando eficientemente en Santiago
de Cali” BP-26002888", por un valor de TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTAY DOS
PESOS MCTE ($3.411.939.292), celebrado con el contratista UNION TEMPORAL UT
SP —-OG REMI 2022.

Que la Orden de Compra No.101637 tiene por objeto: “Compra e instalacién de equipos
para la adecuacion de nuevos nodos integrados a la red REMI, en desarrollo de los
proyectos de inversion BP- 26002618 Administracidon de Puntos de Apropiacion Digital
{PAD) y Laboratorios de Innovacién Digital (LID) de Santiago de Cali, asi como la BP-
26002970 Fortalecimiento de la Red Distrital REMI en el Municipio de Santiago de Cali”,
por un valor de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($826.357.112), celebrado con el
contratista UNION TEMPORAL FRIVERCOL.

Que el contrato N0.4134.010.26.1.0170 de 2022 tiene por objeto: Adquirir, instalar,
configurar y mantener los equipos activos y accesorios para fortalecer el Sistema de
Conectividad Distrital, en el marco de los siguientes proyectos: BP-26002959
Ampliacion de la cantidad de zonas publicas con acceso gratuito a internet con servicio
al ciudadano en Santiago de Cali; BP-26002970 Fortalecimiente de la red distrital REMI
en el Municipio de Santiago de Cali; BP- 26002888 Fortalecimiento de la Red - REMI
con Kildmetros de fibra dptica, operando eficientemente en Santiago de Cali; y BP-
26002619 Administracién de Puntos de Apropiacion Digital (PAD) y Laboratcrios de
Innovacion Digital (LID) de Santiago de Cali, por un valor de SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
PESOS M/CTE ($6.478.560.000), celebrado con el contratista OPEN GROUP S.A.S.

Que el contraic N0.4134.010.26.1.0186 de 2022, tiene por objeto: “Realizar las
adecuaciones y las reparaciones locativas a la infraestructura fisica de los Laboratorios

de Innovacion Digital (LID) y Puntes de Apropiacién Digital (PAD), ubicados en elly
\;;/
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Distrito de Santiage de Cali, incluyendo el LID adoptado en el Terminal Paso del
Comercio del MIO en su Ala Sur, de conformidad con las cantidades y especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, dentro del proyecto denominado "Administracién de
puntos de apropiacidon digital (PAD) y laboratorios de innovacion digital (LID) de
Santiago de Cali” BP26002619”, por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
M/CTE ($3.220.836.209), celebradc con el contratista CONSORCIO CONSTRU-
INNOVO.

Que el contrato 4134.010.26.1.0187 de 2022 tiene por objeto: “Contratar la adquisicion
de equipos y elementos tecnoldgicos para los Laboratorios de Innovacion Digital y
Puntos de Apropiacién Digital, ubicados en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco
del proyecto denominado “Administracién de Puntos de Apropiacion Digital {PAD) y
Laboratorios de Innovacion Digital (LID) de Santiago de Cali, BP-26002619", por un
valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DE PESCS
M/CTE ($2.473.000.000), celebrado con el coniratista HARDWARE ASESORIAS
SCFTWARE LTDA

Que el contrato N0.4134.010.26.1.0188 de 2022, tiene por objeto: Realizar la
interventoria técnica, administrativa, legal y financiera del contrato de obra que tiene
como objeto "Realizar las adecuaciones y las reparaciones locativas a la infraestructura
fisica de los laboratorios de innovacion digital (LID) y puntos de apropiacion digital
{PAD), ubicados en el distrito de Santiago de Cali, incluyendo el LID adoptado en el
terminal Paso del Comercio del MIO en su ala sur, de conformidad con las cantidades y
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, dentro del proyecto denominado
“Administracion de Punios de Apropiacién Digital (PAD) y Laboratorios de Innovacién
Digital (LID}) de Santiago de Cali, BP-26002619", por un valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA'Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA 'Y NUEVE
PESOS M/CTE (258.780.089), celebrade con el contratista GB10 CONSULTORES
S.AS.

RESUMEN DE LA JUSTIFICACION DE CONSTITUCION DE RESERVA
PRESUPUESTAL PARA LOS CONTRATOS Nos: 4134.010.26.1.0190 de 2022,
0.C101637, 4134.010.26.1.0170 de 2022, 4134.010.26.1.0186 de 2022,
4134.010.26.1.0187 de 2022 y 4134.010.26.1.0188 de 2022:

No. Contrato Contratista Valor Justificacion
1 4134.010.26.1.0190 UT-SP-0G REMI| | $3.411.939.292 Se reguiere constituir reserva presupuestal
de 2022 2022 debido a:

Demera en aprobacion por parte de
EMCALL para utilizar |2 infrasstructura

2 0.C 101637 UT FRIVERCOL $826.357.112 Se requiere constituir reserva presupuestal
debido a:

La definicion en la forma de pago por
Colombia Compra en el Acuerdo Marco

3 4134.010.26.1.0170 OPEN GROUP S.A.S | $6.478.560.000 Se requiere constituir reserva presupuestal
de 2022 debido a:

Retrasos en la entrega de equipos por
desabastecimiento de materiales por la alta
demanda de cierias partes tecnoldgicas,
como microprocesadores, pantallas LCD y
circuitos integrados, lo cual ha retrasado los
proceso de importacién de los mismo.

]
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4 4134.010.26.1.0186 CONSORCIO $3.220.836.209 Se requiere constituir reserva presupuestal
de 2022 CONSTRU-INNOVC debido a:

Retrasos en la ejecucion de la obra que
originaren el inicio de proceso de
incumplimientc parcial del contrato de
acuerdo a lo estipulado en Clausula 16
Clausula Penal del contrato, ademas el
contratista mediante oficio No. INNCVO
067, allegado por la interventoria del
contrato ef 15 de diciembre del 2022 sclicita
la suspension

5 4134.010.26.1.0187 HARDWARE $2.473.000.000 Se requiere constituir reserva presupuestal
DE 2022 ASESORIAS debido a:
SOFTWARE LTDA Procedimiento de incumplimiento del

contrato de obra publica No.
4134.010.26.1.0186 de 2022 y [a solicitud
del mismo, toda vez que los equipos objeto
del presente procesc de ceniratacién
requiere de la instalacién y fa respectiva
capacitacion en los puntos donde se esta
desarrollando la obra y en la estacion paso
del comercio se hace necesaria la
constitucion de la respectiva reserva

6 4134.010.26.1.0188 GB10 $258.780.089 Se requiere constituir reserva presupuestal
DE 2022 CCNSULTORES debido a:

SAS Audiencia de incumplimiento que se esté

desarroliando en el contrato

4134.010.26.1.0186 de 2022, para lo cual
se cuenta con GB10 CONSULTORES
S.A.S, se requiere la constitucion de la
reserva para la interventoria del contrato de
obra publica en mencién

Que la suma de los contratos antes referidos asciende al valor de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DCS
MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($16.669.472.702).

INFORMACION SOBRE PAGOS REALIZADOS DE LOS CONTRATOS:

Que al contrato N0.4134.010.26.1.0120 de 2022, se autoriz por parte del supervisor un
pago por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($992.564.506)
guedando pendiente un saldo por cancelar de DOS MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTAY SEIS PESOS M/CTE ($2.419.374.786).

Que la orden de compra O.C 101637, no se ha efectuado a la fecha pagos sobre la
ejecucion de éste.

Que al contrato No0.4134.010.26.1.0170 de 2022 se autorizaron por parte del supervisor),
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pagos por valor de TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES
DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($3.725.203.634) quedando pendiente un saldo por cancelar de MIL QUINIENTQOS
VEINTICINCO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
{$1.525.021.320)

Que en el contrato No.4134.010.26.1.0186 de 2022 se autorizd por parte del supervisor
un pago por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($867.177.568) quedando pendiente un saldo por cancelar de DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA'Y UN PESOS M/CTE ($2.353.658.641)

Que en el contrato No0.4134.010.26.1.0188 DE 2022 se autorizaron pagos por parte del
supervisor un pago por valor CIENTO ONCE MILLONES VEINTITRES MiL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($111.023.595) quedando pendiente
un saldo por cancelar de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($147.756.494)

Que en el contrato N0.4134.010.26.1.0187 DE 2022 se autorizé por parte del
supervisor un pago por valor de DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($2.120.777.895) quedando pendiente un saldo por cancelar de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCO
PESOS M/CTE ($352.222.105)

Que durante la etapa precontractual, los procesos se desarrollaron en cumplimiento de
los cronogramas establecidos, sin embargo, para el perfeccionamiento de los contratos
se suscitaron circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que no permitieron en
algunos casos la ejecucidn de los mismos en los tiempos planeados, esto debido
principalmente a hechos imprevisibles y exdgenos a las partes, este hecho afectd no
sélo a los proveedores anies enunciados, sino a diferentes interesados en estos
tramites de perfeccionamiento y los propios de la ejecucion.

Que adicional a lo anterior, los contratos que a pesar de no haber presentado
inconvenientes para su perfeccionamiento, durante su ejecucién se presentaron
situaciones imprevisibles de conocimiento mundial que afectaron de manera directa los
bienes y servicios requeridos como se expuso en cada contrato objeto de reserva.

Que el Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones ha demostrado que en toda la ejecucion de sus proyectos ha cumplido
a cabalidad con la correcta planeacion de los procesos de seleccion; sin embargo, en la
etapa de ejecucion se han presentado hechos externos que afectan el normal desarrolio
como se puede evidenciar de cada una de las solicitudes de prorroga y suspension por
parte de los contratistas para la correcta ejecucién de los trabajos, tal como se describe
a continuacion:

JUSTIFICACION Y AVAL POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS{/
CONTRATOS:
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En cuanto al Contrato No0.4134.010.26.1.0190 de 2022 - Solicitud de Prérroga de fecha:
05 de diciembre 2023

Que revisada la solicitud y analizada por el supervisor del contrato
N0.4134.010.26.1.0190 de 2022 el sefior Roger Gonzalez Pérez, Subdirector de
Tecnologia Digital adscritc ai Departamento Administrative de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, designado para el efecto, avalé dicha solicitud
realizada por el proveedor UT SP-OG REMI 2022 con fecha 05 de diciembre de 2022,
en los siguientes términos:

Que el Subdirector Subdirector de Tecnologia Digital, Ing.Roger Gonzalez Pérez,
presenté oficio con fecha 13 de diciembre de 2022, con radicado Orfeo No.
202241340200014994 y asunto: Solicitud de reserva presupuestal del Contrato de
Suministro No.4134.010.26.1.0190 de 2022 y anexando dos documentos denominados:
Anexo 1. Solicitud prérroga contrato No. 4134.010.26.190 indicando lo siguiente:

© Que el contratista UT SP-OG REMi 2022, presentd documento escritc de fecha 5 de
diciembre de 2022, via correo elecironico al Supervisor del contrato, solicitando Prorroga del
Contrato de Suministro N0.4134.010.26.1.0190 de 2022” (Anexo 1) , debido a la demora en las
autorizaciones por parte de los duefios de la infraestructura (Emcali), para realizar los tendidos
de red de fibra optica, entre otros indicando lo siguiente:

A) Que, el 15 de noviembre del 2022 radicé ante ia Unidad Estratégica de Negocic de Energia
de EMCALL, la solicitud de viabilidad técnica para el uso de Infraestructura del tendido de fibra
optica, adjuntando los planos y cartera enmarcados entre la carrera 98 con calle 16 hasta la calle
14B # 41A-60.

B) Que, el 25 de noviembre del 2022, se llevé a cabo entre |z entidad y el proveedor una
reunién de seguimiento al proyecte, con el fin de revisar los avances y tomar acciones
respectivas ante las dificultades presentadas con la Unidad Estratégica de Negocic de Energia
de EMCALI para la viabilidad técnica solicitada para el uso de Infraestructura del tendido de fibra
optica en las diferentes zonas priorizadas por la entidad.

C) Que, el 28 de noviembre del 2022 radicé nuevamente ante la Unidad Estratégica de Negocio
de Energia de EMCALI, la solicitud de viabilidad técnica para el uso de Infraestructura del
tendido de fibra dptica, adjuntando los planos y cartera enmarcados entre ia carrera 100 con
calle 13 hasta la calle 13 con carrera 83 ; carrera 85 con calle 13 hasta la calle 15 con carrera;
carrera 98 con czlle 18 hasta la calle 14B # 41A-80: carrera 86 con calle 10 hasta la calle 5 con
carrera 94.

D) Que, el 02 de diciembre del 2022, radicd una vez mas ante la Unidad de Implementacién de
Proyectos y Servicios de EMCALL, la solicitud de viabilidad técnica para el uso de Infraestructura
del tendido de fibra éptica canalizada, adjuntando los planos y cartera enmarcados entre fa
Carrera 56 con autopista sur oriental y la calle 5, camaras C1: C16.

E) Que, el dia, 05 de diciembre de 2022, radicd nuevamente ante la Unidad Estratégica de
Negocio de Energia de EMCALI, la solicitud de viabilidad técnica para el uso de Infraestructura
del tendido de fibra optica, adjuntando los planos y cartera enmarcados entre la Avenida
Roosevelt con Carrera 24A hasta la Carrera 25 entre Avenida Rooseveit y la Calle 5; Calle 34
Norte No. 3N — 15 hasta la Calle 33 con Carrera 1era

Asi mismo, el proveedor informa que  se encuentran en su bodega los suministros de:(70km) de
fibra optica, {340) patch cord LC- LC de 3mt, (2) patch cord LC-LC de 15 mt, (32) ODF 24
posiciones terminacionss LC-LC UPC |, (90) cajas OB; los cuales estan listos para instalar.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el duefio de la infraestructura a la fecha, ain no .
4 ‘ . ‘e - . Ad
autoriza al proveedor para poder realizar la instalacion de la fibra, la cual se encuentra lista com (¢
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los demas equipos ofertados.

Por todo lo anterior es clara la necesidad de solicitar reserva presupuestal, ya que, se puede
evidenciar como las partes se encuentran ante un hecho exdgeno, lo cual, indica que se
cumplen ias condiciones para constituir una reserva presupuestal.

Conforme a lo indicado anteriormente, y después de realizar los analisis y validaciones
necesarias con el equipo técnico de la Subdireccidn, solicitdé reserva presupuestal por
valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
{$2.419.374,786) IVA incluido, ya que este corresponde al valor de la instalacion de los
carretos de fibra y los equipos de la siguiente manera:

Segunda cuocta, por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($1.273.725.336) IVA
INCLUIDO, previa la verificacion por parte del supervisor, correspondiente a: instalacién de
35.000 metros de fibra optica correspondiente a corredores de las zonas indicadas por el
supervisor e integraciones de nodo del sector, seglin especificaciones técnicas del contrato que
han sido entregadas por la Entidad, asi: 50% de los items 5 y 8, suministro de: item 2 cantidad
40 Und , item 7 cantidad 14 Und, itemn 8 cantidad 27 Und, item 9 cantidad 27 Und, item 10
cantidad 27 Und, item 11 cantidad 9 Und, ftem 12 cantidad 2 Und, incluidos sus soportes (planos
as built (tendidos internos y externos), carteras, registro fotografico y pruebas OTDR por cada
punto asignado por parte del supervisor del contrato).

Tercera y ditima cuota por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.
($1.145.849.450) IVA INCLUIDO, previa la verificacién por parte del supervisor de: instalacién de
35.000 metros de fibra dptica, correspondiente a corredores de la zonas indicadas por el
supervisor e integraciones de nodo del sector, segln especificaciones técnicas del contrato que
han sido entregadas por la Entidad; 50% restante de los items 5 y 6, completando las
instalaciones e integraciones totales de la fibra dptica, incluidos sus soportes planos as built
(tendidos internos y externos), carteras, registro fotografico y pruebas OTDR por cada punto
asignado por parte del supervisor del contrato, asi como todos los informes solicitados en el
desarrollc del contrato.

En cuanto a la Orden de Compra No 101637 - Compra de equipos a través de la tienda
virtual del estado Colombiano.

Que con fecha del 15 de Diciembre de 2022 el contratista envié comunicacién a la
Enfidad en la que manifiesta lo siguiente:

‘Respetados sefiores: De acuerdo a la Orden de Compra 101637 dirigida a la UNION
TEMPORAL FRIVERCOL, queremos agradecer la confianza depositada en nosotros e
informarles que hay una dificultad muy grande para que los fabricantes tengan estos equipos
para entrega inmediata y lo mismo ccasionado por la escasez de los chips a nivel mundial, lo
cual hace imposible lograr la entrega en lo que resta del afio. Por Io tanto queremos colocar a su
consideracion la suspension temporal del proceso de compra por 30 dias mientras se tiene la
cerieza de la disponibilidad de los equipos. En espera de sus atentos comentarios.”

Asimismo es importante aclarar que las condiciones contractuales se encuentran
estipuladas en el acuerdo marco, de alli se puede establecer gue para la presente!
contratacion se acordé la forma de pago de la siguiente manera: \“’/
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“El Distrito de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones (DATIC) pagarz el valor del contrato al contratista
conforme a lo establecido en la Clausula 10 del Instrumento de Agregaciéon de
Demanda CCE-283-AMP-2020 para la Adquisicion de Soluciones de Videovigilancia y
sus Mantenimientos que requieran las entidades estatales, previo recibo a entera
satisfaccién del objeto contractual por parte del Supervisor del Contrato, presentacién
de la Factura en la direccién indicada por la Alcaldia de Santiago de Cali y publicar una
copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, asi:

a) Una primera factura por un pago equivalente al 25% del valor total de la Orden
de Compra, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la entrega del Plan de
Gestién y del Estudio de Sitio del Proyecto, aprobado por el supervisor y/o el interventor
de la Orden de Compra en casc de que la Entidad Compradora adquiera el
almacenamiento y/o procesamiento en modalidad de adquisicién.

b) Una segunda factura por un pago equivalente al 25% del valor total de la Orden
de Compra, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la entrega del informe
del 50% de las Soluciones de Videovigilancia para la seguridad privada de las entidades
publicas instaladas y puestas en funcionamiento aprobado por el supervisor y/o el
interventor de la Orden de Compra, detallando todos los componentes de las
Soluciones de Videovigilancia para la seguridad privada de las entidades publicas
instaladas en caso de que la Entidad Compradora adquiera el aimacenamiento y/o
procesamiento en modalidad de adquisicién.

c) Una Gltima factura por un pago equivalente al 50% del valor total de la Orden de
Compra dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion del
supervisor y/o el interventor de la Orden de Compra de: (i) el informe final de ejecucién
con la totalidad de los puntos instalados y puestos en funcionamiento; (ii) el acta de
verificacién de visualizacion desde el cuarto de equipos en caso de que la Entidad
Compradora adquiera el almacenamiento y/o procesamiento en modalidad de
adquisicién

Los pagoes se realizaran dentro de los 30 dias siguientes a fecha de presentacion de los
siguientes documentos:

- Factura o cuenta de cobro que deberd cumplir con todos los requisitos
establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario e indicar el nimerc del contrato
objetc de pago.

- Certificado de cumplimiento del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales expedido por el revisor fiscal, segin corresponda y de conformidad con el
articulo 50 de ia Ley 788 de 2002.

- Informe técnico y financiero de la entrega de renovacién del licenciamiento.

- Certificacion de recibo a entera satisfaccion de los servicios que constan en la
factura y/o cuenta de cobro, expedido por el supervisor del contrate.

Quiere decir lo anterior que a la fecha no se ha realizado ningin desembolso al
contratista, pues este ha manifestado la imposibilidad de dar continuidad al contrato,
debido a factores externos

Por todo lo anterior es clara la necesidad de solicitar reserva presupuestal, ya que, se
puede evidenciar como las partes se encuentran ante un hecho exégeno, lo cual, mdu:a.(,
gue se cumplen las condiciones para constituir una reserva presupuestal. \/b
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Conforme a lo indicado, y después de realizar los andlisis y validaciones necesarias con
el equipo técnico de la Subdireccion, solicité reserva presupuestal por valor de
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO DOCE PESOS ($826.357.112) VA incluido.

Que el Subdirector de Tecnologia Digital, Ing.Roger Gonzalez Pérez, present6 oficio con
fecha 13 de diciembre de 2022, con radicado orfeo No. 202241340200014964 y
asunto: Solicitud de reserva presupuestal del Contrato de Suministro
N0.4134.010.26.1.0170 de 2022 y anexando dos documentos denominados: Anexo 1.
Solicitud prorroga contrato No. 4134.010.26.1.0170 de 2022 y Anexo 2. Certificacion
proveedor Westcon Group Colombia LTDA, indicando lo siguiente:

a. Que el contratista OPEN GROUP, presenté documento escrito de fecha 12 de
diciembre de 2022, via correo electrénico al Supervisor del contrato , con referencia:
“Sclicitud Prérroga Contrato de Suministro No. 4134.010.26.1.0170 de 2022"(Anexo 1) ,
indicando entre otres lo siguiente:

Que la “(...)programacién de entregables inicialmente planteada se ha visto entorpecida debido a
diferentes dificultades de indole imprevisible e irresistible que han acaecido a lo largo de ia
ejecucién del contrato, circunstancias estas que se encuentran debidamente soportadas en
acontecimientos notorios y de publico conocimiento como o son fa crisis atin vigente en el puerto
de Buenaventura y el desabastecimienio de materiales por la alta demanda de ciertas partes
tecnoldgicas, como microprocesadores, pantallas LCD y circuitos integrados”™

“Que, este pico en la demanda ha orillado 2 los fabricantes a una escasez de componentes, un
aumento de precios y en los tiempos de entrega de algunos productos. Para este casc en
particular, se anexa comunicacion del proveedor Westcon Group Colombia LTDA con fecha del
28 de noviembre de 2022 donde se ratifica lo mencionadec en este escrito”

b. Para ello adjuntan documento del proveedor TD SYNNEX COLOMBIA {anexo 2),
de fecha 12 de diciembre e de 2022, quién es el encargado de importar los respectivos
equipos donde constan las razones de la tardanza en las entregas y las posibles

fechas de entrega las cuales, incluso, llegan hasta mediados de marzo del afio 2023,
indicando:

“(...)se tiene la OC 140 y que actualmente presenta demoras en la entrega de los items
relacionados para el 2023 por el comportamiento que ha tenido estos Ultimos afios ia demanda
mundial de semiconductores y materiales, la cual ha experimentado un crecimienio sin
precedentes. Muchas industrias que dependen de la disponibilidad de semiconductores, incluida

la de Tecnologia, han experimentado escasez de componentes y plazos de entrega més largos.
Aunado z lo anterior, la cadena de suministro internacional ha experimentado retrasos sin
precedentes debido al impacto negativo generado por crisis de contenedores que se presenté a
raiz de la pandemia generada por el covid-19 y que ain afecta la cadena logistica y el transporte
internacional, asi como el conflicto internacional que se ha desarrollado entre Rusia y Ucrania
durante este afio. WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA continGa trabajando de cerca con el |, /
Fabricante enfocando nuestros esfuerzos en maximizar la reduccién en los plazos de entrega de\z,f/
los productos”. :
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& En este sentido, es clara la necesidad de solicitar reserva presupuestal, ya que,
se puede evidenciar como las partes se encuentran ante un hecho exdégeno, lo cual,
indica que se cumplen ias condiciones para constituir una reserva presupuestal

d. Que la escasez y/o déficit de semiconductores es un hecho notorio a nivel
mundial, lo que se evidencia en demoras en la produccién de los mismos y retrasos
en la fabricacién de equipos tecnolégicos que los requieren como parte de sus
componentes , asi como también retrasos en las entregas no solo de semiconductores,
sino también de equipos tecnolégicos donde claramente los semiconductores son un
elementc esencial para su fabricacion. Todas estas situaciones no previsibles que
impiden la ejecucidn de los compromisos en las fechas inicialmente propuestas por las
partes, cabe anotar que la necesidad de adquirir estos equipos persiste y la adquisicion
de estos equipos cuya disponibilidad se certifica para el afo 2023, no solo son
necesarios para dar cumplimiento a este proyecto, sino para la consolidacion de
diversos proyectos del DATIC y sus objetivos misionales.

e. Que son hechos notorios: la apreciacion del délar y la depreciacion del peso
colombiano, la crisis sanitaria que en la actualidad sufre China, la cual, afecta su
desempefio como uno de los principales fabricantes de tecnologia y el Conflicto entre
Rusia y Ucrania, sin duda, afectan el comercio internacional, sumado a lo lc expuesto
por el proveedor segun anexo 1, ponen en alto riesgo la adquisicion estos equipos
mediante un nuevo proceso de seleccion para el afio 2023, ya que se podrian
evidenciar: imposibilidad de conseguir estos equipos por recrudecimiento de la escasez
y/o indisponibilidad de los mimos, adquirirlos a precios muy elevados afectandc asi los
recursos del Distrito de Santiago de Cali, lo anterior para indicar que esta solicitud de
reserva presupuestal atiende al articulo 25 de la Ley 80 de 18993: Principio de
econcmia, a la necesidad del DATIC v a la diversas circunstancias por las que atraviesa
la produccién de tecnologia a nivel global.

t Conforme a lo indicado anteriormente, y la descrito por el proveedor
anteriormente y después de realizar los analisis y validaciones necesaria con el equipo
técnico de la Subdireccion, solicitd reserva presupuestal por valor de MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
{$1.525.021.380) IVA incluido, ya que este corresponde al valor de los equipos, que
segun el proveedor y el soporte del proveedor del mismo ilegaran el préximo ano y son:

Cuota de Pago Descripcion del ltem Valor
{IVA Incluido)
CUCTA3 Entrega del ltem 4 - Switch de insercién optico $713.563.076
de Distribucion.
kG
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Entrega de las garantias de los equipos,
conforme con las especificaciones
identificadas

CUOTA 4 Entrega del item 6 -Switch L2 de Acceso $54.187.187
Administrable 8 Puertos

CUCTAS ltem 23 - Servicios de instalacion equipos WiFi $757.271.127
y Sistemas Autéonomos:

Equipos wifi: Servicic de Instalacion,
Configuracion, Mantenimiento y Puesta en
Operacion
Servicio de instalacidn, puesta en operacion
vlo reemplazos de Totem {existentes) con su
respectiva base en cencreto y/o adosado a
poste (los avisos).

Sistemas autdénomos regulados: Servicio de
instalacion, configuracion y puestaen
operacion de los sistemas de alimentacion
auténomos. Incluye lza instalacion de gabinetes
eléctricos y gabinetes de telecomunicaciones.

integracion y puesta en operacién de los
servicios en su totalidad frente a Iz instalacién
y configuracién conforme a las
especificaciones técnicas del pliego de
cendiciones.

Entrega de informes finales de equipos
instalados, que incluye disefio fisico y [dgico
de la solucion, configuraciones, usuarios y
credenciales.

Total $1.525.021.390

Que en relacion al contrato No. 4134.010.26.1.0186 de 2022, en el cual se desarrolla
adecuaciones y las reparacicnes locativas a la infraestructura fisica de los laboratorios
de innovacion digital (LID) y puntos de apropiacién digital (PAD), ubicados en el distrito
de Santiago de Cali, incluyendo el LID adoptado en el terminal Paso del Comercio del
MIO en su ala sur se requiere constituir reserva presupuestal debido a que por
presuntos retrasos en la ejecucion de la obra que originaron, el inicic de proceso de
incumplimiento parcial del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 16
correspondiente a la Clausula Penal del contrato la cual a la fecha se encuentra en
desarrollo consignada en el acta No. 4134.010.14.12.356 del 15 de diciembre del 2022,
de igual forma el contratista mediante oficio No. INNOVO 087 del 14 de diciembre del ;
2022, allegado por la interventoria el 15 de diciembre del 2022, solicité la suspensiénf’/
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del contrato toda vez que los provedores VITOCSA y la empresa tableros y Celdas de
Colombia S.A.S suspendieron la produccion por el alto nivel de pedidos y por la
temporada decembrina lo que origina una suspension de despachos y falta de insumos
necesarios para la culminacién de la obra.

Que de acuerdo a lo anterior origina de igual manera la constitucién de reserva para el
contrato de interventoria de la obra antes mencionada No.4134.010.26.1.0188 de 2022,
toda vez que su gjecucién esta supeditada al avance del contrato de obra publica en
mencién

De igual forma la entidad suscribi¢ el contrato No. 4134.010.26.1.0187 DE 2022 con ¢l
proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA adquisicion de equipos vy
elementos tecnolégicos para ios Laboratorios de I[nnovacién Digital y Puntos de
Apropiacion Digital, ubicades en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco del
proyecto denominado “Administracién de Puntos de Apropiacion, los cuales al no estar
terminadas las obras de la estacion paso del comercio costado sur y los puntos
mencionados no es posible realizar la instalacion de los equipes objeto de compra v las
respectivas capacitaciones necesarias para el personal de la entidad.

Que finalmente, es importante resaltar la importancia que para el Distrito de Santiago de
Cali representa el desarrollo a cabalidad de cada uno de estos proyectos, pues la
entidad tiene la responsabilidad a través del Departamento Administrativo de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones del disefio y mantenimiento de los
servicios tecnolégicos ofrecidos a los organismos asi como del desarrollo y ejecucion
de programas de formacién para fortalecer las competencias de las personas en
relacién con las Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones, tal como indica el
Decreto Extraordinario N0.411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016 “Por medio del
cual se determina la estructura de la Administracién Central y las funciones de sus
dependencias’, ya que estos proyectos materializan el interés y bienestar general de los
ciudadanos.

Asi las cosas, es evidente que se configuran hechos y situaciones contingentes y no
previsibles que impidieron razonablemente la ejecucién de los contratos relacionados, y
en consecuencia la ejecucion del presupuesto de la presente vigencia fiscal del
Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones,
por lo que se requiere constituir reserva presupuestal sobre los valores contratados y no
pagados en la vigencia 2022.

Que es claro que existen justificaciones para que el Departamento Administrative de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali,
constituya reservas presupuestales para cumplir con el desarrolio de los objetos
contractuales procurando en todo momento la realizacién de los cometidos de la
administracidn publica con la mira puesta siempre en el interés general al cual apuntan,
maxime cuando la figura no implica en si misma un método inconstitucional,
reconociendo por el contrario, que puede constituir un valioso instrumento para la
administracion, siempre que se den los hechos contingentes como en el presente caso.

Que el articulo 105 del Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el estatuto
organico de presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”, establece que “al cierre de la vigencia fiscal cada organismo municipal,
constituira las reservas presupuestaies sobre los compromisos que al 31 de diciembr%“’
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no se hayan cumplido siempre y cuando estén legalmente contraidos y desarrolien el
objeto de la apropiacién y por lo tanto deberan pagarse en la vigencia siguiente con
cargo al presupuesto que se cierra”, lo cual esta plenamente demostrado, pues son
hechos o situaciones imprevisibies que impiden la ejecucion de los compromisos en las
fechas iniciaimente previstas.

Que el Concejo Municipal de Santiago de Cali expidié el Acuerdo No.0521 de 2021 “Por
el cual se expide el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y
Apropiaciones para Gastos del Distritc de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del afic 2022" en el capitulo 1V,
Articulo 18 vy subsiguientes, se autorizé al Alcalde de manera general para modificar el
presupuestc de la Administracion.

Que el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones para
gastos del Distrito de Santiago de Cali — Departamento Administrativo de Tecnologias
de fa Informacién y las Comunicaciones, para la vigencia fiscal 2022, se liquidd a través
del Decreto Municipal No.4112.010.20.1041 del 22 de diciembre de 2021.

Que los supervisores de los contratos justificaron las situaciones técnicas contingentes
ajenas a la voluntad de la entidad y de los contratistas, que impidieron la ejecucion de
las obligaciones contractuales en las fechas pactadas, dentro de la presente vigencia
fiscal y por cbedecer a compromisos que de no constituirse afectarian de manera
sustancial la prestacion de los servicios y el ejercicio de la funcién publica.

Que las justificaciones que se relacionan para cada contrato y hacen parte de los
expedientes contractuales, forman parte integral de la presente resolucion.

Que en este sentido, el Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informaciéon y
las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali, requiere constituir reservas
presupuestales para cumplir a cabalidad con los objetos contractuales establecidos en
cada uno de los contratos.

Que los anteriores compromisos se encuentran respaldados con recursos en caja en
documento de programacién de P.A.C para CDP y RPC, asi:

No. Contrato CDP RPC
1 4134.010.26.1.0190 de 2022 3600008223 4500271130
2 0.C 101637 3600009224 4500277121

3 4134.010.26.1.0170 de 2022 3600009222- 3600008682 4500257927~ 4500277083
4 4134.010.26.1.0186 de 2022 3600009272 4500270896
5 4134.010.26.1.0187 de 2022 3600009410 4500270927
5 4134.010.26.1.0188 de 2022 3500176588 4500270386
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reportar al Departamento Administrativo de Hacienda la
constitucién de reservas de apropiacion presupuestal por valor de SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($7.624.380.527) para el Departamento
Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, de acuerdo a %iu.»/
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informacioén que se relaciona a continuacion:

No. Del | No. Del | No. Del | Fondo Area Proyectce | Pospre Beneficiar | identifica | Valor
Registro Registro | Registro Funciona i cién
Precedente | Precede | Presupu |
(CDP) nte estal
{SCLPE | (RPC)
D)

360000922 | 1058158 | 4500271 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320202 | UT SP-OG | 901.634.1 | 2.418.374.7
3 4 130 0004 888 408 REM 79 86

2022
360000922 | 1028762 | 4500277 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320202 | UT 901.441.7 | 107.305.886
4 3 121 0023 g70 Qo8 FRIVERC | 11

oL
360000922 | 1028762 | 4500277 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320101 uT 901.441.7 | 719.051.226
4 3 121 0020 619 0030302 | FRIVERC | 11

oL
360000922 | 1026825 | 4500257 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320101 OPEN 500.249.0 | 899.571.507
2 2 927 G020 619 0030302 | GROUP 43

SAS
360009022 | 1026825 | 4500257 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320202 | OPEN 900.249.0 | 66.839.667
2 2 927 0004 888 008 GROUP 43

SAS
360000922 | 1026825 | 4500257 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320101 OPEN 900.249.0 | 295.721.348
2 2 927 0023 870 0030302 | GRoOLP 43

SAS
360000922 | 1026825 | 4500257 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320202 | OPEN 800.248.0 | 30.895.291
2 2 927 G023 970 008 GROUP 43

SAS
360000922 | 1026825 | 4500257 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320202 | OPEN 800.249.0 | 55.533.328
2 2 927 0009 959 008 GROUP 43

SAS
360000968 | 1028766 | 4500277 | 13230101 | 5101001 | BP25002 | 2320202 | OPEN 800.249.0 | 176.380.247
2 3 093 G009 959 008 GROUP 43

SAS
360000927 | 1028118 | 4500270 | 13300000 | 51071001 | BP26002 | 2320202 | CONSOR | 901.631.3 | 802.116.914
2 ] 396 0020 819 00% Cio 06

CONSTR

U

INNCVO
360000927 | 1028118 | 4500270 | 13300000 | 57010071 | BP26002 | 2320202 | CONSOR | 901.831.3 | 39.742.615
2 8 896 0020 819 008 cio 06

CONSTR

U-

INNCVO
360000927 | 1028118 | 4500270 | 1330CC0C | 5101001 | BP26002 | 2320101 CONSOR | 901.631.3 | 1.106.887.9
2 8 828 0020 619 0030302 | ClO 08 37

CONSTR

U-

INNCVO
360000927 | 1028118 | 4500270 | 121000 5101001 | BP26002 | 2320202 | CONSOR | 80163130 | 300.000.000
Z 6 896 0020 619 €09 Cio &

CONSTR

U-

INNOVO
360000927 | 1028118 | 4500270 | 121000 5107001 | BP26002 | 2320101 CONSOR | 901.631.3 | 104.911.175
2 <] 836 0020 619 0030302 | Cio 06

CONSTR

U-

INNOVO
360000941 | 1028111 | 4500270 | 13300000 | 5101001 | BP26002 | 2320101 HARDWA | 890.399.0 | 352.222.105
0 8 927 0020 619 0030302 | RE 1

ASESORI

AS

SOFTWA

RELTDA
350017658 | 1028072 | 4500270 | 1330000C | 5101001 | BP26002 | 2320202 | GR10 900.834.3 | 147.756.494
8 0 386 0020 619 008 CONSULT | 16

ORES

SAS
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"POR LA CUAL SE REPORTA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL, LA CONSTITUCION DE UNAS RESERVAS PRESUPUESTALES
ORIGINADAS POR EVENTUALIDADES DE QUE TRATA EL ARTICULO 105 DEL
ACUERDO 0438 DE 2018”

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de su expedicién.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolucién no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Santiago de Cafi a¥os o}:ezjsﬁ”c—'( | (&> )diasdelmesde D(C .de

2022.
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