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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de
septiembre del 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C.,
teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado
por MELIZA MARULANDA, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania No. 35.419.463, obrando en su condicion de DIRECTORA TECNICA
DE CONSTRUCCIONES, nombrada mediante Resolucion 002790 del 26 de marzo
de 2020, posesionada mediante Acta No. 054 del 22 de abril de 2020, debidamente
facultado por la Resolucion de Delegacion de Funciones N° 7680 del 30 de
noviembre de 2022, de la Direccion General, quien para todos los efectos se
denominard el IDU y EXPANSSION SAS con Nit 901.058.054-6 con domicilio en la
ciudad de Bogota, D.C., enla Cl 147 # 17 - 78 Of 208 con teléfono 3173683767 -
6016275391 y direccion de correo electronico gerencia@expanssion.co
representado legalmente por JONATHAN CASTILLO GARZON, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania N° 1.026.254.446, quien manifiesta bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
no encontrarse €l, ni la sociedad que representa en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad contenida en la Constitucion Politica, y en el articulo 8 de la Ley 80
de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informara inmediatamente al IDU para
los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominara el CONTRATISTA,
acordamos con observancia de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Puablica y demas normas concordantes y reglamentarias,
celebrar el presente contrato con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Puablica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramité el Proceso de Seleccion N°
IDU-LP-DTC-015-2022, con el objeto de realizar la “CONSTRUCCION DE LA
CICLORRUTA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO
EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTA D.C.
con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados
por Subdireccidn Técnica de Estructuracion de Proyectos -Direccion Técnica de
Proyectos y Direccion Técnica de Construcciones, segun lo determina el articulo
25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.



http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 8036 del 20 de diciembre de 2022,
adjudicé el proceso IDU-LP-DTC-015-2022, a EXPANSSION SAS, de conformidad
con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas
documentos del proceso de seleccion.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

(i)

(ii)

(iif)

CREACION Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA o0 sus miembros esta
actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucién del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: ElI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y plante6 las inquietudes
gue a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determind que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos vy
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el pliego de condiciones y demas documentos
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una
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valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no
se halla incurso él, ni ninguno de sus miembros, en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza
gue notificara inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
gue se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracién; el documento de
estudios previos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes,
procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre
del proceso de seleccidn, que puede ser consultado en la pagina WEB de la Entidad.
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario
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institucional tendran los significados que les correspondan segun la técnica o
ciencia respectiva.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION,DE LA
CICLORRUTA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO
EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTA D.C.

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

El CONTRATISTA deberéa desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No IDU-LP-DTC-015-2022, los cuales hacen parte integral
del presente contrato.

El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra
gue se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1
— Formulario de Presupuesto Oficial.

Desarrollar las actividades de construccion, garantizando el adecuado
funcionamiento de las obras, de la infraestructura vial y de transporte acordes a los
lineamientos y necesidades actuales del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

El Contratista, deberd construir las obras necesarias para el empalme con la
infraestructura existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de las obras
en ejecucion. Ademas, debera articular y armonizar las actividades a ejecutar en los
limites establecidos de intervencion, con los contratos de obra que se encuentren
en el area de influencia del proyecto como lo son:
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Contrato de obra IDU 1518 de 2020 “CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA
CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.”.

Contrato de obra IDU 1286 de 2020 “CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE
Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACA HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA.”.

Contrato de obra IDU 353 de 2020 “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C GRUPO 9”

Se precisa que la descripcién técnica y el alcance detallado del proyecto, las
especificaciones, las actividades que debera realizar el contratista, y en general la
informacion que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en el Anexo 1. Anexo Técnico, asi como en los apéndices técnicos que lo
complementan y que hacen parte integral del presente proceso de seleccion

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de-
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la fecha
de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucién
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefalados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El contrato se ejecutara en dos (2) fases, asi:

Fase Duracién

Fase de preliminares 4 meses

Fase de ejecucion obra 9 meses
Recibo de obra 1 mes

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe realizar la planeacion necesaria para
elaborar su programacion y flujo de inversibn en la ejecucion de las obras.
Analizando el resultado de los Estudios y Disefios existentes del proyecto, se debe
contar como minimo con dos (2) frentes de obra simultdneos desde el

8
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cumplimiento de los requisitos para inicio de obra y durante todo el plazo de la fase
de ejecucion, de manera independiente con su maquinaria, materiales, personal y
demas insumos y recursos necesarios para la ejecucion de cada uno de los frentes
del proyecto, no obstante el contratista debera utilizar el numero de frentes
adicionales al minimo requerido para dar cumplimiento al PDT o cronograma,
necesarios para la ejecucién del plazo, facturacion mensual y alcance.

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA,
previa aprobacion del INTERVENTOR, podra iniciar la ejecucion de obras para
realizar intervenciones en tramos que permitan su funcionalidad, que no requieran

permiso o aprobaciéon de las ESP o de terceros, siempre y cuando se cumpla con
las obligaciones de la Fase de Preliminares. Para tal efecto, el INTERVENTOR y el
CONTRATISTA determinardn de manera previa a la ejecucion de las obras o
tramos, la forma como se procederd a la remuneracién respectiva de acuerdo con
lo establecido en el contrato.

La funcionalidad sera avalada por el INTERVENTOR siempre que el objeto fisico y
el alcance del contrato permitan la ejecucion de las obras sin que dicha ejecucion
pueda ser objeto de suspensiones o interrupciones en atencién a las aprobaciones
pendientes de expedicion por parte de las ESP o demés terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista de obra dentro de su ejecucion debera
hacer la programacion de obra con tal fin que pueda ir haciendo entregas parciales
de las areas consolidadas o unidades funcionales acorde a la necesidad.

PARAGRAFO CUARTO: El término fijado, para la suscripcion del acta de inicio del
contrato de obra, debera sujetarse a la iniciacion del contrato de interventoria, sin
que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUINTO: Los plazos de garantia técnica de los bienes, obras o
servicios, se establecen en el numeral 8.2 Riesgos previsibles amparados en la
garantia Unica, del presente documento y en la minuta del contrato

5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES

Esta fase tendra un plazo estimado de CUATRO (4) MESES contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato.

Para el inicio de la Fase de Ejecucién de Obras se deberd cumplir con las
condiciones precedentes que se enumeran a continuacion:
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e Contar con aprobacion de las Hojas de vida de los profesionales que
haran parte de la fase de ejecucion de obras aprobadas por la
interventoria.

e Contar con la programacion del PAC aprobado por la Interventoria.

e Contar con el Cronograma de obra aprobado por la interventoria.

e Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la interventoria.

e Contar con el o los PMTs, segun la necesidad, aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad.

e Contar con el MAO aprobado por la interventoria.

e Contar con el Plan Detallado de inversion del anticipo

e Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o
terceros.

El cumplimiento de las condiciones debera ser verificado por el INTERVENTOR,
para la suscripciéon con el CONTRATISTA del acta de inicio de fase de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA,
previa aprobacion del INTERVENTOR, podra iniciar la ejecucion de obras para
realizar intervenciones en tramos que permitan su funcionalidad, que no requieran
permiso o aprobacion de las ESP o de terceros, siempre y cuando se cumpla con
las obligaciones de la Fase de Preliminares. Para tal efecto, el INTERVENTOR vy el
CONTRATISTA determinaran de manera previa a la ejecucion de las obras o
tramos, la forma como se procedera a la remuneracion respectiva de acuerdo con
lo establecido en el contrato.

La funcionalidad seré avalada por el INTERVENTOR siempre que el objeto fisico y
el alcance del contrato permitan la ejecucién de las obras sin que dicha ejecucién
pueda ser objeto de suspensiones o interrupciones en atencion a las aprobaciones
pendientes de expedicion por parte de las ESP o demas terceros.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
sujetas a plazo en la fase de preliminares; el plazo de la fase de preliminares no
excusa al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones con respecto a las
cuales se defina un plazo especial en el presente contrato, y su incumplimiento o
demora generard los efectos sancionatorios a que haya lugar.

5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION
La Fase de ejecucion de Obras tendra un plazo de DIEZ (10) MESES contados a

partir de la suscripcion del acta de inicio de fase de ejecucion, previo cumplimiento
de las condiciones precedentes a que hace referencia el numeral 5.1 anterior. El
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vencimiento del plazo de la Fase de Ejecucion de Obras implica el agotamiento del
plazo total de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debe tomar las previsiones
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender varios
frentes de obra (como minimo DOS (2) frentes de obra laborando de manera
simultanea).

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucion del
contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente. Esta disposicion no aplicara para la suspension
del contrato, solo aplica para la fecha final de terminacion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el
propésito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,
UN (1) MES antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El primer dia habil del plazo al que se refiere el presente paragrafo, el
INTERVENTOR efectuara la revisién del estado de las obras y suscribira el acta
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se sefialaran las correcciones,
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podra consignar
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo
pertinente, con posterioridad al cual se efectuara una nueva verificacion por parte
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. El
plazo al que se hace referencia no podra superar el tiempo restante para la
ejecucion del contrato. Estas actas son de tramite y previas a la suscripcion del acta
de recibo final a satisfaccion.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizard aquellas actividades
derivadas de la atencién y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarentay cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de ejecucion
del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
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procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del contrato de obra
el IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses
de la entidad.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon. El término aqui
fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a
la iniciacion del contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribirdn el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelacién no
menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el huevo cronograma de
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podrd dar lugar a la actuacién

administrativa correspondiente en caso de algun incumplimiento obligacional y
también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.
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Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
esta prorroga seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente a
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se
suscriba la modificacion correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta
de liquidacién del presente contrato.

En la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR presentard los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el andlisis de imputabilidad de la
modificacién solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
gue asumirad el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso,
lo cual debera contar con la no objecion del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacién, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se determinara por la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, més las sumas pagadas por los
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios
unitarios. El valor se estima en la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE
MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS ($ 8.311.049.895,00) M/CTE, incluido AIU, IVA en los componentes que
apligue y demas impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar,
equivalentes a 8.311 SMLMYV para el afio 2022. El valor de la construccion no esta
gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la
utilidad.

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera:
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EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de:

$ 8.311.049.895,00 OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES
TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS
Es la suma de $ 300.506.197,00 SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE PRELIMINARES

Es la suma de $ 57.096.178,00 CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA
Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
PESOS M/C

AlU: ., VEINTISEIS PUNTO DOSCIENTOS
39,762% SESENTA Y CUATRO POR CIENTO

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.1.U)

Es la suma de $ 4.852.287.333,00 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS M/C

COSTOS REDES (INCLUYE A.l.U)

Es la suma de $ 1.083.024.110,00 MIL OCHENTA Y TRES MILLONES
VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS
m/C

COSTO TOTAL OBRAS CON A.LU. (A)

Es la suma de $ 5.935.311.443,00 CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS M/C
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COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)

Es la suma de $ 838.991.970,00 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/C

COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACION ESTRATEGICA (C)

Es la suma de $ 260.222.303,00 DOSCIENTOS SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDIS MIL
TRESCIENTOS TRES PESOS M/C

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (D)

Es la suma de $ 175.373.888,00 CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
m/C

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)

Es la suma de $ 425.421.499,00 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTION MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/C

COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.LLU Y CAMBIO DE VIGENCIA) (F)

Es la suma de $ 5.449.161,00 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
Y UN PESOS M/C

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION (G)

Es la suma de $ 311.850.339,00 TRESCIENTOS ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
M/C

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA (H)
Es la suma de $ 826.917,00 OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/C

PARAGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

15



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.
CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)

presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA

CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR

5395 27/10/2022 EL SUBDIRECTOR | $814.115.412

5394 27/10/2022 TECNICO DE | $ 7.933.000.000
PRESUPUESTO Y

TOTAL CONTABILIDAD $8.747.115.412

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

9.1 FASE DE PRELIMINARES

El CONTRATISTA sera remunerado en la Fase de Preliminares de la siguiente
manera.

9.1.1. Pago a valor global

NUMERO DESCRIPCION Y
CONCEPTO PAGOS REQUISITOS
Este pago remunera las
actividades del CONTRATISTA
derivadas de las obligaciones de
la fase de preliminares, salvo
- Un (1) pago
Actividades aquellas que se remuneran a
global por valor
en fase de de monto agotable de acuerdo con
preliminares $357.602.375,00 los nurperales 9.1.2 y 9.1.3 de
esta clausula
El pago sera realizado
cuando se haya verificado
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por el INTERVENTOR el
cumplimiento de las
condiciones precedentes
establecidas en el numeral
5.1 del presente contrato
del contrato, requeridas
para iniciar la fase de
ejecucién de obras

9.1.2. Pago de Gestion y Avales ante Terceros (para obligacion de medio)

Dentro de la Fase de Preliminares, Se considera una bolsa a monto agotable,
destinada al pago mensual por dedicacién, de acuerdo a la categoria
contemplada en el presupuesto oficial (tarifa visor de precios IDU vigente), el
cual incluye el factor prestacional, porcentaje de costos administrativos (10%) e
IVA, por cada uno de los especialistas requeridos para gestionar los tramites y
documentacion solicitada por Empresas de Servicios y Entidades Distritales en
el marco de la Guia de Coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de Transporte. a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato y hasta y hasta que el IDU lo requiera, en relacion con los estudios y
disefios del proyecto. EI porcentaje de dedicacion de trabajo deberd ser
certificada y avalada por la interventoria.

9.1.3. . Pago de Modificaciones de Disefio (para obligaciones de resultado)

Las dedicaciones de profesionales asociadas a las modificaciones a los disefios que
deba realizar el CONTRATISTA por solicitud de las ESP y otros terceros en el marco
de las aprobaciones gque se encuentran en tramite al momento de la suscripcion del
Acta de Inicio del presente contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a
monto agotable a la que hace referencia el numeral anterior y en los mismos
términos alli establecidos.

9.2 FASE DE EJECUCION

9.2.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el cien por noventa y cuatro (94%) de la
obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo

parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR.
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e Eltres por ciento (3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) restante se cacnelara una vez se suscriba el Acta de
Liguidacién del contrato.

Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestién
Contractual del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

9.2.2. Componente de Gestién Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el
INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de
obra.

Las fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestion ambiental
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios
de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el apéndice
Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a Maximo Cumplimiento Avance
facturar = fijo X fichas de X de
Componente SGA vy seguimiento Obra
SGAy SST SST SGAy SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucidon de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro de
la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.2.3 Componente social: didlogo ciudadano y comunicacién estratégica:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de
calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice
GESTION SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL
gue deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION
SOCIAL.
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El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento,
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL
segun el avance de obra, asi:

Valor = Valor X % X %
mensual a maximo Cumplimiento Avance
facturar fijo lista de de
Componente SOCIAL chequeo Obra
SOCIAL SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante
la fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos
en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro
de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluirdn dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.2.4 Componente de Plan de Manejo de Tréafico, Sefalizacion y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijjo cuyo pago por las labores de trafico,
sefalizacion y desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un
sistema de calificacion de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una
de las actividades de trafico, sefalizacion y desvios ya predeterminadas conforme
al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el ha
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de trafico, sefalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
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CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F
- ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, as:

Valor Valor % Cumplimiento %
mensual a Maximo lista de chequeo Avance
facturar fijo transito, de Obra
Componente _ transito, sefalizacion vy X
trénsito, ~ sefializaci desvios

sefalizacion on y

y desvios desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de trafico, sefializacion y desvios, por tratarse de
actividades no aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se
incluirdn dentro de la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las
labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.2.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacion, seguimiento y
compensaciones a la autoridad ambiental

Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.
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9.2.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecucion de
Obra, procede para ensayos especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la
Entidad para hacer ensayos de laboratorio adicionales para control de obra y
materiales. Lo anterior previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte
del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de
este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
contrato. El CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacién detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aguellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de laboratorio seran gravados por el IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacién por parte del INTERVENTOR, de la
entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza el
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturaciéon. Para el ultimo
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes
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mensuales que realiza el INTERVENTOR vy el informe final.

4. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relacién con el cumplimiento del pago de
la Contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nUmero de
trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificacién
expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a
la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion del
contrato. El informe a que hace referencia este numeral podra ser presentado
en medio electrénico o digital.

6. Todos los deméas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.l.U. ES EL 39,7620%.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, el
CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o
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Corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y presentara la
certificacién que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Namero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
contrato.

9.3 ITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar
técnica, legal y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al ordenador del gasto la adopcion de cualquier decision sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia Unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el trdmite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato,
si ello ocurre debera adelantarse el trdmite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacion. El INTERVENTOR debe justificar por
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificaciéon de la utilizacién del
item dentro del proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de
acuerdo con lo sefalado en los manuales y procedimientos de la entidad.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusion de los nuevos items supere el valor del
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contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
Unica de cumplimiento que deberéd ser aprobada por la DTGC.

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para
la definicion del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacion
de la inclusioén de los referidos items. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite
sefalado en los manuales y procedimientos del IDU.

AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser ejecutadas
por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo
anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion
de Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con
las metas fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra
solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato
vigente, con su respectiva justificacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoria, junto con su equipo de
apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacién o rechazo al
ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras
e Items de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcion del acta
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y
ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion
de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor
actual del Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si
no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la
Interventoria o al Contratista, sino existe la Interventoria, para que ésta determine
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el paso a seguir en funcion al tipo de Contrato y las metas fisicas asociadas al
mismo.

En ningun caso podréan incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con
aprobacion de la Interventoria, del IDU y con la suscripcion del acta
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluiran
obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas se haya
hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos sélo
podran ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucidon haya aprobado la
realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e items de Obra No Previstos
por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por
razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras
causas Yy sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disefios apropiados
por el Contratista, indebida aplicacién de procedimientos de construccién y/o de
control de calidad, utilizacion de materiales inadecuados (cuando no cumplan con
las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos, las condiciones técnicas
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o disefios 0 con las condiciones
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas usuales para
proyectos similares, sean exigibles).

En todo caso, la inclusién de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo
tanto, en cualquier momento durante la ejecucién del Contrato, podra corregirse
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra,
gue hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al
Contratista.

Las Mayores Cantidades De Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU, vigente durante la ejecucion
del Contrato.

En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No

Previstos, el Contratista las cuantificara en actas de mayores cantidades, las cuales
haran parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sélo seran objeto de
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valoracion y facturacion las Mayores Cantidades De Obras e items de Obra No
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades de Obras e Items
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la
construccion de las Obras y la obtencién de los resultados previstos en el Contrato
Y SUS anexos.

PARAGRAFO:FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E
ITEMS NO PREVISTOS.

Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos
seran pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items de obra no previstos se pagaran por
precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos
con las ESP (en caso de existir), revision, aceptacion y recibo a satisfaccion por
parte de la interventoria.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos incluido el AlU, debidamente aprobada, se aplicara lo establecido en el
numeral 9.1 de la presente clausula.

Nota 1: La aprobaciéon de las mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del contrato.

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no
previstos, se haran efectivos Unicamente cuando las actividades superen el valor
estimado para ejecutar las actividades de obra.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de CATORCE (14)
MESES, de los cuales CUATRO (4) MESES corresponden a la fase de preliminares
y DIEZ (10) MESES corresponden a la fase de Ejecucion, y que ello implica su
ejecucion en las vigencias 2022 Y 2023 se pagara como valor de ajustes por cambio
de vigencia, como se estipulan a continuacién, de acuerdo con el presupuesto del
presente contrato.
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Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de
preliminares

Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendran ajustes, teniendo
en cuenta que los mismos se han estructurado con base en precios de la presente
vigencia y/o han considerado los ajustes dentro del valor de la misma, de acuerdo
al plazo de ejecucion de esta fase.

De igual forma, para “Pago Gestion y Avales de Terceros”, no tendran ajustes,
teniendo en cuenta que se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del
IDU vigente (tarifa visor de precios IDU, el cual incluye el factor prestacional) a la
fecha de su programacion o solicitud, segun corresponda.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacion en campo
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una férmula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia  del IDU vigente a la fecha de su ejecucion.

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios
de la presente vigencia. Para aquellos items ya incluidos, que se requieran ejecutar
en la siguiente vigencia, se debera tomar el precio del visor vigente para el momento
de la ejecucion.

10.3 Ajustes para las obras civiles y redes
En el caso en que durante la ejecucion del Contrato se traspase la vigencia por
causas NO imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes
ajustes:
10.3.1 Al insumo asfalto.
Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,

microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sdlido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:
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Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacién (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacién o lista
oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucidn segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

R=(P—A)x [(fi[,) - 1]

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

Donde:

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificaciéon o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacién de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

I,=  Precio por tonelada de asfalto segin resolucion, certificaciéon o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
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cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucioén, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e item:
Para los demas componentes de los item que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes

calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el indice total ICCP del DANE segun con la siguiente formula:

R=(P— A)x [(;—G) _ 1]

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

Doénde:

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién corresponda con la programacién de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta
actividad.

I,=  Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
contrato.
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Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucidn programada de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del indice Total del ICCP, generado por el
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor indice (l)
comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente
acreditadas, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

10.3.3. Ajustes para componentes e items asociados al Acero:

Para los componentes e items asociados al Acero, asi como para las demas
actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a
la ejecucion de la obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de

la construccién de obras civiles (ICOCIV) - Variacion y contribucion mensual, afio
corrido y anual por grupos® del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la

siguiente formula:
I
R=(P—A)x [(—) - 1]
'{I}

R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

Doénde:

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a
ajustar; correspondiente a: Cantidad x Valor Unitario acero (mes) afectado por el
A.lU.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para
el insumo acero del periodo a ajustar.

1 DANE. La codificacién del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la divisién 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se
encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones residenciales y no residenciales,
y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Ultimo es posible agrupar las subclases de acuerdo
con cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.
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| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda
con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado
de la ejecucién de esta actividad.

I,= Vvalor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (l), comprendido entre el mes de ejecucion,
segun el cronograma, y el mes real de ejecucién de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

Los ajustes, complementacién y optimizacion del proceso constructivo que realice
el contratista deberan limitarse a los disefios elaborados por el consultor, y en todo
caso durante el mismo debera conservar los insumos contemplados en los
productos de la consultoria.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el
contrato.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aguellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.
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CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicar4 en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicién de recursos publicos hasta el momento
gue sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversion del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversion, la falta de soportes que respalden la
inversion, la apropiacion indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacion realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias y  fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefalados para la entrega del mismo y
de la aprobacién del Plan Detallado de Inversién del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, har4 entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO
AlU. EI CONTRATISTA debera amortizar el 20 % del valor de cada acta de recibo
parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a
titulo de anticipo. En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad
al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda
iniciar con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del
inicio del plazo de ejecucion del contrato.

El anticipo en ningln caso se considera pago, y estara sujeto a las reglas y
condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias,
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Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la
Interventoria y corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestion Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal
que le aplique.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
de la fase de ejecucion de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacion, el anticipo no
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estara sujeto a las reglas y
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con el visto bueno del
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: ElI CONTRATISTA solo podra incluir en el Plan
Detallado de Inversion de Anticipo los items y/o actividades que sean requeridos
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversion que se
fije desconociendo las restricciones de este paragrafo no sera aprobada por el
INTERVENTOR vy sera objetada por el IDU”

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversiéon
de Anticipo. Debera hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de
inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girara el valor del
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa para
la iniciacion del plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA vy el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
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reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria
a la cuenta que para tal proposito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucion al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria se deben invertir en los fondos de inversién colectivos administrados por
la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de
2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
gue se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberd hacer devolucion y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al interventor para la respectiva revision y aprobacion. La aprobacién por
parte del interventor debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la remision del CONTRATISTA.

PARAGRAFO NOVENO: EI CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacion. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. EI INTERVENTOR debera realizar la revision dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remisiébn del CONTRATISTA del proyecto de contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del

presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
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propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuentay riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos

establecidos en el presente Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas

vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de

economia, eficiencia, celeridad y calidad.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u &rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa
del IDU, informacién que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e

o o
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indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econdémica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR vy del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre
la ejecucidn, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccion u omisién que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del interventor y posterior suscripcién del IDU
en caso de ser necesarias..

17.Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualquier error
gue se encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de conformidad
con lo previsto en el presente contrato en cuanto a su correccion.

18.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el
Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del contrato.

19.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. El
CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
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seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

20.Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

21. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR vy/o el IDU, las actas y los
deméas documentos necesarios para la ejecucion y liquidaciéon del presente
contrato.

22.Presentar a la Interventoria todos los controles, informes, formatos, actas y
demas documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en
este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato,
los cuales estaran a disposicion del IDU en medios digitales.

23.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la cldusula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

24.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normativa vigente.

25.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por la interventoria o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros
asistentes, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

26.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico , igualmente
su reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada
por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico . El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su
estudio y aprobacion el plan de contingencia.

27.Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

28.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.

29.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo
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del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
supervision e Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

30.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

31.Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

32.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

33.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

34.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacién de la oferta.

35.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi
como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

36.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
el CONTRATISTA o sus representantes legales.

37.Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios 0 accionistas.

38.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato

39.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisiéon del
IDU.

40.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

41.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique

42.Cumplir con la provision de bienes o servicios por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporaciébn y sujetos de especial proteccién
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si
aplica)"
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43.Debera vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del
contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto
332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen
medidas afirmativas para promover la participacién de las mujeres en
la contratacioén del Distrito Capital” y |la Circular 013 del 15 de abril del
2021 expedida por la Secretaria Distrital de la Mujer, garantizando que la
vinculacion se realizara con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

14.2. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la fase de preliminares el CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones
precedentes para el inicio de la fase de ejecucidn de obra y debera dar cumplimiento
a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria y demas manuales
aplicables del Instituto. En particular, en la fase de preliminares, el CONTRATISTA
ejecutara las siguientes obligaciones:

1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AlU ofertado dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de ejecucién del contrato.

2. En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobacién
del INTERVENTOR vy la no objecion del IDU, el Plan Detallado de Inversion
del Anticipo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del acta de
inicio de ejecucion del contrato.

3. Elaborar y presentar para aprobacion del INTERVENTOR, los Analisis de
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La
informacion detallada de los APU sera la base para nuevos andlisis de
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.

4. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido
para el inicio de la fase de ejecucion de obras, dentro de los cinco (5) dias
siguiente al acta de inicio del contrato.

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacién, por parte del
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programacion incluido en los
pliegos de condiciones y segun los demas requisitos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervisiébn de Contratos del IDU, vigente al
momento de su presentacion.

6. Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja

(PAC) para la fase de ejecucion.

Adquirir toda aquella informacién requerida para la ejecucién del contrato.

Revisar y estudiar los documentos e informacién en general descargados de

la pagina web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y disefios que

reposen en el Centro de Documentacion del IDU, con el propadsito de evaluar

© N
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que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, con la asistencia
de la interventoria y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta
correspondiente.

10.Elaborar y presentar para aprobacion de la Interventoria el Plan de Calidad
del proyecto, asi como el Plan de inspeccion ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente.

11.Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el acta de seguimiento al contrato.

12.Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la informacion y soportes
requeridos para la elaboracién de informes semanales, mensuales y finales.

13.Elaborar y obtener la aprobacion por parte del INTERVENTOR, del Informe
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos
establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, reportando las
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes
necesarios. La aprobacion de este documento por parte de la Interventoria
es requisito para el inicio de la fase de ejecucion..

14.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Anexo Técnico apéndices y demas documentos del pliego de condiciones.

15.Elaborar el presupuesto para la ejecuciéon de las obras estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.

16.Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU, durante la ejecucién del contrato.

17.Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

18.Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites finales de autorizaciéon
frente a ESP y terceros que se encuentren pendientes en la Fase de
Preliminares.

19. Apoyar la gestion del IDU para la obtencion de las autorizaciones y permisos
frente a las ESP, autoridades ambientales y terceros, que se encuentren
pendientes de culminacion. La responsabilidad de la obtencion del tramite de
las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del IDU,
salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda
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imputar la no obtencion a su falta de diligencia.
14.2.1 OBLIGACIONES RELATIVAS ESTUDIOS Y DISENOS

1. Con la celebracion del presente contrato el CONTRATISTA declara que
conoce y acepta sin objecion los estudios y disefios puestos a disposicion
por el IDU desde el proceso de contratacion.

2. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un yerro técnico en los
Estudios y Disefios, el yerro deberd ser puesto en conocimiento del
INTERVENTOR y el IDU. Para este efecto se entendera que existe un yerro
técnico cuando los estudios y disefios puestos a disposicion por el IDU no
cumplen con lo dispuesto en una norma técnica o cuando una ESP sefale
gue el disefio no se puede implementar.

Lo anterior significa que el contratista y su interventor deben demostrar
técnicamente que la divergencia hace inviable la construccion de la obra o
afecta su estabilidad. Por tanto, no se considera yerro, una diferencia de
criterio técnico y su método constructivo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse la situacion descrita en el
numeral anterior el CONTRATISTA deberd informar de manera inmediata a
INTERVENTOR vy al IDU. Una vez informado el INTERVENTOR este contara con
cinco (5) dias habiles para pronunciarse sobre la existencia o no del yerro técnico
invocado por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el
IDU contara con cinco (5) dias habiles para analizar las razones del CONTRATISTA
y el pronunciamiento del INTERVENTOR. En caso de aceptar las razones de la
existencia del yerro técnico, el IDU de inmediato adoptara las medidas pertinentes
frente al consultor que elabor6 los estudios y disefios, y acordara con el
CONTRATISTA las condiciones de plazo y remuneracion para realizar la correccién
del yerro técnico. Las correcciones realizadas por el CONTRATISTA deberan tener
la aprobacion del INTERVENTOR

PARAGRAFO TERCERO: La responsabilidad de los ajustes a los estudios y
disefios para la correccion del yerro técnico sera del CONTRATISTA. En este
sentido, el CONTRATISTA asume las consecuencias derivadas de los ajustes que
realice.
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PARAGRAFO CUARTO: En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza
sobre la existencia del yerro técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se
podra apoyar Instituciones de Educacién Superior, en la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, o en otro érgano consultivo o persona natural o juridica de reconocida
experiencia, institucion quien emitird un concepto dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes a la solicitud que para tal efecto realice el IDU. Este concepto no
sera vinculante para el IDU, ni generara costos adicionales al CONTRATISTA

PARAGRAFO QUINTO: Si las ESP o los demés terceros responsables del
otorgamiento de las autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que
deriven en la necesidad de realizar modificaciones a los disefios o productos
presentados en los trdmites pendientes de aprobacién iniciados antes de la
suscripcion del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA debera
realizar los ajustes solicitados y continuar con el tramite respectivo para la obtencion
de la autorizacion o aprobacion respectiva.

Con respecto a las modificaciones a los estudios y disefios solicitados por las ESP
0 por terceros a las que hace referencia este paragrafo, la obtencion de la respectiva
autorizacion o aprobacion sera entendida como una obligacion de resultado a cargo
del CONTRATISTA. Estas actividades serdn pagadas al CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1.2. del presente contrato.

14.2.2 OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodoldgicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir al INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Elaborar y presentar la informacién correspondiente al &rea de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacién
al INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

3. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al diagndstico
socioecondmico y cultural del proyecto, asi como remitir la informacion al
INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en
el area de influencia del proyecto y entregarlas previamente al

43



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

INTERVENTOR vy al IDU para su revision y aprobacién, con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

6. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el
area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

9. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

10. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacién y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Ajustar y obtener la aprobacién del INTERVENTOR e implementar los
estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran
de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

2. Ajustar y obtener la aprobaciéon del INTERVENTOR e implementar los
capitulos o anexos requeridos para la implementacién de cada uno de los
programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato para el
CONTRATISTA e INTERVENTOR.

3. Ajustar y obtener la aprobacion de la Interventoria e implementar, el Manual
Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la fase de ejecucion, con una
antelacion no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacion de
la fase de preliminares.

4. Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario
forestal para la aprobacion respectiva.

5. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.
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14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1. Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural —BIC- localizados en el
area del proyecto.

2. Realizar la socializacion e integracién del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los Bienes de Interés Cultural —BIC-.

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccidn y conservacion en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

4. Gestionar y obtener las autorizaciones de intervencidon para los Bienes de
Interés Cultural —BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la
consecucion de informacién y gestion ante las Entidades competentes del
patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos sefialado en el
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de
2015 y demas normas que regulan la materia.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

14.3. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA
14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1. Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

2. Realizar durante la ejecuciéon de la obra los ajustes o modificaciones a los
Estudios y Disefios que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de
identificar situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras
o imposibiliten la ejecucién de las actividades de construccion

3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios de que trata el numeral
anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la
ejecucion de las obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el
INTERVENTOR los revisara y aprobara o realizara las observaciones que
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos
correspondientes. No se tramitaran pagos adicionales por este concepto.

4. En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios
involucren la aprobacion por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA
debera cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestion,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

aprobacion, no objecién, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoria y/o
Supervision de contratos.

Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las
referencias topogréaficas establecidas, su proteccion, traslado o reposicion
cuando sea necesario.

Proponer para aprobacion del INTERVENTOR las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto de los estudios y disefios.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el Acta de seguimiento al contrato.

Generar y entregar antes, durante y después, registros fotograficos y filmicos
gue evidencien el progreso de la intervencién realizada a través del contrato.
El registro fotogréafico y filmico debera realizarse minimo semanalmente e
incluir en el mismo, minimo tres (3) fotografias siempre desde el mismo
punto.

Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la
Interventoria para su estudio y aprobacion el plan de contingencia.
Implementar el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM.
Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspecciébn de Ensayos de
Laboratorio.

Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen
desarrollo de la obra.

Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales.

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar a la interventoria el resultado de los
mismos utilizando, la Guia metodolégica para la recoleccién de informacion
y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico
y puentes.

Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU,
en un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles cuando los resultados de los
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

mas tardar quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion
de los correctivos solicitados.

Implementar la sefalizacion de manera permanente, considerando sefales
de prohibicién y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como
para los frentes de trabajo.

Implementar la sefializacion y demarcacion requerida, antes de iniciar
cualquier tipo de actividad.

Implementar la sefalizacion adicional solicitada por la Interventoria y/o el
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.
Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas
de peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de
obra, para el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion, las actas
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU.

Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
INTERVENTOR la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos.

Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo
con la guia Sistema de Informacién Geogréfica y/o aplicativos dispuestos por
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodolégica para la
recoleccion de informacién y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.
Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia Unica.

Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de interventoria de obra.

Retirar la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefalizacion y demarcacion de pavimentos definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios.

Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios
para la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la
interventoria.
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PARAGRAFO: En atencion a que el CONTRATISTA con la celebracién del contrato
acepto los estudios y disefios entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan
gue con la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucién de Obras se
reconoce la inexistencia de yerros técnicos en los estudios y disefos.

14.3.2.0BLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision y/o
Interventoria, el CONTRATISTA debera:

1. Elaborar y presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al
INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de didlogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

5. Asistir a la socializacién programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

6. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacién y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de
divulgacién del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el contrato.

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacion de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
didlogo ciudadano y comunicacion estratégica.

10.Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo
establecido en el manual de interventoria vigente.
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11.Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestion social de interventoria y se haya realizado la inspeccion al
sitio de obra.

12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice E del pliego de condiciones.

14.3.3.0BLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo al andlisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberd vincular recurso
humano proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacion beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realiz6 la consulta. El
CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los
contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacion vulnerable.

14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculaciéon del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio de la fase de ejecucion de obra. En el evento que
haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecucién del contrato, el
CONTRATISTA debera remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a su aprobacion, tales documentos.

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion del contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos requeridos seran suministrados por la Interventoria al inicio de este
contrato.
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4. Implementar el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al
INTERVENTOR.

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracién del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, segun los
requerimientos contractuales y deméas normas.

7. Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucién del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

10. Adjuntar mensualmente Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal
segun aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta
certificacion debera aportarse con relacion a cada subCONTRATISTA vinculado
por el CONTRATISTA.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14.3.5.0BLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto

2. Realizar la socializacion e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencion en los bienes de
interés cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de
las normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural
—BIC-, asi como la respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias,
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en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucion de
informacion y gestion ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del
Distrito y la Nacion, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el
Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demés normas que
regulan la materia.

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la
finalizacion de las obras con los respectivos soportes.

6. Garantizar la ejecucién de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando
gue las obras en BIC no afecten el avance general de la obra contratada.

14.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Contar con la aprobacion de los planes de manejo de tréfico por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucion del contrato.

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR y los delegados de las diferentes ESP.

3. Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
previa verificacion en terreno.

4. Suscribir con los delegados de las ESP vy la interventoria, la constancia de
ejecucion de maniobra.

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

6. Informar al INTERVENTOR sobre los dafos o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

8. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.

9. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
gque le sean imputables.

10. Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR vy el delegado de cada una de las
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la
SDM.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice C y en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

14.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES
DEL CONTRATO
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14.4.1.0BLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas para las fases de preliminares y de ejecucién de obra,
y las consignhadas en el Manual de Supervision e Interventoria, el CONTRATISTA
debera cumplir lo siguiente:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en
cualguier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier
aspecto de la gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusién o exclusiéon
de formatos publicados, el IDU sera autonomo en decidir si debe o no realizarse
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por
la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborary presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego
de Condiciones.

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por
el INTERVENTOR.

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como la informacion y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

9. Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la fase de ejecucion de Obras del proyecto segun aplique (incluye
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo
(PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el INTERVENTOR.
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11.Realizar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto.

12.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto.

13.Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacion
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico,
notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie
que se realizé la induccion al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante el transcurso del contrato.

15.Elaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestiébn en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)

16.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas Yy funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido.

17.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacién para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segin Anexo de personal minimo para el contrato
de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18.Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego
de condiciones.

14.4.2.OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisiébn e Interventoria, el
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
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version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

14.4.3.0BLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

3. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA daréa lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona
designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccion y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y sSUbCONTRATISTAs estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
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responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion y remuneracion de personal colombiano
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. EI CONTRATISTA debera contar con la aprobacién del personal requerido para
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los
documentos que lo integran. Para lo anterior deberd entregar, al
INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el cumplimiento
puntual de la presente obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA deberd mantener el personal minimo que
cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacién del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato

3. El CONTRATISTA solo podra sustituir el personal minimo requerido, con la
autorizacion previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones
y demas documentos del proceso.

4. Se deberéa garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de del
contrato para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido en el proceso de seleccién debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso
de seleccion, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados, seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
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contrato, implicaré el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que
haya lugar.

b. Acreditaciéon del personal minimo

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley
requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el
permiso temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para
el ejercicio de sus actividades.

Si durante la ejecucion del contrato se presentan modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con
las mismas o mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del
Personal, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

c. Actuacioén del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR
debera estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el
INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuara siendo el
unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El CONTRATISTA es el Unico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subCONTRATISTA(S) cuando, a su juicio, éste(0s)
no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion de las
actividades subcontratadas.
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La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente contrato.

14.4.5.0BLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del presente contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, items e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual deberd contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le apliquen al
proyecto con la normativa vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes a que haya sido
entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberan
ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion
del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informar& al IDU que se
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del
plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier
momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan
que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato,
puedan exigir al CONTRATISTA la correccién del Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), el cual deberéa ser ajustado y entregado en un plazo maximo de dos
(2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del
INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.
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El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecucién del contrato, asi como en los
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dar& lugar al inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6.0OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacion completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de célculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompafamientos o conceptos técnicos.

14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracién del acta de liquidacién del contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecuciéon del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del
contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar inicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con el INTERVENTOR vy el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
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cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista pardlisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccién de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencion
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcion del acta de recibo
final a satisfaccion o de la pardlisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo
qgue lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si lo hay,
y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el area responsable del contrato,
el supervisor y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de
verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por
el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucién del contrato a la
fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su asegurador o el INTERVENTOR
del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara
constancia de ello pero continuara con la diligencia, culminandola con la expedicion
del acta.

Efectuada la toma de posesion el IDU podré gestionar las contrataciones y demas
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado.

La toma de posesidon no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los
términos previstos en este Contrato
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2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidaciéon de este
contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.

. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacion requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el

objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccibn que permita su implementacién oportuna
durante el desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

(20~

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y deméas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos,
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR, para que verifigue que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apeéndices y al contenido del presente contrato.

60




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a méas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitir4 por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Direccion Técnica de Construcciones del IDU sera la dependencia encargada
de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre
que en la ejecucion del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los
Estudios y Disefios, la Direccién Técnica de Proyectos participara en el seguimiento
y en la suscripcién de los documentos contractuales que de ello se deriven.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo

con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.
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CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que
analizo los riesgos de la matriz y los contempldé econdmica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacién de
monitoreo, prevencion y mitigacion.

EI CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hard reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

22.1. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las
modalidades sefialadas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos,
previstas en el presente contrato.

22.1.1. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
autonomo, (iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:
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Amparo Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento Desde la aprobacion de la | 30% del valor del contrato
general del contrato y | garantia Unica, por el

el pago de las multas y
la  clausula  penal
pecuniaria que se le
impongan

término de duracion del
contrato y ocho (8) meses
mas. En todo caso debera
estar vigente hasta la
liquidacion.

Buen manejo y
correctainversioén del
anticipo

Desde la aprobacion de la
garantia Unica hasta la
amortizacion del anticipo o
la liquidacion del contrato

100% del

anticipo

del valor

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e

indemnizaciones

laborales del personal
que el CONTRATISTA
haya de utilizar en el
territorio nacional para

Desde la aprobacién de la
garantia Unica, por el plazo
del contrato y tres (3) afios
mas

10% del valor del contrato

la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad | Cinco (5) aflos contados a | 30% del valor de
de las obras | partir de la fecha de |actividades de obra
ejecutadas entregadas | suscripcion del Acta de
a satisfaccion Recibo Definitivo a

satisfaccion de las obras

por parte de la Entidad
Responsabilidad Civil | Desde la aprobacion de la | QUINIENTOS 500
Extracontractual garantia Unica y por el | SMMLV

plazo del contrato.

22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon

social y tipo societario que figura en el

Certificado de Existencia y

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal

63



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacién necesaria dentro de la poliza

NUmero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

PwpbppE

22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. EIl CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afos (5) contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA seréa responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
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CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El CONTRATISTA deberé contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una pdéliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada
con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nhombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

22.2.1.4. Valor: No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
guinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLYV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLYV.

65




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacion necesaria dentro de la poliza

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

hrwbE

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus subcontratistas puedan causar a terceros
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con ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacidon con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del IDU.

22.3. Modificacién y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesion y liquidaciéon; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacion del contrato. La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
debera actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las polizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA
El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente

Contrato, o dafos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
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circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacion al plan detallado de trabajo, el
INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades
que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacién al respectivo PDT por causas imputables al CONTRATISTA, el
INTERVENTOR deberé solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias héabiles
siguientes a la radicacién del informe semanal de interventoria donde se registro el
atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacién del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicién de las sanciones aqui previstas.

CLASULA 25 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.
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Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA,; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hard acudiendo a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decision es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

25.1. Valor de las multas

25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del
valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obligacion son:

25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucién y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del
mismo.

25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase
de Preliminares

25.1.1.3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la fase de ejecucioén, en la forma y plazo
establecido en el presente contrato.

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
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CONTRATISTA haya cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.5. Si durante la ejecucion de la fase de ejecucion el CONTRATISTA
incumple las Especificaciones generales de construccion o las Especificaciones de
redes de servicios publicos contenidas en los documentos del proceso de seleccion,
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construccion y las obras para
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio
del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro
de un plazo determinado). Estas multas se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si pasaren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se
refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.6. Cuando a la finalizacion del plazo previsto para la finalizacién de la fase
de ejecucion, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones particulares de Construccién y las Especificaciones de Redes de
Servicios Publicos, se causara una multa diaria, durante el plazo adicional sefialado
por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgé el Interventor para lograr la
terminacién de la fase de ejecucion en pleno cumplimiento de las Especificaciones
particulares de construccion y las especificaciones de redes de servicios publicos,
sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, equivalente al ciento
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se
corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias
calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijjado por el
Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacion,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
en las Especificaciones de trafico, sefializacion y desvios y se niega a corregir dicho
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor
(apremio que podra incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento),
Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccidén del Interventor. Si transcurren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, o
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transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado
exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podré declarar la clausula penal
pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en
cualguier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una
grave afectacion del trafico vehicular en la ciudad de Bogota, D.C.

25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacién del personal puesto a disposicién para la ejecucion del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio
por parte del Interventor, se causara una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas
multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si transcurren mas de
treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU
podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y
social: Por no obtener minimo el 90% en la calificacion de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que debera incluir un
plazo determinado para subsanar el incumplimiento. Estas multas se causaran
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la
norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccién de los
incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores
descontados por concepto ambiental y SST y social.

25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacion son los siguientes:

25.1.2.1.Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA,
se causara una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el contratista continda utilizando software no licenciado el IDU
podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable
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25.1.2.2.Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifigue la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

25.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
Contrato de Concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacion.

25.2. Procedimiento paralaimposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifiqgue que existe un incumplimiento que
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA.

25.3. Limite alaimposicion de multas
El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar
el 20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope

sefalado, el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que
sea obligatoria su adopcion.
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25.4. Actualizacion de multas

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del Contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es Obice para que
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que el IDU
constituya en mora al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal seré el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios

publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topogréficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de
condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTAy la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, proérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
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comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesiéon de los miembros de la figura asociativa o del contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
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Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincién de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.
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CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspension se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
en el evento de que opere la reiniciacién con antelacion a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
ser& de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccidon y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o0 subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
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Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto enla Ley 100 de 1993y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los dafios
gue ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus subcontratistas al IDU en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucion del presente contrato, por

78




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituir4 con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: ElI CONTRATISTA se compromete a que Sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omision de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
retinan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendréa derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podréa
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ninguan tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacién de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
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En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 41 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida
comprobaciéon se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de
responsabilidad, en los términos de la presente clausula.

1. Paratodos los efectos se entendera como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de
responsabilidad, cualquier situacion de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a la normativa y jurisprudencia colombiana.

2. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximira a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

3. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

4. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacion de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada informard a la otra parte el cese
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que
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reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.

5. Laparte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacion,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se debera continuar con la ejecucion del
contrato.

7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedard excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no quedard relevada del
cumplimiento de las obligaciones salvo.

8. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor
brevedad posible.

9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 42 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,

debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

81




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1714 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EXPANSSION SAS

ALCALDIA l\I;IIC\YOR

BOGOTA D.C.

Instituto

t
DESARROLLO URBANO

CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena
su utilizacién.

En caso de contradiccién entre alguna estipulacion contenida en la presente minuta
y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacion
de lo dispuesto en la minuta.

CLAUSULA 44 CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU.

La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,

instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnologica, financiera, y de todo tipo.
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El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacién del plazo de ejecucion del contrato o
con su liguidaciéon, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL

El Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y/o productos
ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como consecuencia o en virtud de las
obligaciones contenidas en el presente contrato, son realizados por encargo del
IDU vy, por consiguiente, el IDU sera el Unico y legitimo titular de los derechos
patrimoniales de autor sobre los mismos y los demas derechos inherentes a ello, de
conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23
de 1982y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacion,
difusién y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del
mismo en la Direccibn Nacional de Derechos de Autor, como condicion de
publicidad y oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44
de 1993y el articulo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen
0 sustituyan.

CLAUSULA 46 PATENTES
El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas

aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
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compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccidon. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 47 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.

La cesidn de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econdémicos,
se realizar4 con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Cadigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista debera solicitarla
al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y
requisitos establecidos por la Entidad y ésta debera aprobarla y aceptarla, indicando
que no obstante la procedencia de la aceptacion, las partes deben tener en cuenta
las siguientes condiciones:

a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercera si se presentan los
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar ante los
posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas multas,
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las clausula penal y/o
declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en
desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos entre
otros, por el contratista.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que
incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, oOrdenes
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al
Cesionario.

c) La radicaciéon de las solicitudes de cesion de derechos econémicos futuros y/o
cesion de derechos econOmicos, no significan la aceptacion de las mismas por parte
de la entidad y solo cobraran vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.

d) La cesion de derechos econémicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito,

esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado
por el contratista.
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PARAGRAFO: En el evento en que exista una cesion de derechos econémicos
futuros o cesion de derechos econémicos aprobada y aceptada por el IDU en favor
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de
medida cautelar o de cualquier causa imputable al contratista (cedente) o a
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas obligaciones
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la autoridad judicial
0 administrativa.

CLAUSULA 48 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejar4a sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmaosfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 49 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcién, desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicard las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.
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CLAUSULA 50 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 51 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogot4, D.C.

El proyecto objeto del presente proceso se ubica en la localidad de USAQUEN, en
la ciudad de Bogota D.C.

El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativa, el contratista
debera y esta obligado a ejecutar obras por fuera de estas zonas, siempre y cuando
estén directamente relacionadas con el proyecto, las cuales seran pagadas
conforme se establece en los documentos contractuales.

CLAUSULA 52 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacién que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente serd valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,

reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.
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Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C,, Al CONTRATISTA: En Bogot4, D.C.

Direccién: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Cl 147 # 17 - 78 Of 208

Teléfono: 3386660 Teléfono: 3173683767- 6016275391
Correo electroénico:

gerencia@expanssion.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electronica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada serd notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccién. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccién inicialmente sefialada.

CLAUSULA 53 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion por las partes y la aceptacion
del mismo a traves de la plataforma transaccional SECOP II. De conformidad con el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del registro presupuestal
correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia Unica y
aprobacion de la misma por la Direccion Técnica de Gestion Contractual del IDU, o
por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberan presentarse al
IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
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contrato, en caso de modificacion o correccion de la garantia el CONTRATISTA
tendra dos (2) dias habiles para la presentacion del documento para su aprobacion.
Igualmente debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

MELIZA MARULANDA JONATHAN@EASTILLO GARZON
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES Representante Legal

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EXPANSSION SAS

Aprob6: Juan Carlos Gonzalez Vasquez- Director Técnico de Gestién Contractuayﬂ/
Reviso Claudia Liliana Jaramillo Alarcén — Asesora - DTGC

Reviso: Diana Luperli Loaiza — Coordinadora Grupo Minutas -DTGC

Revisé: Karen Viviana Romero -Asesora-DTC %

Elaboré:Alejandra Pachén Rojas— Abogada - DTGCL
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