
 

 

Medellín, 20 de diciembre de 2022 

 
 

Ingeniero 

LUIS FERNANDO OSPINA 

Director de Alumbrado Público 

Empresa de Seguridad del Oriente Rionegro S.A.S.  
Rionegro 

 
Ingeniero 

LUIS MIGUEL MARTINEZ 

Contratista de AP 

Empresa de Seguridad del Oriente Rionegro S.A.S. 
Rionegro 

 
 
Asunto: Informe No. 1 Ejecución Contrato No 180-2022-IP 

 
 
Cordial saludo, 

 
El presente informe, relaciona la ejecución del contrato No 180-2022-IP cuyo objeto es 
“SUMINITRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES 
PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMRPESA ESO  
RIONEGRO S.A.S.” 
 
 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTROS 

CONTRATISTA IN RED S.A.S. 

NIT – CEDULA 900.306.304-3 

OBJETO “SUMINITRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS 
PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMRPESA ESO  
RIONEGRO S.A.S.” 
 

VALOR ESTIMADO TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA  Y TRES PESOS M/L 
($318,496,243) 

PLAZO Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de  diciembre 
de 2022 y/o hasta agotar recursos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. PEDIDOS 
 

 
Durante la ejecución del contrato, se ha dado estricto cumplimiento a los requerimientos 
de la entidad, los suministros han sido entregados acorde a las especificaciones técnicas 
solicitadas por la supervisión designada en ESO Rionegro S.A.S. 
 
Se entregan los elementos solicitados en la sede de la ESO Rionegro S.A.S., mediante 
entregas parciales de acuerdo a la disponibilidad de productos. 
 
Las entregas se realizan mediante remisiones, las cuales se encuentran verificadas y 
firmadas por la persona encargada de recibir en la Bodega de la ESO Rionegro S.A.S. 
 

 

 

3. FACTURACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 
 

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems 
y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada 
por centros de costos. 
 

 
 

 
 

FECHA FACTURA 

 VALOR (IVA 

INCLUIDO) 

 V/R FACTURADO  

ANTES DE IVA IVA SALDO

 TIERRA NEGRA 

037  CONT 017-2022  DON DIEGO  PLAN VIAL 062 

10/11/2022 318.496.243$            318.496.243$         

2/12/2022 FE703 ND 2-3 1.474.030$               280.066$                   316.742.147$         1.754.096$      

2/12/2022 FE704 19.206.830$            3.649.298$                293.886.020$         22.856.128$        

12/12/2022 FE710 980.200$                  186.238$                   292.719.582$         1.166.438$          

12/12/2022 FE711 9.802.000$               1.862.380$                281.055.202$         11.664.380$    

12/12/2022 FE712 14.703.000$            2.793.570$                263.558.632$         17.496.570$            

16/12/2022 FE718 1.029.971$               195.694$                   262.332.966$         1.225.665$          

16/12/2022 FE719 1.984.388$               377.034$                   259.971.544$         2.361.422$              

16/12/2022 FE720 4.401.657$               836.315$                   254.733.573$         5.237.972$              

16/12/2022 FE721 382.444$                  72.664$                      254.278.464$         455.108$          

16/12/2022 FE722 960.848$                  182.561$                   253.135.055$         1.143.409$          

16/12/2022 FE723 1.097.143$               208.457$                   251.829.455$         1.305.600$              

21/12/2022 FE727 1.016.900$               193.211$                   250.619.344$         1.210.111$              

21/12/2022 FE728 123.660$                  23.495$                      250.472.189$         147.155$              

21/12/2022 FE729 707.750$                  134.473$                   249.629.966$         842.223$          

22/12/2022 FE730 ND 2-2 2.767.130$               525.755$                   246.337.081$         3.292.885$              

-$                                 246.337.081$         -$                       

246.337.081$         

246.337.081$         

TOTAL EJECUTADO 72.159.162$           30.904.559$            1.225.665$          14.715.807$    25.313.130$        

CONTRATO No 180-2022-IP



 

 

 
3.1. FACTURACIÓN TIERRA NEGRA 037 

 
 

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems 
y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada 
por centros de costos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.1.1.  
 

 
 
 
 
 

FECHA FACTURA 

 V/R FACTURADO  

ANTES DE IVA IVA

 TIERRA NEGRA 

037 

12/12/2022 FE712 14.703.000$            2.793.570$                17.496.570$            

16/12/2022 FE719 1.984.388$               377.034$                   2.361.422$              

16/12/2022 FE720 4.401.657$               836.315$                   5.237.972$              

16/12/2022 FE723 1.097.143$               208.457$                   1.305.600$              

21/12/2022 FE727 1.016.900$               193.211$                   1.210.111$              

22/12/2022 FE730 ND 2-2 2.767.130$               525.755$                   3.292.885$              

TOTAL EJECUTADO 30.904.559$            

CONTRATO No 180-2022-IP



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.2. 
 

 
 

    
 



 

 

       
 

     
 

      
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

        
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.3. 
 

 
 

       
 
 
    

       
 



 

 

       
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.1.4. 
 

 
 

      
 



 

 

              
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.1.5. 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.1.6. 

 
 
 

         
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.2. FACTURACIÓN C 017-2022 

 
 

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems 
y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada 
por centros de costos. 

 
 
 

 
 
 

 
 

     
 

FECHA FACTURA 

 V/R FACTURADO  

ANTES DE IVA IVA  CONT 017-2022 

16/12/2022 FE718 1.029.971$               195.694$                   1.225.665$          

TOTAL EJECUTADO 1.225.665$          

CONTRATO No 180-2022-IP



 

 

        
 

      
 
 

          
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
 
 
 

        



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.3. FACTURACIÓN DON DIEGO 

 
 

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems 
y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada 
por centros de costos. 

 
 

 
 
 
 

3.3.1. 

 
 

 
 

FECHA FACTURA 

 V/R FACTURADO  

ANTES DE IVA IVA  DON DIEGO 

12/12/2022 FE703 1.474.030$               280.066$                   1.754.096$      

12/12/2022 FE711 9.802.000$               1.862.380$                11.664.380$    

16/12/2022 FE721 382.444$                  72.664$                      455.108$          

21/12/2022 FE729 707.750$                  134.473$                   842.223$          

TOTAL EJECUTADO 14.715.807$    

CONTRATO No 180-2022-IP



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.2. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.3.3. 

 
 
 

         
 



 

 

          
 

 
 

 
 
 



 

 

 
3.3.4. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.4. FACTURACIÓN PLAN VIAL 

 
 

Se relaciona a continuación la facturación generada de acuerdo a la ejecución de ítems 
y cantidades entregadas, conservando los valores requeridos por la entidad, discriminada 
por centros de costos. 
 

 
 
 

3.4.1. 
 

 
 
 

       
 

FECHA FACTURA 

 V/R FACTURADO  

ANTES DE IVA IVA  PLAN VIAL 062 

2/12/2022 FE704 19.206.830$            3.649.298$                22.856.128$        

12/12/2022 FE710 980.200$                  186.238$                   1.166.438$          

16/12/2022 FE722 960.848$                  182.561$                   1.143.409$          

21/12/2022 FE728 123.660$                  23.495$                      147.155$              

TOTAL EJECUTADO 25.313.130$        

CONTRATO No 180-2022-IP



 

 

 
    
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.4.2. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

3.4.3. 
 

 
 
 

         
 

          



 

 

         
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3.4.4. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5. ANEXOS 

 
 

 
5.1. Resolución de facturación 
5.2. Certificado de Pagos Seguridad Social 
5.3. Consolidado de pagos Seguridad Social 
5.4. Copia Cedula Representante Legal 
5.5. Rut Actualizado 
5.6. Certificado de Existencia y Representación legal 
5.7. Certificado de Bancario 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
__________________________ 
JUAN DAVID SALAZAR Z. 
Representante Legal 
INRED S.A.S 
NIT. 900.306.304-3 
 

Valor del Contrato 180-2022-IP 318.496.243$             

Total ejecutado informe 1: 72.159.162$               

Total Ejecutado a la fecha: 72.159.162$      
Saldo pendiente por ejecutar: 246.337.081$             

%de ejecución: 22,66%



 

 

 



 
 
  

 

 


