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En la ciudad de Santiago de Cali, a los 14 días del mes de Diciembre del 2022, 
se reunieron por parte de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, Francy Restrepo Aparicio, 
identificada con CC. 66.905.054, en su calidad de ordenador del gasto, Franklin 
Nepomuceno Castillo Sánchez, identificado con CC. 94.318.306, en su calidad de 
Supervisor y MASER LTDA identificado con Nit 800.074.063-3, representado por Jaime 
Andrés Marín Molina, identificado con CC. 94.389.252, en su condición de 
contratista, para dar por terminado anticipadamente de mutuo acuerdo el contrato Nº 
4133.010.26.1.1155 de septiembre del 2022 cuyas condiciones se señalan a 
continuación: 
 

Objeto  Contratar la compra equipos especializados 
para toma de muestra del recurso hídrico 
superficial y subterráneo de Santiago de 
Cali. 

Fecha de inicio 09 de diciembre del 2022 

Plazo de ejecución Noventa días 

Prórrogas  N/A 

Valor total del contrato Ciento Treinta Millones Novecientos Mil 
Pesos Mcte ($130.900.000) 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) 

Nº 3600009448 del 23 de junio del 2022 

Registro Presupuestal de Compromiso 
(RPC) 

Nº 4500276904 de diciembre del 2022 

Valor total de las adiciones  N/A 

Certificado(s) de Disponibilidad 
Presupuestal  (CDP) de la adición  

N/A 

Registro(s) Presupuestal de Compromiso 
(RPC) de la adición  

N/A 

Fecha del último informe de supervisión N/A 

Saldo a favor del Municipio/Distrito Ciento Treinta Millones Novecientos Mil 
Pesos Mcte ($130.900.000) 

Número de garantías No 45-44-101142153  
Aprobada el día 28 de Septiembre de 2022 

Consideraciones  Se decide la terminación anticipada del 
contrato a razón de que el proveedor 
argumentó que no puede entregar los 
equipos dentro de la presente anualidad 
porque el fabricante no puede cumplir 
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debido a la escasez de suministros clave 
utilizados para su fabricación. 

 
Una vez presentadas las anteriores consideraciones y estando las partes de acuerdo con 
el contenido de la misma, se ordena adelantar la liquidación del Contrato en el término 
legal establecido para obtener la respectiva liberación de los recursos. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella. 

 

Contratista,         Ordenador del Gasto, 

 

 
  
 
__________________________________ ____________________________________ 
JAIME ANDRÉS MARÍN MOLINA  FRANCY RESTREPO APARICIO 
 Directora  
 DAGMA 
 
 

Supervisor,     

 

 
 
_________________________________________ 
FRANKLIN NEPOMUCENO CASTILLO SÁNCHEZ 
Subdirector de Gestión de la Calidad Ambiental 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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