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Bogota, D.C. 12 de diciembre de 2022.

PARA:

DE:

ASUNTO:

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (E)

DIRECCION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL

Respuesta a radicados SIPSE No. 82006, 82005, 81868, 81480 y 81399 g= 2022,

Solicitudes de adicién y prérroga a contratos de prestacion de servicios profssionstes y <@
apoyo a la gestion. :

Respetada Doctora Rosa Isabel,

La Direccién para la Gestién del Desarrollo Local, en cumplimiento de lo dispuesto 21 el articua C
13 del Decreto 411 de 2016 y de conformidad con la Constitucién Politica de Colomztia, fa Ley &C
de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus Articulos 2, 3, 4 y sus Decretos Reglamentarios, los
principios de la funcién administrativa y lo establecido en el Decreto 768 de 2019, parciaimente
modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021, ha efectuado la revision técrica y juridica a
las solicitudes de Adicién y Prérroga de los Contratos de Prestacion de Servicics ramitidas
mediante los radicados relacionados en el asunto y que exponemos a continuacio:

Si los contratos se encuentran vigentes y las adiciones y prérrogas solicitadas por |a Alczldesa
Local de Teusaquilic (E), cumplen con lo estipulado en el Articulo 40 de la Ley EC de 1892 y
demas normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto dz fortalecimient2
a la gestién administrativa y desarrollo local afectado, es posible continuar con ei tramite de
modificacion de los siguientes contratos de prestacion de servicios; siempre y cuando ias
actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebracion sea por el término
estrictamente indispensable.

1. SIPSE 82006

Contrato 040 - 2022 CPS-P (66925)
Nombre HELIODORO MANRIQUE MANRIQUE
“Prestar los servicios profesionales para adelantar y deserrchar (08
Objeto tramites juridicos relacionados con /a actividad contracfua: cel Fordo c'e -
Desarroffo Local, de conformidad con los estudios previos.” ‘
Fecha de Inicio 19/02/2022
Plazo Inicial 8 mes
Valor Inicial del Contrato $ 36.160.000
Fecha Inicial de Terminacién 18/09/2022
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Adicion No. 1 $ 15.368.000

Prérroga No. 1 3 meses y 13 dias

Fecha de terminacién con la 31/12/2022

prérroga No. 1

Solicitud Adicién No. 2 $ 2.260.000

Solicitud Prérroga No. 2 15 dias

Fecha de terminacién con la 15/01/2023*

prérroga No. 2 pretendida

Fuente: SIPSE 82006 FDL Teusaquillo.

¥ Es pertinente que el Fondo de Desarrolio Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionario y prorrogario supera la vigencia
fiscal 2022. Por lo anterior, se sugiere afender a io dispuesto en los articulos 11y 14 del Decreto 111 de 19986, asi mismo al numeral

3 del articulo 4° del Decreto 372 de 2010

2. SIPSE 82005

Contrato 199- 2022 CPS (74194)
Nombre JOSE JOAQUIN OCAMPO TEJADA

Prestar los servicios profesionales para apoyar al alcalde Local en la
Objeto gestion de Jos asuntos relacionados con seguridad ciudadana,

convivencia y prevencion de conflictas, violencias y delitos en la localidad,
de conformidad con el marco normativo aplicable en la materia.

prorroga No. 1 pretendida

Fecha de Inicio 21/07/2022
Plazo Inicial 5 mes
Valor Inicial del Contrato $ 33.000.000
Fecha Inicial de Terminacién 20/12/2022
Solicitud Adicion No. 1 $ 6.600.000
Solicitud Prérroga No. 1 1 mes
Fecha de terminacidén con la 19/01/2023

Fuente: SIPSE 82005 FDL Teusaquillo.

* Se le sugiere al FDL, ajustar ja fecha de terminacion relacionada en el formato 017 toda vez que la prérroga que

pretenden adelantar de 1 mes, tiene fecha de terminacion de 20/01/2023

* Es pertinente que e! Fondo de Desarrolio Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionario y prorrogario supera la vigencia
fiscal 2022. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en ios articuios 11y 14 del Decreto 111 de 1996, asf mismo al numeral

3 del articulo 4° del Decrete 372 de 2010

3. SIPSE 81868

Contrato 011- 2022 CPS {67102)
Nombre LAURA LUZ SANCHEZ TORRES
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el trémite de fa actividad
contractual, el proceso de depuracién de obligaciones por pagar y e
Objeto tramite e impulso a la liquidacién de contratos suscritos con carge a los

recursos del Fondo de Desarrolfo Local, de conformidad con los estudios
revios

Fecha de Inicio 18/02/2022
Plazo Inicial 8 mes
Valor Inicial del Contrato % 36.160.000
Fecha Inicial de Terminacién 30/09/2022*
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Adicion No. 1 $ 15.518.667
Prérroga No. 1 3 meses y 14 dias
Fecha de terminacién con la
prérroga No. 1 31/12/2022
Solicitud Adicién No. 2 $ 2.260.000
Solicitud Prérroga No. 2 15 dias
Fecha de terminacién con la "
prérroga No. 2 pretendida 1510172023

Fuente: SIPSE 818687 FDL Teusaquilio,

* Se le sugiere al FDL, ajustar fa fecha de terminacion inicial relacionada en el formato 017 foda vez que fa misma es
del 17 de septiembre de 2022.

* Es pertinente que el Fondo de Desarroflo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionario y prorrogario supera la vigencia
fiscal 2022. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los articulos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, as/ mismo al numeral

3 def articulo 4° del Decreto 372 de 2010

4, SIPSE 81480

Contrato 157- 2022 FDLTCD 113-2022 (68528)

Nombre CESAR AUGUSTO SABOGAL TARAZONA
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AFOYO

Obieto TRANSVERSAL AL AREA DE GESTION DEL DESARROL_LO

) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE

TEUSAQUILLO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS FREVIOS

Fecha de Inicio 2710172022

Plazo Inicial 8 meses

Valor Inicial del Contrato $ 36.160.000

Fecha Inicial de Terminacién 26/09/2022

Adicion No. 1 $ 13.560.0000

Prérroga No, 1 3 meses

Fecha de terminaciéon con la

prérroga No. 1 31212022

Solicitud Adicién No. 2 $ 2.260.000

Solicitud Prérroga No. 2 16 dias*

Fecha de terminacién con la >

prorroga No. 2 pretendida 11/01/2023

*Se le sugiers al FDL, revisar el fiempo adicionar, foda vez que el valor para prorrogar 18 dias corresponde a

$2.410.666.

* Es pertinente que el Fondo de Desarrolio Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogario supera la vigencia
fiscal 2022, Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los articulos 11y 14 del Decreto 111 de 1996, as/ mismo a: numeral

3 del articulo 4° del Decreto 372 de 2010

5. SIPSE 81399

Fuente: SIPSE 81480 FOL Teussquillo,

Contrato 231-2022 CPS -P {76926)

Nombre CLAUDIA PATRICIA MIRANDA CAMACHO

Obijet Prestar los servicios profesionales para apoyar @ la alcaldese local e log]
jeto diferentes procesos comunitarios en la localidad, y en fa atencion de Iag
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instancias de participacion e Interinstitucionales y deméas actividades]
requeridas en el marco del Plan de Desarrollo Local 2021- 2024,
Fecha de Inicic . 16/09/2022
Plazo Inicial 3 meses y 15 dias
Valor Inicial del Contrato ‘ $ 17.500.000
Fecha Inicial de Terminacion 30/12/2022
Solicitud Adicién No. 1 $ 2.500.000
Solicitud Prorroga No. 1 16 dias
Fecha de terminacién con la .
prorroga No. 1 pretendida 15/01/2023

Fuente: SIPSE 81399 FDL Teusaquillo.

* Es pertinente que el Fondo de Desarrolio Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionaria y prorrogario supera la vigencia
fiscal 2022. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los articulos 11y 14 del Decreto 111 de 1996, asi mismo al numeral
3 del articuio 4° dei Decreto 372 de 2010

Es importante tener en cuenta que, para suscribir las adiciones y prérrogas de los contratos en
mencion, posteriormente a [a presente revision y respuesta por parte de esta Direccién, el Fondo
de Desarrollo Local expida los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el
procedimiento establecido en el Sistema de Informacion para la Programacion, Seguimiento y
Evaluacién de la Geslién Local — SIPSE LOCAL.

Ahora, en aras de continuar con los procesos contractuales en su Despacho se sugiere realizar
la extension de las vigencias, asi como el ajuste en el valor de los amparos correspondientes en
concordancia con la modificacion contractual pretendida, de conformidad con lo preceptuado en
et Decreto 1082 de 2015, Seccién 3, Subseccién 1 y una vez haya sido suscrita esta.

Es de aclararle al FDL que una vez se cumpla el mes de ejecucion, contratista debera adjuntar el
informe de ejecucion del mes trabajado y asi mismo el FDL, soportes y pagos ya que estos son
documentos esenciales para los 6rganos de control y la ciudadania en cumplimiento del principio
de transparencia y publicidad del proceso contractual y, en atencién a los expedientes
contractuales electronicos en donde debe reposar todo lo concerniente al contrato, se trata de
informacién que debe incorporarse en la plataforma como evidencia del estado mismo de los
contratos remitidos.

De otro lado, revisado lo que expone el FDL en el acapite de "conveniencia y justificacién de la
modificacion y/o adicion” de la solicitud de modificacion contractual, son detalladas las actividades
gue hacen necesaria y conveniente la continuacién en la prestacion de los servicios de la
contratista.

Ahora bien, es de suma importancia que el FDL tenga en cuenta las RECOMENDACIONES,
SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS 2021 brindadas por la Direccién para la Gestion del
Desarrollo Local mediante memorando radicado 20212100400703 del 24 de noviembre de 2021
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Dicho lo anterior, revisada la solicitud de modificaciéon contractual firmada por la Alcaldesa Local
de Teusaquillo (E) y de acuerdo con las recomendaciones, sugerencias y alertas dadas, €l Fondo
de Desarrolio Local deberd analizar la continuidad de los tramites pertinentes, haciendo la
salvedad que es responsabilidad del mandatario local, como representante legal del Fondo de
Desarrollo Local, acorde con la facultad delegada por el articulo 1° del Decreto 374 de 2019
adelantar los tramites previstos, acogiende o no, total ¢ parcialmente, las observaciones
consignadas en el presente memorando.

Cordialmente,

Proyecto: Evely K Afanador Rey - Profesiona
Revisg: Gustavo Alberfo Forero - Profesional NG D.L.
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