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1.1  Calle 72 Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

1.1 Palacio Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

1.1 Anexa Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

1.2 Palacio Desmonte de rejas metálicas y/o aluminio (Incluye trasiego y disposición final)

1.3  Calle 72 Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

1.3 Bolsa Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

1.4  Calle 72 Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)

1.4 Palacio Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)

1.5  Calle 72 Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

1.5 Palacio Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

1.5 Bolsa Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

1.6  Calle 72 Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)

1.6 Palacio Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)

1.6 Bolsa Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)

1.7  Calle 72 Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.7 Anexa Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.8  Calle 72 Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)

1.8 Palacio Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)

1.9  Calle 72 Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)

1.10 Calle 72 Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)

1.11 Palacio Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y  disposición final)

1.12 Palacio Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)

1.13 Almacén Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)

1.14 Bolsa Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)

1.15 Palacio Demolición de muro en fibrocemento. (Incl desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)

1.16 Palacio Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)

1.18 Bolsa Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)

1.17  Calle 72 Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.17 Palacio Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.17 Anexa Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.19  Calle 72 Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)

1.19 Palacio Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)

1.20 Palacio Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)

1.20  Calle 72 Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)

1.21  Calle 72 Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)

1.21 Palacio Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)

1.22  Calle 72 Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)

1.22 Palacio Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)

1.22 Bolsa Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)

2.1  Calle 72 Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.

2.2  Calle 72 Placa contrapiso en concreto h=12 cm -(3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)

2.3  Calle 72 Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)

2.4 Palacio Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)

2.4 Anexa Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)

2.4 Almacén Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)

2.5  Calle 72 Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

2.5 Palacio Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

2.5 Almacén Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

2.5 Anexa Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

3.1 Palacio Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

3.1 Almacén Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

3.2 Palacio Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)

4.1
Palacio

Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)

4.1
Bolsa

Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)

4.2
Palacio Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm,  ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. 

(Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

4.2
Bolsa Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm,  ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. 

(Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

4.3 calle 64
Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

4.3
Palacio Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

4.4 calle 64
Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

4.4
Palacio Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

5.1
 Calle 72

Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.1
Palacio

Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.1 Anexa Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.2  Calle 72 Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.2 Palacio Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.3  Calle 72 Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.4  Calle 72 Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

5.4 Palacio Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

5.4 Anexa Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

5.6 Anexa Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)

5.7 Almacén Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)

5.7 Palacio Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)

6.3 Palacio Cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, remates y accesorios)

6.4 Palacio Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suminist e instal. Incluye perfilería, accesorios)

6.4 Bolsa Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suminist e instal. Incluye perfilería, accesorios)

7.1 Palacio Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.2  Calle 72 Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.2 Palacio Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)
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7.2 Anexa Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.2 Bolsa Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.3  Calle 72 Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.3 Palacio Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.3 Anexa Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.4 Palacio Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.4 Anexa Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.5 Palacio Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.5 Anexa Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

8.1  Calle 72 Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)

8.1 Palacio Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)

8.2  Calle 72 Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

8.2 Palacio Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

8.3 Palacio Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)

8.4  Calle 72 Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)

8.5  Calle 72 Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

8.6  Calle 72 Piso listón de madera sapán o granadillo 16cm. (Incluye suministro, instalación, lijado, sellado, pulido y lacado)

8.9  Calle 72 Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)

8.9 Palacio Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)

8.10  Calle 72 Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)

8.10 Palacio Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)

8.11
 Calle 72 Piso Deck WPC Clip estructurado (Encapsulado) textura acanalada (ancho 16cm, largo 3m, e=2cm) . Color Café, tráfico comercial. (Incluye suministro e 

instalación, clips, tornillería y accesorios de instalación)

8.12
 Calle 72 Suministro e instalación de estructura en tubería metalica cuadrada de 1-1/2 x 1-1/2 en Cal 16 Base para piso en Deck, incluye anticorrosivo cromato de zinc 

de alta resistencia

8.13  Calle 72 Sardinel en concreto 15cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)

8.14  Calle 72 Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)

8.14 Anexa Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)

8.15  Calle 72 Loseta lisa en concreto 40x40 (Suministro e instalación)

8.16
 Calle 72

Cinta  reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la existente (Suministro e instalación, incluye sello y accesorios)

8.17  Calle 72 Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)

8.17 Palacio Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)

8.18  Calle 72 Cambio vidrio crudo bronce e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye desmonte del existente, sellos y accesorios)

9.1
 Calle 72 Mueble cocina. - Aplica para mueble alto y mueble bajo con mesón en acero inoxidable. Módulos de puertas batientes. (Incluye lavaplatos incorporado y 

grifería tipo ganso sencilla)

9.2  Calle 72 Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

9.2 Palacio Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

9.3  Calle 72 Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

9.3 Palacio Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

10.1  Calle 72 Pasamanos acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación, incluye herrajes y accesorios)

10.3 calle 64 Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, perfilería, puerta, pasador, 

manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)

10.3 Palacio Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, perfilería, puerta, pasador, 

manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)

10.4  Calle 72

PANEL MEDIA ALTURA h= 1,30m. Suministro e instalación con espesor de 7cm a 8cm en panel

11.1 Bolsa Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

11.2 Bolsa Salida toma monofasica doble polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)

11.3 Bolsa Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación.caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)

11.4 Bolsa Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)

11.5  Calle 72
Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

11.5 Bolsa Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

11.6 Bolsa Tubería  EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

11.7 Bolsa Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)

11.8 Bolsa
Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)

12,1 Calle 72 Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

12,1 Palacio Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

12,1 Bolsa Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

13.1  Calle 72 Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

13.1 Bolsa Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

13.2  Calle 72 Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)

13.2 Bolsa Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)

13.3  Calle 72 Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

13.3 Bolsa Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

13.4  Calle 72 Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

13.4 Bolsa Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

13.5  Calle 72 Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

13.5 Bolsa Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

13.6  Calle 72 Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)

13.6 Bolsa Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)

13.7  Calle 72 Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)

13.7 Bolsa Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)

13.8  Calle 72 Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesar)

13.8 Bolsa Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesar)

14.1  Calle 72 Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y aplicación)

14.2 Palacio Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)

14.2 Anexa Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)

14.3 Palacio Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)

14.4 Palacio Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)

16,16

Anexa Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío; imprimación, Sikalastic 612 o Vulkem 171 primer o Vulkem 191  o equivalente de 

igual calidad o superior; refuerzo entre primera y segunda capa con malla de fibra de vidrio tipo Sikafelt FV-225 de SIKA o Vulkem 350 NF SL o equivalente; 

textura antideslizante mediante riego de arena de alta pureza entre segunda y tercera capa con granulometría 0.3 y 1.18mm tipo Sikadur 501 de SIKA o 

Vulkem 351, o equivalente. USO TRANSITABLE PEATONAL PESADO. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación. 
15.1  Calle 72 Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

15,1 calle 64 Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

15.1 Palacio Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

15.1 Anexa Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

15.1 Bolsa Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)

15.1 Almacén Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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1.1 Palacio Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

1.2 Palacio Desmonte de rejas metálicas y/o aluminio (Incluye trasiego y disposición final)

1.4 Palacio Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)

1.5 Palacio Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

1.6 Palacio Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)

1.8 Palacio Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)

1.11 Palacio Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y  disposición final)

1.12 Palacio Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)

1.15 Palacio Demolición de muro en fibrocemento. (Incl desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)

1.16 Palacio Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)

1.17 Palacio Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.19 Palacio Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)

1.20 Palacio Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)

1.21 Palacio Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)

1.22 Palacio Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)

2.4 Palacio Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)

2.5 Palacio Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

3.1 Palacio Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

3.2 Palacio Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)

4.1
Palacio

Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)

4.2
Palacio Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm,  ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. 

(Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

4.3
Palacio Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

4.4
Palacio Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

5.1
Palacio

Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.2 Palacio Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.4 Palacio Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

5.7 Palacio Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)

6.3 Palacio Cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, remates y accesorios)

6.4 Palacio Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suminist e instal. Incluye perfilería, accesorios)

7.1 Palacio Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.2 Palacio Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.3 Palacio Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.4 Palacio Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.5 Palacio Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

8.1 Palacio Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)

8.2 Palacio Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

8.3 Palacio Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)

8.9 Palacio Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)

8.10 Palacio Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)

8.17 Palacio Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)

9.2 Palacio Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

9.3 Palacio Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

10.3 Palacio Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, perfilería, puerta, 

pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)

12,1 Palacio Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

14.2 Palacio Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)

14.3 Palacio Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)

14.4 Palacio Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)

15.1 Palacio Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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0,1 Rectificaciòn de medidas en sitio y registros fotogràficos

0,2 Elaboraciòn balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas

1.1  Calle 72 Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

1.3  Calle 72 Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

1.4  Calle 72 Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)

1.5  Calle 72 Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

1.6  Calle 72 Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)

1.7  Calle 72 Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.8  Calle 72 Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)

1.9  Calle 72 Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)

1.10 Calle 72 Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)

1.17  Calle 72 Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.19  Calle 72 Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)

1.20  Calle 72 Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)

1.21  Calle 72 Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)

1.22  Calle 72 Traslado de puestos de trabajo .

2.1  Calle 72 Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.

2.2  Calle 72 Placa contrapiso en concreto h=12 cm -(3000 psi). 

2.3  Calle 72 Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi)

2.5  Calle 72 Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

5.1
 Calle 72

Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.2  Calle 72 Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm.  (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.3  Calle 72
Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. 

5.4  Calle 72 Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

7.2  Calle 72 Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.3  Calle 72 Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

8.1  Calle 72 Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)

8.2  Calle 72 Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

8.4  Calle 72 Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)

8.5  Calle 72 Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)

8.6  Calle 72 Piso listón de madera sapán o granadillo 16cm. (

8.9
 Calle 72

Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)

8.10  Calle 72 Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)

8.11  Calle 72 Piso Deck WPC Clip estructurado 

8.12  Calle 72 Suministro e instalación de estructura en tubería metalica cuadrada d

8.13  Calle 72 Sardinel en concreto 15cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)

8.14  Calle 72 Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)

8.15  Calle 72 Loseta lisa en concreto 40x40 (Suministro e instalación)

8.16  Calle 72 Cinta  reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, 

8.17  Calle 72 Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)

8.18  Calle 72 Cambio vidrio crudo bronce e=6 mm. (

9.1  Calle 72 Mueble cocina. - Aplica para mueble alto y mueble bajo con mesón en acero inoxidable. 

9.2  Calle 72 Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

9.3  Calle 72 Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)

10.1  Calle 72 Pasamanos acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación, incluye herrajes y accesorios)

10.4  Calle 72 PANEL MEDIA ALTURA h= 1,30m. Suministro e instalación con espesor de 7cm a 8cm en panel

11.5  Calle 72
Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

12,1 Calle 72 Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalació

13.1  Calle 72 Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

13.2  Calle 72 Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)

13.3  Calle 72 Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

13.4  Calle 72 Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

13.5  Calle 72 Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

13.6  Calle 72 Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)

13.7  Calle 72 Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)

13.8  Calle 72 Salida tomas doble Regulada Polo aislado. 

14.1  Calle 72 Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y aplicación)

15.1  Calle 72 Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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1.3 Bolsa Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)

1.5 Bolsa Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)

1.6 Bolsa Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)

1.14 Bolsa Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)

1.18 Bolsa Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)

1.22 Bolsa Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)

4.1
Bolsa

Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)

4.2
Bolsa Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm,  ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. 

(Suministro e instalación. Incluye perfilería,  frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)

6.4 Bolsa Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suminist e instal. Incluye perfilería, accesorios)

7.2 Bolsa Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

11.1 Bolsa Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)

11.2 Bolsa Salida toma monofasica doble polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)

11.3 Bolsa Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación.caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)

11.4 Bolsa Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)

11.5 Bolsa Tubería  EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

11.6 Bolsa Tubería  EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)

11.7 Bolsa Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)

11.8 Bolsa
Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)

12,1 Bolsa Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)

13.1 Bolsa Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)

13.2 Bolsa Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)

13.3 Bolsa Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)

13.4 Bolsa Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)

13.5 Bolsa Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)

13.6 Bolsa Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)

13.7 Bolsa Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)

13.8 Bolsa Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesar)

15.1 Bolsa Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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4.3 calle 64
Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

4.4 calle 64
Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta 

papel, cinta metálica filos, pintura)

10.3 calle 64 Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, perfilería, puerta, 

pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)

15.1 calle 64 Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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ITEM
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1.1 Anexa Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios

1.7 Anexa Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

1.17 Anexa Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)

2.4 Anexa Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)

2.5 Anexa Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

5.1 Anexa Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)

5.4 Anexa Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)

5.6 Anexa Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)

7.2 Anexa Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.3 Anexa Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)

7.4 Anexa Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

7.5 Anexa Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)

8.14 Anexa Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)

14.2 Anexa Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)

16,16 Anexa Impermeabilización membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío; imprimación, Sikalastic 612 o Vulkem 171 primer o Vulkem 191  o equivalente de 

igual calidad o superior; refuerzo entre primera y segunda capa con malla de fibra de vidrio tipo Sikafelt FV-225 de SIKA o Vulkem 350 NF SL o equivalente; 
15.1 Anexa Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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1.13 Almacén Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)

2.4 Almacén Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)

2.5 Almacén Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)

3.1 Almacén Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)

5.7 Almacén Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)

15.1 Almacén Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)
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