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NTV1100-0058 

 

Tunja, 26 de diciembre de 2022 

 

Ingenieros  

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA 

Secretario de Infraestructura (E) 

Supervisor Contrato de interventoría 1148 DE 2022 de 2022 

JUANITA PEDREROS  

Supervisión delegada 

Ciudad. 

 

Referencia.:   SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE 

RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: SI-156 - 

MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED URBANA EN 

EL MUNICIPIO DE TUNJA. 

 

Asunto: Solicitud de suspensión contrato de Interventoría No. 1148 de 2022. 

 

 

Cordial saludo, Ingenieros. 

 

Por medio de la presente y en calidad de interventor del contrato de obra No. 1100 DE 2022, 

solicito de manera atenta la suspensión del contrato en asunto de acuerdo a lo siguiente; el 

adjudicatario Construcciones Ramírez Barón SAS (contratista del contrato de obra 1100 de 

2022), mediante consecutivo OF-CRBSAS-1100-2022-006, solicitó a esta interventoría la 

suspensión (ver anexo) del contrato en mención por un término de treinta (30) días 

calendario, debido a factores que imposibilitan el correcto desarrollo y avance de la obra los 

cuales son: 

 

✓ “Escases presentados con el suministro de materia prima para la mezcla asfáltica 

(asfalto) 

✓  Ausencia de suministro de material granular por parte de las canteras a causa del 

cese de actividades por las fechas. (Anexo comunicado expedido por la entidad). 

✓  Llegada de los trabajadores a obra en un estado no apto para ejercer sus labores 

debido a las festividades de las noches anteriores.  

✓  Resolución expedida por el ministerio de transporte sobre la circulación de 

materiales y uso de maquinaria amarilla en el casco urbano. (Anexo resolución del 

Ministerio de Transporte)” 
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Por lo mencionado anteriormente y una vez analizada la solicitud de  CONSTRUCCIONES 

RAMIREZ BARON S.A.S y conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de 

abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014 expedidas por el Ministerio de Transporte 

esta interventoría considera pertinente realizar dicha suspensión por un término de treinta 

(30) días, de acuerdo con los lineamientos establecidos en estas disposiciones  “comunica a 

los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional 

y demás interesados, los días, horarios y vías de restricción para los vehículos de carga con 

capacidad igual o superior a 3.4 toneladas (…)” asimismo, por la compleja asequibilidad de 

insumos (agregados), ya que, la gran mayoría de proveedores han salido a vacaciones.  

 

Por las razones expuestas la interventoría considera necesario realizar la suspensión del 

contrato de obra No 1100 de 2022, por un término de treinta (30) días calendario a partir del 

28 de diciembre de 2022. Y en consecuencia solicito de manera atenta la suspensión del 

contrato de interventoría No 1148 de 2022 por un termino igual al del contratista de obra.  

 

 

Sin otra particular. 

 

 

 

 

CARLOS ANDRES MARTINEZ FONCECA 

R.L SIGMA INGENIERIA MC SAS 

INTERVENTOR 
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NTV1100-0059 

 

Tunja, 26 de diciembre de 2022 

 

Señores 

CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S 

R.L MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON 

Ciudad. 

 

Referencia.:   SI-156 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 

LA RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. 

 

Asunto: Aceptación suspensión No 1 contrato de obra 1100 DE 2022. 

 

Cordial saludo, Señor Ramírez. 

 

Por medio de la presente y atendiendo su solicitud, mediante oficio radicado el día 30 de 

diciembre de 2022, y conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 

2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014 expedidas por el Ministerio de Transporte, esta 

interventoría acepta y considera pertinente realizar la suspensión de su contrato de obra por 

un término de treinta (30) días, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Ministerio 

de Transporte “comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, 

usuarios de la red vial nacional y demás interesados, los días, horarios y vías de restricción 

para los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas (…)” asimismo, 

por la compleja asequibilidad de insumos (agregados), ya que, la gran mayoría de 

proveedores han salido a vacaciones.  

 

Por las razones expuestas anteriormente, la interventoría aceptar su solicitud de suspensión 

del contrato de obra por un termino de treinta (30) días calendario a partir del  de diciembre 

de 2022. 

 

 

 Sin otro particular,  

 

 

 

CARLOS ANDRES MARTINEZ FONCECA 

R.L SIGMA INGENIERIA MC SAS 

INTERVENTOR 
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CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS 
NIT. 900.634.172-4 

 

 

 

Ing. Civil 

 
 

 
Tunja 26 de diciembre de 2022 

 

CRBSAS  

 

 
OF-CRBSAS-1100-2022-006 

Señor: 

CARLOS ANDRES FONSECA MARTINEZ 

Interventor contrato de obra 1100 de 2022 

 

ATT: 

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA 

Secretario de Infraestructura (E) Supervisor 

Contrato de obra 1100 de 2022 

 

Referencia.: SI-156 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA 

RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. 

 

Asunto: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONTRATO DE OBRA 1100 DE 2022. 

 

Cordial saludo, 

 

Con la presente se solicita la suspensión temporal del contrato de obra N°1100 de 2022 a partir del 26 

de diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2023; debido a factores que han imposibilitado el correcto 

desarrollo y avance de la obra: 

 

1. Escases presentados con el suministro de materia prima para la mezcla asfáltica (asfalto). 

2. Ausencia de suministro de material granular por parte de las canteras a causa del cese de actividades 
por las fechas. (Anexo comunicado expedido por la entidad) 

3. Llegada de los trabajadores a obra en un estado no apto para ejercer sus labores debido a las 

festividades de las noches anteriores. 

4. Resolución expedida por el ministerio de transporte sobre la circulación de materiales y uso de 

maquinaria amarilla en el casco urbano. (Anexo resolución del Ministerio de Transporte) 

 

Cordialmente, 

 

Ing. MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON 

Representante legal 

Construcciones Ramírez Barón SAS 

NIT: 900.634.172-4  

CONTRATISTA 

 

























FECHA: 21/09/2015

VERSIÓN: 02

CÓDIGO: CON-F041

No: Fecha del 

contrato:

1100 de 2022

CONSIDERANDO

PRIMERO:

ACUERDAN

FIRMA: FIRMA:

Firma

Elaboró y Proyectó:

Por lo mencionado anteriormente y una vez analizada la solicitud de CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S y conforme con lo

establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014 expedidas por el Ministerio de Transporte

esta interventoría considera pertinente realizar dicha suspensión por un término de treinta (30) días, de acuerdo con los lineamientos

establecidos en estas disposiciones “comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional

y demás interesados, los días, horarios y vías de restricción para los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas (…)”

asimismo, por la compleja asequibilidad de insumos (agregados), ya que, la gran mayoría de proveedores han salido a vacaciones. 

R.LCONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S CONTRATISTA 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y  disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra

responsabilidad lo presentamos para la firma.

R.L SIGMA INGENIERIA MC S.A.S                                                                                                                                        

INTERVENTOR

Nombre Cargo

Carlos Fonseca Martínez INTERVENTOR

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo  equivalente al de la suspensión del contrato.

OBSERVACIONES: Hace parte integral del presente documento, oficio de solicitud de contratista

CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S (contratista del contrato de obra 1100 DE 2022), mediante oficio radicado el día 26 de

diciembre de 2022, solicitó a esta interventoría la suspensión (ver anexo) del contrato en mención por un término de treinta (30) días

calendario, debido a factores que imposibilitan el correcto desarrollo y avance de la obra los cuales son:

“Escases presentados con el suministro de materia prima para la mezcla asfáltica (asfalto).

Ausencia de suministro de material granular por parte de las canteras a causa del cese de actividades por las fechas. (Anexo comunicado

expedido por la entidad).

Llegada de los trabajadores a obra en un estado no apto para ejercer sus labores debido a las festividades de las noches anteriores. 

Resolución expedida por el ministerio de transporte sobre la circulación de materiales y uso de maquinaria amarilla en el casco urbano.

(Anexo resolución del Ministerio de Transporte)”

VALOR DEL 

CONTRATO/CONVENIO :

VALOR TOTAL: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 1.255.134.887) M/CTE

PLAZO DE EJECUCION: CINCO MESES (5)

ALCALDÍA DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE SUSPENSION 1

FECHA PRESENTE ACTA:

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TUNJA

CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S - NIT. 900.634.172-4 R.L MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON - CC. 

80.773.283

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S Nit 901367752-4

SI-156 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE AL RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA 

INTERVENTOR

CONTRATISTA

OBJETO:

NOMBRE:  MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON NOMBRE: CARLOS FONSECA MARTÍNEZ

PRIMERO: Suspender el contrato por segunda vez,  para la ejecusion del contrato No. 1100 DE 2022 a partir del 28 de diciembre de 2022 por un plazo de treinta 

(30) días calendario.

Por las razones expuestas la interventoría considera necesario realizar la suspensión del contrato de obra No 1100 de 2022, por un término de

treinta (30) días calendario a partir del 28 de diciembre de 2022. 

28/12/2022 CONTRATO X CONVENIO 
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