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FECHA: Bogotá D.C., diciembre 22 de 2022 

  
PARA: Meliza Marulanda 

 Directora Técnica de Construcciones 

  
DE: Director General 

  
REFERENCIA: Respuesta al memorando 20223360435213 
 

 

Cordial saludo Ingeniera Meliza,  
 
En atención a la solitud de visto bueno para radicar los trámites del modificatorio para 
traslapo de fases de Preliminares y Ejecución de Obra del contrato de obra IDU1737-2021, 
así como el consecuente trámite de modificación para el contrato de Interventoría IDU-
1762-2021, suscritos con las firmas CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 y CONSORCIO 
INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153, respectivamente, para el desarrollo del proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA 
CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, ante la Dirección 
Técnica de Gestión Contractual descrito en el memorando STESV 20223360435213, se 
autoriza proceder en ese sentido. 
 
Lo anterior, en virtud de dispuesto en la Circular No. 70 del 19 de octubre de 2020.  
 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 22-12-2022 02:28 PM 
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Elaboró: Ana Claudia Mahecha Leon-Dirección General 


