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CONTRATO No. 4600094207 DE 2022 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA:               PIMIENTA CATERING Y EVENTOS SAS 

NIT: 901.014.800-5 

  JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA  

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.128.479.366 

OBJETO:  
Prestación de servicios de alimentación para 
diferentes eventos. 

VALOR INICIAL: 
Novecientos cinco millones quinientos cincuenta y 
cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos m/l 
($905.554.693) incluido impuestos y tasas.   

DURACIÓN INICIAL: Siete (7) meses, sin exceder la presente vigencia.  

FECHA DE INICIO: Junio 3 de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Diciembre 31 de 2022 

MODIFICACIÓN ACTUAL 

AMPLIACIÓN 01: Por el término de 1 mes 
contados a partir del 01 de enero de 2023 al 31 de 
enero de 2023, ambas fechas inclusive. 
 
ADICIÓN 01: Por valor de cien millones doscientos 
veintitrés mil quinientos diez pesos M.L. 
($100.223.510) equivalente al 11.07% del valor 
inicial del contrato. 

 
 

ANTECEDENTES: 
 
El pasado 02 de mayo de 2022, la Alcaldía de Medellín y JUAN CAMILO SUAREZ 
RIVERA- Pimienta Catering Eventos suscribieron el Contrato No. 4600094207 de 2022, 

como resultado del proceso EP=33284 de 2022, de Selección Abreviada por Subasta 

Inversa, el cual inicio el 02 mayo de 2022, con la finalidad de llevar a cabo la Prestación de 

servicios de alimentación para diferentes eventos: 
 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $905.554.693 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $905.554.693  

Pagos Realizados (Acumulado) $882.865.697 

Saldo del contrato $22.688.996 
 

Porcentaje de ejecución financiera 97.49% 

Porcentaje de ejecución física  97.49% 
 
El valor de los pagos realizados acumulados incluye el valor que se esta tramitando 
actualmente para pago en el mes de diciembre por valor de $ 283.796.568 (facturas de las 
cuales ya se realizo el recibo a satisfacción y se encuentran pendientes de pago por la 
secretaría de Hacienda). 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Mediante el Decreto 883 de 2015, se determinó el funcionamiento y se definió la estructura 
administrativa del Municipio de Medellín, hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ellos ubicó 
a la Secretaria de Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, 
cuyas responsabilidades principales son (I) gerenciar la cadena de abastecimiento de los 
bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control 
al proceso contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes. 
Además, delega las competencias en materia contractual, y es así como a partir del 1 de 
septiembre de 2016 la Secretaría de Suministros y Servicios realiza los procesos 
contractuales. Esto se ratifica en los Decretos 1039 y 1381 de 2016 en los que se mantiene 
la competencia general en materia de contratación en las etapas de planeación, selección 
y ejecución en sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Suministros y Servicios centraliza las necesidades 
transversales a todas las diferentes dependencias del Distrito Especial de Medellín, las 
cuales aportan los recursos según su propio funcionamiento y de esta manera se logra la 
prestación eficiente de los bienes o servicios requeridos, es así que el presupuesto oficial 
del contrato resulta de la sumatoria de los recursos que aporta cada Secretaría o 
Departamento Administrativo del Distrito de Medellín para el servicio de alimentación, pero 
la ejecución presupuestal se maneja de manera independiente con cargo a cada 
dependencia, de acuerdo con los servicios solicitados por las mismas. Es importante aclarar 
que la dinámica de cada secretaría es diferente frente a la demanda de alimentación y la 
ejecución de los recursos destinados a este servicio varía de acuerdo con las necesidades 
particulares de cada una, en aras a atender las responsabilidades misionales y 
contingencias que se puedan presentar; por lo tanto, los recursos del contrato se ejecutan 
según la necesidad de cada dependencia. 
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Debido a las fuertes lluvias presentadas en el Valle de Aburra durante los últimos meses, 
las cuales han causado movimientos de tierra, desbordamientos de fuentes hídricas de la 
ciudad y emergencias relacionadas con los efectos adversos del fenómeno del niño, es 
fundamental para el Distrito Especial de Medellín, en cabeza de las diferentes 
dependencias que atienden estas emergencias, contar de forma permanente con el Servicio 
de Alimentación dado que entre esas dependencias se encuentra el Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD que tiene dentro de su 
personal, a 220 bomberos que están de manera permanente prestando apoyo en estas 
contingencias y se encuentran acuartelados en las estaciones por el tiempo que sea 
necesario para apoyar a las autoridades en la recuperación de cuerpos, la atención 
prehospitalaria de personas afectadas, en la prevención de riesgos de mayor magnitud, la 
evacuación de personas y animales en riesgo etc, adicional a lo anterior, el DAGRD realiza 
también la atención alimentaria tanto de las personas afectadas en las contingencias, como 
del personal que apoya estas labores, sean ciudadanos o personal de otras dependencias; 
lo que refuerza la necesidad de dar continuidad al servicio mientras se conjuran las 
situaciones que dieron origen al Decreto Presidencial No. 2113 de 2022, mediante el cual 
se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional y la declaratoria de calamidad 
pública Decretada por la Administración Distrital el pasado mes de noviembre. Dado que a 
la fecha de terminación del contrato No. 4600094207 de 2022, el Distrito de Medellín dejaría 
de contar con este servicio, es indispensable efectuar una ampliación por el término de 1 
mes contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023, ambas fechas 
inclusive, con el fin de garantizar la prestación de este servicio de manera continua, el 
cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el Distrito con el personal de 
Bomberos y la correcta atención de las contingencias ambientales que se pudieren 
presentar. 
 
De la misma forma, a través del contrato No. 4600094207 de 2022, la Secretaría de 
Seguridad y convivencia cumple con su actividad misional de atender el apoyo logístico 
necesario para los esquemas de seguridad (escoltas) asignados al alcalde y a algunos 
secretarios a los cuales la Alcaldía debe proveer la respectiva protección, dada la condición 
de su trabajo; este personal abarca horarios irregulares y jornadas extensas en las que no 
pueden separarse de sus objetivos de protección y por ello se les deben asegurar los 
medios para la prestación del servicio en condiciones adecuadas y dignas, uno de estos 
medios es el suministro de alimentación, obligación de tinte laboral que garantiza el 
bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de sus obligaciones de parte del Distrito de 
Medellín, dado que a la fecha de terminación del contrato No. 4600094207 de 2022, el 
Distrito de Medellín dejaría de contar con este servicio, es indispensable efectuar una 
ampliación por el término de 1 mes contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de 
enero de 2023, ambas fechas inclusive, con el fin de garantizar la prestación de este servicio 
de manera continua y el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el Distrito con 
el personal de seguridad y protección. 
 
De conformidad con lo anterior, en desarrollo de las actividades propias y misionales de las 
diferentes Secretarías del Distrito de Medellín, se realizan múltiples reuniones, atención de 
emergencias, alimentación para los organismos de seguridad y eventos internos o con 
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participación de comunidad cuya duración al ser superior a 3 horas requiere de un servicio 
de alimentación con diferentes tipologías de acuerdo a la naturaleza y duración del evento 
y en ocasiones y debido a la magnitud e importancia del mismo se requiere que este incluya 
el servicio de catering, es así que el Departamento Administrativo de Planeación el pasado 
mes de noviembre de 2022, realizó la programación de 21 reuniones para la socialización 
del POAIS (Plan Operativo Anual de Inversiones) con los diferentes actores de la 
comunidad en las 16 comunas y 5 corregimientos del Distrito, en un proceso de articulación 
del plan de inversiones entre la Administración del Distrito de Medellín y la comunidad, las 
cuales se llevaran a cabo durante el mes de diciembre de 2022 y en las que se tiene 
programado recibir al alrededor de 7000 personas, dichas jornadas tienen una duración de 
entre 7 y 8 horas por lo cual es necesario brindar alimentación a los asistentes a dichos 
eventos; teniendo en cuenta que la dinámica de cada secretaría o Departamento 
Administrativo es diferente frente a la demanda de alimentación y la ejecución de los 
recursos destinados a este servicio son diferentes a cada dependencia, el Departamento 
Administrativo de Planeación en la actualidad no cuenta con recursos suficientes para llevar 
a cabo las actividades programadas para el mes de diciembre, puesto que esta actividad 
fue planeada y programada de forma posterior a la estructuración y celebración del contrato, 
pues la agenda de eventos tiende a variar según las necesidades propias que identifica la 
Administración Distrital, por lo cual, se requiere de una adición al presupuesto inicial, por 
valor de cien millones doscientos veintitrés mil quinientos diez pesos M.L. ($100.223.510) 
para la atención de las actividades mencionadas. 
 
Actualmente el contrato cuenta con recursos suficientes para dar continuidad a la prestación 
del servicio para las siguientes dependencias: 
 
 

SECRETARÍA  
PRESUPUESTO 

INICIAL  

PAGOS 
REALIZADOS 

A 
NOVIEMBRE 

FACTURACION 
CONTABILIZADA 

DIEMBRE 

SALDO 
ACTUAL  

Cultura Ciudadana 140.000.000 109.217.516 30.776.060 6.424 

DAGRED 80.755.949 29.799.299 45.563.443 5.393.207 

De las Mujeres 19.427.778 3.575.130 15.852.399 249 

Desarrollo 
Económico 

11.100.000 0 11.099.725 275 

Inclusión.Social  15.000.000 5.040.628 9.956.965 2.407 

Planeación 130.000.000 91.516.698 38.022.698 460.604 

Salud 16.500.000 11.356.702 3.332.226 1.811.072 

Seguridad 492.770.966 348.563.156 129.193.052 15.014.758 

TOTAL  905.554.693 599.069.129 283.796.568 22.688.996 
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Este recurso disponible se presenta debido a que como es un contrato que se ejecuta de 
acuerdo a las necesidades que surgen en cada una de las secretarias participantes, dichas 
necesidades no han estado al nivel del presupuesto aportado por cada una de ellas. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación, requiere adicionar recursos al presupuesto 
inicialmente planeado para la atención de actividades nuevas que se programaron de forma 
sobreviniente a la estructuración del contrato, los recursos disponibles con lo adicionado, 
se ejecutaran de la siguiente manera: 
  

VALOR CONTRATO 
INICIAL  

VALOR PAGOS 
REALIZADOS 

SALDO DEL 
CONTRATO  

VALOR 
ADICION 01 

PROYECCION 
ENERO 2023 

905.554.693 882.865.697 22.688.996 100.223.510 122.912.506 
 
El Decreto 0146 de 2022, establece que el Departamento Administrativo de Planeación será 
el responsable de la configuración de los programas de ejecución de los Planes de 
Desarrollo Local; y estipula, en el artículo 24 y en el título 4 ejes transversales 
(comunicación y difusión; formación ciudadana; movilización y organización social; control, 
transparencia y probidad), un cronograma y actividades a realizar de carácter participativo 
que requieren la asignación de recursos suficientes para su desarrollo.  
  
El Artículo 24. Configuración del programa de ejecución, establece: 
  
El proceso de configuración del programa de ejecución se realizará en un ejercicio 
participativo con la junta Administradora Local, el Consejo Comunal y Corregimental de 
Planeación y la comunidad en general, a través de los diálogos sociales y la consulta 
ciudadana, proceso que iniciaría el último trimestre del tercer año de cada Administración 
con la estructuración interna de los insumos requeridos a partir del análisis de gestión del 
PDL y continuará con la ejecución participativa, sistematización y socialización los primeros 
tres meses del cuarto año de la administración en curso. 
  
En este sentido, la unidad de Planeación del Desarrollo Municipal y Local requiere contar 
con recursos para el desarrollo de las actividades planeadas para el último trimestre de la 
vigencia actual. Teniendo en cuenta que no se dispone del recurso para atender las 
socializaciones se movió la fecha de participación de la ciudadanía para la última semana 
de diciembre con el fin de cumplir con el Decreto antes citado, el cronograma de reuniones 
quedó de la siguiente manera: 
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Es necesario tener en cuenta que estos espacios son abiertos al público ya que la 
participación es de la comunidad y en algunos momentos se presentan más de las personas 
convocadas. Adicionalmente se tienen programadas jornadas especialmente en los 
corregimientos en horarios de 8 am hasta las 5 pm por el tema de desplazamiento lo que 
implica no solo contemplar refrigerios en la mañana y en la tarde sino almuerzos para todos 
los asistentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la supervisión del contrato No. 4600094207 de 2022 
considera viable y procedente efectuar la ampliación 01 al contrato por el termino de 1 mes 
contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023, ambas fechas 
inclusive; y una adición presupuestal por valor cien millones doscientos veintitrés mil 
quinientos diez pesos M.L. ($100.223.510), por lo que solicita al Comité Interno de 
Planeación, aprobar la presente solicitud de modificación. 
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SOLICITUD: 
 
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaria de Suministros y Servicios, 
aprobar la siguiente necesidad: 
 
 

AMPLIACION 01: Por el término de 1 mes contado a partir del 01 de enero de 2023 al 31 
de enero de 2023, ambas fechas inclusive. 
 
ADICION 01: por valor de cien millones doscientos veintitrés mil quinientos diez pesos M.L. 
($100.223.510) equivalente al 11.07% del valor inicial del contrato. 
 

 CDP 

 Carta de solicitud al contratista para adición 

 Carta de aceptación del contratista. 

 Contrato 

 Acta de inicio del Contrato. 

 Último informe de supervisión. 

 Certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional del Representante 
Legal. 

 
Para constancia se firma a los siete (7) días del mes de diciembre de 2022 

 
Atentamente, 
 
_________________________                            

Mauricio Ortegon Cervera     

Supervisor   

                         

 


