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Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden 
Distrital, creado mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C, con 
NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre de 2021, 
ubicado en la calle 22 N° 6 - 27 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 3386660, y página web 
www.idu.gov.co, representado por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 15.242.023, obrando en su condición de SUBDIRECTOR 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (E), encargado mediante la Resolución No. 7889 del 19 de 
diciembre de 2022, debidamente facultado por la Resolución de Delegación No. 7680 de 2022 de la 
Dirección General, quien se viene denominando el IDU y por la otra parte, el CONSORCIO 
SANTAMARÍA 004, con NIT: 901.425.564-5, proponente plural integrado por  la sociedad ALCA 
INGENIERIA S.A.S., (50%) identificada con el NIT: 830.089.381-5 y la sociedad CASTRO 
TCHERASSI S.A. (50%) identificada con el NIT: 890.100.248-8, con domicilio en Bogotá,  en la 
Carrera 16 # 97-46, Oficina 203 con teléfono (1) 4321510 y dirección de correos electrónicos 
licitaciones@alcaing.com, lizeth.eulegelo@alcaing.com, representada por CARLOS ALFONSO 
MORALES RIGUEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.410.780, quien manifiesta bajo  
la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, no 
encontrarse él, ni las sociedades que integran el consorcio en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; y en 
caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y 
que se viene denominando el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la Modificación No. 11 al 
Contrato de Obra No. IDU-1647-2020, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que como resultado de la Convocatoria Pública, realizada mediante el Proceso de Selección 

IDU-LP-SGI-004-2020, el IDU el día 26 de enero de 2020, suscribió el Contrato de Obra IDU-
1647-2020, con el CONSORCIO SANTA MARÍA 004, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN PARA 
LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE 
CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL 
CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” GRUPO 2 “ENTRE LA 
AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ D.C.” 

 
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA del Contrato, se pactó un Plazo 

Total Estimado de OCHENTA Y TRES (83) MESES contados a partir de la fecha de iniciación, 
el cual se empezó a contabilizar a partir del 26 de enero de 2021, que es la fecha de suscripción 
el Acta de Inicio. La ejecución del Contrato se dividió en las siguientes etapas: 
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ETAPA  DURACIÓN DE 
ETAPA 

PLAZO TOTAL  

PRECONSTRUCCIÓN  6 meses  
83 Meses  CONSTRUCCIÓN  17 meses 

MANTENIMIENTO 60 meses  

 
3. Que conforme la CLÁUSULA ONCE del Contrato IDU-1647-2020, el valor estimado es por la 

suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($221.019.965.377,00), 
equivalentes a 251.787,66 SMLMV para el año 2020. 
 

4. Que el Contrato IDU-1647-2020, en la Etapa de Construcción cuenta con las siguientes 
garantías: 

 

 
CONTRATO DE OBRA 1647 DE 2020 – OBRA 

        

ASEGURA
DORA 

No. PÓLIZA 
TIPO DE 
PÓLIZA 

AMPAROS 
PÓLIZA 

FECHA 
DE 
EXPEDICI
ÓN  

VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

LA 
PREVISOR
A S.A. 
COMPAÑÍA 
DE 
SEGUROS 

3008709 – 
Certificado 
14 

GARANTÍ
A ÚNICA 
DE 
CUMPLI
MIENTO 
(Etapa De 
Construcc
ión) 

CUMPLIMIE
NTO, 
MULTAS Y 
CLÁUSULA 
PENAL 

18/11/202
2 

24/08/202
2 

31/12/2022 $60.590.587.500 

BUEN 
MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN 
DEL 
ANTICIPO 

18/11/202
2 

24/08/202
2 

30/06/2023 $33.184.186.643 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIO
NES 
SOCIALES E 
INDEMNIZA
CIONES 

18/11/202
2 

24/08/202
2 

31/12/2025 $20.196.862.500 

ESTABILIDA
D Y 
CALIDAD DE 

LA OBRA  

18/11/202
2 31/12/202

2 
31/12/2027 $60.590.587.500 

1060017 
Certificado 
11 

RESPON
SABILIDA
D CIVIL 
EXTRAC
ONTRAC
TUAL 

PREDIOS, 
LABORES Y 
OPERACION
ES 

24/11/202
2 

18/11/202
2 

31/12/2022 $11.050.998.269 
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CONTRATO DE OBRA 1647 DE 2020 – OBRA 

        

ASEGURA
DORA 

No. PÓLIZA 
TIPO DE 
PÓLIZA 

AMPAROS 
PÓLIZA 

FECHA 
DE 
EXPEDICI
ÓN  

VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

AXA 

COLPATRI

A 

SEGUROS 

8001003590 
Certificado 
No 12 

POLIZA 
TODO 
RIESGO 
(ETAPA 
DE 
CONSTR
UCCIÓN 

SEGURO 
TODO 
RIESGO Y/O 
MONTAJE 

29/11/202
2 

21/11/202
2 

09/06/2023 
$ 
164.723.630.952 

 
Nota: Pólizas actualizadas de acuerdo con la Modificación No. 9 y aprobadas mediante acta del 16 de diciembre de 2022, 
las correspondientes a la Modificación No. 10 se encuentran en trámite de expedición, debido a la reciente suscripción de 
la misma. 

 
5. En el Contrato de Obra IDU-1647-2020 se han suscrito los siguientes modificatorios: 

 

EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IDU- 1647- 2020 FECHA 

Modificación No.1 

● Ampliación del plazo estimado para la Etapa de Preconstrucción en 
un (1) mes, y reducción del plazo estimado para la etapa 
Construcción en un (1) mes, quedando el Plazo del Contrato así: 
 

ETAPA  DURACIÓN 
DE ETAPA 

PLAZO 
TOTAL  

PRECONSTRUCCIÓN  7 meses 83 Meses  

CONSTRUCCIÓN  16 meses 

MANTENIMIENTO 60 meses  
 

26/07/21 

Modificación No.2 

● Modificación de la sección 5.1 “Etapa de Preconstrucción y de la sección 
5.2 “Etapa de construcción del Contrato,  Trasladando la exigibilidad de 
las obligaciones del Contrato de Obra IDU 1647-2020 dispuestas en los 
numerales 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 y 5.1.8 a la Etapa de Construcción. 

● Incluir nota en el Anexo de REQUERIMIENTO DE PERSONAL MINIMO 
Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO. 

01/09/21 

Modificación No. 3 

● Modificar el Anexo 2 – TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – 
LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del 
Contrato de Conformidad con los Hitos previstos en la cláusula 14.1. 

● Modificar la sección 14.4. de la Cláusula 14. Forma de Pago - Retención 
de Garantía. 

● Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago - Obras de 
Redes.  

09/02/22 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IDU- 1647- 2020 FECHA 

● Modificar el primer inciso de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción” 
así como el segundo inciso del Contrato de Obra IDU-1647-2020, incluido 
mediante el modificatorio No. 2. 

● Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1647-2020, 
catorce (14) Ítems No Previstos, conforme lo establecido en la CLÁUSULA  
15, NUMERAL 15.1.4. Ítems de Obra no previstos. 

● Modificar el Parágrafo Tercero del numeral 5.1.5 ANTICIPO, de la 
cláusula 5 del Contrato IDU 1647 de 2020. 

● Suprimir el PARÁGRAFO QUINTO del numeral 5.1.5. ANTICIPO de la 
Cláusula 5, del Contrato IDU 1647 de 2020. 

Modificación No. 4 

● MODIFICAR EL PRIMER INCISO DE LA SECCIÓN 5.1, “ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN” ASÍ COMO EL SEGUNDO INCISO DEL 
CONTRATO IDU-1647-2020, INCLUIDO MEDIANTE EL MODIFICATORIO 
No. 3. 

● ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN AL CONTRATO DE 
SESENTA Y CUATRO (64) PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS 
(NP´S). 

25/05/22 

Modificatorio No. 5 
● Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y 
2. 

27/05/22 

Modificación No. 6 
● Incorporación al contrato de catorce (14) precios unitarios no previstos 
(NP´S). 

18/08/2022 

Modificación No. 7 

● Modificar el numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del 
insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la 
fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP a ICOCIV -Circular 
IDU No. 6 de febrero 10 de 2022. 

29/08/2022 

Modificación No. 8 

● Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES 
AMBIENTALES Y SST, Cláusula 14.6 REMUNERACIÓN POR 
LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA, Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR 
MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

28/09/2022 

Modificación No. 9 

● Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en 
cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022. 

● Incorporar una nueva obligación al contrato para la modificación del 
modelo estructural y los planos de taller, para el giro de la escalera 
de acceso al Puente Peatonal que comunica la estación TM. Av 
Villavicencio, la Estación No. 2 del Metro de Bogotá y el costado 
occidental de la Av. Villavicencio, con ocasión de la interferencia con 
el tránsito peatonal que esta tiene para el acceso a la Estación No. 
2 del Metro de Bogotá. 

18/11/2022 

Modificación No. 10 
● Modificación de la cláusula 13 – Apropiaciones presupuestales por 

cambio de CDP de vigencias futuras  
24/12/2022 
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7. El día 1 de septiembre de 2021, se suscribió el Acta de cambio de Etapa e inicio de la Etapa de 
Construcción, por lo cual el Contrato actualmente se encuentra en la Etapa de Construcción. 
 

8. Que la Entidad actualmente NO adelanta procesos administrativos sancionatorios contra el 
Contratista de Obra. 

 
9. Que la Subdirección General de Infraestructura mediante el Memorando STEST 

20223460440943 del 26 de diciembre de 2022, solicitó a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual la elaboración de la minuta de Modificación No. 11 al Contrato IDU-1647-2020, que 
incluya la modificación del plazo estimado para la etapa de construcción por un período inicial de 
tres (3) meses y una adición por valor de MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.060.868.753.oo) y la aclaración 
de la cláusula 5.2.en cuanto al término para la terminación de las obras de construcción y redes, 
documento en el cual se examinaron los aspectos técnicos, financieros, presupuestales y 
jurídicos, con fundamento en el análisis y recomendación realizada por el Área Supervisora del 
IDU, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
9.1. En cuanto a la prórroga y adición por un período inicial de tres (3) meses y una adición por 
valor de MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.060.868.753.oo): 
 

a) En ejecución del contrato se han presentado inconvenientes y dificultades en el desarrollo 
de las actividades en los subtramos del corredor, en los aspectos que a continuación se 
enlistan: 
 

(i) RESOLUCIÓN DE ARQUEOLOGÍA 
(ii) GESTIÓN PREDIAL A CARGO DEL IDU 
(iii) NO OBJECIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(iv) AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE REDES HUMEDAS 
(v) RESOLUCIÓN TRATAMIENTO SILVICULTURAL 
(vi) APROBACIÓN DE PMT DE ALTO IMPACTO 
(vii) PÓLIZAS DE ESTABILIDAD AFECTADA POR OTROS PROYECTOS 
(viii) ACTIVIDADES A DESAROLLAR POR LA ESP (TRASLADO DE POSTES, 
DEFINICIÓN EN LA PROFUNDIZACÓN DE REDES, ETC) 

 
Al respecto, el contratista expuso en comunicaciones CSM004-OBRA-CL-3691-2022,  
CSM004-OBRA-CL-3971-2022, CSM004-OBRA-CL-4787-2022 del 28 de noviembre de 
2022 y CSM004-OBRA-CL-4897-2022 del 16 de diciembre de 2022, la necesidad de 
prorrogar la etapa de construcción del contrato de obra en un plazo de 14 meses, así 
como el impacto en costo de dicha modificación contractual, que en su sentir implicaba 
la necesidad de adicionar un valor de $12.275.787.703.oo, con cargo al Fondo de 
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Compensaciones, que incluye el reconocimiento de costos por administración y pólizas 
y el pago de los componentes transversales del contrato, para mantener el contrato en 
equilibrio razonable, conforme con las condiciones primigenias del negocio jurídico y 
cuya imputación de responsabilidad correspondía al IDU por la asunción de los 
siguientes riesgos: i) Mayores Cantidades de Obra para Redes; ii) Mayores Cantidades 
de Obra para Adecuación de Desvíos; iii) Compensación por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad iv) ajuste por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por 
ECOPETROL y en el ICCP; así como el pago de v) Ítems de Obra no Previstos v) 
Amigable Componedor y vi) Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales. 
 

b) Efectuado el análisis correspondiente de manera conjunta, se estableció técnicamente 

la pertinencia de la prórroga por el plazo de 14 meses, con una imputabilidad de 3,5 

meses a cargo del contratista de obra y 10,5 meses a cargo del IDU, por riesgos a su 

cargo que involucran gestiones de terceros. 

c) En cuanto al aspecto financiero se efectuó el análisis de los reconocimientos solicitados 

por el contratista de obra, determinando la viabilidad de la asunción de los costos 

derivados de la ejecución de los componentes AMBIENTAL Y SST, LABORES DE 

DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO DE 

TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS por parte del IDU, de acuerdo con la 

imputabilidad señalada en precedencia, atendiendo que estas actividades deben 

mantenerse a lo largo de la etapa de construcción, que su fórmula de reconocimiento 

acoge los presupuestos de estructuración tenidos en cuenta para su cálculo desde la 

Licitación Pública que derivó en la adjudicación de este contrato y que los mismos 

atienden los montos y dedicaciones establecidos en dicha estructuración, componentes 

que para prórroga por los catorce (14) meses de prórroga ascienden a la suma de 

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($4.950.720.840), a cargo del IDU.  Sin 

embargo, como quiera que solo se prorrogará el contrato inicialmente por tres (3) meses, 

los costos ascienden a MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.060.868.753), a cargo del IDU, 

con cargo al Fondo de Compensaciones del Contrato IDU-1647-2020, el cual cuenta 

con los recursos disponibles para el efecto, conforme con el análisis de imputabilidad 

realizado por la interventoría y aceptado por el contratista de obra.  

d) En tal sentido, se emitió concepto por parte de la Interventoría CONSORCIO 

SUPERVISOR A-H, mediante las comunicaciones SAL-22-021869 del 14 de diciembre 

de 2022 y SAL-22-022500 del 21 de diciembre de 2022. 
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e) Habiéndose establecido la pertinencia técnica y financiera de la prórroga por 14 meses 

antes señalada y analizados los aspectos presupuestales se tiene que los recursos 

existentes en el Fondo de Cubrimiento para el Contrato de Interventoría IDU-1667-2020 

sólo alcanzan para cubrir 3 de los 14 meses de prórroga requeridos, por lo que se estima 

viable realizar la prórroga tanto para el contrato principal como para el de Interventoría 

por un término de tres (3) meses, período durante el cual el IDU gestionará los recursos 

adicionales requeridos en el contrato de interventoría, para suscribir la prórroga que 

incluya el tiempo adicional necesario para llevar hasta su finalización la etapa de 

construcción del Contrato IDU-1647-2020. 

f) Al respecto, la Subdirección General de Infraestructura elevó consulta a la Subdirección 

General Jurídica mediante comunicación 20223460432123 del 20 de diciembre de 

2022, mediante la cual se plantearon las siguientes inquietudes, las cuales fueron 

absueltas por esta dependencia mediante comunicación 20224350441603 del 27 de 

diciembre de 2022, a partir del análisis realizado por la firma asesora externa SUÁREZ 

BELTRÁN S.A.S. Abogados Consultores, así: 

“(…) 

1. A partir de la pertinencia, desde el punto de vista técnico, de realizar una 
prórroga de 14 meses para la etapa de construcción tanto del contrato de 
obra IDU-1647-2020, como del contrato de interventoría IDU-1667-2020, el 
análisis de imputabilidad realizado por la interventoría, el cual fue aceptado 
por las partes y ante la restricción presupuestal en cuanto a la disponibilidad 
de los recursos en el Fondo de Cubrimiento del contrato de interventoría 
IDU-1667-2020, en el que se cuenta únicamente con los recursos para la 
financiación de la prórroga de dicho contrato por un plazo de tres (3) meses, 
se consulta lo siguiente:  
¿Es posible presentar el Plan Detallado de Trabajo con la meta física 
pendiente por ejecutar, en un plazo de 14 meses, de acuerdo con la 
necesidad total del proyecto, y realizar la prórroga de ambos contratos por 
fases, una inicial con un plazo de tres (3) meses? 
Lo anterior, controlando las actividades constructivas identificadas en dicho 
plazo, en tanto se gestionan ante Transmilenio en la vigencia 2023, los 
recursos adicionales requeridos para realizar la segunda fase 
correspondiente a una nueva prórroga de los once (11) meses restantes. 
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Atendiendo a los principios rectores de la contratación pública y de la gestión 
administrativa, en particular el de planeación1, así como en las normas 
presupuestales aplicables a la contratación pública, en la medida en que, según 
se nos ha informado, únicamente se cuenta con disponibilidad de recursos para 
la adición y prórroga del contrato de interventoría por un plazo de tres (3) meses 
y que las prórrogas a los contratos de obra deben necesariamente traducirse en 
las correlativas prórrogas de sus contratos accesorios de interventoría, y que la 
celebración de todo contrato y de toda adición requiere la existencia previa de la 
disponibilidad presupuestal correspondiente, con los recursos que hasta ahora se 
tienen resulta jurídicamente posible la suscripción de la prórroga tanto del contrato 
de obra, como del de interventoría, únicamente por dicho plazo de tres (3) meses.  
 
Ahora bien, siendo claro para las partes que para la ejecución total y a satisfacción 
de la obra contratada se requiere su prórroga por un total de catorce (14) meses, 
lo cual supone también la adición de ambos contratos, las partes están en la 

 
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 5 de junio de 2008, rad. 8031. En igual sentido, Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Sentencia de 10 de diciembre de 2015, rad. 51489 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 

22 de noviembre de 2021, rad. 66001-23-31-000-2010-00240-01(AP).  “…el principio de planeación. Aunque este 

principio no está previsto de forma expresa en la Ley 80 de 1993, el Consejo de Estado ha señalado que “su contenido 

y alcances bien pueden delinearse como consecuencia de la hermenéutica armónica de un conjunto de disposiciones de 

rango tanto constitucional (artículos 2, 209, 339 a 353 de la Carta Política)como legal (artículos 25 (numerales 6, 7 y 

11 a 14 y 26 numeral 3 de la Ley 80 de 1993), con remarcado acento tras la expresa catalogación de la contratación 

estatal como mecanismo de promoción del desarrollo por el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007.  

  

Este, se traduce “en el postulado de acuerdo con el cual la selección de contratistas, la celebración de los 

correspondientes contratos, así como la ejecución y posterior liquidación de los mismos, lejos de ser el resultado de la 

improvisación, deben constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita incardinar la actividad 

contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, 

sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el 

Estado.” 

 

Así pues, conforme al principio de planeación, resulta indispensable que “los órganos oficiales elaboren ‘estudios y 

análisis suficientemente serios y completos’, de orden técnico, financiero y jurídico, que precedan el procedimiento de 

contratación con el propósito de determinar: i) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que 

deba tener la obra cuya contratación resulta necesaria; ii) los costos de acuerdo con las cantidades y especificaciones 

establecidas; iii) la elaboración de diseños, planos y análisis técnicos y iv) la disponibilidad de recursos presupuestales 

para cubrir el valor total del contrato, entre otros aspectos. 

 

En consecuencia, los contratos públicos “deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, 

conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público”, con el fin de garantizar el interés general, 

la realización efectiva de los objetos contractuales pactados, y proteger el patrimonio público.” (Resaltados fuera de 

texto).  
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obligación legal de evidenciar esta situación como fundamento de la prórroga y 
adición que inicialmente van a suscribir de tal suerte que sea claras y expresas 
las razones por las cuales habiéndose establecido una necesidad de prórroga por 
un plazo mayor, en ese momento se suscribe con un plazo menor, dentro del cual 
se ejecutarán determinadas actividades, sometidas a un Plan Detallado de 
Trabajo y seguramente a unos hitos de pago, y por supuesto, se señale que la 
prórroga y adición por el tiempo adicional que se requiere, esto es, once (11) 
meses, queda sujeta a que se obtenga la disponibilidad presupuestal 
correspondiente para el contrato de interventoría, la cual el IDU se compromete a 
tramitar ante Transmilenio.  
 
Dicho en otras palabras, aun cuando la necesidad de prórroga y adición se ha 
establecido en catorce (14) meses, obviamente para ambos contratos, en este 
momento no resultaría jurídicamente posible suscribirlas por la totalidad del plazo 
requerido, atendiendo a la disponibilidad de recursos con que se cuenta para el 
contrato de interventoría; en todo caso, las prórrogas y adiciones iniciales por tres 
(3) meses de ambos contratos deben evidenciar tal necesidad, de tal suerte que 
sea claro que hacen parte de las medidas contractuales que las partes han 
determinado como necesarias para llevar a feliz término la ejecución total y a 
completa satisfacción de la obra contratada.   

 
No tendría sustento suscribir la prórroga y adición de ambos contratos por tres (3) 
meses, o bien estableciendo una programación imposible de cumplir en dicho 
plazo o haciendo referencia únicamente a las actividades susceptibles de ser 
ejecutadas dentro de ese plazo, sin mencionar las demás que se requiere 
necesariamente ejecutar en un plazo adicional de once (11) meses.  

 
2. Teniendo en cuenta que las partes, en conjunto con la interventoría, han 

estimado necesaria la prórroga del contrato de obra, manteniendo el alcance 
de meta física inicialmente prevista, pero se incrementa el plazo de ejecución 
en catorce (14) meses, ¿es viable jurídicamente que en dicha modificación 
contractual se considere el reconocimiento del valor correspondiente a los 
componentes ambiental, SST, labores de diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica, manejo de tránsito, señalización y desvíos, que estaban 
previstos para el plazo inicial y que resulta necesario mantener durante y 
hasta la finalización de la etapa de construcción? 

 
En tanto y en cuanto la interventoría ha establecido de un lado que los recursos 
inicialmente pactados para la ejecución de dichas actividades ya fueron 
adecuadamente utilizados por el contratista para la ejecución de las mismas y que 
durante la prórroga a pactar, inicialmente de tres (3) meses y posteriormente, 
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condicionada a la obtención de los recursos presupuestales requeridos para el 
contrato de interventoría, durante los once (11) meses adicionales, y del otro, ha 
dado su visto bueno para efectuar tales reconocimientos en el porcentaje 
imputable al contratista, ello resultaría jurídicamente viable.   

 
Así las cosas, es preciso señalar entonces que, habiéndose establecido que el 
contratista efectivamente agotó los recursos presupuestados para la iniciación de 
las actividades transversales mencionadas en la pregunta y que la continuidad de 
las mismas es necesaria durante los tres (3) meses iniciales de prórroga del 
contrato de obra y eventualmente durante los once (11) adicionales que se 
pactarán, la Entidad estaría obligada a adicionar al contrato los recursos 
requeridos para llevarlas a cabo durante cada período de prórroga, de tal suerte 
que se mantenga el equilibrio económico del contrato a favor del contratista de 
obra a quien ciertamente no se le podría exigir que continuara con la ejecución de 
dichas actividades en detrimento de su ecuación económica del contrato2. (…)”.   

 
2 Consejo de Estado. Radicación No. 15119 del 18 de septiembre de 2003. M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra. “Desde 

el punto de vista de la teoría general del contrato, éste es un acto jurídico generador de obligaciones que tiene su 

fundamento primario en el principio de la autonomía de la voluntad -aunque matizado por ciertos límites que, por 

diversas razones, son establecidos por el legislador-, en el sentido de que las partes concurren a su celebración y en 

consecuencia asumen las obligaciones correlativas, por una libre y autónoma decisión de acudir a este procedimiento 

de intercambio económico y por ello, en general, la Ley debe operar sólo de manera supletiva, frente a los vacíos que 

las partes hayan podido dejar respecto de la regulación de su relación y sólo para llenar esas lagunas de la voluntad. Y 

precisamente de ese pilar en el que descansa la relación contractuales que se desprende el principio del pacta sunt 

servanda, es decir la fuerza obligatoria del contrato mediante el principio del respeto a la palabra empeñada, en la 

medida en que las cláusulas del negocio jurídico resultan vinculantes para las partes y deben ser respetadas y cumplidas 

a lo largo de toda la ejecución del contrato; como desarrollo de tal principio, el Código Civil en su artículo 1602 

establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por 

su consentimiento mutuo o por causas legales”, disposición que evidencia la importancia que reviste a la horade ejecutar 

un contrato, la voluntad de las partes que se obligaron mediante su celebración. En el momento de concreción de la 

relación negocial, se fijan   a cargo de las partes que obedecen a una causa, la cual en el caso de los contratos 

sinalagmáticos conmutativos está dada por las respectivas contraprestaciones, es decir que una parte asume el 

cumplimiento de ciertas obligaciones, con miras a obtener que la otra, a su vez, cumpla con las que correlativamente 

asumió y que se consideran como equivalentes de acuerdo con los propios intereses de cada parte. Y es en esto 

precisamente, que consiste el llamado equilibrio del contrato, que no es otra cosa que el mantenimiento durante la 

ejecución del mismo, de la equivalencia entre obligaciones y derechos que se estableció entre las partes al momento 

de su celebración. Sin embargo, el mantenimiento de  esas condiciones de ejecución fijadas desde el perfeccionamiento 

del negocio jurídico, en un momento dado resultar especialmente lesivo para una de las partes por la ocurrencia de 

sucesos imprevistos, posteriores, ajenos a su voluntad y no imputables a incumplimiento del otro contratante, pero que 

le reportan una mayor onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, y en consecuencia, se pierde esa equivalencia 

que se había formado a partir de la celebración del contrato. En respuesta a estas situaciones que reflejaban resultados 

de injusticia e inequidad por la aplicación estricta del principio pacta sunt servanda, surgió la teoría de la imprevisión, 

como un mecanismo tendiente a restablecer el equilibrio en las relaciones negociales que lo han perdido por 
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g) En tal sentido, y entendiendo las necesidades del proyecto, se estima procedente realizar 

la ampliación del plazo de ejecución del contrato, inicialmente con la suscripción de la 

presente prórroga por un período de tres (3) meses y la adición de los recursos necesarios 

para la ejecución durante dicho lapso para  los componentes AMBIENTAL Y SST, 

LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y MANEJO 

DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, en cuantía de MIL SESENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 

MCTE ($1.060.868.753).  

h) Para la ejecución de esta modificación contractual el contratista de Obra presentará el 

Plan Detallado de Trabajo (PDT)  para el plazo total de la prórroga requerida para la etapa 

de construcción, esto es 14 meses, con base en la cual se realizará el seguimiento integral 

del contrato de obra. 

i) Al respecto el contratista manifestó estar de acuerdo con los plazos, imputabilidad y costos 

de componentes transversales, sin embargo no renuncia al reconocimiento de los costos 

solicitados y no incorporados en la presente modificación contractual y para tal efecto 

presentará los soportes que acrediten la mayor permanencia en obra y los sobre costos 

asociados a la prórroga, a fin de que sean pagados al contratista para su reconocimiento 

de forma directa o a través de mecanismos alternos de solución de conflictos y/o amigable 

componedor y/o acciones contractuales que resuelvan la controversia, en caso de que se 

suscite. 

 
circunstancias sobrevinientes y no imputables a las partes; y en relación con los contratos de derecho privado, si bien 

algunos regímenes como el francés no han admitido esta teoría, en nuestro sistema jurídico sí está contemplada la figura 

de la imprevisión, en el artículo 868 del Código de Comercio. En materia de contratación administrativa, también ha 

sido reconocido el tiempo atrás el derecho de las partes a que las condiciones iniciales del negocio jurídico se 

mantengan a lo largo de la ejecución del contrato, especialmente teniendo en cuenta la finalidad que a través de esos 

negocios jurídicos de la Administración Pública se persigue y que corresponde directa o indirectamente a la prestación 

de un servicio público, o la satisfacción de un interés general, lo que hace que sea esencial la cumplida ejecución de 

los contratos, sin dejar de reconocer que en estos, además, el contratista participa en calidad de colaborador de la 

Administración a través de la ejecución del respectivo contrato, debiendo acatar las indicaciones y disposiciones que 

la entidad contratante le impone en ejercicio de su poder de dirección; y ello obliga entonces, a que haya una especial 

solidaridad condicho contratista, permitiéndole llevar a cabo el objeto contractual y obtener el provecho lícito que 

persigue a través dela ejecución del negocio jurídico, surgiendo de esta manera las teorías de la responsabilidad sin 

culpa de la Administración. Y ese derecho que tienen los contratistas de la Administración Pública a que se restablezca 

el equilibrio económico del contrato, ha sido consagrado expresamente en la normatividad que rige la contratación 

estatal.” (Resaltados fuera de texto).  
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9.2. En cuanto a la aclaración de la cláusula 5.2 del Contrato IDU-1647 de 2020: 

a) En la cláusula 5.2 del Contrato IDU-1647 de 2020, “La completa terminación de las Obras de 

Construcción y de las Obras para Redes, por parte del Contratista, deberá hacerse en un 

plazo máximo de dos meses de antelación a la finalización de la etapa de construcción, es 

decir, de quince (15) MESES contados desde la fecha del Acta de Iniciación de la Etapa de 

Construcción. La verificación, por parte del Interventor y del IDU, de que las obras cumplen 

con lo exigido en este Contrato, se hará dentro de los dos meses siguientes a la terminación 

de las obras por parte del Contratista, en los términos señalados en la CLÁUSULA 26 del 

presente Contrato”. (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

b) No obstante, la cláusula 26 del Contrato, que no ha sido objeto de modificación, señala en lo 

pertinente: 

“Durante la Etapa de Construcción, y dentro del plazo máximo de dieciséis (16) MESES 

previsto en el inciso tercero del numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5, el Contratista deberá ejecutar 

y culminar la totalidad de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales 

previstas para el Proyecto, cumpliendo con todo lo estipulado en los anexos y Apéndices de 

este Contrato, en especial lo señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción 

y Especificaciones para Redes”. 

c) Por lo anterior, revisados los documentos que hacen parte del contrato se encuentra que el 

anexo No 1 - ANEXO TÉCNICO, específicamente en el numeral 12.2 ETAPA de 

CONSTRUCCIÓN se establece “La completa terminación de las Obras de Construcción y de 

las Obras para Redes, por parte del Contratista, deberá hacerse en un plazo máximo de un 

mes calendario antes de finalizar el plazo de la etapa de construcción contados desde la fecha 

del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. La verificación, por parte del Interventor y 

del IDU, de que las obras cumplen con lo exigido en este Contrato, se hará dentro del Mes 

siguiente a la terminación de las obras por parte del Contratista, en los términos señalados en 

la minuta del contrato.” 

d) Por consiguiente, se requiere modificar el numeral 5.2 del contrato aclarando que: “La 

completa terminación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, por parte del 

Contratista, deberá hacerse en un plazo máximo de un mes de antelación a la finalización de 

la etapa de construcción, (..)” 

10. Que en virtud de la solicitud de la Subdirección General de Infraestructura del IDU, mediante 
memorando del 26 de diciembre de 2022 con número de radicado STEST 20223460440943 
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y con fundamento en el análisis y recomendación realizada por el Área Supervisora del IDU, 
solicitó la elaboración del presente Modificatorio. 
 

11. De acuerdo con la jurisprudencia, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal 
son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que 
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los 

contratantes”3 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y 

seguridad jurídica”4. 

 
12. Adicionalmente, se ha señalado por la jurisprudencia que mientras la modificación no afecte 

las condiciones sustanciales para la adjudicación o celebración del contrato, y no se viole el 
principio de igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación. 

 
13. Que en consideración de lo anterior, una vez revisados los argumentos expuestos por la 

Dirección Técnica de Construcciones, el área ejecutora del Contrato y la Subdirección General 
de Infraestructura, es importante precisar que la presente Modificación al Contrato, se 
encuentra debidamente revisada por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual en 
los aspectos netamente jurídicos, bajo el entendido que la revisión y validación de los 
aspectos técnicos y financieros, y sus efectos presupuestales y técnicos fueron debidamente 
examinados y revisados por parte del área técnica supervisora - DTC que recomendó a la 
ordenadora del gasto - SGI se solicite la modificación contractual, por lo tanto las partes 
acuerdan que el presente modificatorio se regirá por las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula 4. PLAZO ESTIMADO del Contrato IDU-1647-2022, 
que fuera modificada en la Cláusula SEGUNDA de la Modificación No 4, la cual quedará así: 

“CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO 

 
3 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique Jose Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009) 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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El Plazo Total Estimado del Contrato es de OCHENTA Y SEIS (86) MESES Y SEIS (6) DÍAS 
contados a partir de la Fecha de Iniciación. La ejecución del Contrato estará dividida en tres 
Etapas, tal y como se describe en la CLÁUSULA 5 de este Contrato, así: 

ETAPA  DURACIÓN DE 
ETAPA 

PLAZO TOTAL  

PRECONSTRUCCIÓN  7 meses y 6 días  
86 Meses y 6 días CONSTRUCCIÓN  19 meses 

MANTENIMIENTO 60 meses  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan Detallado de Trabajo (PDT) que soporta la 
presente modificación, deberá ser aprobado por la interventoría, y remitido a la 
Entidad a más tardar a los cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción de dicho 
modificatorio, y su periodo debe iniciar al día siguiente del vencimiento actual de la 
etapa de construcción; en el cual considerará el plazo total de la prórroga requerida 
para la etapa de construcción, esto es 14 meses, con base en la cual se realizará el 
seguimiento integral del contrato de obra.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el párrafo primero del numeral 5.2 ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN del Contrato IDU-1647-2022, en lo referente a la duración estimada de la Etapa, 
la cual se prorroga por TRES (3) meses, contado a partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de 
marzo de 2023. En consecuencia, la cual quedará así: 

“5.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos señalados en los numerales 5.1.1; 
5.1.2; 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 y 5.1.11 de la presente Cláusula se firmará 
el Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción, etapa que tendrá una duración 
estimada de diecinueve (19) MESES. Sin embargo, la duración efectiva de la Etapa de 
Construcción corresponderá al término que corra entre la fecha de firma del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción y la fecha en que se suscriba el Acta de 
Finalización de la Etapa de Construcción. Lo anterior sin perjuicio de las 
responsabilidades del Contratista por eventuales retardos en la terminación a 
satisfacción del Interventor y del IDU de las Obras de Construcción y de las Obras 
para Redes.” 
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CLÁUSULA TERCERA – COSTOS DE LA PRESENTE PRÓRROGA:  Los costos de la presente 
modificación serán cubiertos con cargo al Fondo de Compensación del Contrato de Obra IDU-1647- 
2020, de acuerdo según los términos pactados en la Cláusula 12 del mismo.  

Previo análisis de imputabilidad realizado por la interventoría y aceptado por el contratista de obra, 
los costos generados con ocasión de esta prórroga corresponden a la remuneración Ambiental y 
SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, por valor de 
MIL SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES PESOS MCTE ($1.060.868.753) se distribuyen así: 

COMPONENTE VALOR 

VALOR PARA REMUNERACION AMBIENTAL Y SST $ 529.479.595 

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA $ 114.785.999 

VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS $ 416.603.159 

VALOR PRORROGA $ 1.060.868.753 

PARÁGRAFO PRIMERO: El saldo que queda en el Fondo después de descontar este valor es de 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($31.651.459. 756.oo). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos correspondientes a los valores de componentes 
establecidos en la presente cláusula, corresponden a los recursos que están dados para la Etapa 
inicial que es de TRES (3) MESES de la presente prórroga del total de los CATORCE (14) MESES 
que se requieren para la terminación de la Etapa de Construcción. La forma de pago de estos 
componentes será la establecida en la cláusula CATORCE FORMA DE PAGO, Numerales 14.5 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST, 14.6 REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS, en los términos previstos en la Modificación No. 8 
adoptada por las partes. 

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista se obliga a mantener el personal mínimo requerido para 
la etapa de construcción, según lo definido en el anexo de personal, durante la vigencia de la 

presente prórroga. 

 
CLÁUSULA CUARTA: Modificar el párrafo No. 3 del numeral 5.2 de la Cláusula 5 ALCANCE Y 
DESARROLLO DEL OBJETO del Contrato de IDU-1647- 2020, el cual quedará así: 
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“(...) La completa terminación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, 
por parte del Contratista, deberá hacerse en un plazo máximo de un mes de antelación a 
la finalización de la etapa de construcción, es decir, de veintinueve meses y 6 días contados 
desde la fecha del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción y ajustados con la 
presente prórroga del Contrato de obra. La verificación, por parte del Interventor y del 
IDU, de que las obras cumplen con lo exigido en este Contrato, se hará dentro del Mes 
siguientes a la terminación de las obras por parte del Contratista, en los términos señalados 
en la CLÁUSULA 26 del presente Contrato. (...)” 

 

CLÁUSULA QUINTA.- MANIFESTACIONES: El CONSORCIO SANTA MARIA 004 manifiesta está 
de acuerdo con el tiempo de 14 meses para la prórroga y con el respectivo análisis de imputabilidad 
y que no renuncia al reconocimiento de los costos solicitados no incorporados en la presente 
modificación contractual y para tal efecto presentará los soportes que acrediten la mayor 
permanencia en obra y los sobre costos asociados a la prórroga, a fin de que sean pagados y 
reconocidos de forma directa o la través de mecanismos alternos de solución de conflictos y/o 
amigable componedor y/o acciones contractuales que resuelvan la controversia, en caso de que se 
suscite. 

El contratista se reserva el derecho a reclamar los costos de la administración y de personal 
asociados a la prórroga en cuestión en virtud de la obligación de mantener el personal ante la 
ampliación en plazo concedida.  De igual forma, no renunciará a solicitar el reembolso de los 
sobrecostos de las garantías requeridas, toda vez que estas corresponden a un costo asociado a 
la prórroga que se pretende suscribir y en consecuencia deben ser reconocidas por la entidad 
contratante conforme la imputabilidad aceptada mediante el presente documento. 

EL IDU: Considera no se acepta una reclamación anticipada por parte del contratista y que en aras 
de salvaguardar el equilibrio económico del contrato, si existieren erogaciones mayores a las 
previstas en el inicio de la relación contractual, es deber del contratista demostrar su ocurrencia, 
pues es él precisamente quien tiene la carga probatoria, pero de los cuales, no se repute su 
imputabilidad. 
 
PARÁGRAFO: En virtud de lo indicado en la presente modificación, el IDU no renuncia a ejercer su 
potestad sancionatoria en caso de incumplimiento por parte del Contratista. 

 

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS: El Contratista se obliga a tramitar y a remitir al IDU los 
correspondientes certificados de conocimiento de la presente modificación, por parte de las 
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aseguradoras, y allegarlas a la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de esta modificación. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, 
el Contratista se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente 
Modificación No. 11 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, los enunciados en la parte considerativa 
y forman parte integral del presente documento. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA. PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las Partes que 
suscribimos el presente documento, manifestamos expresamente que: 
 
1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dádiva, prebenda o halago a 

ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del Contrato o la ejecución del mismo 
y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor o 
representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier intento 
de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto.  

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro representante 
nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente.      

 
 
CLÁUSULA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la 
suscripción del mismo por las Partes y su publicación en Secop II. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás Cláusulas del Contrato 
IDU-1647-2020 no modificadas continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece 
como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C. 
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Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento y se publica en Secop II.  
 
POR EL IDU                          POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
_________________________________               ______________________________________ 
LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA   CARLOS ALFONSO  MORALES RIGUEROS 
Subdirector General de Infraestructura (E)       Representante Principal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO           CONSORCIO SANTAMARÍA 004 
 
Aprobó:  Juan Carlos González Vásquez – Director Técnico de Gestión Contractual  
Aprobó: Meliza Marulanda – Directora Técnica de Construcciones 
Aprobó: Jairo Yezid Pinzón Franco - Subdirector Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Revisó: Lina María Moreno González – Subdirección General de Infraestructura 
Revisó: Maira Carolina Ayala Niño – Subdirección General de Infraestructura 
Revisó: Walter Mauricio Mogollón Márquez – Subdirección General de Infraestructura 
Revisó: Ivonne Katherine Cano Barajas - Dirección Técnica de Construcciones 
Revisó: Misael Orlando Rubiano Velandia - Dirección Técnica de Construcciones 
Revisó:  Yolanda Oviedo Rojas - Dirección Técnica de Construcciones 
Revisó: Ingrid Eliana Bogoya Gil - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Revisó:  Freddy Álvaro Lozano España – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Revisó: Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Elaboró: Cindy María Arredondo Sánchez – Abogada DTGC 


