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Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden 
Distrital, creado mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C, con NIT: 
899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre de 2021, ubicado en la 
calle 22 N° 6 - 27 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 3386660, y página web www.idu.gov.co, 
representado por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 15.242.023, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA (E), encargado mediante la Resolución No. 7889 del 19 de diciembre de 2022, 
debidamente facultado por la Resolución de Delegación No. 7680 de 2022 de la Dirección General, quien 
se viene denominando el IDU y por la otra parte, el CONSORCIO SANTAMARÍA 004, con NIT: 
901.425.564-5, proponente plural integrado por  la sociedad ALCA INGENIERIA S.A.S., (50%) 
identificada con el NIT: 830.089.381-5 y la sociedad CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) identificada con 
el NIT: 890.100.248-8, con domicilio en Bogotá,  en la Carrera 16 # 97-46, Oficina 203 con teléfono (1) 
4321510 y dirección de correos electrónicos licitaciones@alcaing.com, lizeth.eulegelo@alcaing.com, 
representada por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.410.780, quien manifiesta bajo  la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente documento, no encontrarse él, ni las sociedades que integran el consorcio en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya 
lugar, y que se viene denominando el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la Modificación No. 
10 al Contrato de Obra No. IDU-1647-2020, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que como resultado de la Convocatoria Pública, realizada mediante el Proceso de Selección IDU-

LP-SGI-004-2020, el IDU el día 26 de enero de 2020, suscribió el Contrato de Obra IDU-1647-2020, 
con el CONSORCIO SANTA MARÍA 004, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 
TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA 
VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” GRUPO 2 “ENTRE LA AVENIDA 
BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” 

 
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA del Contrato, se pactó un Plazo 

Total Estimado de OCHENTA Y TRES (83) MESES contados a partir de la fecha de iniciación, el cual 
se empezó a contabilizar a partir del 26 de enero de 2021, que es la fecha de suscripción el Acta de 
Inicio. La ejecución del Contrato se dividió en las siguientes etapas: 

 

ETAPA  DURACIÓN DE 
ETAPA 

PLAZO TOTAL  

PRECONSTRUCCIÓN  6 meses  
83 Meses  CONSTRUCCIÓN  17 meses 

MANTENIMIENTO 60 eses  
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3. Que conforme la CLÁUSULA ONCE del Contrato IDU-1647-2020, el valor estimado es por la 
suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($221.019.965.377,00), 
equivalentes a 251.787,66 SMLMV para el año 2020. 
 

4. Que el Contrato IDU-1647-2020, en la Etapa de Construcción cuenta con las siguientes 
garantías: 

 

 
CONTRATO DE OBRA 1647 DE 2020 – OBRA 

        

ASEGURA
DORA 

No. 
PÓLIZA 

TIPO DE 
PÓLIZA 

AMPAROS 
PÓLIZA 

FECHA 
DE 
EXPEDICI
ÓN  

VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

LA 
PREVISOR
A S.A. 
COMPAÑÍA 
DE 
SEGUROS 

3008709 
– 
Certificad
o 14 

GARANTÍA 
ÚNICA DE 
CUMPLIMIE
NTO (Etapa 
De 
Construcció
n) 

CUMPLIMIE
NTO, 
MULTAS Y 
CLÁUSULA 
PENAL 

18/11/202
2 

24/08/202
2 

31/12/2022 $60.590.587.500 

BUEN 
MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN 
DEL 
ANTICIPO 

18/11/202
2 

24/08/202
2 

30/06/2023 $33.184.186.643 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIO
NES 
SOCIALES E 
INDEMNIZA
CIONES 

18/11/202
2 

24/08/202
2 

31/12/2025 $20.196.862.500 

ESTABILIDA
D Y 
CALIDAD DE 

LA OBRA  

18/11/202
2 31/12/202

2 
31/12/2027 $60.590.587.500 

1060017 
Certificad
o 11 

RESPONSA
BILIDAD 
CIVIL 
EXTRACON
TRACTUAL 

PREDIOS, 
LABORES Y 
OPERACION
ES 

24/11/202
2 

18/11/202
2 

31/12/2022 $11.050.998.269 

AXA 

COLPATRI

A 

SEGUROS 

80010035
90 
Certificad
o No 12 

POLIZA 
TODO 
RIESGO 
(ETAPA DE 
CONSTRUC
CIÓN 

SEGURO 
TODO 
RIESGO Y/O 
MONTAJE 

29/11/202
2 

21/11/202
2 

09/06/2023 
$ 
164.723.630.952 

 
Nota: Pólizas actualizadas de acuerdo con el modificatorio No. 9 y aprobadas mediante acta del 16 
de diciembre de 2022 
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5. En el Contrato de Obra IDU-1647-2020 se han suscrito los siguientes modificatorios: 
 

EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IDU- 1647- 2020 FECHA 

Modificatorio No.1 

● Ampliación del plazo estimado para la Etapa de Preconstrucción en 
un (1) mes, y reducción del plazo estimado para la etapa 
Construcción en un (1) mes, quedando el Plazo del Contrato así: 
 

ETAPA  DURACIÓN 
DE ETAPA 

PLAZO 
TOTAL  

PRECONSTRUCCIÓN  7 meses 83 Meses  

CONSTRUCCIÓN  16 meses 

MANTENIMIENTO 60 meses  
 

26/07/21 

Modificatorio No.2 

● Modificación de la sección 5.1 “Etapa de Preconstrucción y de la sección 
5.2 “Etapa de construcción del Contrato,  Trasladando la exigibilidad de 
las obligaciones del Contrato de Obra IDU 1647-2020 dispuestas en los 
numerales 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 y 5.1.8 a la Etapa de Construcción. 

● Incluir nota en el Anexo de REQUERIMIENTO DE PERSONAL MINIMO 
Y EQUIPO MINIMO DEL PROYECTO. 

01/09/21 

Modificatorio No. 3 

● Modificar el Anexo 2 – TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – 
LINEAMIENTOS DE LA PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del 
Contrato de Conformidad con los Hitos previstos en la cláusula 14.1. 

● Modificar la sección 14.4. de la Cláusula 14. Forma de Pago - Retención 
de Garantía. 
● Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago - Obras de 
Redes.  
● Modificar el primer inciso de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción” 
así como el segundo inciso del Contrato de Obra IDU-1647-2020, incluido 
mediante el modificatorio No. 2. 
● Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1647-2020, 
catorce (14) Ítems No Previstos, conforme lo establecido en la CLÁUSULA  
15, NUMERAL 15.1.4. Ítems de Obra no previstos. 

● Modificar el Parágrafo Tercero del numeral 5.1.5 ANTICIPO, de la 
cláusula 5 del Contrato IDU 1647 de 2020. 
● Suprimir el PARÁGRAFO QUINTO del numeral 5.1.5. ANTICIPO de la 
Cláusula 5, del Contrato IDU 1647 de 2020. 

09/02/22 

Modificatorio No. 4 

● MODIFICAR EL PRIMER INCISO DE LA SECCIÓN 5.1, “ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN” ASÍ COMO EL SEGUNDO INCISO DEL 
CONTRATO IDU-1647-2020, INCLUIDO MEDIANTE EL MODIFICATORIO 
No. 3. 
● ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN AL CONTRATO DE 
SESENTA Y CUATRO (64) PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS 
(NP´S). 

25/05/22 

Modificatorio No. 5 
● Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y 
2. 

27/05/22 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IDU- 1647- 2020 FECHA 

Modificatorio No. 6 
● Incorporación al contrato de catorce (14) precios unitarios no previstos 
(NP´S). 

18/08/2022 

Modificatorio No 7 

● Modificar el numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del 
insumo asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la 
fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP a ICOCIV -Circular 
IDU No. 6 de febrero 10 de 2022. 

29/08/2022 

Modificación No 8 

● Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES 
AMBIENTALES Y SST, Cláusula 14.6 REMUNERACIÓN POR 
LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA, Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR 
MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

28/09/2022 

Modificación No 9 

● Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en 
cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022. 

● Incorporar una nueva obligación al contrato para la modificación del 
modelo estructural y los planos de taller, para el giro de la escalera 
de acceso al Puente Peatonal que comunica la estación TM. Av 
Villavicencio, la Estación No. 2 del Metro de Bogotá y el costado 
occidental de la Av. Villavicencio, con ocasión de la interferencia con 
el tránsito peatonal que esta tiene para el acceso a la Estación No. 
2 del Metro de Bogotá. 

18/11/2022 

 
7. El día 1 de septiembre de 2021, se suscribió el Acta de cambio de Etapa e inicio de la Etapa de 

Construcción, por lo cual el Contrato actualmente se encuentra en la Etapa de Construcción. 
 

8. Que la Entidad actualmente NO adelanta procesos administrativos sancionatorios contra el 
Contratista de Obra. 

 
9. Que las Partes han evidenciado la necesidad de modificar la Cláusula 13 del Contrato 

relacionada con las Apropiaciones Presupuestales, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
 

a) Como consecuencia de la ejecución del Contrato, al proyectar el Programa Anual 

Mensualizado de Caja, se determinó que es necesario ajustar la programación de pagos 

para la vigencia de la ejecución del proyecto de la Troncal Avenida Ciudad de Cali (el 

“Proyecto”) 

b) En concreto, esta nueva reprogramación de pagos se realiza con el fin de acoplar el 

flujo de recursos con el cronograma actualizado del Contrato, el cual, se ha modificado 
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en varias ocasiones por situaciones que han impactado las programaciones técnicas y 

presupuestales del Proyecto inicialmente previstas para su ejecución. 

c) Dentro de las situaciones que han limitado la ejecución de las obras del Contrato, bajo 

condiciones normales, se encuentra la falta de disponibilidad predial prevista en el 

cronograma. La cual, a su vez, se debe en parte a que, con la puesta en vigencia del 

Decreto 555 de 2021, con el que se adoptó el plan de ordenamiento territorial, los 

avalúos aprobados que no fueron ofertados antes de su entrada en vigor perdieron la 

validez técnica que exige la norma. Este aspecto, debido a que, de acuerdo con la 

normativa en materia de avalúos, exige que la reglamentación urbanística esté vigente 

al momento de presentar la oferta de compra. 

d) La anterior situación, conllevó a que se suspendieran los contratos de avalúos suscritos 

con la UAECD hasta tanto la Secretaría de Planeación Distrital dispusiera de un 

mecanismo eficaz para la consulta de la nueva reglamentación. Así las cosas, las 

solicitudes de los avalúos se vieron impactadas, al igual que la gestión predial para 

avanzar con la ejecución de los contratos de obra, por lo que la ejecución de los 

contratos de interventoría también se vio impactada. 

e) Sumado a lo anterior, en el marco de la implementación del programa de reasentamiento 

y restablecimiento de condiciones que se encuentra ejecutando el IDU, para poder 

obtener la disponibilidad de los predios requeridos para la ejecución del Proyecto, los 

propietarios de los inmuebles han presentado resistencia sobre las ofertas que les han 

sido presentadas. Esto, debido a que han manifestado la intensión de extender la 

presencia de los arrendatarios hasta el plazo máximo permitido, por lo que el avance en 

la obtención de la totalidad de los predios ha presentado demoras. 

f) Sumado a lo anterior, no se ha podido contar con la provisión de algunos insumos y 

materiales esperada para la construcción, en parte, debido a la suspensión o 

paralización en las cadenas de suministro para la producción de estos elementos que 

se ha generado por la situación de conflicto bélico desarrollada en Europa. 

g) Por lo anterior, la necesidad de reprogramar las apropiaciones presupuestales de los 

contratos del Proyecto no obedece a un desconocimiento del principio de planeación, 

sino que, por el contrario, se encuentra justificado en la adopción de medidas tendientes 

a superar una situación extraordinaria fuera del control del IDU y del Interventor, al 

momento de la estructuración del proyecto y de la presentación de la propuesta 

respectivamente. 
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h) Mediante comunicación remitida por correo electrónico del 09 de diciembre de 2022, 

TRANSMILENIO S.A. remitió el acta No. 25 de la Secretaría Distrital de Planeación, la 

cual, de acuerdo con la sesión celebrada el día 07 de diciembre de 2022, autorizó a 

TRANSMILENIO S.A. la reprogramación de las vigencias futuras del Proyecto. 

i) Por su parte, el CONFIS Distrital ha dado autorización para la reprogramación de las 

vigencias futuras asociadas al Proyecto, razón por la que TRANSMILENIO S.A. emitió 

el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el Contrato. 

j) Igualmente, el Área Supervisora del IDU, consideró necesario y procedente técnica, 

jurídica y financieramente realizar la suscripción del presente Modificatorio. 

k) Finalmente, la Subdirección General de Infraestructura del IDU mediante memorando 

del 23 de diciembre de 2022 con número de radicado STEST - 20223460439243, con 

fundamento en el análisis y recomendación realizada por el Área Supervisora del IDU, 

solicitó la elaboración del presente Modificatorio. 

10. De acuerdo con la jurisprudencia, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal 
son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que 
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los 

contratantes”1 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y 

seguridad jurídica”2. 

 
11. Adicionalmente, se ha señalado por la jurisprudencia que mientras la modificación no afecte 

las condiciones sustanciales para la adjudicación o celebración del contrato, y no se viole el 
principio de igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación. 

 
12. Que en consideración de lo anterior, una vez revisados los argumentos expuestos por la 

Dirección Técnica de Construcciones, el área ejecutora del Contrato y la Subdirección General 
de Infraestructura, es importante precisar que la presente Modificación al Contrato, se 
encuentra debidamente revisada por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual en 
los aspectos netamente jurídicos, bajo el entendido que la revisión y validación de los 
aspectos técnicos y financieros, y sus efectos presupuestales y técnicos fueron debidamente 
examinados y revisados por parte del área técnica supervisora - DTC que recomendó a la 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique Jose Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009) 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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ordenadora del gasto - SGI se solicite la modificación contractual, por lo tanto las partes 
acuerdan que el presente modificatorio se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. MODIFICACIÓN: Modifíquese la CLÁUSULA 13. APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES, del Contrato de obra IDU-1647-2020, la cual quedará así:  

 
“CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 
 
Para atender los pagos derivados de este Contrato, TRANSMILENIO cuenta con 
disponibilidad presupuestal en la vigencia del año 2020 como consta en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras No. 3109 y 3110 del 31 de diciembre de 2020 
y 7606 del 19 de diciembre de 2022. 
 
Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Certificado de Disponibilidad 
Vigencias Futuras No. 3109 y 3110 del 31 de diciembre de 2020 y  7606 del 19 de diciembre 
de 2022. 
 

GRUPO CDP VALOR EXPEDIDO POR 

2 7606 $ 73.991.394.391 TRANSMILENIO S. A 

7606 $ 12.732.939.902 

 
 

CDP AÑO VALOR 

3109 2020 $ 35.167.795.510 

3109 2021 $ 13.911.378.793 

3109 2022 $ 72.036.332.124 

7606 2023 $ 73.991.394.391 

7606 2024 $ 12.732.939.902 

3110 2024/2028 $ 13.180.124.657 

TOTAL $221.019.965.377,
0  

Nota: los demás CDP de etapa de mantenimiento establecidos en el contrato IDU-1647-2020 
continúan vigentes”. 

 
SEGUNDA. GARANTÍAS: El Contratista se obliga a tramitar y a remitir al IDU los correspondientes 
certificados de conocimiento de la presente modificación, por parte de las aseguradoras, y allegarlas a 
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la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma de esta modificación. 
 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el 
Contratista se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el Contrato. 

TERCERA. MANIFESTACIONES: Las Partes manifiestan que la presente modificación, no genera 
ningún tipo de erogación presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio económico del Contrato. 

PARÁGRAFO: En virtud de lo indicado en la presente modificación, el IDU no renuncia a ejercer su 
potestad sancionatoria en caso de incumplimiento por parte del Contratista. 

CUARTA. RECURSOS: Para el presente Modificatorio al Contrato de Obra IDU-1647-2020, no se 
requiere adición de recursos. 

QUINTA. DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Modificación No. 10 
al Contrato de Obra IDU-1647-2020, los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del 
presente documento. 
 
SEXTA. PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las Partes que suscribimos el presente 
documento, manifestamos expresamente que: 
 
1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dádiva, prebenda o halago a ningún 

servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del Contrato o la ejecución del mismo y nos 
comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor o representante de las 
partes lo haga en nuestro nombre. 

 
3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del Instituto 

de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier intento de soborno por 
parte de servidores públicos o contratistas del Instituto.  

 
4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula anticorrupción a 

todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro representante nuestro, explicándoles 
su importancia y las consecuencias de su incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación contractual 
que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente.      

 
SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la suscripción del 
mismo por las Partes y su publicación en Secop II. 

 



 
 

 
 
 

ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C. 

___________________ 
Instituto 

DE DESARROLLO URBANO 
 

MODIFICACIÓN No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1647-2020, SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO SANTAMARÍA 004 
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OCTAVA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás Cláusulas del Contrato IDU-1647-2020 
no modificadas continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
 
 
NOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual 
la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento y se publica en Secop II.  
 
 
POR EL IDU                          POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
_________________________________               ______________________________________ 
LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA   CARLOS ALFONSO  MORALES RIGUEROS 
Subdirector General de Infraestructura (E)       Representante Principal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO           CONSORCIO SANTAMARÍA 004 
 
Aprobó:  Juan Carlos González Vásquez – Director Técnico de Gestión Contractual  
Aprobó: Meliza Marulanda – Directora Técnica de Construcciones 
Aprobó: Jairo Yezid Pinzón Franco - Subdirector Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Revisó: Lina María Moreno González – Subdirección General de Infraestructura 
Revisó: Maira Carolina Ayala Niño – Subdirección General de Infraestructura 
Revisó: Walter Mauricio Mogollón Márquez – Subdirección General de Infraestructura 
Revisó: Ivonne Katherine Cano Barajas - Dirección Técnica de Construcciones 
Revisó: Misael Orlando Rubiano Velandia - Dirección Técnica de Construcciones 
Revisó:  Yolanda Oviedo Rojas - Dirección Técnica de Construcciones 
Revisó: Ingrid Eliana Bogoya Gil - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Revisó:  Freddy Álvaro Lozano España – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Revisó: Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas- Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema del Transporte 
Elaboró: Cindy María Arredondo Sánchez – Abogada DTGC 


