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REFERENCIA. Justificacion para realizar Prorroga al contrato electrénico N° S.AM.C 023-619-2022

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las funciones que me han sido designadas, mediante RESOLUCION Nro. (S.AAM.C 023-619-2022)
DICIEMBRE {21) DE 2022, para la supervision en la ejecucion de las obligaciones derivadas del contrato S.A.M.C 023-619-
2022, celebrado entre la Administracion Municipal y HUMBERTO HURTADO NARINO y cuyo objeto contractual corresponde
a: " "CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 13 MODULOS URBANOS DOBLES EN LA
CARRERA 7 ENTRE CALLES 9Y 10 DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS"., me permito solicitar la aprobacion para
realizar una PRORROGA al contrato en cita, previa las siguientes consideraciones:

JUSTIFICACION DEL PORQUE SE REALIZA LA PRORROGA AL CONTRATO

1. Que el dia dieciséis (16) de septiembre de 2022, el municipio de Chinchina Caldas publicé mediante Ia plataforma
transaccional SECOP I el proceso de seleccion S.AM.C. 016-2022 cuyo objeto general correspende &
“CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 15 MODULOS URBANOS DOBLES EN
LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS”

2. Que en los estudios previos publicados en este proceso de seleccion se estimo un tiempo de ejecucion de 2 meses
a partir del perfeccionamiento del contrato.

3. Que se realiz6 ¢l cierre del proceso ef dia 6 de octubre de 2022 a las 10 am con un solo proponente y se procedio a
realizar la verificacion de las condiciones habilitantes.

4. El Onico proponente que presentd oferta no adjunté la matricula profesional, requisito habilitante en Ia capacidad
juridica, se realiz6 el informe de evaluacion preliminar donde se le solicita subsanar este requisito, cumplido el plazo
para las subsanaciones el proponente no realiza fa subsanacion del documento y se publica el informe de evaluacién
final donde se rechaza la oferta del proponente.

5. EI18 de octubre se publica la RESOLUCION # 235 por medio de la cual se declara desierto el proceso de seleccion
S.AM.C (16-2022.

6. Dado que el proceso se declard desierto la oficina de Planeacion e Infraestructura realiza un nuevo estudio de
mercado y un replanteo de los términos del proceso entre los cuales segln los tiempos del proceso de seleccion el
plazo de ejecucion del contrato no se podria extender mas alla de la vigencia anual (31 de diciembre de 2022) en
virtud del principio de anualidad del gasto ptblico no puede la entidad estatal confratante adquirir compromisos que
superen la vigencia fiscal (el 31 de diciembre) si no se cuenta con autorizacion para comprometer vigencias futuras.

7. El 11 de noviembre la oficina de planeacion e infraestructura radica en la oficina asesora juridica la documentacion
para realizar el proceso de seleccién que tiene por objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE 13 MODULOS URBANOS DOBLES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL >
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8. Eidia 17 de noviembre la oficina asesora juridica publica el aviso de convocatoria piblica del proceso S.A.M.C 023-
2022 que tiene por objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 13 MODULOS
URBANOS DOBLES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS"-

9, El proceso se fleva a cabo en los términos establecidos para este tipo de proceso y el 21 de diciembre se realiz6 la
adjudicacion del proceso al contratista HUMBERTO HURADO NARINO, inmediatamente se realizd la adjudicacion
se realizaron los tramites para el perfeccionamiento de! contrato y el 26 de diciembre de 2022 se da inicio de
gjecucion.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, como supervisor, considero viable realizar una promoga al contrato de 60
dias contados a partir del 31 de diciembre 2022, que extenderian el contrato hasta el 1 de marzo de 2022.

Alentamente,

e Oficin laneacion e Infraestructura

Supervisor Contrato.
Proyectd: Paula Lopez Valencia - Ingeniera Contratisléﬁy"}
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