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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 
 

     

SUSPENSION x REANUDACIÓN  CESIÓN  
      

 
CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De 
Servicios De Santiago De Cali - Secretaria Del Deporte Y La 
Recreación   

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4162.010.26.1.4568–2022  

CONTRATISTA CASTILLO Y GOMEZ INTERNACIONAL SAS - Representante legal 
LAURA ANDREA CASTILLO NAVARRET  

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT No 901356952-3 
 

 
 
 
 
OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO 
PROCESO DE SELECCIÓN Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 CUYO 
OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274, DE 
CONFORMIDAD CON LA INVITACION PUBLICA, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO” 

 
VALOR INICIAL 

TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 
($36.057.000) INCLUIDO EL IVA POR VALOR DE CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA  Y SIETE MIL PESOS MCTE 
($5.757.000) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 2022  
FECHA DE INICIO    
FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
ADICIONES N/A 
ACLARACIÓN  N/A 
 
CESIÓN 

Nombre del Cesionario: N/A 
Identificación del Cesionario: N/A 
Fecha de Cesión: N/A  

 
 
 
 

28 DE DICIEMBRE DE 2022
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CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 

 
1. Que La Secretaria del Deporte y la Recreación Del Distrito Especial de Santiago de 

Cali suscribió contrato de obra Pública No. 4162.010.26.1.4018 de 2022, el cual tiene 
por objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 
26004274, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”. 
 

2. Que producto del mencionado contrato se suscribió el contrato de interventoría No. 
4162.010.26.1.4568 de 2022, el cual tiene por objeto: “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274, DE CONFORMIDAD CON LA 
INVITACION PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y 
DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO”. 
 

3. Que el contrato de obra Pública No. 4162.010.26.1.4018 de 2022, fue suspendido, por las 
razones expuestas en el documento de modificación del contrato de obra pública. 

 
4. Que teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, los contratos de 

interventoría podrán suspenderse por el mismo plazo que se haya suspendido el contrato 
objeto de vigilancia. 
 

5. Que en el plazo de ejecución del contrato de interventoría se señaló que el plazo para la 
ejecución del contrato será el mismo plazo de ejecución establecido en el contrato de obra. 
 

6. Que el contratista Interventor emitió concepto, solicitando la suspensión del contrato de Obra 
Pública No. 4162.010.26.1.4018 de 2022, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría 
es accesorio al contrato principal se requiere suspenderlo con el objetivo de dar continuidad a 
la interventoría.   
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CONCEPTO DEL INTERVENTOR: 
 
En atención a la petición del contratista Interventor y con base en las consideraciones indicadas en el 
presente informe de justificación, el Supervisor conceptúa favorable a la solicitud de SUSPENSION 
del contrato de Interventoría No. 4162.010.26.1.4568– 2022. Por lo cual solicita al organismo se 
realice la suspensión al contrato en mención.  
 
SOLICITUD DEL SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 

CARGO: SUPERVISOR   
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali 29 de Diciembre de 2022 

 
 
 


