
 

 

Barranquilla, treinta (30) de diciembre de 2022. 
 
 
Doctora. 
MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS. 
Secretaria General Del Distrito. 
Alcaldía Distrital de Barraquilla. 
 
 
Asunto:  SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO 

ELECTRÓNICO No. CD-05-2022-3691. 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisores del Contrato Interadministrativo No. CD-05-2022-3691 suscrito 
con EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN 
CARIBE – EDUBAR S.A. , identificada con NIT No. 800.091.140-4, cuyo objeto es 
“GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL 
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”, con valor total de TREINTA MIL 
MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000.000) IVA INCLUIDO, solicito a usted se efectúe 
la modificación de la Cláusula Décima Primera.- Sujeción a las Apropiaciones 
Presupuestales establecida en el Anexo de Condiciones Contractuales del citado Contrato 
Interadministrativo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Que, el Contrato Interadministrativo No. CD-05-2022-3691, se suscribió e  inició 
ejecución el día catorce (14) de julio del 2022. 
 

• Que, el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. CD-05-2022-3691 
es hasta el treinta y uno (31) de julio de 2022. 
 

• Que, para la contratación según lo establecido en el anexo de condiciones 
contractuales en la “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente Contrato se encuentra 
amparado con recursos provenientes del presupuesto del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 20221785 para la vigencia de 2022”.   
 

• Que dicho compromiso presupuestal cuenta con su correspondiente Registro 
Presupuestal No. 202206188 del viernes quince (15) de julio de 2022.  
 



 

 

• Que, el día veintinueve (29) de diciembre de 2022, se firmó el Decreto No. 0476 
del 2022, cuyo objetivo es realizar la sustitución de fuente en el presupuesto de 
rentas y gastos del Distrito de Barranquilla. 
 

• Que el Jefe de la Oficina de Presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 202203296 por DIEZ MIL CIENTO TREINTA y UN MILLONES 
TREINTA y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA y NUEVE Pesos con 
CUARENTA Ctvs ($ 10.131.037.269,40) del día veintinueve (29) de diciembre de 
2022, sustituyendo parcialmente la financiación del contrato CD-05-2022-369 
“GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DEL 
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.  
 

• Que dicho compromiso presupuestal cuenta con su correspondiente Registro 
Presupuestal No. 202210132 del veintinueve (29) de diciembre de 2022.  
 

Considerando lo anterior y con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones 
asignadas del contrato, es necesario realizar la modificación de la CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES determinado que 
el Contrato se encuentra amparado con recursos provenientes del presupuesto del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20221785 para la vigencia de 2022 y el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202203296 del 29 de diciembre de 2022.    
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

MARIA CRISTINA ROBAYO ABELLO 
Supervisor 

Secretaría de Educación 

ALBERTO VÁSQUEZ 
Supervisor 

Secretaria de obras públicas 
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