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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600095634 DE 2022 

 

CONTRATANTE:          

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA-ASOCIADO: 
CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
ELEMENTS 

NIT:  900.077.228-8 

OBJETO: 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA 
DESARROLLAR LA RED DE DANZA DE 
MEDELLÍN. (LOTE 2 LABORATORIOS DE 
CREACIÓN EN DANZA Y LABORATORIO 
BASE EN DANZA CON ÉNFASIS EN DANZAS 
URBANAS). 

VALOR INICIAL: 

SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS M/L ($71.567.633) 

EXCLUIDO DE IVA. 

APORTE DEL DISTRITO 

SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y 

CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/L 

($65.095.073) 

APORTE DEL ASOCIADO 

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 

M/L ($6.472.560). 

ADICION N°1: N/A 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL 
MAS ADICIONES: 

N/A 

DURACIÓN INICIAL:  
TRES (3) MESES, LOS CUALES NO PUEDEN 
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA 2022. 

AMPLIACIÓN N°1 N/A 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

TRES (3) MESES, LOS CUALES NO PUEDEN 
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA 2022. 

SUSPENSIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: Diez (10) de noviembre de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de diciembre de 2022 
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OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

N/A 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

MODIFICACIÓN 01  
 
AMPLIACIÓN 01: DESDE EL PRIMERO (01) 
DE ENERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) 
DE MARZO DE 2023. 

  

ANTECEDENTES: 

 

1. Actualmente se encuentra en ejecución el Convenio de Asociación 4600095634 de 
2022, cuyo objeto es “CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED 
DE DANZA DE MEDELLÍN. (LOTE 2 LABORATORIOS DE CREACIÓN EN DANZA Y 
LABORATORIO BASE EN DANZA CON ÉNFASIS EN DANZAS URBANAS).” 

2. A través del Convenio de Asociación 4600095634 de 2022, se da continuidad a la 
ejecución de laboratorios de creación que hacen parte de la Red de Danza que se 
implementan en las diez y seis (16) comunas y cinco (5) corregimientos de la ciudad. 

3. “La Red de Prácticas Artísticas y Culturales” está fundamentada en el Decreto 2165 del 
2019, que reglamenta el Acuerdo 072 de 2013: "Por medio del cual se implementa la 
Red de Danza, la Red de Artes Escénicas, la Red de Artes Visuales y la Red de 
Escuelas de Música, a través de una red de prácticas artísticas y culturales para la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud en la ciudad de Medellín". 

4. A la luz del Acuerdo Municipal y el objetivo principal del programa Red de Danza, se 
tiene como propósito formar seres humanos integrales a través de la práctica artística, 
generando y fortaleciendo procesos de convivencia y cultura ciudadana desde, con y 
para los niños, las niñas, la población adolescente, los jóvenes hombres y mujeres y 
sus familias a través del disfrute y aprendizaje de las artes escénicas en la ciudad de 
Medellín.  

5. De acuerdo con las funciones de la Subsecretaría de Arte y Cultura, se ha velado por la 
continuidad de este programa que con excelentes resultados ha fortalecido, a través del 
quehacer artístico, procesos de convivencia ciudadana de gran impacto y 
reconocimiento en la ciudad, que han conducido al mejoramiento de la calidad de vida 
de sus beneficiarios directos e indirectos. Resultados, que permiten incluso, fortalecer 
y dar perspectivas futuras al componente Cultura, Arte y Memoria de la Línea 
estratégica del Plan de desarrollo “Medellín Futuro” 2020 - 2023 que consagra: “Por su 
parte, las redes de prácticas artísticas y culturales en música, danza, artes escénicas y 
artes visuales congregaron entre 2016 y 2019 a 27.763 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en todas las comunas y corregimientos, alrededor de prácticas artísticas que 
consolidan su formación como sujetos creativos, mediante la oferta de “espacios que 
generan y fortalecen experiencias de convivencia, goce y aprendizaje a través de la 
sensibilización y el encuentro con los otros; se materializan en actividades creativas 
desde diferentes manifestaciones artísticas, implementadas en conjunto con entidades 
públicas y privadas, con la corresponsabilidad de las familias y las comunidades”.  
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6. De igual manera, desde los principios generales, en el Plan de Desarrollo 2020 – 203  
“Medellín Futuro”, el programa Medellín Territorio Cultural  “… promueve el acceso y 
participación de los ciudadanos en cada uno de los territorios a los diferentes procesos 
formativos creativos, investigativos, comunicativos y de apropiación del arte y  la cultura 
que aporten a la cualificación y consolidación de los procesos artísticos y culturales en 
articulación con tejido cultural existente, el sistema educativo, las familias y las 
comunidades, posibiliten la sensibilización y el encuentro con los otros (…)” Además, 
dentro de los objetivos específicos, tiene:  
“Fomentar la formación en prácticas artísticas, la profesionalización de creadores de la 
ciudad y la formación en oficios asociados a la producción cultural y saberes derivados 
de prácticas culturales tradicionales, que promuevan un encuentro ciudadano sensible 
y al tiempo la cualificación de procesos culturales”. 

7. El día 21 de junio de 2022 se publicó en el portal de contratación SECOP II el proceso 
competitivo No. 33633, por medio del cual el distrito de Medellín se encontraba 
interesado en recibir propuestas de Entidades sin Ánimo de Lucro para la suscripción 
de un Convenio de Asociación de la Ley 489 de 1996, para desarrollar el proyecto 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED DE DANZA DE 
MEDELLÍN. Esta Red estaría conformada por seis (6) procesos, lo que daría a lugar a 
seis lotes para el proceso de selección. 

8. El proceso competitivo se llevó a cabo, sin embargo, el día 11 de julio mediante 
resolución No. SSS202250082561 se adjudicaron tres (3) de los seis (6) lotes ofertados 
y el resto fueron declarados desiertos.  

9. Po lo anterior y con el fin de satisfacer la necesidad del Distrito y la comunidad que se 
beneficia con las actividades de la Red, el día 22 de septiembre de 2022 se publicó 
nuevamente a través de la plataforma SECOP II el proceso competitivo No. 34345, 
mediante el cual se recibirían propuestas de Entidades sin Ánimo de Lucro para la 
suscripción de un Convenio de Asociación de la Ley 489 de 1996, para desarrollar el 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED DE DANZA DE 
MEDELLÍN, atendiendo los lotes declarados desiertos el mes de julio. 

10. Del proceso competitivo, y cumpliendo con los requisitos habilitantes y el puntaje de 
evaluación más alto para el lote, se adjudicó mediante resolución No. 
SSS202250104634 a la Corporación Cultural y Artística Elements, el lote No. 2.   

11. El día 28 de octubre de 2022 los asociados suscribieron el convenio de asociación 
iniciando la ejecución de las actividades establecidas el día 10 de noviembre de 2022.    

12. La Corporación Cultural y Artística Elements, como uno de los Asociados de la 
administración distrital ha venido ejecutando la Red de Danzas y ha presentado una 
propuesta metodológica que corresponde a los intereses de los participantes y los 
propósitos de la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Distrito de Medellín.  

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Convenio $71.567.633 

Aportes distrito $65.095.073 

Aportes asociados $6.472.560 
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Adiciones  $0 

Total, valor del convenio más adiciones $71.567.633 

Desembolso Realizado por el Distrito 
(Acumulado)  

 
$19.528.521 

Saldo de los recursos del Distrito  $45.566.552  

Aportes ejecutados por el Asociado $1.000.000  

Saldo de los aportes del Asociado  $5.472.560 

Saldo del Convenio  $51.039.112 
 

Porcentaje de ejecución financiera del 
convenio  

28.68% 

Porcentaje de ejecución física del 
convenio  

30% 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La entidad asociada ejecuta actualmente el Lote 2 de la Red de Danza, que fue legalizado 
el pasado 10 de noviembre y que inició proceso de formación una semana después, luego 
de convocatoria e inscripción de participantes.  
 
Ahora bien, la adjudicación de la segunda convocatoria se dio 3 meses y medio después y 
el proceso de legalización (realización de minuta, firma, aporte de garantías y legalización) 
al igual presentó retrasos, quedando como fecha de inicio de ejecución de actividades el 10 
de noviembre, razón por la cual se tendrá un tiempo efectivo de ejecución de 52 días, esto 
es, del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.  
 
En el tiempo de ejecución del proceso, se realizaron: convocatoria e inscripción de 
participantes en el proceso formativo durante una semana aproximadamente y un mes 
exacto de Laboratorios de Creación Artística; no se alcanza a realizar ninguna actividad de 
circulación o muestra.  
 
Como se indicó en el aparte de antecedentes de este documento, el Convenio 
correspondiente se adjudicó en una segunda convocatoria debido a que el primer proceso 
competitivo fue declarado desierto para este lote, lo cual generó como consecuencia la 
reducción significativa del tiempo disponible para su ejecución.  
 
Una vez iniciada la ejecución del convenio, contando con los contratiempos expuestos 
anteriormente, se evidenció que en el mes de diciembre la entidad asociada encuentra 
condiciones adversas para poder cumplir con lo proyectado (dificultad en la convocatoria 
para inscripción de participantes, la población beneficiaria se traslada a sus lugares de 
origen, prioriza la asistencia a actividades navideñas y familiares, además salen de la 
ciudad por la época de vacaciones, entre otros). Cabe anotar que inicialmente el convenio 
estaba previsto para ejecutar sus actividades antes del mes de diciembre, pero por los 
aplazamientos dados en el trámite administrativo, la operación terminó cruzándose con este 
mes.  Para el reinicio de actividades, es necesario hacer nuevas convocatorias de 
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inscripción, porque no hay certeza de que los jóvenes que iniciaron el proceso en el primer 
mes continúen; además, que, por la época de inicio, quedaron cupos disponibles y las 
entidades y el Distrito fortalecerán la convocatoria en 2023, para contar con el número de 
participantes definido para cada laboratorio de creación. 
 
De común acuerdo con las entidades, se solicita un tiempo de ampliación mayor al plazo 

que faltaría de ejecución, para así garantizar un buen proceso de re convocatoria y 

reinscripción de participantes, que permita que los tiempos de realización de las actividades 

formativas (Laboratorios de Creación, Circulación y Muestras), se realicen durante dos 

meses efectivos del año 2023. 

 
De acuerdo con lo anterior, se podrán ejecutar en el tiempo ordinario las actividades 
acordadas, sin que se vea afectada la ejecución por tantos factores del contexto y contar 
con el tiempo necesario para cumplir el objeto y alcance.      
 
Esta solicitud se presenta considerando que a la fecha se cuenta con recursos pendientes 
de ejecución debido a la demora en el inicio de la ejecución de actividades, lo que implica 
que no se pudieron realizar algunas actividades previamente planeadas,  pues los padres 
y participantes de los procesos manifiestan la necesidad de aplazar  las mismas, debido a 
que para la segunda quincena del mes de diciembre y la primera del mes de enero, la 
asistencia bajará notablemente por compromisos familiares; por lo que en tiempo efectivo, 
los laboratorios de creación solo se realizarán durante un mes, además de que no se 
efectuará ni una sola actividad del componente de proyección; ante dicha situación, se 
considera pertinente retomar con mayor intensidad los laboratorios, muestras y 
circulaciones a partir de la tercera semana del mes de enero de 2023, mientras esto sucede, 
los asociados (Distrito y Corporación) trabajará en las estrategias para reactivar y convocar 
nuevamente a los participantes, cuando la población vuelva a sus actividades cotidianas y 
continuar los procesos de formación y proyección (circulación y muestras) de acuerdo con 
el alcance del Convenio. 
 

NOTA: El Asociado tiene conocimiento de que el presupuesto de la vigencia 2022 será 

objeto de reserva o ajuste por la Secretaría de Hacienda, y que los recursos estarán 

disponibles entre marzo y abril del año 2023. 

 

El saldo de aportes del asociado, se ejecutarán durante el desarrollo de la ampliación, en 

los ítems del presupuesto donde el asociado lo propuso. 

 

PROYECCIÓN EJECUCIÓN RECURSOS RESERVA DURANTE AMPLIACIÓN 

ITEM Entidad ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Dispositivos didácticos y herramientas e 

Insumos físicos y virtuales para los cinco 

(5) laboratorios y un (1) laboratorio base 

de creación. 

Distrito 
$               

- 
$3.648.157 $              - $ 3.648.157 

Asociado  $1.425.000 $              - $1.425.000 
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Coordinador de Formación (Profesional 

en el área de la Danza, Ciencias Sociales 

y Humanas, licenciados en educación y/o 

directores Escénicos de Oficio, mínimo 

tres años de exp certificada en procesos 

de formación artística y un año de exp 

específica certificada en coordinación de 

proyectos 

Distrito $3.225.000 $3.225.000 $  - $ 6.450.000 

Dos artistas formadores para dos 

laboratorios de creación y un laboratorio 

base. El perfil de los artistas según 

estudios previos. 

Distrito $  - $3.938.000 $3.938.000 $ 7.876.000 

Dos artistas formadores para tres 

laboratorios de creación. Profesionales, 

en danzas que cumplan con experiencia 

certificada en procesos de formación 

artística y cultural.  

Distrito $  - $3.938.000 $3.938.000 $7.876.000 

Encuentro reflexivo con la participación 

del equipo humano del proyecto Red de 

Danza Ciudad de Medellín para evaluar 

cada PROCESO. Su objetivo es 

fortalecer la Red con base en la 

experiencia obtenida durante el 2022 

Distrito $  - 
$                   

- 
$750.000 $ 750.000 

Bajo la modalidad presencial, se 

realizarán intercambios entre los 

laboratorios y Laboratorios base de los 

seis PROCESOS. Cada laboratorio 

tendrá una experiencia de intercambio 

para socializar sus procesos o 

creaciones finalizadas, de esta manera, 

generando una integración. 

Distrito $  - $3.500.000 $3.500.000 $7.000.000 

Asociado   $2.073.271 $2.073.271 

La circulación de estos productos podrá 

hacerse presencial o virtualmente, en los 

diferentes lugares y eventos culturales de 

la ciudad, o en otros espacios del ámbito 

local, nacional e internacional. Se 

contemplan posibles alianzas 

interinstitucionales, gestionadas por la 

Secretaría de Cultura  

Distrito $  - $3.500.000 $3.500.000 $7.000.000 

Asociado   $ 1.974.289 $ 1.974.289 

Gestor Administrativo, Tecnólogo o 

profesional en el área administrativa, 

financiera o contable con experiencia 

certificada de dos (2) años en proyectos 

culturales, sociales y artísticos. 

Distrito $  - $2.075.679 $2.075.679 $4.151.358 

Costos asociados al proyecto  $271.679 $271.679 $271.679 $815.037 

TOTAL, DISTRITO $45.566.552  

TOTAL, ASOCIADO $5.472.560 

 

Respecto a la vigencia del contrato, el proceso inicialmente estaba proyectado con un plazo 

de tres (3) meses, no obstante, se superó el cronograma inicialmente definido para la etapa 
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precontractual que implicó la suscripción del inicio de la ejecución del contrato el diez (10) 

de noviembre de 2022.  

 

La verificación jurídica, técnica y financiera fue analizada y el ordenador del gasto certifica 

que han sido cumplidos los requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la 

validación realizada por los apoyos designados por la Secretaría de Suministros y 

Servicios. 

 

SOLICITUD: 

Con base en lo anterior, se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de 

Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad: 

 

MODIFICACIÓN N° 1:  
 
Ampliación del Convenio de Asociación No. 4600095634 de 2022, por tres (03) meses más, 
esto es, desde el primero (01) de enero de 2023, hasta el día treinta y uno (31) de marzo 
de 2023, ambas fechas inclusive. 
 

ANEXOS: 

 Carta solicitud de adición al asociado Corporación Elements. 

 Respuesta a la solicitud del Asociado Corporación Elements a la Secretaría de 
Cultura Ciudadana, manifestando la intención de realizar la modificación.  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

 Documento de Registro de responsables Fiscales, Inhabilidades e 
Incompatibilidades de la Procuraduría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía.  

 

Atentamente, 

 
________________________                            

ALBA MIRIAM VERGARA V.    

Supervisor          

    
Proyectó:  
John Jairo Giraldo Gaviria  
 
 

Revisó:  
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David Gómez Cadavid 


