
 

CONTRATO NÚMERO 923 DE 2021 
MODIFICACION NÚMERO UNO (01) DE 2022 

 
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 

SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3. 

 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 

(Integrado por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A. con NIT. 800.233.881-4, con una participación del 50%, 
e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con una 
participación del 50%). 

 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927 expedida en La Ceja, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 
3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de 
noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al 
respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 
2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 
de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 
2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 
EL INSTITUTO por una parte y por la otra, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.714.292 expedida en Medellín, obrando 
en nombre y representación legal del CONSORCIO ISLA 066-2020, en su calidad de 
Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes 
del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento 
se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato 
Principal No. 923 del 28 de abril de 2021 y Aclaración No. 01 del 03 de mayo de 2021, 
hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio del 01 de diciembre de 2022, EL CONTRATISTA solicita modificar 
el Contrato Número 923 de 2021. 
 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-
IN-13-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 01 de diciembre  de 2022, 
suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el  



 

Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora, el 
Gerente Grandes Proyectos 4 y el Jefe de la Unidad Ejecutora.  
 
3). Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 70 del 12 de diciembre de 2022.  
 
4). Que mediante Memorando SMC-GGP4 100601 del 13 de diciembre del 2022 El  Grupo 
Gerencia Grandes Proyectos 4, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 
Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de modificación del contrato.  
 
5). Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la Orden de 
Inicio impartida mediante oficio DO-GGP 32348 del 23 de junio de 2021 y  Aclaración No. 
01 del 03 de mayo de 2021,fueron aprobada por EL INSTITUTO a través de la Plataforma 
Transaccional SECOP II, el 16 de septiembre de 2022.  
 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato Número 923 de 2021 y las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: - MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del 
Contrato Número 923 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedará así: 
 
“(…)  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 
5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021 suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS- del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al 
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0096 denominado CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, recursos nación, con número de autorización 
SIIF Nación 12521 del 27 de abril de 2021, así: Vigencia 2022: $43.289.473.684, Vigencia 
2023: $46.842.105.263, Vigencia 2024: $46.842.105.263 y Vigencia 2025: 
$17.605.263.158. 
 
VIGENCIA    VALOR 
 
2022        $ 43.289.473.684 
2023        $ 46.842.105.263 
2024        $ 46.842.105.263 
2025        $ 17.605.263.158 
 (…)” 
 
La anterior distribución de conformidad con la distribución contenida en el memorando SMC-
GGP4 101930 del 15 de diciembre de 2022.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal  Nos. 231922  del 31 de agosto 



 

de 2022 y 271122 del 09 de diciembre de 2022 expedidos por el Grupo de Presupuesto de 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $ 500.000.000 
de rubro C-2401-0600-96-0-2401023-02 , fuente propios, recurso 20 y  $ 10.000.000.000  de 
rubro  C-2401-0600-96-0-2401008-02, , fuente propios, recurso 20. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se hace responsable de las variaciones de 
tipo financiero y cambiario en lo que corresponda al monto de la reprogramación contenida 
en esta modificación y no genera cambios en el plazo de ejecución ni se modifican las 
obligaciones del contrato en ningún sentido.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La suscripción del presente documento por parte del 
CONTRATISTA no significa que renuncie a la salvedad consignada en el Contrato 923 de 
2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO.  
 
CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a 
modificar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo 
convenido en el mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y 
de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que 
trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
 
 
 
Elaboró: Angélica Fernanda Camargo Casallas -Abogada GGP4 


