
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

1 1 IDU-1810-2021-AVSIRENA-CLB-20220402 595 días vie 4/02/22 jue 2/05/24 $ 40.358.949.744
2 1.1 Acta de INICIO 0 días vie 4/02/22 vie 4/02/22 4 $ 0
3 1.2 Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares 263,78 días vie 4/02/22 jue 19/01/23 $ 1.832.993.171
4 1.2.1 INICIO Fase de Obras Iniciales y  Gestiones Preliminares 1 día vie 4/02/22 vie 4/02/22 2 24FC+1 día;31;34FC+1 día;35FC+1 día;40FC+20 días;5FC+1 día;7FC+1 día;9FC+1 día;8FC+1 día;11FC+1 día;12FC+1 día;14FC+1 día;23FC+1 día;27FC+1 día;37FC+1 día;28FC+51 días;46FC+86 días$ 0
5 1.2.2 Elaboración y presentación para aprobación del INTERVENTOR Desglose AIU

ofertado
3 días lun 7/02/22 jue 10/02/22 4FC+1 día 6 $ 0

6 1.2.3 Obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del Desglose del AIU y Plan
Detallado de Inversión del Anticipo

4 días jue 10/02/22 mar 15/02/22 5;7 10 $ 0

7 1.2.4 Elaboración y presentación para aprobación del INTERVENTOR del Plan detallado de
invers ión del Anticipo

3 días lun 7/02/22 jue 10/02/22 4FC+1 día 6 $ 0

8 1.2.5 Elaboración y presentación para aprobación del INTERVENTOR de las Hojas de v ida
etapa de obra

31 días lun 7/02/22 jue 17/03/22 4FC+1 día 10 $ 0

9 1.2.6 Elaboración y presentación para aprobación del INTERVENTOR de los  Análisis de
prec ios unitarios

31 días lun 7/02/22 jue 17/03/22 4FC+1 día 10 $ 0

10 1.2.7 Obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR de los Análisis de Precios
Unitarios y las Hojas de Vida

10 días jue 17/03/22 jue 31/03/22 8;9;6 26 $ 0

11 1.2.8 Elaboración y presentación para aprobación por parte del INTERVENTOR del
Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto)

247 días lun 7/02/22 vie 30/12/22 4FC+1 día 13;59 $ 0

12 1.2.9 Elaboración y presentación para aprobación del INTERVENTOR del Plan Anual de
Caja (PAC) para la fase de ejecución.

248 días lun 7/02/22 lun 2/01/23 4FC+1 día 13;59 $ 0

13 1.2.10 Obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del Programa Detallado de
Trabajo (cronograma del proyecto) y Plan Anual de Caja (PAC)

1 día lun 2/01/23 mar 3/01/23 11;12 60 $ 0

14 1.2.11 Entrega por parte del IDU al CONTRATISTA de la comunicación en la que constará la
s ituación de los productos que integran los Estudios y Diseños del proyecto. (incluye
confirmación de fecha estimada de entrega al CONTRATISTA de los productos)

3 días lun 7/02/22 jue 10/02/22 4FC+1 día 16;17FC+3
días;18FC+32 días

$ 0

15 1.2.12 Identificación y presentación de los posibles errores técnicos en los respectivos
productos para que se surta el procedimiento de que trata el numeral 17.2.2.

229,56 días jue 10/02/22 mar 13/12/22 $ 0

16 1.2.12.1 Primera entrega a contratista de obra IDU - Topografía, Diseño geometrico,
Urbanismo y espacio Publico, Geotecnia, Arqueologia, Redes de Acueducto y
alcantarillado, Estudios Sociales

16 días jue 10/02/22 mié 2/03/22 14 19;21 $ 0

17 1.2.12.2 Segunda entrega a contratista de obra IDU - Diseños Estructurales 16 días lun 14/02/22 lun 7/03/22 14FC+3 días 19;21 $ 0
18 1.2.12.3 Tercera entrega a contratista de obra IDU - Ambiental-SST-Foresta-Fauna, Transito

y Transporte, Redes Secas
198,56 días mié 23/03/22 mar 13/12/22 14FC+32 días 19;21;20 $ 0

19 1.2.13 Entrega por parte del IDU al CONTRATISTA de los Estudios y Diseños del Proyecto en
Fase 3, así como de los permisos y aprobaciones del IDU, de las ESP y demás
entidades asociadas a los entregables y permisos

4 días mar 13/12/22 sáb 17/12/22 16;17;18;28FF 21 $ 0

20 1.2.14 Revisar y estudiar los estudios y diseños que reposen en el Centro de Documentación
del IDU o en el enlace creado para cargar los documentos de los Estudios y Diseños,
para determinar la existencia o no de eventuales errores técnicos en su contenido.

4 días mar 13/12/22 sáb 17/12/22 18 29CC;26 $ 0

21 1.2.15 Presentac ión de observaciones a componentes de los Estudios y Diseños (INFORME
TECNICO)

9 días lun 19/12/22 jue 29/12/22 16;17;18;19 22;61 $ 0

22 1.2.16 Obtener aprobación por parte del INTERVENTOR del Informe de Revisión de los
Estudios y Diseños

6 días lun 2/01/23 mié 11/01/23 21;26 62 $ 485.025.526

23 1.2.17 Visita conjunta al sitio donde se ejecutará el proyecto 5 días lun 7/02/22 sáb 12/02/22 4FC+1 día 29 $ 0
24 1.2.18 Presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad del proyecto, así

como el Plan de inspección y ensayos de laboratorio
51 días lun 7/02/22 mié 13/04/22 4FC+1 día 25FC+1 día $ 0

25 1.2.19 Obtener aprobación por parte del INTERVENTOR de el Plan de Calidad 16 días sáb 16/04/22 vie 6/05/22 24FC+1 día 29 $ 0
26 1.2.20 Presentac ión presupuesto de obra 12 días lun 19/12/22 lun 2/01/23 20;10 22 $ 0
27 1.2.21 Suscribir el Contrato de Fiducia 11 días lun 7/02/22 lun 21/02/22 4FC+1 día 29 $ 0
28 1.2.22 Entrega por parte del IDU al CONTRTISTSA de la lis ta de Delegados de las diferentes

ESP, que van a ejercer la superv is ión de la Obra
187,56 días lun 11/04/22 sáb 17/12/22 4FC+51 días;29 19FF $ 0

29 1.2.23 Poner en practica la guía de coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP
vigentes

17 días mar 13/12/22 mar 3/01/23 20CC;23;25;27 28 $ 0

30 1.2.24 COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 246 días sáb 5/02/22 mié 28/12/22 $ 270.285.964
31 1.2.24.1 Presentacion metodología y cronograma del Plan de Diálogo Ciudadano y

Comunicaciones Estratégicas
67 días sáb 5/02/22 mié 4/05/22 4 32 $ 0

32 1.2.24.2 Obtener aprobación por parte del INTERVENTOR del Plan de Dialogo
Ciudadano y Comunicaciones Estratégicas

179 días mié 4/05/22 mié 28/12/22 31 76 $ 270.285.964

33 1.2.25 COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 239 días lun 7/02/22 mié 21/12/22 $ 624.242.565
34 1.2.25.1 Revis ión documentos contractuales respecto a las obligaciones A&SST 3 días lun 7/02/22 jue 10/02/22 4FC+1 día 36 $ 0
35 1.2.25.2 Presentación cronograma de actividades en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo
9 días lun 7/02/22 jue 17/02/22 4FC+1 día 36 $ 0

36 1.2.25.3 Obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del Plan SST 2 días jue 17/02/22 lun 21/02/22 34;35 89;85;93 $ 0
37 1.2.25.4 Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales en caso

de que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente
56 días lun 7/02/22 jue 21/04/22 4FC+1 día 38 $ 0

38 1.2.25.5 Obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del MAO 184 días mié 20/04/22 mié 21/12/22 37 81;79;89;85;93 $ 624.242.565
39 1.2.26 COMPONENTE PMT SEÑALIZACION Y DESVIO 236,89 días mar 1/03/22 mié 11/01/23 $ 162.199.950
40 1.2.26.1 Elaboración y presentación para aprobación del INTERVENTOR del / los PMT fase

de obra
228,67 días mar 1/03/22 vie 30/12/22 4FC+20 días 41FC-13 días $ 0

41 1.2.26.2 Obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del / los PMT fase de Obra 3 días mié 14/12/22 lun 19/12/22 40FC-13 días 42 $ 0

42 1.2.26.3 Presentar y obtener aprobación por parte de la Secretaria de Movilidad del /los PMT
fase de obra

14 días lun 19/12/22 jue 5/01/23 41 43 $ 0

43 1.2.26.4 Presentar al INTERVENTOR el Informe de Actividades PMT de la Fase de Obras
Inic iales y Gestiones Preliminares

2 días jue 5/01/23 sáb 7/01/23 42 44 $ 0

44 1.2.26.5 Aprobación del Informe de Actividades PMT de la Fase de Obras Iniciales y
Gestiones Preliminares por parte de la INTERVENTORÍA

2 días sáb 7/01/23 mié 11/01/23 43 245 $ 162.199.950

45 1.2.27 SUSPENSIONES, AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN y RECOMPOSIONES 158 días vie 3/06/22 mar 10/01/23 $ 0
46 1.2.27.1 Supensión 1 22 días vie 3/06/22 mié 6/07/22 4FC+86 días 47 $ 0
47 1.2.27.2 Amplación de supensión 1 24 días mié 6/07/22 lun 8/08/22 46 48 $ 0
48 1.2.27.3 Ampliación de Suspensión 2 47 días mar 9/08/22 lun 10/10/22 47 49 $ 0
49 1.2.27.4 Recomponsición 64 días mié 12/10/22 mar 10/01/23 48 51 $ 0
50 1.2.28 ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1 37 días mar 20/12/22 mié 8/02/23 $ 291.239.166
51 1.2.28.1 Inic io Adición No.1 y Prorroga No.1 1 día mar 10/01/23 mié 11/01/23 49 96;71;72;73;74;78;75;80;61;52;67;87;88;83;84;91;92;54;57;66$ 0
52 1.2.28.2 Actualización de Polizas 4 días mié 11/01/23 mar 17/01/23 51 62 $ 0
53 1.2.28.3 COMPONENTE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 21,67 días mar 20/12/22 mié 18/01/23 $ 0
61 1.2.28.4 Presentacion de observaciones de los productos por parte del CONTRATISTA a la

INTERVENTORÍA
1 día mié 11/01/23 jue 12/01/23 51;21 62 $ 0

62 1.2.28.5 Verif icacion por parte de la INTERVENTORÍA de las observaciones realizadas por el
CONTRATISTA de los productos

1 día mar 17/01/23 mié 18/01/23 61;22;52 63 $ 0

63 1.2.28.6 Presentacion por parte de la INTERVENTORÍA al IDU de las observaciones de los
productos.

1 día mié 18/01/23 jue 19/01/23 62 64 $ 0

64 1.2.28.7 Atencion por parte del IDU de las observaciones remitidas por parte de la
INTERVENTORÍA

5 días jue 19/01/23 mié 25/01/23 63 65 $ 0

65 1.2.28.8 Entrega por parte del IDU al CONTRATISTA de la atención de la observaciones a
los estudios y diseños

1 día jue 26/01/23 jue 26/01/23 64 77 $ 0

66 1.2.28.9 Obtener aprobación por parte del INTERVENTOR del Informe de Revisión de los
Estudios y Diseños

8 días mié 11/01/23 sáb 21/01/23 51 68 $ 0

67 1.2.28.10 Presentación del INFORME TÉCNICO FINAL de la Fase 1 14 días mié 11/01/23 lun 30/01/23 51 68;69 $ 0
68 1.2.28.11 Aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del INFORME TÉCNICO FINAL de la

Fase 1
5 días lun 30/01/23 lun 6/02/23 67;66 77 $ 121.256.382

69 1.2.28.12 Cierre del Componente Técnico en la Fase 1 1 día lun 30/01/23 mar 31/01/23 67 77 $ 0
70 1.2.28.13 COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 21 días mié 11/01/23 mié 8/02/23 $ 64.458.236

71 1.2.28.13.1 Funcionamiento PUNTO IDU 20 días mié 11/01/23 mar 7/02/23 51 77 $ 0
72 1.2.28.13.2 Elaboracion Actas de Vecindad (PRIORIDAD DE INTERVENCION) 20 días mié 11/01/23 mar 7/02/23 51 77 $ 0
73 1.2.28.13.3 Reuniones de Inicio (PRIORIDAD DE INTERVENCION) 20 días mié 11/01/23 mar 7/02/23 51 77 $ 0
74 1.2.28.13.4 Ejecucion plan de Dialogo Ciudadano 20 días mié 11/01/23 lun 6/02/23 51 77 $ 0
75 1.2.28.13.5 Elaboración y Presentanción del INFORME SOCIAL FINAL  de la Fase 1 de obra

a la INTERVENTORÍA
10 días mié 11/01/23 mar 24/01/23 51 76 $ 0

76 1.2.28.13.6 Revisión y Aprobación del INFORME SOCIAL FINAL de la fase 1 10 días mié 25/01/23 mar 7/02/23 75;32 77 $ 64.458.236
77 1.2.28.13.7 Cierre del Componente SOCIAL en la Fase 1 1 día mar 7/02/23 mié 8/02/23 71;72;73;74;76;65;68;69103FC-2 días $ 0
78 1.2.28.14 COMPONENTE AMBIENTAL 21 días mié 11/01/23 mié 8/02/23 51 $ 27.454.324
79 1.2.28.14.1 Aprobación del MAO por parte de la INTERVENTORÍA 1 día mié 11/01/23 jue 12/01/23 38 82 $ 0
80 1.2.28.14.2 Presentación del INFORME FINAL AMBIENTAL de la Fase 1 11 días mié 11/01/23 mié 25/01/23 51 81 $ 0
81 1.2.28.14.3 Revisión y Aprobación del INFORME AMBIENTAL FINAL de la fase 1 9 días jue 26/01/23 mar 7/02/23 80;38 82 $ 27.454.324
82 1.2.28.14.4 Cierre del Componente AMBIENTAL en la Fase 1 1 día mar 7/02/23 mié 8/02/23 79;81 103FC-2 días $ 0
83 1.2.28.15 COMPONENTE SST 21 días mié 11/01/23 mié 8/02/23 51 $ 19.766.076
84 1.2.28.15.1 Presentación del INFORME FINAL SST de la Fase 1 9 días mié 11/01/23 lun 23/01/23 51 85 $ 0
85 1.2.28.15.2 Revisión y Aprobación del INFORME SST FINAL de la fase 1 9 días mar 24/01/23 vie 3/02/23 84;36;38 86FC+2 días $ 19.766.076
86 1.2.28.15.3 Cierre del Componente SST en la Fase 1 1 día mar 7/02/23 mié 8/02/23 85FC+2 días 103FC-2 días $ 0
87 1.2.28.16 COMPONENTE FORESTAL 20,56 días mié 11/01/23 mar 7/02/23 51 $ 10.776.880
88 1.2.28.16.1 Presentación del INFORME FINAL FORESTAL de la Fase 1 10 días mié 11/01/23 mar 24/01/23 51 89 $ 0
89 1.2.28.16.2 Revisión y Aprobación del INFORME FORESTAL FINAL de la fase 1 10 días mié 25/01/23 lun 6/02/23 88;36;38 90 $ 10.776.880
90 1.2.28.16.3 Cierre del Componente FORESTAL en la Fase 1 1 día lun 6/02/23 mar 7/02/23 89 103FC-2 días $ 0
91 1.2.28.17 COMPONENTE ARQUEOLOGÍA 21 días mié 11/01/23 mié 8/02/23 51 $ 0
92 1.2.28.17.1 Presentación del INFORME FINAL ARQUEOLOGÍA de la Fase 1 9 días mié 11/01/23 lun 23/01/23 51 93 $ 0
93 1.2.28.17.2 Revisión y Aprobación del ARQUEOLOGÍAL de la fase 1 9 días mar 24/01/23 vie 3/02/23 92;36;38 94FC+2 días $ 0
94 1.2.28.17.3 Cierre del Componente ARQUEOLOGÍA en la Fase 1 1 día mar 7/02/23 mié 8/02/23 93FC+2 días 103FC-2 días $ 0
95 1.2.28.18 COMPONENTE PMT SEÑALIZACION Y DESVIO 20 días mié 11/01/23 mar 7/02/23 $ 47.527.268
96 1.2.28.18.1 Radicacion PMT (PRIORIDAD DE INTERVENCION) - Contratista - Interventoria 1 día mié 11/01/23 jue 12/01/23 51 97;99;101;98 $ 0

97 1.2.28.18.2 Revision y Aprobacion PMT (PRIORIDAD DE INTERVENCION) 1 día jue 12/01/23 vie 13/01/23 96 101 $ 0
98 1.2.28.18.3 Implementacion PMT Fase 1 7 días jue 12/01/23 sáb 21/01/23 96 101 $ 0
99 1.2.28.18.4 Presentación del INFORME PMT FINAL de la Fase 1 9 días jue 12/01/23 mar 24/01/23 96 100 $ 0
100 1.2.28.18.5 Revisión y Aprobación del INFORME PMY FINAL de la fase 1 9 días mié 25/01/23 lun 6/02/23 99 101 $ 47.527.268
101 1.2.28.18.6 Cierre del Componente PMT en la Fase 1 1 día lun 6/02/23 mar 7/02/23 96;97;100;98 103 $ 0
102 1.2.29 CIERRE DE FASE PRELIMINAR DE OBRA 1 día mar 7/02/23 mié 8/02/23 $ 0
103 1.2.29.1 Acta de Cambio de Etapa - FIN Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares 1 día mar 7/02/23 mié 8/02/23 101;94FC-2

días;90FC-2
105 $ 0

104 1.3 FASE DE EJECUCIÓN 309 días mié 8/02/23 lun 8/04/24 $ 38.386.122.862
105 1.3.1 INICIO FASE DE EJECUCIÓN 1 día mié 8/02/23 jue 9/02/23 103 107;422FC+120 días;569FC-1 día;570FC-1 día;571FC-1 día;573FC-1 día;126;572FC+276 días;574FC+276 días;575FC+276 días;576FC+276 días;274;108FC+40 días$ 0
106 1.3.2 IDU-1810-2021-CLB-PUENTE 276,78 días jue 9/02/23 mar 27/02/24 577 $ 3.866.348.185
125 1.3.3 IDU-1810-2021-CLB-TRAMOUNO 277 días mié 1/03/23 lun 18/03/24 577 $ 6.144.393.795
126 1.3.3.1 INICIO FASE EJECUCIÓN TRAMO UNO 1 día mié 1/03/23 mié 1/03/23 105 128 $ 0
127 1.3.3.2 PRELIMINARES 58 días jue 2/03/23 mar 23/05/23 $ 568.619.811
128 1.3.3.2.1 REPLANTEO GENERAL 5 días jue 2/03/23 mié 8/03/23 126 130;129;179;180;181;182;184;131;132;135$ 8.429.723
129 1.3.3.2.2 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO 25 días mié 8/03/23 jue 13/04/23 128 133CC+0,89 días;134 $ 609.016
130 1.3.3.2.3 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
25 días mié 8/03/23 jue 13/04/23 128 232;213;134;133CC+0,89

días
$ 8.479.828

131 1.3.3.2.4 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

25 días mié 8/03/23 jue 13/04/23 128 134;133CC+0,89
días;196

$ 5.835.882

132 1.3.3.2.5 DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

25 días mié 8/03/23 jue 13/04/23 128 134;232;213;133CC+1
día

$ 1.980.696

133 1.3.3.2.6 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

52 días jue 9/03/23 mar 23/05/23 129CC+0,89
días;130CC+0,89

134FF-2,67 días $ 495.794.902

134 1.3.3.2.7 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) 25 días vie 14/04/23 jue 18/05/23 131;132;130;135;129;133FF-2,67 días144 $ 32.907.923
135 1.3.3.2.8 DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE

CARGUE)
25 días mié 8/03/23 jue 13/04/23 128 133CC+1 día;134 $ 14.581.841

136 1.3.3.3 PAVIMENTOS 123,67 días jue 18/05/23 mar 7/11/23 $ 2.168.437.649
137 1.3.3.3.1 BASES, SUBBASES Y RELLENOS 57,67 días jue 18/05/23 jue 10/08/23 $ 836.706.249
138 1.3.3.3.1.1 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 9 días mar 6/06/23 mar 20/06/23 207;208;210;201;202;203;194;195;209;144139 $ 6.599.411
139 1.3.3.3.1.2 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN)

9 días mar 20/06/23 sáb 1/07/23 138 140CC $ 62.855.941

140 1.3.3.3.1.3 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO

9 días mar 20/06/23 sáb 1/07/23 139CC 143 $ 262.568.364
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Proyecto: IDU-1810-2021-AVS
Fecha: lun 26/12/22



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

141 1.3.3.3.1.4 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

9 días vie 14/07/23 jue 27/07/23 143 142 $ 231.037.478

142 1.3.3.3.1.5 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

9 días vie 28/07/23 jue 10/08/23 141 147 $ 152.518.979

143 1.3.3.3.1.6 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

9 días mar 4/07/23 vie 14/07/23 140 141 $ 74.204.480

144 1.3.3.3.1.7 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

10 días jue 18/05/23 jue 1/06/23 134 138 $ 46.921.596

145 1.3.3.3.2 PAVIMENTO FLEXIBLE CORREDOR 66 días jue 10/08/23 mar 7/11/23 $ 690.494.918
146 1.3.3.3.2.1 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO

CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

30 días mié 27/09/23 mar 7/11/23 148FC+20 días 254;255;256;257;258;265;266;245;246;247;248;249;250;251;252$ 280.482.246

147 1.3.3.3.2.2 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPER

8 días jue 10/08/23 mar 22/08/23 142;204;198 148 $ 277.827.691

148 1.3.3.3.2.3 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)

8 días mar 22/08/23 vie 1/09/23 147 146FC+20
días;150;157

$ 132.184.982

149 1.3.3.3.3 PAVIMENTO BOCACALLES 50 días vie 1/09/23 mar 7/11/23 $ 641.236.481
150 1.3.3.3.3.1 FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA,

PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

3 días vie 1/09/23 lun 4/09/23 148 158CC $ 5.159.000

151 1.3.3.3.3.2 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 3 días mié 6/09/23 vie 8/09/23 157 152 $ 675.397
152 1.3.3.3.3.3 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN)

8 días sáb 9/09/23 mié 20/09/23 151 159CC $ 6.429.857

153 1.3.3.3.3.4 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

8 días mar 26/09/23 jue 5/10/23 156 155 $ 122.504.205

154 1.3.3.3.3.5 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPER

10 días mié 18/10/23 mar 31/10/23 155;158 160 $ 142.418.944

155 1.3.3.3.3.6 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
COMPACTADOR NEUMÁTICO)

8 días jue 5/10/23 mar 17/10/23 153 154 $ 81.596.435

156 1.3.3.3.3.7 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
COMPACTADOR NEUMÁTICO)

4 días mié 20/09/23 lun 25/09/23 159 153 $ 7.538.294

157 1.3.3.3.3.8 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

4 días vie 1/09/23 mar 5/09/23 148 151 $ 14.578.480

158 1.3.3.3.3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO
DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE
ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

35 días vie 1/09/23 mar 17/10/23 150CC 154 $ 2.736.520

159 1.3.3.3.3.10 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)

8 días sáb 9/09/23 mié 20/09/23 152CC 156 $ 140.350.742

160 1.3.3.3.3.11 MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO
ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE

5 días mar 31/10/23 mar 7/11/23 154 265;266 $ 117.248.607

161 1.3.3.4 ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO 270 días mié 8/03/23 vie 15/03/24 $ 834.968.791
162 1.3.3.4.1 EXCAVACIÓN, RELLENOS Y SUBBAS PARA ANDEN 28 días lun 11/09/23 mié 18/10/23 $ 161.815.430
163 1.3.3.4.1.1 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN) + MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

15 días lun 11/09/23 vie 29/09/23 235;240;225 164 $ 57.096.549

164 1.3.3.4.1.2 SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE.

13 días sáb 30/09/23 mié 18/10/23 163 166;167;168;169;170;171;172;173;178$ 104.718.882

165 1.3.3.4.2 ANDENES, SARDINELES Y PISOS 40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 $ 450.377.342
166 1.3.3.4.2.1 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM

MORTERO 1:5)
40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 83.834.014

167 1.3.3.4.2.2 PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE
SELLO)

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 34.165.893

168 1.3.3.4.2.3 ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e
instalac ión. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 151.339.026

169 1.3.3.4.2.4 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE
3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 63.406.169

170 1.3.3.4.2.5 PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA
40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO
1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 13.120.349

171 1.3.3.4.2.6 FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26
20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE
BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 6.049.096

172 1.3.3.4.2.7 TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GRIS
NATURAL O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 23.269.392

173 1.3.3.4.2.8 LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40M. ACABADOS
SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 308/2018. INCLUYE LIMPIEZA Y
ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

40 días jue 19/10/23 jue 14/12/23 164;225;240;235 175;176;189;190 $ 75.193.404

174 1.3.3.4.3 MOBILIARIO URBANO 7 días jue 14/12/23 vie 22/12/23 $ 27.258.241
175 1.3.3.4.3.1 PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CONCRETO

3000 PSI, HECHO EN OBRA. NO INCLUYE LOSAS DE CONCRETO)
7 días jue 14/12/23 vie 22/12/23 166;167;168;169;170;171;172;173178FC-60 días $ 18.133.267

176 1.3.3.4.3.2 CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI
PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

7 días jue 14/12/23 vie 22/12/23 166;167;168;169;170;171;172;173178FC-60 días $ 9.124.974

177 1.3.3.4.4 MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 270 días mié 8/03/23 vie 15/03/24 $ 195.517.777
178 1.3.3.4.4.1 CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 1.60M X 1.60M)

INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 KG/CM2),
SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA
Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.

28 días jue 19/10/23 lun 27/11/23 164;175FC-60
días;176FC-60 días

186;187;188 $ 23.768.961

179 1.3.3.4.4.2 TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

120 días mié 8/03/23 lun 28/08/23 128 183;185 $ 8.844.749

180 1.3.3.4.4.3 TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y
DISPOSICIÓN FINAL)

90 días mié 8/03/23 vie 14/07/23 128 183;185 $ 7.775.743

181 1.3.3.4.4.4 TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

90 días mié 8/03/23 vie 14/07/23 128 183;185 $ 6.090.183

182 1.3.3.4.4.5 TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

90 días mié 8/03/23 vie 14/07/23 128 183;185 $ 3.280.212

183 1.3.3.4.4.6 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y
TRASLADO

100 días jue 28/09/23 mar 13/02/24 179;180;181;182;184;189FF;190FF186FF;187FF;188FF $ 910.319

184 1.3.3.4.4.7 BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE
TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).

90 días mié 8/03/23 vie 14/07/23 128 183;185 $ 758.881

185 1.3.3.4.4.8 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION

150 días lun 28/08/23 vie 15/03/24 179;180;181;182;184;189FF;190FF186FF;187FF;188FF $ 2.267.962

186 1.3.3.4.4.9 GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

2 días jue 14/03/24 vie 15/03/24 178;183FF;185FF 272 $ 8.112.277

187 1.3.3.4.4.10 ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

2 días jue 14/03/24 vie 15/03/24 178;183FF;185FF 272 $ 44.667.602

188 1.3.3.4.4.11 ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y
TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM).
SUMINISTRO Y PLANTACION.

2 días jue 14/03/24 vie 15/03/24 178;183FF;185FF 272 $ 8.897.409

189 1.3.3.4.4.12 HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACIÓN.

45 días jue 14/12/23 mar 13/02/24 166;167;168;169;170;171;172;173183FF;185FF $ 64.680.236

190 1.3.3.4.4.13 PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO
DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA
DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.

45 días jue 14/12/23 mar 13/02/24 166;167;168;169;170;171;172;173183FF;185FF $ 15.463.244

191 1.3.3.5 REDES HUMEDAS 73 días vie 14/04/23 mié 26/07/23 $ 1.189.124.766
192 1.3.3.5.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 73 días vie 14/04/23 mié 26/07/23 $ 931.108.638
193 1.3.3.5.1.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
69 días mié 19/04/23 mié 26/07/23 197CC+2 días;108 198FF $ 21.991.913

194 1.3.3.5.1.2 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mié 26/04/23 mar 6/06/23 197 138;198 $ 126.282.421

195 1.3.3.5.1.3 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mié 26/04/23 mar 6/06/23 197 138;198 $ 225.266.532

196 1.3.3.5.1.4 REPLANTEO GENERAL 2 días vie 14/04/23 lun 17/04/23 131 197 $ 8.290.488
197 1.3.3.5.1.5 DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36"

(INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).
7 días lun 17/04/23 mié 26/04/23 196 193CC+2

días;194;195;200CC+2
$ 706.329

198 1.3.3.5.1.6 POZOS DE INSPECCIÓN 35 días mar 6/06/23 mié 26/07/23 195;194;193FF 147 $ 548.570.955
199 1.3.3.5.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 69 días mié 19/04/23 mié 26/07/23 $ 45.221.727
200 1.3.3.5.2.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
69 días mié 19/04/23 mié 26/07/23 197CC+2 días 204FF $ 10.995.956

201 1.3.3.5.2.2 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mié 26/04/23 mar 6/06/23 197 138;204 $ 2.622.031

202 1.3.3.5.2.3 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mié 26/04/23 mar 6/06/23 197 138;204 $ 8.607.757

203 1.3.3.5.2.4 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mié 26/04/23 mar 6/06/23 197 138;204 $ 18.541.042

204 1.3.3.5.2.5 POZOS DE INSPECCIÓN 35 días mar 6/06/23 mié 26/07/23 201;202;203;200FF 147 $ 4.454.941
205 1.3.3.5.3 ACUEDUCTO 34 días mié 19/04/23 mar 6/06/23 $ 212.794.402
206 1.3.3.5.3.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
26 días mié 19/04/23 jue 25/05/23 197CC+2 días 207FF;208FF $ 10.999.751

207 1.3.3.5.3.2 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Inc luye Accesorios

21 días mié 26/04/23 jue 25/05/23 197;206FF 138;209 $ 1.368.930

208 1.3.3.5.3.3 TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Inc luye Accesorios

29 días mié 26/04/23 mar 6/06/23 197;206FF 138 $ 189.165.509

209 1.3.3.5.3.4 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) + KIT DE NIVELACIÓN
PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",  LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INS

4 días vie 26/05/23 mié 31/05/23 207 138;210 $ 9.709.564

210 1.3.3.5.3.5 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8"
(NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).

4 días mié 31/05/23 mar 6/06/23 209 138 $ 1.550.648

2004[1.300,14 M3]

2005[910,92 M3]

2006[499,29 M3]

2007[493,05 M3]

2008[4.991,77 M2];2009[288,79 M3]

2010[355,46 M3];2011[4.991,77 M2]

2012[99,86 M3]

2013[51,06 M3]

2014[510,89 M2]
2016[663,83 M2]

2017[689,38 M3]

2018[188,65 M3];2015[510,64 M2]

2019[490,21 M3]

2020[51,06 M3]

2022[153,19 M3]

2023[63,83 M3]

2024[1.095,6 M3]

2021[510,64 M2];2025[151,49 M3]

3002[5.894,75 M2]

3003[371,35 M3];3001[493,05 M3]

3004[1.332,2 ML]

3005[434,04 M2]

3006[1.514,89 M2]

3007[1.215,05 ML]

3008[156,31 M2]

3009[390,92 ML]

3010[298,72 M2]

3011[409,08 ML]

3012[1,41 UN]

3013[15,5 UN]

3014[25,25 UN]

3015[29,5 UN]

3016[43,97 UN]

3017[19,58 UN]

3018[4,82 UN]

3019[66,95 UN]

3020[60,31 UN]

3021[6,52 UN]

3022[34,04 UN]

3023[298,72 UN]

3024[35,18 UN]

3025[1.034,04 M2]

3026[1.326,52 M2]

5001[202,84 M3];5009[202,84 M3]

5002[79,43 ML]

5003[107,23 ML]

5005[10.441,42 M2]
5004[70,64 ML]

5006[1,43 M3];5007[2,27 UN];5008[2,27 UN];5010[1,43 M3];5033[78.862,53 KG];50331[78.862,54 VALOR]

5011[202,84 M3]

5012[26,39 ML]

5013[61,84 ML]

5014[74,89 ML]

5015[2,27 UN];5016[2,27 UN];5017[2,27 UN]

5018[202,91 M3]

5019[8,79 ML];5022[0,57 UN]

5020[286,24 ML];5021[3,97 UN];5023[0,28 UN];5024[7,09 UN];5025[2,27 UN];5026[1,42 UN];5027[0,57 UN];5028[0,85 UN];5029[4,82 UN]

5030[2,55 UN];5031[2,55 UN]

5032[2,6 UN]

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
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Página 2

Proyecto: IDU-1810-2021-AVS
Fecha: lun 26/12/22



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

211 1.3.3.6 REDES SECAS 187 días vie 14/04/23 lun 1/01/24 $ 951.073.024
212 1.3.3.6.1 BT Y MT 26 días vie 14/04/23 vie 19/05/23 $ 102.399.311
213 1.3.3.6.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE

CARGUE)
26 días vie 14/04/23 vie 19/05/23 130;132 214CC;220;221;222;223;267;268;216CC+5

días;215CC+5
$ 30.079.309

214 1.3.3.6.1.2 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

26 días vie 14/04/23 vie 19/05/23 213CC 215FF-2 días;216FF-2
días

$ 46.257.370

215 1.3.3.6.1.3 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

12 días mar 2/05/23 mié 17/05/23 213CC+5 días;214FF-2
días

242CC $ 26.016.107

216 1.3.3.6.1.4 DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE
CARGUE).

12 días mar 2/05/23 mié 17/05/23 213CC+5 días;214FF-2
días

242CC $ 46.524

217 1.3.3.6.2 ALUMBRADO PUBLICO 161 días vie 19/05/23 lun 1/01/24 $ 549.627.223
218 1.3.3.6.2.1 POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO,

IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009)
INCLUYE (ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)-ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN))

20 días sáb 2/12/23 lun 1/01/24 228;226;227 219CC $ 28.664.694

219 1.3.3.6.2.2 LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. COMPLETA PARA
ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE
CONEXIÓN , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. (SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, PRUEBAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).

20 días sáb 2/12/23 lun 1/01/24 218CC 272 $ 63.919.286

220 1.3.3.6.2.3 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.

56 días vie 19/05/23 mié 9/08/23 213 225 $ 301.329

221 1.3.3.6.2.4 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.

56 días vie 19/05/23 mié 9/08/23 213 225 $ 359.095.042

222 1.3.3.6.2.5 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

56 días vie 19/05/23 mié 9/08/23 213 225 $ 25.083.646

223 1.3.3.6.2.6 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207.

56 días vie 19/05/23 mié 9/08/23 213 225 $ 18.805.716

224 1.3.3.6.2.7 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

56 días vie 19/05/23 mié 9/08/23 213 225 $ 6.133.071

225 1.3.3.6.2.8 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

25 días mié 9/08/23 lun 11/09/23 224;220;221;222;223 166;167;168;169;170;171;172;173;226;227;228;163$ 15.088.453

226 1.3.3.6.2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA
CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS).
MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M.
ALTURA: 1.22M.

28 días lun 11/09/23 mié 18/10/23 225 218 $ 21.082.909

227 1.3.3.6.2.10 CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 275 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y
TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X
0.69M. ALTURA: 1.37M.

45 días lun 11/09/23 vie 10/11/23 225 218 $ 538.385

228 1.3.3.6.2.11 CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA
CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA).
MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M.
ALTURA: 0.93M.

60 días lun 11/09/23 vie 1/12/23 225 218 $ 10.914.692

229 1.3.3.6.3 GAS NATURAL 107 días vie 14/04/23 lun 11/09/23 $ 249.364.629
230 1.3.3.6.3.1 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

15 días jue 20/04/23 jue 11/05/23 232CC+5 días 242FF $ 4.793.552

231 1.3.3.6.3.2 DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE
CARGUE).

15 días jue 20/04/23 jue 11/05/23 232CC+5 días 242FF $ 1.222.722

232 1.3.3.6.3.3 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M
(INCLUYE CARGUE)

30 días vie 14/04/23 jue 25/05/23 130;132 233CC+1 día;230CC+5
días;231CC+5

$ 3.090.830

233 1.3.3.6.3.4 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

32 días sáb 15/04/23 mar 30/05/23 232CC+1 día 234FC-3 días $ 28.937.446

234 1.3.3.6.3.5 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

52 días vie 26/05/23 mié 9/08/23 232;233FC-3 días 235;237CC;238CC $ 10.186.385

235 1.3.3.6.3.6 RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

25 días mié 9/08/23 lun 11/09/23 234;237;236;238 166;167;168;169;170;171;172;173;163$ 16.001.820

236 1.3.3.6.3.7 CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS,
CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

52 días vie 26/05/23 mié 9/08/23 232 235 $ 58.113.440

237 1.3.3.6.3.8 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 52 días vie 26/05/23 mié 9/08/23 234CC 235 $ 126.426.281
238 1.3.3.6.3.9 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO

INCLUYE RELLENOS)
52 días vie 26/05/23 mié 9/08/23 234CC 235 $ 592.153

239 1.3.3.6.4 INSTALACIONES TELEFÓNICAS ETB 95 días mar 2/05/23 lun 11/09/23 $ 49.681.861
240 1.3.3.6.4.1 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
25 días mié 9/08/23 lun 11/09/23 241 166;167;168;169;170;171;172;173;163$ 5.735.541

241 1.3.3.6.4.2 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

25 días mié 5/07/23 mié 9/08/23 213FC+27 días;242 240 $ 41.784.785

242 1.3.3.6.4.3 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

45 días mar 2/05/23 mar 4/07/23 215CC;216CC;230FF;231FF241 $ 2.161.536

243 1.3.3.7 SEÑALIZACIÓN 219 días vie 19/05/23 vie 15/03/24 $ 432.169.755
244 1.3.3.7.1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL 75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 $ 132.856.022
245 1.3.3.7.1.1 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y

APLICACIÓN.
75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146;44 272 $ 7.852.355

246 1.3.3.7.1.2 DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON
EQUIPO. INCL. MICROESFERA

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 12.751.472

247 1.3.3.7.1.3 DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 15.937.648

248 1.3.3.7.1.4 DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM
TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO.
INCLUYE MICROESFERAS.

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 15.581.866

249 1.3.3.7.1.5 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA"
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC.
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 294.394

250 1.3.3.7.1.6 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA
VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA
MARCA: 1.20 M2.

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 1.911.642

251 1.3.3.7.1.7 DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 75.943.113

252 1.3.3.7.1.8 DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA.
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE
MICROESFERAS.

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 2.583.531

253 1.3.3.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 $ 3.057.146
254 1.3.3.7.2.1 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X

75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.
75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 116.482

255 1.3.3.7.2.2 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 2.125.791

256 1.3.3.7.2.3 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO
EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 116.482

257 1.3.3.7.2.4 SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO
RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 215.417

258 1.3.3.7.2.5 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION.

75 días mié 8/11/23 sáb 17/02/24 146 272 $ 482.975

259 1.3.3.7.3 SEMAFORIZACIÓN 219 días vie 19/05/23 vie 15/03/24 $ 296.256.587
260 1.3.3.7.3.1 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE

POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

21 días mar 12/12/23 mar 9/01/24 263;264 272 $ 3.952.545

261 1.3.3.7.3.2 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

21 días mar 12/12/23 mar 9/01/24 263;264 272 $ 3.790.636

262 1.3.3.7.3.3 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

21 días mar 12/12/23 mar 9/01/24 263;264 272 $ 43.001.753

263 1.3.3.7.3.4 POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y
PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

21 días sáb 11/11/23 mar 12/12/23 265 262;261;260;270;271 $ 63.114.800

264 1.3.3.7.3.5 CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM,
ALTURA 120CM) PARA ANDÉN . INCLUYE BASE, FILTRO, MUROS EN
LADRILLO PRECOCIDO, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y
TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.

60 días vie 15/09/23 jue 7/12/23 267;268 260;261;262;270;271 $ 14.319.001

265 1.3.3.7.3.6 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO
H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO)
NORMA AP802.

3 días mié 8/11/23 vie 10/11/23 146;160 263 $ 1.167.202

266 1.3.3.7.3.7 PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI
(1.0M X 1.0M X 1.0M).

5 días mié 8/11/23 mié 15/11/23 146;160 269 $ 795.745

267 1.3.3.7.3.8 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

85 días vie 19/05/23 vie 15/09/23 213 264 $ 428.879

268 1.3.3.7.3.9 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

85 días vie 19/05/23 vie 15/09/23 213 264 $ 544.512

269 1.3.3.7.3.10 INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO
C900 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, (INCLUYE TRANSPORTE DE
CONTROLADOR DESDE LA SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN
BOGOTÁ, MANO DE OBRA E IVA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE
CONTROLADOR. +CABLE ELÉCTRICO 2X8AWG

30 días mié 15/11/23 mié 27/12/23 266 272 $ 5.487.457

270 1.3.3.7.3.11 DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INCLUYE
CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

72 días mar 12/12/23 vie 15/03/24 263;264 272 $ 138.879.717

271 1.3.3.7.3.12 DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE CABLES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

72 días mar 12/12/23 vie 15/03/24 263;264 272 $ 20.774.341

272 1.3.3.8 FIN TRAMO UNO 1 día sáb 16/03/24 lun 18/03/24 186;187;188;219;245;246;247;248;249;250;251;252;254;255;256;257;258;260;261;262;269;270;271$ 0
273 1.3.4 IDU-1810-2021-CLB-TRAMO DOS 298,67 días jue 9/02/23 mié 27/03/24 $ 10.112.648.124
274 1.3.4.1 INICIO TRAMO DOS 0 días jue 9/02/23 jue 9/02/23 105 276 $ 0
275 1.3.4.2 PRELIMINARES 72 días jue 9/02/23 vie 19/05/23 $ 935.852.664
276 1.3.4.2.1 REPLANTEO GENERAL 7,11 días jue 9/02/23 sáb 18/02/23 274 278;277;327;328;329;330;333;279;280;283$ 13.873.927
277 1.3.4.2.2 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO 31,11 días sáb 18/02/23 sáb 1/04/23 276 281CC+0,89 días;282 $ 1.002.384
278 1.3.4.2.3 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
31,11 días sáb 18/02/23 sáb 1/04/23 276 380;361;282;281CC+0,89

días
$ 13.956.122

279 1.3.4.2.4 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

31,11 días sáb 18/02/23 sáb 1/04/23 276 282;281CC+0,89
días;344

$ 9.604.508

280 1.3.4.2.5 DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

31,11 días sáb 18/02/23 sáb 1/04/23 276 282;380;361;281CC+0,89
días

$ 3.259.914

281 1.3.4.2.6 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

64 días lun 20/02/23 vie 19/05/23 277CC+0,89
días;278CC+0,89

282FF-2,67 días $ 815.995.483

282 1.3.4.2.7 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) 31,11 días sáb 1/04/23 mar 16/05/23 277;278;279;280;281FF-2,67 días;283292 $ 54.161.018
283 1.3.4.2.8 DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE

CARGUE)
31,11 días sáb 18/02/23 sáb 1/04/23 276 281CC+0,89 días;282 $ 23.999.308

284 1.3.4.3 PAVIMENTOS 208,89 días mié 17/05/23 jue 29/02/24 $ 3.568.889.452
285 1.3.4.3.1 BASES, SUBBASES Y RELLENOS 106,67 días mié 17/05/23 mié 11/10/23 $ 1.377.078.177
286 1.3.4.3.1.1 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 13,33 días jue 13/07/23 mar 1/08/23 355;356;358;349;350;351;342;343;357;292287 $ 10.861.050

6001[849,65 M3]

6002[1.104,68 M3]

6003[86,24 M3]

6004[18,44 ML]

6005[14,47 UN];6016[21,35 UN];6017[129,36 UN]

6006[14,47 UN]

6007[13,62 ML]

6008[1.134,75 ML]

6009[47,94 ML]

6010[561,7 ML]

6011[48,51 M3]

6012[97,02 M3]

6013[15,32 UN]

6014[0,56 UN]

6015[20,14 UN]

6018[15,89 M3]

6019[484,63 ML]

6020[515,74 M3]

6021[691,06 M3]

6022[80,57 M3]

6023[161,13 M3]

6024[14,18 UN]

6025[652,58 ML]
6026[11,91 ML]

6027[36,88 M3]

6028[330,5 M3]

6029[51,62 M3]

7001[1.778,16 ML]

7002[889,1 ML]

7003[889,08 ML]

7004[325,96 ML]

7005[1,13 UN]

7006[13,33 UN]

7007[635,47 M2]

7008[36,03 ML]

7009[0,28 UN]

7010[5,11 UN]

7011[0,28 UN]

7012[0,57 UN]

7013[1,42 UN]

7014[0,85 UN]

7015[0,85 UN]

7016[8,51 UN]

7017[10,21 UN]

7018[11,35 UN]

7019[4,54 UN]

7020[0,57 UN]

7021[5,67 ML]

7022[5,57 ML]

7023[2,27 UN];7024[68,09 ML]

7025[9,08 UN]

7026[9,08 UN]

9/02

1001[17.473,46 M2]
1002[404,35 M2]
1003[222,71 M3]

1004[236,25 M3]

1005[643,87 ML]

1006[15.052,49 M3]

1007[9.037,38 M3]
1008[24.489,09 M2]

2001[8.215,62 M2]

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

287 1.3.4.3.1.2 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN)

13,33 días mar 1/08/23 mar 22/08/23 286 288CC $ 103.450.451

288 1.3.4.3.1.3 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO

13,33 días mar 1/08/23 mar 22/08/23 287CC 291 $ 432.142.191

289 1.3.4.3.1.4 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

13,33 días mié 6/09/23 lun 25/09/23 291 290 $ 380.250.294

290 1.3.4.3.1.5 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

13,33 días lun 25/09/23 mié 11/10/23 289 295 $ 251.020.402

291 1.3.4.3.1.6 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

13,33 días mar 22/08/23 mié 6/09/23 288 289 $ 122.128.485

292 1.3.4.3.1.7 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

40 días mié 17/05/23 jue 13/07/23 282 286 $ 77.225.306

293 1.3.4.3.2 PAVIMENTO FLEXIBLE CORREDOR 102,22 días mié 11/10/23 jue 29/02/24 $ 1.136.443.436
294 1.3.4.3.2.1 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO

CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

56,89 días vie 15/12/23 jue 29/02/24 296FC+17,78 días 402;403;404;405;406;413;414;393;394;395;396;397;398;399;400$ 461.633.194

295 1.3.4.3.2.2 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPER

13,33 días mié 11/10/23 mar 31/10/23 290;352;346 296 $ 457.259.654

296 1.3.4.3.2.3 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)

14,22 días mar 31/10/23 mar 21/11/23 295 294FC+17,78
días;298;305

$ 217.550.588

297 1.3.4.3.3 PAVIMENTO BOCACALLES 74,67 días mar 21/11/23 jue 29/02/24 $ 1.055.367.839
298 1.3.4.3.3.1 FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA,

PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

13,33 días mar 21/11/23 jue 7/12/23 296 306CC $ 8.491.234

299 1.3.4.3.3.2 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 9,78 días jue 30/11/23 vie 15/12/23 305 300 $ 1.111.049
300 1.3.4.3.3.3 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN)

9,78 días vie 15/12/23 vie 29/12/23 299 307CC $ 10.582.439

301 1.3.4.3.3.4 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

9,78 días mar 9/01/24 lun 22/01/24 304 303 $ 201.615.358

302 1.3.4.3.3.5 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPER

9,78 días sáb 3/02/24 vie 16/02/24 303;306 308 $ 234.406.734

303 1.3.4.3.3.6 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
COMPACTADOR NEUMÁTICO)

9,78 días lun 22/01/24 sáb 3/02/24 301 302 $ 134.295.138

304 1.3.4.3.3.7 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
COMPACTADOR NEUMÁTICO)

8 días vie 29/12/23 mar 9/01/24 307 301 $ 12.407.329

305 1.3.4.3.3.8 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

8 días mar 21/11/23 jue 30/11/23 296 299 $ 23.994.204

306 1.3.4.3.3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO
DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE
ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

55,11 días mar 21/11/23 sáb 3/02/24 298CC 302 $ 4.503.704

307 1.3.4.3.3.10 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)

9,78 días vie 15/12/23 vie 29/12/23 300CC 304 $ 230.994.571

308 1.3.4.3.3.11 MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO
ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE

9,78 días vie 16/02/24 jue 29/02/24 302 413;414 $ 192.966.080

309 1.3.4.4 ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO 291,56 días sáb 18/02/23 mié 27/03/24 $ 1.374.221.045
310 1.3.4.4.1 EXCAVACIÓN, RELLENOS Y SUBBAS PARA ANDEN 51,56 días mié 8/11/23 vie 19/01/24 $ 266.320.462
311 1.3.4.4.1.1 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN) + MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

25,78 días mié 8/11/23 jue 14/12/23 383;388;373 312 $ 171.195.795

312 1.3.4.4.1.2 SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE.

25,78 días vie 15/12/23 vie 19/01/24 311 314;315;316;317;318;319;320;321;326$ 95.124.666

313 1.3.4.4.2 ANDENES, SARDINELES Y PISOS 35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 $ 741.245.957
314 1.3.4.4.2.1 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM

MORTERO 1:5)
35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 137.976.238

315 1.3.4.4.2.2 PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE
SELLO)

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 56.231.562

316 1.3.4.4.2.3 ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e
instalac ión. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 249.079.167

317 1.3.4.4.2.4 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE
3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 104.354.954

318 1.3.4.4.2.5 PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA
40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO
1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 21.593.890

319 1.3.4.4.2.6 FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26
20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE
BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 9.955.817

320 1.3.4.4.2.7 TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GRIS
NATURAL O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 38.298.060

321 1.3.4.4.2.8 LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40M. ACABADOS
SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 308/2018. INCLUYE LIMPIEZA Y
ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

35,56 días vie 19/01/24 mié 6/03/24 312;373;388;383 323;324;337;338 $ 123.756.270

322 1.3.4.4.3 MOBILIARIO URBANO 4,44 días mié 6/03/24 mar 12/03/24 $ 44.865.102
323 1.3.4.4.3.1 PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CONCRETO

3000 PSI, HECHO EN OBRA. NO INCLUYE LOSAS DE CONCRETO)
4,44 días mié 6/03/24 mar 12/03/24 314;315;316;317;318;319;320;321326FC-40 días $ 29.964.902

324 1.3.4.4.3.2 CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI
PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

4,44 días mié 6/03/24 mar 12/03/24 314;315;316;317;318;319;320;321326FC-40 días $ 14.900.200

325 1.3.4.4.4 MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 291,56 días sáb 18/02/23 mié 27/03/24 $ 321.789.525
326 1.3.4.4.4.1 CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 1.60M X 1.60M)

INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 KG/CM2),
SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA
Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.

40 días vie 19/01/24 mar 12/03/24 312;323FC-40
días;324FC-40 días

334;335;336 $ 39.112.885

327 1.3.4.4.4.2 TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

204,44 días sáb 18/02/23 jue 30/11/23 276 331;332 $ 14.556.358

328 1.3.4.4.4.3 TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y
DISPOSICIÓN FINAL)

204,44 días sáb 18/02/23 jue 30/11/23 276 331;332 $ 12.798.056

329 1.3.4.4.4.4 TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

204,44 días sáb 18/02/23 jue 30/11/23 276 331;332 $ 10.021.741

330 1.3.4.4.4.5 TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

204,44 días sáb 18/02/23 jue 30/11/23 276 331;332 $ 5.403.504

331 1.3.4.4.4.6 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y
TRASLADO

85 días lun 4/12/23 mié 27/03/24 327;328;329;330;333;337FF;338FF334FF;335FF;336FF $ 1.498.253

332 1.3.4.4.4.7 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION

86 días sáb 2/12/23 mié 27/03/24 327;328;329;330;333;337FF;338FF334FF;335FF;336FF $ 1.245.465

333 1.3.4.4.4.8 BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE
TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).

204,44 días sáb 18/02/23 jue 30/11/23 276 331;332 $ 3.735.877

334 1.3.4.4.4.9 GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

8,89 días vie 15/03/24 mié 27/03/24 326;331FF;332FF 420 $ 13.352.846

335 1.3.4.4.4.10 ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

8,89 días vie 15/03/24 mié 27/03/24 326;331FF;332FF 420 $ 73.517.920

336 1.3.4.4.4.11 ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y
TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM).
SUMINISTRO Y PLANTACION.

8,89 días vie 15/03/24 mié 27/03/24 326;331FF;332FF 420 $ 14.643.547

337 1.3.4.4.4.12 HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACIÓN.

16 días mié 6/03/24 mié 27/03/24 314;315;316;317;318;319;320;321331FF;332FF $ 106.453.045

338 1.3.4.4.4.13 PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO
DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA
DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.

16 días mié 6/03/24 mié 27/03/24 314;315;316;317;318;319;320;321331FF;332FF $ 25.450.029

339 1.3.4.5 REDES HUMEDAS 121,78 días sáb 1/04/23 mié 20/09/23 $ 1.957.099.984
340 1.3.4.5.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 121,78 días sáb 1/04/23 mié 20/09/23 $ 1.532.449.642
341 1.3.4.5.1.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
115,56 días mié 12/04/23 mié 20/09/23 345CC+1,78 días 346FF $ 36.194.933

342 1.3.4.5.1.2 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

53,33 días jue 27/04/23 jue 13/07/23 345 286;346 $ 207.858.035

343 1.3.4.5.1.3 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

53,33 días jue 27/04/23 jue 13/07/23 345 286;346 $ 370.766.486

344 1.3.4.5.1.4 REPLANTEO GENERAL 4,44 días sáb 1/04/23 lun 10/04/23 279 345 $ 13.644.755
345 1.3.4.5.1.5 DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36"

(INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).
13,33 días mar 11/04/23 jue 27/04/23 344 341CC+1,78

días;342;343;348CC+1,78
$ 1.162.484

346 1.3.4.5.1.6 POZOS DE INSPECCIÓN 44,44 días sáb 22/07/23 mié 20/09/23 341FF;342;343 295 $ 902.822.950
347 1.3.4.5.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 115,56 días mié 12/04/23 mié 20/09/23 $ 74.426.597
348 1.3.4.5.2.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
115,56 días mié 12/04/23 mié 20/09/23 345CC+1,78 días 352FF $ 18.097.466

349 1.3.4.5.2.2 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

53,33 días jue 27/04/23 jue 13/07/23 345 286;352 $ 4.314.081

350 1.3.4.5.2.3 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

53,33 días jue 27/04/23 jue 13/07/23 345 286;352 $ 14.165.773

351 1.3.4.5.2.4 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

53,33 días jue 27/04/23 jue 13/07/23 345 286;352 $ 30.516.341

352 1.3.4.5.2.5 POZOS DE INSPECCIÓN 44,44 días sáb 22/07/23 mié 20/09/23 348FF;349;350;351 295 $ 7.332.936
353 1.3.4.5.3 ACUEDUCTO 64,89 días mié 12/04/23 jue 13/07/23 $ 350.223.744
354 1.3.4.5.3.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
47,11 días mié 12/04/23 vie 16/06/23 345CC+1,78 días 355FF;356FF $ 18.097.466

355 1.3.4.5.3.2 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Inc luye Accesorios

35,56 días jue 27/04/23 vie 16/06/23 345;354FF 286;357 $ 2.251.699

356 1.3.4.5.3.3 TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Inc luye Accesorios

53,33 días jue 27/04/23 jue 13/07/23 345;354FF 286 $ 311.377.464

357 1.3.4.5.3.4 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) + KIT DE NIVELACIÓN
PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",  LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INS

8,89 días vie 16/06/23 vie 30/06/23 355 286;358 $ 15.992.222

2002[10.680,41 M2]

2003[3.373,37 M3]

2004[2.139,82 M3]

2005[1.499,22 M3]

2006[821,75 M3]

2007[811,48 M3]

2008[8.214,28 M2];2009[475,31 M3]

2010[585,03 M3];2011[8.215,63 M2]

2012[164,35 M3]

2013[84,04 M3]

2014[840,43 M2]
2016[1.092,55 M2]

2017[1.134,57 M3]

2015[843,08 M2];2018[310,49 M3]

2019[806,81 M3]

2020[84,04 M3]

2022[252,13 M3]

2023[105,05 M3]

2024[1.803,18 M3]

2025[249,32 M3];2021[840,43 M2]

3001[811,47 M3];3002[9.701,78 M2]

3003[611,18 M3]

3004[2.192,57 ML]

3005[714,36 M2]

3006[2.493,26 M2]

3007[1.999,75 ML]

3008[257,26 M2]

3009[643,39 ML]

3010[491,65 M2]

3011[673,28 ML]

3012[2,33 UN]

3013[25,31 UN]

3014[41,55 UN]

3015[48,55 UN]

3016[72,37 UN]

3017[32,22 UN]

3018[7,94 UN]

3019[110,19 UN]

3020[98,98 UN]

3021[10,74 UN]

3022[56,03 UN]

3023[491,66 UN]

3024[57,9 UN]

3025[1.701,86 M2]

3026[2.183,24 M2]

5001[333,84 M3];5009[333,84 M3]

5002[130,74 ML]

5003[176,49 ML]

5005[17.184,83 M2]
5004[116,26 ML]

5006[2,33 M3];5007[3,73 UN];5008[3,73 UN];5010[2,33 M3];5033[129.794,06 KG];50331[129.794,06 VALOR]

5011[333,84 M3]

5012[43,42 ML]

5013[101,77 ML]

5014[123,26 ML]

5015[3,73 UN];5016[3,74 UN];5017[3,74 UN]

5018[333,84 M3]

5019[14,49 ML];5022[0,93 UN]

5020[471,11 ML];5021[6,54 UN];5023[0,47 UN];5024[11,67 UN];5025[3,74 UN];5026[2,33 UN];5027[0,93 UN];5028[1,4 UN];5029[7,94 UN]

5030[4,2 UN];5031[4,2 UN]

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
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Proyecto: IDU-1810-2021-AVS
Fecha: lun 26/12/22



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

358 1.3.4.5.3.5 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8"
(NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).

8,89 días vie 30/06/23 jue 13/07/23 357 286 $ 2.504.893

359 1.3.4.6 REDES SECAS 195,56 días sáb 1/04/23 mar 2/01/24 $ 1.565.308.751
360 1.3.4.6.1 BT Y MT 44,44 días sáb 1/04/23 lun 5/06/23 $ 168.532.806
361 1.3.4.6.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE

CARGUE)
35,56 días sáb 1/04/23 mié 24/05/23 278;280 362CC;368;369;370;371;415;416;364CC+4,44

días;363CC+4,44
$ 49.505.095

362 1.3.4.6.1.2 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

44,44 días sáb 1/04/23 lun 5/06/23 361CC 363FF-1,78
días;364FF-1,78 días

$ 76.131.957

363 1.3.4.6.1.3 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

17,78 días mar 9/05/23 jue 1/06/23 361CC+4,44
días;362FF-1,78 días

390CC $ 42.819.182

364 1.3.4.6.1.4 DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE
CARGUE).

17,78 días mar 9/05/23 jue 1/06/23 361CC+4,44
días;362FF-1,78 días

390CC $ 76.573

365 1.3.4.6.2 ALUMBRADO PUBLICO 160 días mié 24/05/23 mar 2/01/24 $ 904.594.721
366 1.3.4.6.2.1 POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO,

IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009)
INCLUYE (ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)-ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN))

26,67 días vie 24/11/23 mar 2/01/24 376;374;375 367CC $ 47.191.282

367 1.3.4.6.2.2 LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. COMPLETA PARA
ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE
CONEXIÓN , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. (SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, PRUEBAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).

26,67 días vie 24/11/23 mar 2/01/24 366CC 420 $ 105.177.485

368 1.3.4.6.2.3 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.

71,11 días mié 24/05/23 vie 1/09/23 361 373 $ 495.799

369 1.3.4.6.2.4 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.

71,11 días mié 24/05/23 vie 1/09/23 361 373 $ 591.010.787

370 1.3.4.6.2.5 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

71,11 días mié 24/05/23 vie 1/09/23 361 373 $ 41.288.079

371 1.3.4.6.2.6 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207.

71,11 días mié 24/05/23 vie 1/09/23 361 373 $ 30.951.256

372 1.3.4.6.2.7 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

71,11 días mié 24/05/23 vie 1/09/23 361 373 $ 10.094.091

373 1.3.4.6.2.8 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

26,67 días vie 1/09/23 jue 5/10/23 368;369;370;371;372 311;314;315;316;317;318;319;320;321;374;375;376$ 24.833.274

374 1.3.4.6.2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA
CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS).
MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M.
ALTURA: 1.22M.

35,56 días jue 5/10/23 vie 24/11/23 373 366 $ 34.693.221

375 1.3.4.6.2.10 CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 275 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y
TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X
0.69M. ALTURA: 1.37M.

35,56 días jue 5/10/23 vie 24/11/23 373 366 $ 894.104

376 1.3.4.6.2.11 CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA
CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA).
MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M.
ALTURA: 0.93M.

35,56 días jue 5/10/23 vie 24/11/23 373 366 $ 17.965.344

377 1.3.4.6.3 INSTALACIONES TELEFÓNICAS ETB 157,33 días sáb 1/04/23 mié 8/11/23 $ 410.413.397
378 1.3.4.6.3.1 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

17,78 días lun 10/04/23 jue 4/05/23 380CC+4,44 días 390FF $ 7.870.596

379 1.3.4.6.3.2 DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE
CARGUE).

17,78 días lun 10/04/23 jue 4/05/23 380CC+4,44 días 390FF $ 2.014.010

380 1.3.4.6.3.3 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M
(INCLUYE CARGUE)

35,56 días sáb 1/04/23 mié 24/05/23 278;280 378CC+4,44
días;379CC+4,44

$ 5.087.038

381 1.3.4.6.3.4 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

40 días lun 3/04/23 mié 31/05/23 380CC+0,89 días 382FC-2,67 días $ 47.626.650

382 1.3.4.6.3.5 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

56,89 días vie 26/05/23 mié 16/08/23 380;381FC-2,67 días 383;385CC;386CC $ 16.764.485

383 1.3.4.6.3.6 RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

62,22 días mié 16/08/23 mié 8/11/23 382;385;384;386 311;314;315;316;317;318;319;320;321$ 26.337.012

384 1.3.4.6.3.7 CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS,
CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

59,56 días mié 24/05/23 mié 16/08/23 380 383 $ 95.694.558

385 1.3.4.6.3.8 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 56,89 días vie 26/05/23 mié 16/08/23 382CC 383 $ 208.044.057
386 1.3.4.6.3.9 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO

INCLUYE RELLENOS)
56,89 días vie 26/05/23 mié 16/08/23 382CC 383 $ 974.990

387 1.3.4.6.4 GAS NATURAL 132,45 días mar 9/05/23 mié 8/11/23 $ 81.767.827
388 1.3.4.6.4.1 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
48,89 días lun 4/09/23 mié 8/11/23 389 311;314;315;316;317;318;319;320;321$ 9.440.003

389 1.3.4.6.4.2 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

48,89 días mar 27/06/23 dom 3/09/23 361FC+24 días;390 388 $ 68.769.790

390 1.3.4.6.4.3 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

17,78 días mar 9/05/23 jue 1/06/23 363CC;364CC;378FF;379FF389 $ 3.558.034

391 1.3.4.7 SEÑALIZACIÓN 224,78 días mié 24/05/23 mié 27/03/24 $ 711.276.227
392 1.3.4.7.1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL 20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 $ 218.658.591
393 1.3.4.7.1.1 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y

APLICACIÓN.
20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 12.923.645

394 1.3.4.7.1.2 DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON
EQUIPO. INCL. MICROESFERA

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 20.986.218

395 1.3.4.7.1.3 DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 26.230.578

396 1.3.4.7.1.4 DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM
TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO.
INCLUYE MICROESFERAS.

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 25.644.875

397 1.3.4.7.1.5 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA"
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC.
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 487.184

398 1.3.4.7.1.6 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA
VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA
MARCA: 1.20 M2.

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 3.146.394

399 1.3.4.7.1.7 DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 124.987.591

400 1.3.4.7.1.8 DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA.
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE
MICROESFERAS.

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 4.252.107

401 1.3.4.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 $ 5.032.854
402 1.3.4.7.2.1 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X

75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.
20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 195.523

403 1.3.4.7.2.2 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 3.494.450

404 1.3.4.7.2.3 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO
EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 195.523

405 1.3.4.7.2.4 SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO
RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 351.470

406 1.3.4.7.2.5 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION.

20 días jue 29/02/24 mar 26/03/24 294 420 $ 795.888

407 1.3.4.7.3 SEMAFORIZACIÓN 224,78 días mié 24/05/23 mié 27/03/24 $ 487.584.782
408 1.3.4.7.3.1 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE

POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

7 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 411;412 420 $ 6.510.074

409 1.3.4.7.3.2 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

7 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 411;412 420 $ 6.243.401

410 1.3.4.7.3.3 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

7 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 411;412 420 $ 70.793.721

411 1.3.4.7.3.4 POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y
PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

8 días jue 7/03/24 lun 18/03/24 413 408;409;410;418;419 $ 103.913.789

412 1.3.4.7.3.5 CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM,
ALTURA 120CM) PARA ANDÉN . INCLUYE BASE, FILTRO, MUROS EN
LADRILLO PRECOCIDO, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y
TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.

53,33 días mar 12/09/23 vie 24/11/23 415;416 408;409;410;418;419 $ 23.553.811

413 1.3.4.7.3.6 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO
H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO)
NORMA AP802.

5,33 días jue 29/02/24 jue 7/03/24 294;308 411 $ 1.920.485

414 1.3.4.7.3.7 PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI
(1.0M X 1.0M X 1.0M).

8,89 días jue 29/02/24 mar 12/03/24 294;308 417 $ 1.298.320

415 1.3.4.7.3.8 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

80 días mié 24/05/23 mar 12/09/23 361 412 $ 706.478

416 1.3.4.7.3.9 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

80 días mié 24/05/23 mar 12/09/23 361 412 $ 913.060

417 1.3.4.7.3.10 INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO
C900 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, (INCLUYE TRANSPORTE DE
CONTROLADOR DESDE LA SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN
BOGOTÁ, MANO DE OBRA E IVA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE
CONTROLADOR. +CABLE ELÉCTRICO 2X8AWG

11 días mar 12/03/24 mar 26/03/24 414 420 $ 9.040.938

418 1.3.4.7.3.11 DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INCLUYE
CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

7 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 411;412 420 $ 228.509.138

419 1.3.4.7.3.12 DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE CABLES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

7 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 411;412 420 $ 34.181.570

420 1.3.4.8 FIN TRAMO DOS 0 días mié 27/03/24 mié 27/03/24 334;335;336;367;393;394;395;396;397;398;399;400;402;403;404;405;406;408;409;410;417;418;419$ 0
421 1.3.5 IDU-1810-2021-CLB-TRAMOTRES 187 días vie 28/07/23 sáb 6/04/24 577 $ 5.401.946.212
422 1.3.5.1 INICIO FASE EJECUCIÓN TRAMO TRES 0 días vie 28/07/23 vie 28/07/23 105FC+120 días 424 $ 0
423 1.3.5.2 PRELIMINARES 58 días vie 28/07/23 vie 13/10/23 $ 499.911.527
424 1.3.5.2.1 REPLANTEO GENERAL 5 días vie 28/07/23 jue 3/08/23 422 426;425;475;476;477;478;481;427;428;431$ 7.411.196
425 1.3.5.2.2 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO 25 días vie 4/08/23 jue 7/09/23 424 429CC+1 día;430 $ 535.439
426 1.3.5.2.3 DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
25 días vie 4/08/23 jue 7/09/23 424 528;509;430;429CC+1

día
$ 7.455.255

427 1.3.5.2.4 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

25 días vie 4/08/23 jue 7/09/23 424 430;429CC+1 día;492 $ 5.130.535

428 1.3.5.2.5 DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

25 días vie 4/08/23 jue 7/09/23 424 430;528;509;429CC+1
día

$ 1.741.318

429 1.3.5.2.6 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

52 días sáb 5/08/23 vie 13/10/23 425CC+1 día;426CC+1
día;427CC+1

430FF-3 días $ 435.886.347

430 1.3.5.2.7 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) 25 días jue 7/09/23 mar 10/10/23 427;428;426;431;425;429FF-3 días440 $ 28.931.567
431 1.3.5.2.8 DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE

CARGUE)
25 días vie 4/08/23 jue 7/09/23 424 429CC+1 día;430 $ 12.819.870

432 1.3.5.3 PAVIMENTOS 131 días mar 10/10/23 vie 5/04/24 $ 1.906.419.768
433 1.3.5.3.1 BASES, SUBBASES Y RELLENOS 58 días mar 10/10/23 lun 1/01/24 $ 735.604.133
434 1.3.5.3.1.1 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 9 días sáb 28/10/23 vie 10/11/23 503;504;506;497;498;499;490;491;505;440435 $ 5.802.575

5032[4,2 UN]

6001[1.398,37 M3]

6002[1.818,12 M3]

6003[141,94 M3]

6004[30,35 ML]

6005[23,82 UN];6016[35,66 UN];6017[212,91 UN]

6006[23,81 UN]

6007[22,41 ML]

6008[1.867,61 ML]

6009[78,91 ML]

6010[924,47 ML]

6011[79,84 M3]

6012[159,68 M3]

6013[25,21 UN]

6014[0,93 UN]

6015[33,15 UN]

6018[26,09 M3]

6019[798,26 ML]

6020[848,83 M3]

6021[1.137,38 M3]

6022[132,6 M3]

6023[265,2 M3]

6024[23,35 UN]

6025[1.073,87 ML]
6026[19,61 ML]

6027[60,7 M3]

6028[543,94 M3]

6029[84,97 M3]

7001[2.926,55 ML]

7002[1.463,27 ML]

7003[1.463,27 ML]

7004[536,47 ML]

7005[1,87 UN]

7006[21,94 UN]

7007[1.045,86 M2]

7008[59,3 ML]

7009[0,47 UN]

7010[8,4 UN]

7011[0,47 UN]

7012[0,93 UN]

7013[2,34 UN]

7014[1,4 UN]

7015[1,4 UN]

7016[14,01 UN]

7017[16,81 UN]

7018[18,67 UN]

7019[7,47 UN]

7020[0,93 UN]

7021[9,34 ML]

7022[9,34 ML]

7023[3,74 UN];7024[112,18 ML]

7025[14,94 UN]

7026[14,94 UN]

27/03

28/07

1001[9.334 M2]
1002[215,99 M2]
1003[118,97 M3]

1004[126,2 M3]

1005[343,93 ML]

1006[8.040,7 M3]

1007[4.827,56 M3]
1008[13.081,5 M2]

2001[4.389,24 M2]
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Fecha: lun 26/12/22



Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

435 1.3.5.3.1.2 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN)

9 días vie 10/11/23 jue 23/11/23 434 436CC $ 55.260.858

436 1.3.5.3.1.3 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO

9 días vie 10/11/23 jue 23/11/23 435CC 439 $ 230.840.846

437 1.3.5.3.1.4 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

9 días mié 6/12/23 mar 19/12/23 439 438 $ 203.120.494

438 1.3.5.3.1.5 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

9 días mar 19/12/23 lun 1/01/24 437 443 $ 134.089.519

439 1.3.5.3.1.6 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR)

9 días jue 23/11/23 mar 5/12/23 436 437 $ 65.238.235

440 1.3.5.3.1.7 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

10 días mar 10/10/23 mar 24/10/23 430 434 $ 41.251.606

441 1.3.5.3.2 PAVIMENTO FLEXIBLE CORREDOR 49 días lun 1/01/24 mar 5/03/24 $ 607.062.178
442 1.3.5.3.2.1 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO

CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

13 días vie 16/02/24 mar 5/03/24 444FC+20 días 550;551;552;553;554;561FC-5
días;562FC-7
días;541;542;543;544;545;546;547;548

$ 246.596.381

443 1.3.5.3.2.2 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPER

8 días lun 1/01/24 jue 11/01/24 438;500;494 444 $ 244.257.910

444 1.3.5.3.2.3 MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)

8 días jue 11/01/24 lun 22/01/24 443 442FC+20
días;446;453

$ 116.207.886

445 1.3.5.3.3 PAVIMENTO BOCACALLES 57 días lun 22/01/24 vie 5/04/24 $ 563.753.457
446 1.3.5.3.3.1 FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA,

PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE
DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

3 días lun 22/01/24 jue 25/01/24 444 454CC $ 4.535.596

447 1.3.5.3.3.2 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 3 días vie 26/01/24 mié 31/01/24 453 448 $ 595.548
448 1.3.5.3.3.3 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN)

8 días mié 31/01/24 vie 9/02/24 447 455CC $ 5.652.943

449 1.3.5.3.3.4 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

8 días jue 15/02/24 lun 26/02/24 452 451 $ 107.698.074

450 1.3.5.3.3.5 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPER

10 días jue 7/03/24 mié 20/03/24 451;454 456 $ 125.213.893

451 1.3.5.3.3.6 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
COMPACTADOR NEUMÁTICO)

8 días mar 27/02/24 jue 7/03/24 449 450 $ 71.737.483

452 1.3.5.3.3.7 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
COMPACTADOR NEUMÁTICO)

4 días sáb 10/02/24 jue 15/02/24 455 449 $ 6.627.380

453 1.3.5.3.3.8 MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

4 días lun 22/01/24 vie 26/01/24 444 447 $ 12.816.957

454 1.3.5.3.3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO
DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE
ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

35 días lun 22/01/24 jue 7/03/24 446CC 450 $ 2.405.977

455 1.3.5.3.3.10 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE
COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)

8 días mié 31/01/24 vie 9/02/24 448CC 452 $ 123.392.335

456 1.3.5.3.3.11 MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO
ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y
COMPACTADOR DE LLANTAS) Inc luye IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE

12 días jue 21/03/24 vie 5/04/24 450 561FC-6 días;562FC-7
días

$ 103.077.272

457 1.3.5.4 ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO 181 días vie 4/08/23 vie 5/04/24 $ 734.076.238
458 1.3.5.4.1 EXCAVACIÓN, RELLENOS Y SUBBAS PARA ANDEN 28 días jue 1/02/24 vie 8/03/24 $ 142.262.684
459 1.3.5.4.1.1 GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E
INSTALACIÓN) + MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.

15 días jue 1/02/24 mié 21/02/24 531;536;521 460 $ 91.449.010

460 1.3.5.4.1.2 SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE.

13 días mié 21/02/24 vie 8/03/24 459 462;463;464;465;466;467;468;469;474$ 50.813.674

461 1.3.5.4.2 ANDENES, SARDINELES Y PISOS 18 días vie 8/03/24 mar 2/04/24 $ 395.956.604
462 1.3.5.4.2.1 SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM

MORTERO 1:5)
18 días vie 8/03/24 mar 2/04/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 73.703.703

463 1.3.5.4.2.2 PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE
SELLO)

18 días vie 8/03/24 mar 2/04/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 30.038.026

464 1.3.5.4.2.3 ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e
instalac ión. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 133.052.148

465 1.3.5.4.2.4 BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE
3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 55.743.993

466 1.3.5.4.2.5 PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA
40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO
1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 11.534.760

467 1.3.5.4.2.6 FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26
20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE
BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 5.318.259

468 1.3.5.4.2.7 TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GRIS
NATURAL O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 20.458.089

469 1.3.5.4.2.8 LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 0,40M. ACABADOS
SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 308/2018. INCLUYE LIMPIEZA Y
ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE
COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460;521;536;531 471;472;485;486 $ 66.107.626

470 1.3.5.4.3 MOBILIARIO URBANO 3 días mar 2/04/24 vie 5/04/24 $ 23.964.279
471 1.3.5.4.3.1 PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CONCRETO

3000 PSI, HECHO EN OBRA. NO INCLUYE LOSAS DE CONCRETO)
3 días mar 2/04/24 vie 5/04/24 462;463;464;465;466;467;468;469568 $ 16.075.591

472 1.3.5.4.3.2 CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI
PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

3 días mar 2/04/24 vie 5/04/24 462;463;464;465;466;467;468;469568 $ 7.888.687

473 1.3.5.4.4 MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 181 días vie 4/08/23 vie 5/04/24 $ 171.892.672
474 1.3.5.4.4.1 CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 1.60M X 1.60M)

INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 KG/CM2),
SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA
Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA NEGRA.

10 días vie 8/03/24 jue 21/03/24 460 482;483;484 $ 20.897.859

475 1.3.5.4.4.2 TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

90 días vie 4/08/23 mar 5/12/23 424 479;480 $ 7.777.383

476 1.3.5.4.4.3 TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y
DISPOSICIÓN FINAL)

90 días vie 4/08/23 mar 5/12/23 424 479;480 $ 6.831.407

477 1.3.5.4.4.4 TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

90 días vie 4/08/23 mar 5/12/23 424 479;480 $ 5.353.016

478 1.3.5.4.4.5 TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE DESENRAÍCE,
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

88 días vie 4/08/23 sáb 2/12/23 424 479;480 $ 2.885.498

479 1.3.5.4.4.6 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y
TRASLADO

80 días jue 21/12/23 vie 5/04/24 475;476;477;478;481;485FF;486FF482FF;483FF;484FF $ 799.232

480 1.3.5.4.4.7 ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO
UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION

81 días mié 20/12/23 vie 5/04/24 475;476;477;478;481;485FF;486FF482FF;483FF;484FF $ 665.263

481 1.3.5.4.4.8 BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE
TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).

90 días vie 4/08/23 mar 5/12/23 424 479;480 $ 1.996.642

482 1.3.5.4.4.9 GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

2 días mié 3/04/24 vie 5/04/24 474;479FF;480FF 568 $ 7.132.798

483 1.3.5.4.4.10 ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACION.

2 días mié 3/04/24 vie 5/04/24 474;479FF;480FF 568 $ 39.271.064

484 1.3.5.4.4.11 ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO Y
TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM).
SUMINISTRO Y PLANTACION.

1 día jue 4/04/24 vie 5/04/24 474;479FF;480FF 568 $ 7.822.537

485 1.3.5.4.4.12 HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y
PLANTACIÓN.

3 días mar 2/04/24 vie 5/04/24 462;463;464;465;466;467;468;469479FF;480FF $ 56.865.114

486 1.3.5.4.4.13 PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO
DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA
DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.

3 días mar 2/04/24 vie 5/04/24 462;463;464;465;466;467;468;469479FF;480FF $ 13.594.860

487 1.3.5.5 REDES HUMEDAS 73 días jue 7/09/23 lun 18/12/23 $ 1.045.438.184
488 1.3.5.5.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 73 días jue 7/09/23 lun 18/12/23 $ 818.599.702
489 1.3.5.5.1.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
69 días mié 13/09/23 lun 18/12/23 493CC+2 días 494FF $ 19.334.539

490 1.3.5.5.1.2 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mar 19/09/23 vie 27/10/23 493 434;494 $ 111.019.784

491 1.3.5.5.1.3 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mar 19/09/23 vie 27/10/23 493 434;494 $ 198.061.444

492 1.3.5.5.1.4 REPLANTEO GENERAL 2 días jue 7/09/23 sáb 9/09/23 427 493 $ 7.288.722
493 1.3.5.5.1.5 DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36"

(INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).
7 días lun 11/09/23 mar 19/09/23 492 489CC+2

días;490;491;496CC+2
$ 620.938

494 1.3.5.5.1.6 POZOS DE INSPECCIÓN 35 días sáb 28/10/23 lun 18/12/23 491;490;489FF 443 $ 482.274.276
495 1.3.5.5.2 ALCANTARILLADO SANITARIO 69 días mié 13/09/23 lun 18/12/23 $ 39.757.038
496 1.3.5.5.2.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
69 días mié 13/09/23 lun 18/12/23 493CC+2 días 500FF $ 9.667.269

497 1.3.5.5.2.2 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mar 19/09/23 vie 27/10/23 493 434;500 $ 2.305.082

498 1.3.5.5.2.3 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mar 19/09/23 vie 27/10/23 493 434;500 $ 7.566.586

499 1.3.5.5.2.4 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1
D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

29 días mar 19/09/23 vie 27/10/23 493 434;500 $ 16.293.042

500 1.3.5.5.2.5 POZOS DE INSPECCIÓN 35 días sáb 28/10/23 lun 18/12/23 497;498;499;496FF 443 $ 3.925.058
501 1.3.5.5.3 ACUEDUCTO 34 días mié 13/09/23 vie 27/10/23 $ 187.081.444
502 1.3.5.5.3.1 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
26 días mié 13/09/23 mié 18/10/23 493CC+2 días 503FF;504FF $ 9.667.811

503 1.3.5.5.3.2 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Inc luye Accesorios

21 días mar 19/09/23 mié 18/10/23 493;502FF 434;505 $ 1.203.201

504 1.3.5.5.3.3 TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Inc luye Accesorios

29 días mar 19/09/23 vie 27/10/23 493;502FF 434 $ 166.345.304

2002[5.705,23 M2]

2003[1.801,98 M3]

2004[1.143,04 M3]

2005[800,85 M3]

2006[438,96 M3]

2007[433,47 M3]

2008[4.388,89 M2];2009[253,9 M3]

2010[312,51 M3];2011[4.388,6 M2]

2012[87,79 M3]

2013[44,89 M3]

2014[450,49 M2]
2016[583,62 M2]

2017[606,06 M3]

2018[165,86 M3];2015[448,94 M2]

2019[430,98 M3]

2020[44,89 M3]

2022[134,68 M3]

2023[56,12 M3]

2024[963,22 M3]

2025[133,18 M3];2021[448,94 M2]

3001[433,47 M3];3002[5.182,47 M2]

3003[326,48 M3]

3004[1.171,22 ML]

3005[381,6 M2]

3006[1.331,84 M2]

3007[1.068,22 ML]

3008[137,42 M2]

3009[343,69 ML]

3010[262,63 M2]

3011[359,65 ML]

3012[1,25 UN]

3013[13,4 UN]

3014[22,2 UN]

3015[25,94 UN]

3016[38,63 UN]

3017[17,21 UN]

3018[4,24 UN]

3019[58,78 UN]

3020[52,87 UN]

3021[5,74 UN]

3022[29,93 UN]

3023[262,63 UN]

3024[30,93 UN]

3025[909,1 M2]

3026[1.166,24 M2]

5001[178,33 M3];5009[178,33 M3]

5002[69,83 ML]

5003[94,28 ML]

5005[9.179,75 M2]
5004[62,1 ML]

5006[1,24 M3];5007[2 UN];5008[2 UN];5010[1,24 M3];5033[69.333,35 KG];50331[69.333,36 VALOR]

5011[178,33 M3]

5012[23,2 ML]

5013[54,36 ML]

5014[65,81 ML]

5015[2 UN];5016[2 UN];5017[2 UN]

5018[178,34 M3]

5019[7,73 ML];5022[0,5 UN]

5020[251,65 ML];5021[3,49 UN];5023[0,24 UN];5024[6,24 UN];5025[2 UN];5026[1,25 UN];5027[0,5 UN];5028[0,75 UN];5029[4,24 UN]

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

505 1.3.5.5.3.4 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN) + KIT DE NIVELACIÓN
PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",  LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INS

4 días mié 18/10/23 lun 23/10/23 503 434;506 $ 8.529.185

506 1.3.5.5.3.5 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8"
(NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).

4 días mar 24/10/23 vie 27/10/23 505 434 $ 1.335.943

507 1.3.5.6 REDES SECAS 156 días jue 7/09/23 vie 5/04/24 $ 836.151.300
508 1.3.5.6.1 BT Y MT 26 días jue 7/09/23 mié 11/10/23 $ 90.026.208
509 1.3.5.6.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE

CARGUE)
26 días jue 7/09/23 mié 11/10/23 426;428 510CC;516;517;518;519;563;564;512CC+5

días;511CC+5
$ 26.444.586

510 1.3.5.6.1.2 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

26 días jue 7/09/23 mié 11/10/23 509CC 511FF-2 días;512FF-2
días

$ 40.668.029

511 1.3.5.6.1.3 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

12 días vie 22/09/23 lun 9/10/23 509CC+5 días;510FF-2
días

538CC $ 22.872.695

512 1.3.5.6.1.4 DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE
CARGUE).

12 días vie 22/09/23 lun 9/10/23 509CC+5 días;510FF-2
días

538CC $ 40.898

513 1.3.5.6.2 ALUMBRADO PUBLICO 130 días mié 11/10/23 vie 5/04/24 $ 483.213.935
514 1.3.5.6.2.1 POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMINISTRO,

IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009)
INCLUYE (ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN)-ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6"
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN))

21 días vie 8/03/24 vie 5/04/24 524;522;523 515CC $ 25.193.032

515 1.3.5.6.2.2 LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. COMPLETA PARA
ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE
CONEXIÓN , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. (SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, PRUEBAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).

21 días vie 8/03/24 vie 5/04/24 514CC 568 $ 56.188.896

516 1.3.5.6.2.3 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.

56 días mié 11/10/23 vie 29/12/23 509 521 $ 264.824

517 1.3.5.6.2.4 6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS). NORMA CS212.

56 días mié 11/10/23 vie 29/12/23 509 521 $ 315.706.171

518 1.3.5.6.2.5 9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

56 días mié 11/10/23 vie 29/12/23 509 521 $ 22.054.145

519 1.3.5.6.2.6 2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO
INCLUYE RELLENOS). NORMA CS207.

56 días mié 11/10/23 vie 29/12/23 509 521 $ 16.533.428

520 1.3.5.6.2.7 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

56 días mié 11/10/23 vie 29/12/23 509 521 $ 5.392.197

521 1.3.5.6.2.8 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

25 días sáb 30/12/23 jue 1/02/24 520;516;517;518;519 462;463;464;465;466;467;468;469;522;523;524;459$ 13.265.771

522 1.3.5.6.2.9 CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA
CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS).
MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M.
ALTURA: 1.22M.

28 días jue 1/02/24 vie 8/03/24 521 514 $ 18.536.996

523 1.3.5.6.2.10 CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 275 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y
TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X
0.69M. ALTURA: 1.37M.

28 días jue 1/02/24 vie 8/03/24 521 514 $ 480.701

524 1.3.5.6.2.11 CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA
CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA).
MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M.
ALTURA: 0.93M.

28 días jue 1/02/24 vie 8/03/24 521 514 $ 9.597.775

525 1.3.5.6.3 INSTALACIONES TELEFÓNICAS ETB 105 días jue 7/09/23 mar 30/01/24 $ 219.232.941
526 1.3.5.6.3.1 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB,
COMPRESOR Y CARGUE).

15 días jue 14/09/23 mar 3/10/23 528CC+5 días 538FF $ 4.214.344

527 1.3.5.6.3.2 DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 12" (INCLUYE
CARGUE).

15 días jue 14/09/23 mar 3/10/23 528CC+5 días 538FF $ 1.077.548

528 1.3.5.6.3.3 EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M
(INCLUYE CARGUE)

30 días jue 7/09/23 mié 18/10/23 426;428 529CC+1 día;526CC+5
días;527CC+5

$ 2.717.406

529 1.3.5.6.3.4 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

32 días vie 8/09/23 sáb 21/10/23 528CC+1 día 530FC-3 días $ 25.440.967

530 1.3.5.6.3.5 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

52 días mié 18/10/23 vie 29/12/23 528;529FC-3 días 531;533CC;534CC $ 8.954.966

531 1.3.5.6.3.6 RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

23 días sáb 30/12/23 mar 30/01/24 530;533;532;534 462;463;464;465;466;467;468;469;459$ 14.068.255

532 1.3.5.6.3.7 CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS,
CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

52 días mié 18/10/23 vie 29/12/23 528 531 $ 51.105.402

533 1.3.5.6.3.8 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 52 días mié 18/10/23 vie 29/12/23 530CC 531 $ 111.132.998
534 1.3.5.6.3.9 2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO

INCLUYE RELLENOS)
52 días mié 18/10/23 vie 29/12/23 530CC 531 $ 521.055

535 1.3.5.6.4 GAS NATURAL 95 días vie 22/09/23 jue 1/02/24 $ 43.678.216
536 1.3.5.6.4.1 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
25 días sáb 30/12/23 jue 1/02/24 537 462;463;464;465;466;467;468;469;459$ 5.041.926

537 1.3.5.6.4.2 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

25 días vie 24/11/23 vie 29/12/23 509FC+27 días;538 536 $ 36.735.210

538 1.3.5.6.4.3 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

45 días vie 22/09/23 vie 24/11/23 511CC;512CC;526FF;527FF537 $ 1.901.080

539 1.3.5.7 SEÑALIZACIÓN 131 días mié 11/10/23 sáb 6/04/24 $ 379.949.195
540 1.3.5.7.1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL 24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 $ 116.802.590
541 1.3.5.7.1.1 PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y

APLICACIÓN.
7 días mar 5/03/24 jue 14/03/24 442 568 $ 6.903.533

542 1.3.5.7.1.2 DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON
EQUIPO. INCL. MICROESFERA

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 11.210.424

543 1.3.5.7.1.3 DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 14.011.858

544 1.3.5.7.1.4 DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM
TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO.
INCLUYE MICROESFERAS.

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 13.698.428

545 1.3.5.7.1.5 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA"
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC.
MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 260.526

546 1.3.5.7.1.6 FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA
VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA
MARCA: 1.20 M2.

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 1.680.754

547 1.3.5.7.1.7 DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA.
INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 66.766.171

548 1.3.5.7.1.8 DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERMOPLÁSTICA.
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE
MICROESFERAS.

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 2.270.897

549 1.3.5.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 $ 2.687.713
550 1.3.5.7.2.1 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X

75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.
24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 99.841

551 1.3.5.7.2.2 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM.
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 1.863.707

552 1.3.5.7.2.3 SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIANGULO
EQUILATERO 75CM. DE LADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 104.002

553 1.3.5.7.2.4 SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO
RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 181.404

554 1.3.5.7.2.5 SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION.

24 días mar 5/03/24 vie 5/04/24 442 568 $ 438.759

555 1.3.5.7.3 SEMAFORIZACIÓN 131 días mié 11/10/23 sáb 6/04/24 $ 260.458.892
556 1.3.5.7.3.1 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE

POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

8 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 559FC-16
días;560FC-16 días

568 $ 3.487.540

557 1.3.5.7.3.2 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

8 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 559FC-16
días;560FC-16 días

568 $ 3.344.679

558 1.3.5.7.3.3 SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS,
TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

8 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 559FC-16
días;560FC-16 días

568 $ 37.797.076

559 1.3.5.7.3.4 POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y
PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

3 días mié 3/04/24 sáb 6/04/24 561 558FC-16
días;557FC-16

$ 55.511.352

560 1.3.5.7.3.5 CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X 120 CM,
ALTURA 120CM) PARA ANDÉN . INCLUYE BASE, FILTRO, MUROS EN
LADRILLO PRECOCIDO, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y
TAPA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.

36 días jue 18/01/24 mar 5/03/24 563;564 556FC-16
días;557FC-16
días;558FC-16
días;566FC-16
días;567FC-16 días

$ 12.590.628

561 1.3.5.7.3.6 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO
H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO)
NORMA AP802.

4 días jue 28/03/24 mié 3/04/24 442FC-5 días;456FC-6
días

559 $ 1.023.230

562 1.3.5.7.3.7 PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3000 PSI
(1.0M X 1.0M X 1.0M).

6 días mié 27/03/24 jue 4/04/24 442FC-7 días;456FC-7
días

565FC-13 días $ 698.022

563 1.3.5.7.3.8 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

70 días mié 11/10/23 mié 17/01/24 509 560 $ 377.444

564 1.3.5.7.3.9 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

70 días mié 11/10/23 mié 17/01/24 509 560 $ 487.812

565 1.3.5.7.3.10 INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO
C900 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, (INCLUYE TRANSPORTE DE
CONTROLADOR DESDE LA SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN
BOGOTÁ, MANO DE OBRA E IVA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE
CONTROLADOR. +CABLE ELÉCTRICO 2X8AWG

9 días mar 19/03/24 vie 29/03/24 562FC-13 días 568 $ 4.828.403

566 1.3.5.7.3.11 DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INCLUYE
CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 559FC-16
días;560FC-16 días

568 $ 122.055.082

567 1.3.5.7.3.12 DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE CABLES.
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

8 días lun 18/03/24 mié 27/03/24 559FC-16
días;560FC-16 días

568 $ 18.257.626

568 1.3.6.8 FIN TRAMO TRES 1 día vie 5/04/24 sáb 6/04/24 567;471;472;482;483;484;515;541;542;543;544;545;546;547;548;550;551;552;553;554;556;557;558;565;566$ 0
569 1.3.6 ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST ( B ) 307 días mié 8/02/23 vie 5/04/24 105FC-1 día 577 $ 1.057.017.173
570 1.3.7 DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C ) 307 días mié 8/02/23 vie 5/04/24 105FC-1 día 577 $ 393.771.623
571 1.3.8 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ( D ) 307 días mié 8/02/23 vie 5/04/24 105FC-1 día 577 $ 506.883.160
572 1.3.9 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT ( E ) 30 días mar 27/02/24 vie 5/04/24 105FC+276 días 577 $ 1.637.894.936

573 1.3.10 ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( G ) 307 días mié 8/02/23 vie 5/04/24 105FC-1 día 577 $ 754.540.080
574 1.3.11 COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA (H) 30 días mar 27/02/24 vie 5/04/24 105FC+276 días 577 $ 448.143.416
575 1.3.12 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ( J ) 30 días mar 27/02/24 vie 5/04/24 105FC+276 días 577 $ 15.344.115
576 1.3.13 FONDO DE COMPENSACIONES ( K ) 30 días mar 27/02/24 vie 5/04/24 105FC+276 días 577 $ 8.047.192.044
577 1.3.14 FIN DE EJECUCION DE OBRAS 1 día lun 8/04/24 lun 8/04/24 569;571;572;573;574;575;576;106;125;421;570579;580FC+1 día;581 $ 0
578 1.4 FASE DE RECIBO DE OBRA 25 días lun 25/03/24 jue 25/04/24 582 $ 139.833.711
582 1.5 FIN CONTRATO 0 días jue 25/04/24 jue 25/04/24 578 $ 0

5030[2,24 UN];5031[2,24 UN]

5032[2,24 UN]

6001[746,98 M3]

6002[971,2 M3]

6003[75,82 M3]

6004[16,21 ML]

6005[12,72 UN];6016[18,84 UN];6017[113,51 UN]

6006[12,72 UN]

6007[11,97 ML]

6008[997,64 ML]

6009[42,15 ML]

6010[493,83 ML]

6011[42,65 M3]

6012[85,3 M3]

6013[13,47 UN]

6014[0,5 UN]

6015[17,71 UN]

6018[13,97 M3]

6019[427,09 ML]

6020[453,43 M3]

6021[607,56 M3]

6022[70,83 M3]

6023[141,66 M3]

6024[12,47 UN]

6025[573,64 ML]
6026[10,48 ML]

6027[32,42 M3]

6028[290,56 M3]

6029[45,4 M3]

7001[1.563,3 ML]

7002[781,65 ML]

7003[781,65 ML]

7004[286,56 ML]

7005[1 UN]

7006[11,72 UN]

7007[558,68 M2]

7008[31,67 ML]

7009[0,24 UN]

7010[4,48 UN]

7011[0,25 UN]

7012[0,48 UN]

7013[1,29 UN]

7014[0,75 UN]

7015[0,75 UN]

7016[7,48 UN]

7017[8,98 UN]

7018[9,98 UN]

7019[3,98 UN]

7020[0,5 UN]

7021[4,99 ML]

7022[4,99 ML]

7023[2 UN];7024[59,67 ML]

7025[7,98 UN]

7026[7,98 UN]

25/04

S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Tareas crít icas División crítica Progreso Progreso manual
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