
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: DT-ATL 77305 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS SAS VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

RESOLUCIÓN No.: 034 DE 12/12/2022

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:

Costos de Personal
Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal
Prima Regional

Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Director de Interventoría 4.500.000,00$               0,5 2.250.000,00$                 3  $           13.500.000,00 0,25  $             1.125.000 0,75  $            3.375.000 0,75  $         3.375.000 0,75  $          3.375.000 0,5  $    2.250.000,00 3,00  $        13.500.000 

Ingeniero Residente de Interventoría 3.500.000,00$               2 7.000.000,00$                 4,5  $           15.750.000,00 0,5  $             1.750.000 1  $            3.500.000 1  $         3.500.000 1  $          3.500.000 1  $    3.500.000,00 4,50  $        15.750.000 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta 

bolsa los especialistas de amarillo)
6.398.985,00$                 6.398.985,00$                   $          6.398.985 

Especialista en Estructuras 5.500.000,00$                $                              -    $                         -   0,1  $               550.000 0,1  $            550.000 0  $                      -   0  $                     -   0,20  $          1.100.000 

Especialista en Vía y/o Pavimentos 5.500.000,00$                $                              -    $                         -   0,1  $               550.000 0,1  $            550.000 0  $                      -   0  $                     -   0,20  $          1.100.000 

Especialista en Geología y/o Geotecnia 5.500.000,00$                $                              -    $                         -   0,1  $               550.000 0,1  $            550.000 0  $                      -   0  $                     -   0,20  $          1.100.000 

Especialista en Hidráulica e Hidrología 5.500.000,00$                $                              -    $                         -   0,1  $               550.000 0,05  $            250.000 0  $                      -   0  $                     -   0,15  $             800.000 

Especialista Ambiental 5.500.000,00$                $                              -    $                         -   0,1  $               550.000 0,1  $            550.000 0,1  $             550.000 0,118  $       648.985,00 0,42  $          2.298.985 

PERSONAL TÉCNICO

Inspector 1.300.000,00$               4 5.200.000,00$                 4  $             5.200.000,00  $                         -   1  $            1.300.000 1  $         1.300.000 1  $          1.300.000 1  $    1.300.000,00 4,00  $          5.200.000 

Inspector SST 1.200.000,00$               2 2.400.000,00$                 2  $             2.400.000,00  $                         -   0,5  $               600.000 0,5  $            600.000 0,5  $             600.000 0,5  $       600.000,00 2,00  $          2.400.000 

23.248.985,00$               43.248.985,00$                 $             2.875.000  $          11.525.000  $       11.225.000  $          9.325.000  $         8.298.985  $        43.248.985 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

 $               34.873.478  $                    64.873.478  $             4.312.500  $          17.287.500  $       16.837.500  $        13.987.500  $       12.448.478  $        64.873.478 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

Viaticos Director y/o Especialistas 40.000,00$                    2 80.000$                           4 160.000,00$                  $                         -   1  $            40.000,00 1  $         40.000,00 1  $          40.000,00 1  $         40.000,00 4,00  $        160.000,00 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 0 -$                             
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye

combustible y SOAT)
87.000,00$                    4 348.000$                         8 696.000,00$                  $                         -   2  $          174.000,00 2  $       174.000,00 2  $        174.000,00 2  $       174.000,00 8,00  $        696.000,00 

Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) 6.000.000,00$               2 12.000.000$                    2
12.000.000,00$            

 $                         -    $                        -   0,75  $    4.500.000,00 0,75  $     4.500.000,00 0,5  $    3.000.000,00 2,00  $    12.000.000,00 

Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos 528.000,00$                  2 1.056.000$                      4,5
2.376.000,00$              

0,5  $           264.000,00 1  $          528.000,00 1  $       528.000,00 1  $        528.000,00 1  $       528.000,00 4,50  $      2.376.000,00 

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 350.000,00$                  2 700.000$                         4 1.400.000,00$               $                         -   1  $          350.000,00 1  $       350.000,00 1  $        350.000,00 1  $       350.000,00 4,00  $      1.400.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  

planos, fotografías, videos, etc. 
100.000,00$                  2 200.000$                         4 400.000,00$                  $                         -   1  $          100.000,00 1  $       100.000,00 1  $        100.000,00 1  $       100.000,00 4,00  $        400.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 20.000,00$                    2 40.000$                           4 80.000,00$                    $                         -   1  $            20.000,00 1  $         20.000,00 1  $          20.000,00 1  $         20.000,00 4,00  $          80.000,00 

Veeduría Técnica Comunitaria 105.004,00$                  2 210.008$                         4 420.016,00$                  $                         -   1  $          105.004,00 1  $       105.004,00 1  $        105.004,00 1  $       105.004,00 4,00  $        420.016,00 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE

*  $                   14.634.008  $                    17.532.016  $                   264.000  $               1.317.004  $            5.817.004  $             5.817.004  $            4.317.004  $            17.532.016 

*  $                   49.507.486  $                    82.405.494  $                4.576.500  $             18.604.504  $          22.654.504  $           19.804.504  $          16.765.482  $            82.405.494 

*  $                     9.406.422  $                    15.657.044  $                   869.535  $               3.534.856  $            4.304.356  $             3.762.856  $            3.185.441  $            15.657.044 

*  $                   58.913.908  $                    98.062.538  $                5.446.035  $             22.139.360  $          26.958.860  $           23.567.360  $          19.950.923  $            98.062.538 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES Nombre:RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:13202090758 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Costo Total = (C) + (D)

AÑO

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución 

del proyecto. 

IVA (D) = (C) *  (% IVA)

Subtotal costos básicos ( C) = (A) + (B)

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

TOTAL
MES MES MES MES MES

 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos Unidad

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL

DEL 15 AL 31 DEDICIEMBRE DE 

2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

58.913.908,00$                            

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA
CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR No. __ 

de fecha ________

AÑO 2022 AÑO 2023

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS

LOS CONVENIOS SOLIDARIOS No 1438 DE 2022, Y No 

1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA 

EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS QUINTASJUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL

MUNICIPIO DE POLONUEVO 

-$                                                                                            

(Según contrato principal)

-$                                                                                       

1.235.039.372

OBJETO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS No.1438 DE 2022, Y No.1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. 

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

19/12/2022

(Día / Mes / Año)

15/12/2022


