
 
 

CONTRATO NÚMERO 1646 DE 2021 
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022 

 
OBJETO:   MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA 

LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL 
KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
“CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS REGIONES”. 

 
PLAZO SOLICITADO:           HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023. 

 
CONTRATISTA:   CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE con NIT. 901.529.435-0 

(Integrado por OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S. con 
NIT. 901.312.206-8 con una participación del 50% y 
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.595.826-4 con una participación del 50%). 
  

 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.040.036.927, en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución 
No. 3555 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 
de noviembre del 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 
y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 
3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de 
octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 
y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos 
de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, RAÚL 
ESTEBAN HERNÁNDEZ, identificado con cédula de extranjería número No. 5.913.103, 
obrando en nombre y representación del CONSORCI VÍA DEL ORIENTE, en su calidad 
de representante, según Otrosí No 01 a la carta de conformación del Consorcio del 03 
de diciembre de 2021 (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 
él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal 
alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para 
efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que 
anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 1646 del 15 de octubre del 
2021, la Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 del 30 de julio de 2022 y la Adición No. 1 
del 30 de diciembre de 2020, hemos convenido prorrogar y modificar el contrato previas 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 

1) Que mediante oficio No. OHLA-CVO-1052-22 del 27 de diciembre de 2022, EL 
CONTRATISTA solicita la prórroga y modificación del contrato 1646 de 2021. 
 
2) Que con oficio No. COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-292-22 del 28 de diciembre 
de 2022, la interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera 
favorable sobre la necesidad de prorrogar y modificar el contrato 1646 de 2021. 
 



 

 

 
3) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-
MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 27 de diciembre 
de 2022, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Director Territorial, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, la Gestora Técnica de 
Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.  
 
4) Que mediante Memorando SGR 97189 del 01 de diciembre de 2022, la 
Subdirección de Gestión del Riesgo solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el 
trámite de las vigencias futuras del Contrato Número 1646 de 2021. 

5) Que con Memorando OAP 97296 del 01 de diciembre de 2022, la Oficina Asesora 
de Planeación manifiesta que no es posible adelantar el trámite de vigencias futuras 
para el Contrato Número 1646 de 2021. 

6) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 79 del 30 de diciembre de 2022. 

7) Que con Memorando SGR 108226 del 30 de diciembre de 2022, la Subdirección de 
Gestión del Riesgo, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga y modificación del contrato. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del Contrato No. 1646 de 2021 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de Contrato No. 1646 del 2021, desde el 31 
de diciembre del 2022, hasta el 31 de agosto del 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede 
por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL 
INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los 
recursos existentes del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las 
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL CONTRATISTA y ninguna de las partes renuncia a su derecho a 
reclamar. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la metodología prevista en el numeral 13.20 
ajustes del Anexo 1 – Anexo Técnico del Contrato de Obra, el cual quedaría de la 
siguiente manera: “13.20 Ajuste En virtud de la Resolución No. 320 del 26 de enero de 
2022 “Por la cual en Instituto Nacional de Vías adopta el índice de Costos de la 
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios 
unitarios”, el presente contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como 
base el índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles. La metodología de cálculo 
de los ajustes deberá seguir el procedimiento establecido en la Resolución No. 2845 de 
3 de agosto del 2022 “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento 
para la implementación del índice de costos de construcción de obras civiles (ICOCIV).” 
 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se 
obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser 
presentado para aprobación del INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga 
a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el 
plazo que se fija en el mismo.  
 



 

 

 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en 
este documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato 
se perfecciona con la firma electrónica de las a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de 
modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente 
del presente documento. 
 
Vo Bo. Minuta: Hellen Ricardo- Abogada. 


