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INTEGRAL DE PROYECTOS NO. 2978784 DEL 2021 
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INFORME FINANCIERO No. 12 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 
DE PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ D.C – ERU. 
 

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS 
 
No. Cuanta de Ahorros 12602165858 

Entidad Bancaria Bancolombia 

Saldo a 31 de octubre de 2022 $52.431.111.431,92 

 
2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-
08-2022 y el 30-09-2022, es: 
 

Saldo Actual: $      51.919.107.349,98 
Valor Intereses Pagados  $           267.277.987,60 
 

2.1.1 Rendimientos financieros reintegrados 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021   7.835.653,38 7.835.653,38 10-12-2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21-01-2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10-02-2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31-03-2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 08-04-2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17-05-2022  

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14-06-2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 06-07-2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 08-08-2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14-09-2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10-10-2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10-11-2022 

Total 1.669.787.407,11 1.669.787.406,91  

 
Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos 
financieros reintegrados 
 

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Pagos realizados al contrato 

Concepto Valor Fecha de pago 
Descuentos 
aplicados 

Total Girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 
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4. CUOTA DE GERENCIA 
Valor cuota de gerencia Pactado: $3.121.681.300,00 
 
Valor cuota gerencia cobrado:  

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% 
del valor de la cuota una vez se 
haya publicado el primer proceso 
de selección para la contratación 
del constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo 
No. co1. PCCNTR.2978784 del 
29 de octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
 

     

Total cobrado $468.252.194,00 
 

Concepto Valor 

Distribución cuota de gerencia cobrada 

San Francisco de 
Asís (23%) 

La Magdalena 
(77%) 

a) Un primer pago 
equivalente al 15% del 
valor de la cuota  

$468.252.195,00 $107.698.005 $360.554.190 

 
Nota: La proporción del valor de la cuota de gerencia para cada proyecto, se determinó de acuerdo 
al peso presupuestal de los mismos, conforme lo solicitado por la SED en reunión virtual del 2 de 
septiembre de 2022. 

 

Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada 
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Nota: Para la programación de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se 
tomaron los porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobadas por la interventoría. 
 

5. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 

Contrato 133 de 2022: Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 

Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 

localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 

especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de 

Bogotá. 

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 

Valor contrato:  43.322.137.680,00 

1. Anticipo  
Valor anticipo:      8.664.427.536,00 Fecha de giro: 

OP:  
Descuentos:      
Valor girado:   

 22.07.2022 
202209 3184 

433.221.377,00 
8.231.206.159,00 

Valor Amortizado:  451.984.550,00 Saldo por Amortizar:  8.633.434.623,00 

 
2. Rendimientos financieros   

- Rendimientos financieros 
generados 

A 31.07.2022:                                    
A 31.08.2022:                                         
A 31.09.2022  
A 30.10.2022 
Total rendimientos:                             

3.022.521,46  
37.727.099,37 
40.602.549,23 
24.022.703,64 

105.374.873,70 

- Rendimientos financieros 
reintegrados  

 
40.749.620,83 

A 31.07.2022 $40.794.620,83 Pago: 20.09.22 
A 31.08.2022 $40.602.549,00 Pago: 04.11.22 

3. Pagos  Total reintegrado:                      81.352.169,83 

En el periodo del informe  
- Acta Parcial No. 2: 214.526.910,00 

Estado: 
Pagado 
OP: 202210 3550 
Fecha giro: 25/10/2022 

Descuentos: 

Amortización:                               
Contribución especial:              
Estampillas 50 años Unv:            
Rete fuente:     
Rete ICA:                                  
Rete garantía:                         
Total descuentos:                                             

42.905.382,00  
8.581.076,00 
1.072.635,00  
4.290.538,00 
1.527.432,00  

21.452.691,00 
79.829.754,00 

  
- Acta Parcial No. 3: 1.780.104.490,00 

Estado: 
Pagado 
OP: 202211 3880 
Fecha giro: 03/11/2022 

Descuentos: 

Amortización:                               
Contribución especial:              
Estampillas 50 años Unv:            
Rete fuente:     
Rete ICA:                                  

356.020.898,00  
71.204.180,00 

8.900.522,00  
35.602.090,00 
12.674.344,00  
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Rete garantía:                         
Total descuentos:                                             

178.010.449,00 
662.412.483,00 

Total pagos periodo del informe 1.994.631.400,00                    
Total pagos acumulados:   2.149.595.967,00 
Saldo por pagar:                                41.172.541.713,00 

 

Contrato 134 de 2022: Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por 

objeto la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el 

sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 

Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones 

entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Valor contrato:  $1.570.157.939 

1. Pagos  

En el periodo del informe:  
Acta parcial No. 3  58.080.142,00 

Estado 
Pagado.  
OP: 202211 3881 
Fecha giro: 03/11/2022 

Descuentos  Rte IVA:                               
Estampillas 50 años Unv.: 
Honorarios:    
Rete ICA:                                
Total descuentos:                                      

1.390.995,00 
244.034,00 

2.928.411,00 
422.667,00 

4.986.107,00  
   
Total pagos periodo de informe 58.080.142,00 
Total pagos acumulados:  70.200.704,00 

Saldo por pagar: 1.499.957.235,00 

 
Grafica No. 3: Curva S balance de los recursos Proyecto La Magdalena 
 

 



 

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de 
la programación de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  

 

Contrato 136 de 2022: Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 

precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de 

la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

CONSORCIO IS 
Valor contrato:  12.523.809.986 
  

1 Anticipo  

Valor anticipo:       2.504.761.997,00 

Fecha de giro: 
OP:  
Descuentos:     
Valor girado: 

 22.07.2022 
202207 2390 

125.238.100,00 
2.379.523.897,00 

Valor Amortizado:  336.575.818,00 Saldo por Amortizar:  2.168.186.179,00 
  

- Rendimientos financieros 
generados 

A 31.07.2022:             
A 31.08.2022:  
A 30.09.2022:  
A 30.10.2022 
Total rendimientos:              

 1.411.537,65 
6.231.387,47 
4.831.634,24 
2.429.029,88 

14.903.589,24 
  

- Rendimientos financieros 
reintegrados  

A 31.07.2022:Recibo22990090499 Pago:21-10-22       
A 31.08.2022:Recibo22990090517 Pago:21-10-22         
A 30.09.2022:Recibo22990090511 Pago:21-10-22  
Tota reintegrado:                                     12.474.558,00        

2 Pagos   

En el periodo del informe  
- Acta Parcial No. 4: 566.809.079,00 
Estado: Pagado.  

OP: 202210 3639 
Fecha giro: 27/10/2022 

Descuentos: Amortización:                           
Contribución especial:           
Estampillas 50 años Unv:        
Rete fuente:     
Rete ICA:                                 
Rete garantía:                        
Total descuentos:                                       

 113.361.816,00 
22.672.363,00  
2.834.045,00 

11.336.182,00  
4.035.681,00 

56.680.908,00  
210.920.995,00 

 

Total pagos periodo del informe                                            566.809.079,00 

Total pagos acumulados:                                           1.682.879.088,00 
Saldo por pagar:                                        10.840.930.898,00 

 

Contrato 137 de 2022: Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por 

objeto la construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de precios 

unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la ciudad 

de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 
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GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

Valor contrato:  862.887.407,00 
1. Pagos  
En el periodo del informe:  
Acta Parcial No. 4: 27.491.593,00 
Estado Pagado.  

OP:  
Fecha giro: 

 
202210 3634 

27/10/2022 
Descuentos: Rte IVA:                               

Estampillas 50 años Unv.: 
Honorarios:    
Rete ICA:                                
Total descuentos:                                      

658.412,00  
115.511,00 

1.386.131,00  
200.065,00 

2.360.119,00 
  
Total pagos periodo del informe                                          27.491.593,00 
Total pagos acumulados:                                            104.374.861,00 

Saldo por pagar:                                         758.512.546,00 

 
Grafica No. 4: Curva S balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asís 

 
 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de 
la programación de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  

 

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO 

VALOR INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 65.059.802.328,00 
Adiciones 0,00 
Valor cuota de gerencia 3.121.681.300,00 
Valor cobrado  65.059.802.328,00 
Valor girado por el cliente 64.018.845.490,00 
Valor de los recursos pendientes de giro por parte del 
cliente 

0,00 

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO 65.059.802.328,00 
Gravamen Financieros (estimado) 0,00 
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Valor retenciones aplicadas SED 1.040.956.838,00 
Costos de la gerencia del contrato 3.071.734.399,20 
Valor para ejecutar los proyectos 60.947.111.091,55 
RENDIMIENTO FINANCIEROS   
Rendimientos financieros acumulados generados al 
31/10/22  

1.669.787.407,11
  

Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del 
informe 

1.669.787.406,91 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO 
Valor para ejecutar los proyectos 60.947.111.091,55 
Valor comprometido por contratación derivada 58.278.993.012,00 
Saldo por comprometer 2.668.118.079,55 

 
Cuota de Gerencia 3.071.734.399,20 
Pagos Cuota de gerencia  468.252.194,00 
Saldo  2.603.482.205,20 
Bienes y Servicios  60.947.111.091,55 
Valor contratación derivada 58.278.993.012,00 
Total desembolsos contratación derivada 4.007.050.620,00 
Desembolsos pendientes por contratación derivada 54.271.942.392,00 

 

Grafica No. 5: Curva S balance de los recursos los proyectos 

 
 

7. ANEXOS  

- Anexo 1: Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos 
financieros reintegrados 

- Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-09-2022 al 31-10-2022 y 
soporte de transferencia de rendimientos financieros del periodo 

- Soporte Acta Parcial de obra No. 2 y 3 - Consorcio Colegio ERU 2022 
- Extracto octubre 2022 - Fideicomiso anticipo Consorcio Colegio ERU 2022 
- Soporte transferencia rendimientos financieros de los meses julio, agosto y 

septiembre 2022. 
- Soporte pago Acta Parcial de obra No. 4 - Consorcio IS 
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- Soporte pago Acta No. 4 de Interventoría - GAVINCO Ingenieros Consultores 
S.A.S 

- Soporte transferencia rendimientos financieros de los meses julio, agosto y 
septiembre 2022. 

- Extracto octubre 2022 - Fideicomiso anticipo Consorcio IS 
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
REINTEGRADOS 

 
 

 


