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Datos Generales del Contrato 
 

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. 8 

Contrato N° 
202101958 
 

Nombre del Supervisor Pablo Morillo Viñas  

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato Prestación de servicios  

Nombre del contratista Eliecer José Montero Orta 

Identificación del contratista 72.343.309 de Barranquilla 

Objeto del contrato 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento y desarrollo de la 
actividades administrativas de la secretaría de educación del departamento del 
atlántico. 

Plazo 

El plazo de ejecución del contrato será por seis (6) meses contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
ejecución. 
Se extiende el plazo de ejecución del contrato por un término de dos (2) meses, es decir 
hasta el veintinueve (29) de diciembre del 2021, contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución  

Numero de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P) 

202101225 
CDP ADICIONAL 202102862 

Fecha del C.D.P 
Fecha del C.D.P 

09/04/2021 
07/10/2021 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.) 

202102717 
RP ADICIONAL 202106759 

Fecha del R.P  
Fecha del R.P 

30/04/2021 
27/10/2021 

Valor del contrato 

Contrato Inicial $18.630.000. 

Adición 1 $ 6.210.000 

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $24.840.000 
 

Fecha de inicio del contrato 
 

Fecha de terminación del 
contrato 

 

Fecha de Suspensión  
 

Fecha de reinicio 
 

30/04/2021 29/12/2021   

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): 

Amparos Aseguradora No de Póliza 

Vigencia 

Desde 
(yyyy-mm-dd) 

Hasta 
(yyyy-mm-dd) 

Calidad del servicio N/A    

Cumplimiento N/A    

Anticipo N/A    

Pago anticipado N/A    

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados 

N/A    

Salarios y prestaciones N/A    

Responsabilidad Civil Extracontractual N/A    



 

INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR 

VERSION 001 

FECHA DE 
APROBACION 2020-01-02 

 

 
 
 

Otros  N/A    

4. EJECUCION DEL CONTRATO  

Descripción Valor 

Valor del Contrato Inicial  $18.630.000 

Adición No. 1 $6.210.000 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor Total del contrato $24.840.000 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago 
anticipado 

% $ 

Valor Ejecutado del Contrato $24.840.000 

Valor por ejecutar $0 

Valor a pagar en el presente Informe $3.105.000 

No. Factura o Cuenta de Cobro No. 8 
 

 
Ejecución Contractual: 
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

Obligación Contractual Producto 

 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
para el acompañamiento y desarrollo de las 
actividades administrativas de la secretaría 
de educación del departamento del 
Atlántico 

 Acompañamiento y apoyo a la gestión de embargos y 

relaciones de los mismos.  

 Reporte al despacho de las fallas locativas detectadas y se 

propone elaborar plan de mantenimiento preventivo a las 

instalaciones físicas  

 Brindé apoyo en la reubicación de documentos del archivo de 

la Secretaría de Educación 

 

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes 
mencionadas son los siguientes: N/A.  

 
Pablo Morillo Viñas quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en 
calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme 
a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las 
Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social. 
 
Se firma en Barranquilla, a los (29) días del mes de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 

PABLO MORILLO VIÑAS 
SUPERVISOR 
C.C N° 1.140.868.579 De Barranquilla 

 ELIECER JOSE MONTERO ORTA 
CONTRATISTA 
C.C N° 72.343.309 De Barranquilla 
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