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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservacion de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2
CONTRATO No.  IDU-1713-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 62.69%
% EJECUTADO 76.66%
% VARIACION 13.97%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecucion de actividades de mantenimiento periédico y rehabilitacion en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50 y en el
corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 68.

INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS
Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021
Valor Inicial $41.104.436.934,00 Valor Inicial $5.513.948.216,00
Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00
Valor Pagado $ 27.515.535.891,00 Valor Pagado $ 1.920.758.731,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciaciéon 2021-12-06 Fecha de Iniciacion 2021-12-06
Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05 Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05
No. Empleos generados 107 No. Empleos generados 32

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 31.27
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 4413
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-03-31 % Fisico de obra programado acumulado | 26.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 60.5




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 876.623.438,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 1.236.942.837,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO ‘ FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 3900.48
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 3.22 6.21
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 97.8
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 97.24
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2022-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 98.34
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.75
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 16.424.214.656,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 16.281.188.903,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Mezcla asféltica Grano-Caucho 6288.96
Asfalto MD 20 11797.57
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 20.31 21.22
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 29.84
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 15.55
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2023-05-31 % Fisico de obra programado acumulado | 24.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 37.36
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $2.798.722.041,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 1.458.259.395,00

MATERIALES




TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 3900.33
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 1.1 1.72
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial

False
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