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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA 
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 80.72%

% EJECUTADO 38.77%

% VARIACIÓN -41.95%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO SANTA MARÍA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H

Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 221.019.965.377,00 Total Contrato $ 11.305.413.321,00

Valor Pagado $ 52.852.760.809,00 Valor Pagado $ 3.032.037.320,00

Plazo Inicial 2490 días Plazo Inicial 2490 días

Plazo Actualizado 2490 días Plazo Actualizado 2586 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2027-12-25 Fecha de Terminación Actual 2028-03-31

No. Empleos generados 376 No. Empleos generados 42

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $ 752.343.818,00

Construcción 98,80 43,52 $ 157.034.059.374,00 $ 37.180.707,15

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Planes de Manejo de Tránsito 92.41 80.68 -11.73

Componente Ambiental - SST 82.19 53.37 -28.82

Componente Social 95.49 95.0 -0.49



GESTIÓN TÉCNICA 71.05 15.89 -55.16

COMPONENTE GESTIÓN
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO

93.06 85.33 -7.73

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Km de troncal 2,50 0,46 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 16,50 Km_Carril

Construir Km de Ciclorruta 2,45 0,55 Km

Construir m2 de espacio público 84.805,00 8.331,97 m2

Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)
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