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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

CONSTRUCCION DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1712-2020

Patio La Reforma

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Shirley Aldana Martinez - Apoyo Principal, Angel Nicolas Torres Gomez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas -
Especialista Ambiental, Enrique Quintanilla Sanchez - Especialista Social, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, Laura Tatiana Coy Carrera - Arqueologo, Danny
Jose Rocha Sanchez - Especialista de Apoyo, Oscar Javier Mesa Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julian David Silva Correal - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 53.7%
% EJECUTADO 66.34%
% VARIACION 12.64%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S

Contratista

IDU-1712-2020

Contrato No.

$ 89.702.424.200,00

Valor Inicial

$ 124.986.701.758,00

Total Contrato

CONSORCIO VGM 036

IDU-1723-2020

$ 5.617.604.935,00

$7.579.811.738,00

$ 3.889.092.472,00

450 dias

684 dias

2021-02-08

Fecha de Terminacién Actual

2023-01-14

$51.189.172.797,00 Valor Pagado
450 dias Plazo Inicial
684 dias Plazo Actualizado
2021-02-08 Fecha de Iniciacion
2023-01-14
439

No. Empleos generados

36

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preliminares 100,00 100,00 $ 236.669.471,00 $ 236.669.471,00
Construccion 53,48 66,12 $ 57.433.991.084,00 $71.011.511.240,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE
0. Actividades Preliminares Lote 100.0 100.0 0.0
1. Patio Taller 96.98 94.24 -2.74
2. Construccion Edificio Administrativo 96.25 955 -0.75
3. Construccion Porteria de Servicios 0.0 28.16 28.16
4. Construccion Edificio Ambiental 98.01 100.0 1.99




5. Construccion Edificio Carcamos 0.0 71.37 71.37
6. Construccion Edificio Bienestar 0.0 46.35 46.35
7. Construccion Edificio Electrico 0.0 2.64 2.64
8. Construccion Edificio de Lavado 0.0 31.32 31.32
9. Construccion Biciparqueadero 0.0 56.03 56.03
10. Deprimido 96.66 93.73 -2.93
11. Cerchas 0.0 89.98 89.98
12. Cubierta Carcamos 100.0 97.21 -2.79

13. Muro Cerramiento 68.71 62.18 -6.53
14. Muro Anclado 27.18 71.37 4419

15. Muro Convencional 100.0 100.0 0.0

16. Tanques 100.0 100.0 0.0

17. Cicloruta 0.0 0.0 0.0

18. Carril Intercambiador Yomasa- 0.0 0.0 0.0

Patio
19. Espacio Publico 0.0 0.0 0.0
20. Muro Mecanicamente Estabilziado 0.0 0.0 0.0

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir m2 de Patios y/o portales 13.521,00 9.424,14 m2
Construir Km de Ciclorruta 0,16 0,00 Km
Construir m2 de espacio publico 2.587,00 0,00 m2
Construir Edificio Administrativo Portal TM 8,00 1,70 Unit(s)
Construir Tunel de conexion Transmilenio 1,00 0,57 Unit(s)
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