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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTALA
AUTOPISTASUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTA, D.C

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA
CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

ALCANCE

CONTRATO No.
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

IDU-348-2020

Diana Patricia Lopez Jimenez - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo
Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz
Arevalo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 14.43%
% EJECUTADO 12.87%
% VARIACION -1.56%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURAAV. 68 Contratista CONSORCIO INTERTRONCAL 68

Contrato No.
Valor Inicial

Total Contrato

IDU-348-2020

Contrato No.

$ 247.625.771.607,00

Valor Inicial

$ 247.625.771.607,00

Total Contrato

IDU-602-2020

$ 29.165.584.816,00

$ 29.165.584.816,00

Valor Pagado $5.901.774.080,00 Valor Pagado $5.316.851.117,00
Plazo Inicial 3480 dias Plazo Inicial 3480 dias
Plazo Actualizado 3480 dias Plazo Actualizado 3480 dias
Fecha de Iniciacion 2020-06-12 Fecha de Iniciacion 2020-06-12
Fecha de Terminacion Actual 2030-02-11 Fecha de Terminacion Actual 2030-02-11
No. Empleos generados 248 No. Empleos generados 43

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 720.204.750,00 $ 720.204.750,00
Construccion 15,83 14,08 $ 35.009.245.854,00 $ 31.143.390.147,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO HJIl PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
COMPONENTE ARQUEOLOGIA Y 100.0 100.0 0.0
BIC




COMPONENTE PRESUPUESTOS Y 0.0 0.0 0.0
PROGRAMACION
COMPONENTE FAUNA 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE ESTUDIOS Y 100.0 100.0 0.0
DISENOS
COMPONENTE PMT 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE FORESTAL 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE SOCIAL 100.0 100.0 0.0
DOCUMENTACION PERSONAL 100.0 100.0 0.0
ETAPA DE CONSTRUCCION
ADECUACION DESViOS 100.0 100.0 0.0
ACTA DE ARMONIZACION CON 100.0 100.0 0.0
GRUPOS ADYACENTES
INFORME FINAL ETAPA DE 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION
ACTAS DE COMPETENCIAS Y 100.0 100.0 0.0
PRECIOS NP
PERMISOS AMBIENTALES Y 100.0 100.0 0.0
FORESTALES
GESTIONES ETAPA DE 46.0 46.0 0.0
CONSTRUCCION
CONTINUACION GESTION SOCIAL 100.0 100.0 0.0
DIAGNOSTICO DESVIO NORTE - 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE AMBIENTAL 100.0 100.0 0.0
PMT PARA INICIO DE OBRA 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE SST 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE CALIDAD 100.0 100.0 0.0
COMPONENTE PREDIAL 100.0 100.0 0.0
PRECONSTRUCCION - GESTIONES 100.0 100.0 0.0

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 1,96 0,65 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 6,87 0,65 Km_Carril
Construir m2 de espacio publico 35.250,00 2.640,22 m2
Construir Km de Ciclorruta 1,45 0,59 Km
Construir Puentes peatonales 2,00 0,00 Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos 200,00 0,00 Unit(s)
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