
ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO CUÁL:

DE

NIT

No. 1

No. N.A

2 No. 1 DÍAS CALENDARIO
3 No. 1 DÍAS CALENDARIO
4 No. 1 DÍAS CALENDARIO

DÍAS CALENDARIO

9 No. 2 DÍAS CALENDARIO
10 No. 2 DÍAS CALENDARIO
11 No. 2 DÍAS CALENDARIO

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de
(Año)

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION   del  contrato de  conformidad con el oficio

(Día) (Mes)

representante legal de la interventoría;  y

Indicar el número de radicado IDU

VALOR TOTAL ADICIONES

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

Las partes representadas por: 

FECHA EN QUE SE SUSPENDE FECHA DE REINICIACIÓN 24/1/2023

5

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL

27/1/202327/1/2023

16/1/2023

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS

26

DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA

VALOR

ADICIONES:

PLAZO 3 MESESTOTAL PLAZO DE PRORROGAS

DE FECHA N.A VALOR  N.A 

PRÓRROGAS DE FECHA 22/9/2022 PLAZO 3 MESES

 $                        -   

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 25,725,234,309.00$                                    

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)  

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1853-2021

INTERVENTOR CONSORCIO RUTA JAL

ENERO

CONSORCIO TRONCAL 4
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 25,725,234,309

27 DE
(Mes)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECISIETE (17) MESES

MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

(Día)

CONTRATISTA

2022FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No

11

CÓDIGO PROCESO
FO-DP-16 Diseño de Proyectos

ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION

VERSIÓN
3

 CONTRATO DE
DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓNde OBRA CON ETAPA DE 

CONSULTORÍA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1. ANTECEDENTES

901552013-2

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 19/11/2023

36

CONTRATO No. IDU-1848-2021
(Indique  el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, 
DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

IDU-LP-SGDU-030-2021

APROBACIÓN 

(Indique en este espacio la clase de contrato)

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

SUSPENSIÓN ACTUAL:

27 de noviembre de 2023NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

ACTA No.

DÍAS CALENDARIO

representante legal del contratista;

11/1/2023

JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 29/12/2022 13

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 16/1/2023 8

N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN DE
LA FASE ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA 
ETAPA ACTUAL

ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 20/9/2022 8

ACTA No. DE SUSPENSIÓN DE FECHA 23/8/2022 20
ACTA No. DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE FECHA 12/9/2022 8



de

(Firma) (Firma)
(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)
(Nombre)    (Nombre)    

(Firma)
(Nombre

(Firma) (Firma)
(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

Supervisión IDU

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISEIS días del mes de

Profesional de Apoyo Financiero, que revisa
EDISSON VELEZ JARAMILLO

DORIS JEANET RODRIGUEZ LÓPEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU Líder Grupo de Transportes STED - IDU

16

GIOVANNA ANDREA ZAMBRANO RAMIREZ

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
Representante Legal del Consultor

2023

Director (a) Técnico (a) de Proyectos

BERTHA HELENA CARBONELL BENEDETTI

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de 
delegación de funciones.

Ordenador del Gasto 
Subdirector General de Desarrollo Urbano 

Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

El 16 de enero de 2023, las partes contractuales, interventoría, contratista e IDU, concluyen que a la fecha no se ha superado las causales de suspensión
según actas No. 10 y 9 de suspensión y de ampliación de suspensión No. 11 y 10, por tanto se acuerda ampliar la suspensión por un término de 8 días
calendario, con reinicio para el martes 24 de enero de 2023.

De acuerdo con las actas remitidas por la Interventoría y en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contratado, la Dirección Técnica de Proyectos del
IDU viabiliza la solicitud de ampliación de suspensión con el fin de continuar adelantando los trámites administrativos para la elaboración y legalización del
modificatorio de los contratos de obra e interventoría 1848-2021 y 1853-2021 y para que se avance en los trámites ante terceras entidades según productos
radicados, por un término de ocho (8) días calendario.   

4. CAUSAS

JOSÉ FELIX GÓMEZ PANTOJA

MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO

(Día en números)

SILVIO ALFREDO PADRON HERNANDEZ

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

Representante Legal del Interventor
JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO

1. La presente suspensión cesara una vez se supere las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien o por los
futuros.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución de mismo.
5. Dadas las causas que generen la presente suspensión, se aclara que no se causará costo alguno para el IDU en favor del contratista o la interventoría.
6. El contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
7. En el caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a
reiniciar el contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo,
directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser a tendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán
alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de las obligaciones contractuales. Lo
anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades
que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la subdirección general juridica sobre este asunto,
mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión y/o ampliación de suspensión, no son imputables al IDU.
10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el interventor y/o consultor con ocasión de la presente suspensión.
11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al contratista consultor y/o
interventor, citarlo a mesa de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de la suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

ENERO

5. OBSERVACIONES


	Formato



