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San José de Cúcuta, N.S., 18 de enero de 2023 

 

CVC030-CTO2116-2022 

 

Ingeniero 

Guzman Eduardo Perez Gomez 

Supervisor Contrato 2116 de 2002                                                                                   

Alcaldía de San José de Cúcuta 

Secretaría de Infraestructura 

 

 

Ingeniera 

Nidia Esperanza Rojas Obando 

CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA 

Interventor 

 

 

Referencia: Contrato N° 2116-2022, cuyo objeto es:  DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESOS A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA -LOTE 2 

 

 

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

Por medio de la presente me permito realizar una solicitud de prórroga con el fin poder cumplir con 

el objeto contractual del contrato de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 

1. Las condiciones climáticas no han favorecido en el desarrollo de las obras, ya que el invierno 

no ha permitido el óptimo desarrollo del contrato. 

 

2. Las constantes lluvias han presentado inundaciones en algunas zonas, razón por la cual los 

proveedores de materiales también han tenido que retrasar las entregas por lo tanto se ha 

visto afectado el curso normal de las actividades contratadas. 

 

3. Las vías priorizadas por la entidad requerían mantenimientos de las redes de acueductos y 

alcantarillado razón por la cual aguas kpital se encuentra en etapa de entrega definitiva de 

dichas actividades y/o reparaciones puntuales por intervención, las cuales no podemos 

intervenir hasta que ellos no terminen las actividades que son netamente responsabilidad de 
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la Empresa de servicios públicos, situación que ha atrasado nuestras actividades, ya que del 

avance de ellos depende nuestro avance. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones solicito amablemente a la entidad realizar una 

prorroga de 75 días, para el desarrollo del contrato de la referencia. 

 

 

Agradezco su atención. 

 

 

Atentamente, 

    

 

 

JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA  

R/L SINCOC S.A.S 

CONTATISTA 
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