
31 5 2022

DD DD
25 25
DD DD
25 25

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

X PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS X

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA 
X CONCURSO DE MERITOS

LICITACION PUBLICA 
X CONCURSO DE MERITOS

OTRO
OTRO

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o 
Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que 

suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

N/A

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

N/A
PORCENTAJE DE 

ATRASO
0,29%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL 

INTERVENTOR 

NO HAY INTERVENTORIA PARA ESTE CONTRATO

A la fecha, ya fueron presentadas las observaciones de los diferentes componentes por parte de contratista e interventoría a la SED para ser resueltas por el consultor del proyecto.
En virtud de ello, la SED ha coordinado las siguientes mesas de trabajo con el fin de dar respuesta a dichas observaciones, según los componentes relacionados:
1. 22/04/2022: Componente Estructural. (Entrega parcial de observaciones)
2. 27/04/2022: Componente Media Tensión. (Pendiente documento de respuesta).
3. 28/04/2022: Componente Hidráulico. (Pendiente documento de respuesta y problema versión diseño).
4. 29/04/2022: Componente RCI y Gas natural. (Pendiente documento de respuesta). 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

NACIONAL DE SEGUROS S.A 10 DE AGOSTO DE 2026
GARANTIAS 

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

o Revisión a estudios y diseños de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría, se envían al consultor para su revisión y dar respuesta.
o Se reciben soporte de actas de vecindad del segundo paquete haciendo la observación que envíen el segundo paquete, se hacen observaciones al informe social por parte de la gestora 
social de la SED 
o Construcción campamento (baños provisionales obra.), pendiente la instalación de agua a la red hidráulica.
o Se recibieron observaciones por parte de secretaria de movilidad respecto al PMT presentado por contratista.
o Adecuaciones en cerramiento de lote para puntos ecológicos y acceso de vehículos (volquetas)
o Construcción de portería 2, excavación para cárcamo lava llantas.
o Contratista de obra ejecuta perforación y toma de muestras para ensayos de consolidación que realiza desde el día 02/05/2022, actividad no contractual, la cual lo hace el contratista de 
obra a su cuenta y riesgo, se realizan 3 ensayos de CPTU, y posterior a estos se realizan perforaciones con toma de muestra alterada e inalterada, hasta profundidad de 40 mts. 

La gerencia, ENTERRITORIO, mediante oficio Radicado No.: 20222400087991 del 12-05-2022 informo a la SED sobre la suspensión de la obra a partir del 16 de mayo y  por 45 días 
atribuyendo a una falta de información oportuna en los entregables por parte de la consultoría, en tema de geotecnia donde la totalidad de los estudios de suelos no están claramente 
aprobados por la Curaduría, para esto se ha apoyado en la recopilación de la información para las reuniones que se han podido lograr con la curaduría y además en él envió de las 
solicitudes que hacen la obra con respecto a los entregables que realizo la consultoría. 

La obra por su parte realizara ensayos de consolidación y análisis de asentamientos para según ellos permitan superar la incertidumbre en ese aspecto y poder garantizar la estabilidad del 
proyecto.

2022
AA

2023

EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

2220555 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
99

FECHA DE 
TERMINACION 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2023

La gerencia, ENTERRITORIO, mediante oficio Radicado No.: 20222400087991 del 12-05-2022 informo a la SED sobre la suspensión de la obra a partir del 16 de mayo y  por 45 días atribuyendo a una falta de información 
oportuna en los entregables por parte de la consultoría, en tema de geotecnia donde la totalidad de los estudios de suelos no están claramente aprobados por la Curaduría, para esto se ha apoyado en la recopilación de 
la información para las reuniones que se han podido lograr con la curaduría y además en él envió de las solicitudes que hacen la obra con respecto a los entregables que realizo la consultoría.

La obra se encuentra suspendida por 45 dias de acuerdo a la comunicación enviada por ENTERRITORIO.

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

2220570 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 ENTerritorio

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

0,10%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 0,39%

SUSPENDIDO

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / LUZ ADRIANA SANTOS

Revisión a estudios y diseños de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría, se envían al consultor para su revisión y dar respuesta.
La supervision de la SED hace seguimiento a las respuestas pendientes por parte de la Consultoria.
La SED realiza acercamientos con la Curaduria para tratar de aclarar y dar aceleridad a lo solicitado por obra aclarar la aprobacion del estudio de suelo.

NA

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

 Revisión a estudios y diseños de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría, se envían al consultor para su revisión y dar respuesta.
La SED realiza acercamientos con la Curaduria para tratar de aclarar y dar aceleridad a lo solicitado por obra aclarar la aprobacion del estudio de suelo.

AVANCE 
NOVEDADES 



31 5 2022

ANGELA LOZANO BAYONA 

ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 20 DE MAYO DE 2023

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-
21-0313 del 20 de mayo de 2021

FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A 
LA SED (Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 15/12/21 

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

 

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COLEGIO LA HDA CASA BOITA

Solicitud de conexión de provisional para obra.
Fecha de radicación: 02/05/2022
Radicado: 1500125364

Radicación para TPO 
 Fecha de radicación: 27/04/2022
 Radicada solicitud de visita: 8053979155

Enn proceso de solicitud 

COLEGIO BOITA

FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO 
DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 15/12/21 



31 5 2022

DD DD
17 17
DD DD
17 17

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

X PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

X

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

MINIMA CUANTIA 
SELECCIÓN ABREVIADA

MINIMA CUANTIA 
SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA 
X CONCURSO DE MERITOS

LICITACION PUBLICA 
X CONCURSO DE MERITOS

OTRO
OTRO

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o 
Director (a), en calidad de delegatario, este debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que 

suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

N/A

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

N/A
PORCENTAJE DE 

ATRASO
N/A

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL 

INTERVENTOR 

NO HAY INTERVENTORIA PARA ESTE CONTRATO

A la fecha, ya fueron presentadas las observaciones de los diferentes componentes por parte de contratista e interventoría a la SED para ser resueltas por el consultor del proyecto.
En virtud de ello, la SED ha coordinado las siguientes mesas de trabajo con el fin de dar respuesta a dichas observaciones, según los componentes relacionados:
1. 04/04/2022: Topografía. (Pendiente documento de respuesta).
2. 07/04/2022: Componente de Geotecnia.
3. 07/04/2022: Componente Estructural.
4. 22/04/2022: Componente Hidrosanitario, red contraincendios y gas. (Pendiente documento de respuesta).
5. 22/04/2022: Eléctrico. (Pendiente documento de respuesta). 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

NACIONAL DE SEGUROS S.A 10 DE AGOSTO DE 2026
GARANTIAS 

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

• La ejecución de labores de demolición se continúan evidenciado aumento de cantidades, considerando que en esta labor se han tenido que demoler y extraer volúmenes enterrados de 
elementos estructurales existentes como vigas de amarre y zapatas, las cuales, no se contemplaron dentro del ejercicio de estimación de cantidades relacionadas en el presupuesto oficial y 
contractual del proyecto, toda vez que su ubicación y existencia solamente pueden ser cuantificada durante la ejecución de la demolición. 
• Las labores de levantamiento continúan para la obtención de información topográfica de localización, trazado y replanteo de estructuras y edificaciones con aparato de precisión 
certificado. 

Se culminanlas labores de demolición y retiro de materiales y elementos estructurales donde se evidencia mayores cantidades debido a que se ha tenido que demoler y extraer volúmenes 
enterrados de elementos estructurales existentes como vigas de amarre y zapatas, las cuales, no se contemplaron dentro del ejercicio de estimación de cantidades relacionadas en el 
presupuesto oficial y contractual del proyecto, toda vez que su ubicación y existencia solamente pueden ser cuantificada durante la ejecución de la demolición. 
En obra se asiste a los comités evidenciando las labores de demolición de placa y procesos de retiro de materiales de manera organizada y en concordancia con los procesos ambientales y 
técnicos definidos para un proyecto de esta naturaleza - Continuar con localización y replanteo del proyecto por medio de comisión topográfica. –

Se da Inicio de actividades de pilotaje donde se pasan a la Consultoría solicitud de respuesta a los procesos constructivos de pilotes las cuales están en revisión por parte de el ingeniero 
estructural de la consultoría.

2022
AA

2023

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

2220554 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
99

FECHA DE 
TERMINACION 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2023

•La ejecución de labores de demolición se continúan evidenciado aumento de cantidades, considerando que en esta labor se han tenido que demoler y extraer volúmenes enterrados de elementos estructurales 
existentes como vigas de amarre y zapatas, las cuales, no se contemplaron dentro del ejercicio de estimación de cantidades relacionadas en el presupuesto oficial y contractual del proyecto, toda vez que su ubicación 
y existencia solamente pueden ser cuantificada durante la ejecución de la demolición. 

De acuerdo con la solicitud de revision de la construccion de los pilotes la consultoria envia su respuesta una vez ha sido estudiada la solicitud:
Respondiendo a la comunicación de mayo 17 suscrita por los especialistas en geotecnia y estructuras, ingenieros Jesús Ramón Jácome y Juan Pablo Peñaloza, así como la carta Nº 
M20220307-0108-2022  del Consorcio Prosperar Colegios, suscrita por el Director de Interventoría Carlos Andrés Barrera, y encontramos adecuados los conceptos allí contenidos, que se 
resumen a continuación. 

Se trata de darle estabilidad a los suelos y rellenos circundantes a la excavación de los pilotes, ya que la heterogeneidad de éstos han formado cavernas por derrumbamiento. Por lo tanto 
el procedimiento propuesto es:
•Encamisado de la excavación para pilotes con camisas removibles y recuperables.
•Relleno compactado con material del sitio, o si es necesario material seleccionado importado, para llenar los eventuales derrumbes o cavernas laterales, el cual será compactado con la 
excavadora o un método equivalente.
•Fundida de los pilotes con el procedimiento previsto.

En el diseño no se ha considerado que el relleno aporta a la capacidad de los pilotes, por lo cual con solo tener el confinamiento lateral en los pilotes se cumple con las hipótesis de diseño.

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS

2220568 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 ENTerritorio

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

3,36%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 4,22%

EN EJECUCIÓN

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / LUZ ADRIANA SANTOS

De acuerdo con la solicitud de revision de la construccion de los pilotes la consultoria envia su respuesta una vez ha sido estudiada la solicitud:
Respondiendo a la comunicación de mayo 17 suscrita por los especialistas en geotecnia y estructuras, ingenieros Jesús Ramón Jácome y Juan Pablo Peñaloza, así como la carta Nº 
M20220307-0108-2022  del Consorcio Prosperar Colegios, suscrita por el Director de Interventoría Carlos Andrés Barrera, y encontramos adecuados los conceptos allí contenidos, que se 
resumen a continuación. 

Se trata de darle estabilidad a los suelos y rellenos circundantes a la excavación de los pilotes, ya que la heterogeneidad de éstos han formado cavernas por derrumbamiento. Por lo tanto 
el procedimiento propuesto es:
•Encamisado de la excavación para pilotes con camisas removibles y recuperables.
•Relleno compactado con material del sitio, o si es necesario material seleccionado importado, para llenar los eventuales derrumbes o cavernas laterales, el cual será compactado con la 
excavadora o un método equivalente.
•Fundida de los pilotes con el procedimiento previsto.

En el diseño no se ha considerado que el relleno aporta a la capacidad de los pilotes, por lo cual con solo tener el confinamiento lateral en los pilotes se cumple con las hipótesis de diseño.

NA

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

 Revisión a estudios y diseños de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría, se envían al consultor para su revisión y dar respuesta.
La SED realiza acercamientos con la Curaduria para tratar de aclarar y dar aceleridad a lo solicitado por obra aclarar la aprobacion del estudio de suelo.

AVANCE 
NOVEDADES 



31 5 2022

ANGELA LOZANO BAYONA 

ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA A 
LA SED (Para proyectos de diseño)

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

 

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
COLEGIO LA HDA CASA BOITA

Solicitud de conexión de provisional para obra.
Fecha de radicación: 25/03/2022
Radicado: 1500125559

 Radicación para TPO 
 Fecha de radicación: 27/04/2022
 Radicada solicitud de visita: 8053979155

Enn proceso de solicitud 

 RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 30 de noviembre de 2020.
Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.

22 DE DICIEMBRE DE 2023

COLEGIO BOITA

FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO 
DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)
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