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1. DESCRIPCION GENERAL
CLASE DE ACTA: FINAL: coneed PARCIAL: --X-- No: 2
X CONTRATD DE: OBRA PUBLICA N°: | 078 | ANO 2022
__CONVENIO DE: ' '
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAICOL HUILA
NOMBRE O RAZON
SOCIAL: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
NIT O CC: 12.110.283
CONTRATISTA fo) . Carrera 5 No.6-28 .
el DIRECCION: Torre B oficina 805 TEL: 3138931002
CIUDAD: Neiva - Huila
REPRESENTANTE
LEGAL HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
cC: 12.110.283
OBJETO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE
: MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
REGISTRO N
PRESUPUESTAL: 2022000240 de 23 de marzo de 2022 — 2022001048 de 29 de diciembre de 2022
$ 1.519.467.671,65
VALOR INICIAL ['Valor en Letras: MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES
(CONTRATISTA): CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
APORTANTE o
CONVINIENTE:
(Efectivo — Especie):
VALOR ADICIONAL |3 2 114,560,348 04
VALOR TOTAL FINAL | $ 1.634.057.020,00
PLAZO INICIAL: Ocho (08) meses contados desde la suscripcion del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL: N°1 | Un (01) mes

.’
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PLAZO FINAL.: Nueve (09) meses contados desde la suscripcion del acta de inicio
FECHA DE INICIO:
SR 31/05/2022
FECHA DE
SUSPENSI%N Y| or SUSPENSION
REINICIACION: :
(dd/mmias) REINICIACION
FECHA DE
TERMINACION: 25/02/2023
(dd/mm/aa)
FECHA DE LA
PRESENTE ACTA: 20/01/2023
(dd/mm/aa)
PERIODO QUE
COMPRENDE LA
PRESENTE ACTA: 30 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023
(dd/mm/aa)
NOMBRE: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
EN CALIDAD DE: CONTRATISTA OBRA
. NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
FRESENTES ROY: EN CALIDAD DE. R.L. SINCO LTDA. - INTERVENTORIA
NOMBRE: SHAROON LORENA VALENZUELA G.
EN CALIDAD DE: SUPERVISORA
2. ACTAS
DESCRIPCIO VALOR DEL
N FECHA | VALORACTA CONTRATO AMORTIZACION | SALDO
1. ANTICIPO gg’ 06/20 | 455.840.301,50 | $1.519.467.671,65 $1.519.467.671,65
2. ACTA -
PARCIAL %g 10/20 | £401.387.135.31 | $1.519.467.671,65 | $120.416.140,59 | $1.118.080.536,34
N. 1
3. ADICION | 29/12/20
OTRO SI1 | 22 $114.589.348.00 | $1.634.057.020,00 $1.232.669.884.69
4. ACTA 20/01/20
PARCIAL |2, $536.863.559,92 | $1.634.057.020,00 | $161.059.067,98 | $695.806.324,77
N. 2
TOTAL $695.806.324,77
a0 4. 7 4. i a
Elaborado por: < /MP¢WJv/ | Revisadopor: ¥ Aprobado por: ‘
Nombre: Sharoon Lofena

Nombre: Hugo Eepheli Diez
Plazas - Contratista

Nombre: Carlos/A. Quiza — RL SINCO
LTDA , Interventor

Valenzuela G. - Supervisora




ALCALDIA MUNICIPAL DE GD-200-01-

PAICOL 06
“DE CORAZON POR LO NUESTRO”
Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 | VERSION:
www.paicol-huila.gov.co 2
E-mail: planeacion@paicol-huila.gov.co MECI
CODIGO POSTAL 415040

FECHA:
ACTA PARCIAL 23.01-2020 | Pagina 3de 5

De Corazon
porio Nuestro

3. CUMPLIMIENTO

Que HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS, en calidad de contratista, se encuentra al dia en el pago de los aportes
en salud, pension y ARL, segun Certificacién expedida por el representante legal y segun las siguientes
planillas:

Ingreso Base de Cotizacion (40%) Tipo de Aportes Valor
Salud 2.500.000
o Pension 3.560.000
PLANILLA 1 OCTUBRE 2022 N° 24462124 Riesgos Laborales 487 200
CCF 0
Total 6.547.200
Salud 1.344.300
o Pensién 4.936.400
PLANILLA 2 OCTUBRE 2022 N° 24713410 Riesgos Laborales 2338800
CCF 1.344.300
Total 9.963.800
Salud 179.200
o Pensién 716.500
PLANILLA 3 OCTUBRE 2022 N° 24712429 Riesgos Laborales 311 800
CCF 179.200
Total 1.386.700
Salud 626.100
o Pensién 2.550.900
PLANILLA 4 OCTUBRE 2022 N° 24710377 Riesgos Laborales 1.089.300
CCF 626.100
Total 4.892.400
Salud 533.500
o Pensién 2.132.700
PLANILLA 5 OCTUBRE 2022 N° 24764702 Riesgos Laborales 927 900
CCF 533.500
Total 4.127.600
Salud 2.500.000
o Pensién 3.560.000
PLANILLA 1 NOVIEMBRE 2022 N° 24718142 Riesgos Laborales 487 200
CCF 0
Total 6.547.200
Salud 1.306.500
PLANILLA 2 NOVIEMBRE 2022 N° 24984659 Pensién 4,793.700
Riesgos Laborales 2.273.500
nd / / , A
Elaborado por: <UwWsfw" Revisadopor: ¥ Aprobado por: J
Nombre: Hugo Ferneli Diaz Nombre: Carlos A. Quiza — RL SINCO Nombre: Sharoon Lorgna
Plazas - Contratista LTDA , Interventor Valenzuela G. - Supervisora
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| cCF 1.306.500

Total 9.680.200
Salud 175.000
. Pensién 699.800
PLANILLA 3 NOVIEMBRE 2022 N°24979944 Riesgos Laborales 304.400
CCF 175.000

Total 1.354.200
Salud 640.800

R Pensién 2.609.800

PLANILLA 4 NOVIEMBRE 2022 N° 24978584 Riesgos Laborales 1.114.900
CCF 640.800

Total 5.006.300
Salud 514.600

R Pension 2.057.200
PLANILLA 5 NOVIEMBRE 2022 N° 24977074 Riesgos Laborales 895.100
CCF 514.600

Total 3.981.500

RECIBO A SATISFACCION (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION)

1-

El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual
se estan efectuando las actividades objeto del contrato.

El contratista presenta certificacion de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en
salud, pensién, riesgos profesionales, el cual esta soportado en las planillas: PLANILLA 1 OCTUBRE
2022 N° 24462124, PLANILLA 2 OCTUBRE 2022 N° 24713410, PLANILLA 3 OCTUBRE 2022 N°
24712429, PLANILLA 4 OCTUBRE 2022 N° 24710377, PLANILLA 5 OCTUBRE 2022 N° 24764702,
PLANILLA 1 NOVIEMBRE 2022 N° 24718142, PLANILLA 2 NOVIEMBRE 2022 N° 24984659, PLANILLA
3 NOVIEMBRE 2022 N° 24979944, PLANILLA 4 NOVIEMBRE 2022 N° 24978584 y PLANILLA 5
NOVIEMBRE 2022 N° 24977074, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en
cuanto a los términos de ejecucion y los porcentajes a pagar.

Que en ejecucion del contrato se autoriza el pago del ACTA PARCIAL N. 2, correspondiente entre el
dia 30 DE OCTUBRE DE 2022 a 20 DE ENERO DE 2023, por el valor de QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 536.863.559,92) de los cuales se debe amortizar
el anticipo del 30%.

Pl I il Vi J /]
Elaborado por:  /MWhmfVW | | Revisadopor:  / Aprobado por: d‘ﬂlﬂﬁ—
Quiza — RL SINCO

Nombre: Hugo ‘i;;pﬁeli/ﬁkijﬁ Nombre: Carlos
Plazas - Contratista LTDA , Intervent:

Nombre: Sharoon Loréna |
Valenzuela G. - Supervisora
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4- Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado por lo de comun acuerdo imparten la aprobacion
a la presente acta parcial.

N

/ ; ¢ ‘4/‘ v 2 %
\/ Huﬁo FERNELI DIAZ PLAZAS CARLOS TURO UIZA CAMACHO
Contratista de Obra R.L. SINCO LTDA lnterventoria)

Chaoon Jotas lezod s Gouelir

SHAROON LORENA VALENZUELA G.
Secretaria de Planeacién y Obras Publicas - Supervisora

AL Y o N
Elaborado por: %7, Revisado por: 5 _ Aprobado por: dH__
Nombre: Hugo Féméli Diaz Nombre: Carlog A Quiza — RL SINCO Nombre: Sharoon Lore
Plazas - Contratista LTDA |, Interv r Valenzuela G. - Supervisora
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Certificado
Bancario

Viernes, 20 de enero de 2023

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS identificado(a) con CC
12110283, a la fecha de expedicién de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA CORRIENTE 07621518619 2014/03/11 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14. ’

Vol
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~
3
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stafing Crnrtes Udbe,

Ceente Servicios Contact Center & BPO.



HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
NIT : 12,110,283 - 3
CR 5628 TO B OF 805 C.C METROPOLITANO
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
8711692
hugoferneli@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Econdémica 4290 Tarifa 4,00

Cliente MUNICIPIO DE PAICOL FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
NIT 891,180,194 - 4 sk R FE 101

Fecha y Hora de Factura

Direccion CLL4668EDIFICIOMUNICIPALLOSALMENDROS Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL Generacién 2023-01-24  16:50:51
Ciudad PAICOL-HUILA - COLOMBIA Centro Costo 19 Expedicién 2023-01-24 17:01:16
Correo presupuesto@paicol-huila.gov.co Vencimiento 2023-02-23
Item Cadigo Descripcién Unid Cant V. Unit Valor Total
1 4130100100 ACTA DE RECIBO PARCIAL N°02 CONTRATO DE OBRA PUBL 0.00 0.00  536,863,559.92

Total Items 1

Total Bruto 536,863,559.92
AMORT-ANTI 161,059,067.98
Total a Pagar $ 375.804.491,94
CONDICION DE PAGO
Credito  Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 101 Vence el 2023-02-23 375.804.491,94
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Un
Pesos M/Cte Con 94/100

OBSERVACIONES
OBJETO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ-PLAZA DE MERCADO
MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA , ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 078 DE 2022.
AMORTIZACION ANTICIPO 30%

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE N°07621518619 BANCOLOMBIA.

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR Firma Recibido

AUTORETENEDOR DE ICA segn acuerdo 028 de 2018 art 637 Municipio de Neiva.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. Resolucién y/o Autorizacién de facturacién No.
18764038369721 aprobado en 2022-10-24 hasta el 2023-04-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el namero 88 al 500

CUFE :190af82da5518134a289bd7b96758613943347c069a4785333b328b701e24e0d18e1a5279c915d4ad5372770e1a295d0
ORIGINAL Pagina:1de1

Elaborado, impreso y enviado electrénicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8
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MUNICIPIO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

TIPO DE INFORME: Parcial: __X___ |Final: No.: 2 20/01/2023
CONTRATO_X__ . o )
CONVENIO_ Obra piblica N 078 ANO: 2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAICOL HUILA

NOMBRE O

RAZON SOCIAL: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

NIT O CC: 12.110.283 Neiva

. DIRECCION Carrera 5 No.6-28 Torre B oficina 805 | TEL: | 3138931002

CONTRATESTA: CIUDAD: Neiva-Huila

REPRESENTANTE

LEGAL: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

CC: 12.110.283 Neiva
OBJETO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL

’ DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO O 9/03/2022

CONVENIO: (dd/mm/aa)

1. BALANCE JURIDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:
(Contrato o Convenio)

$1.519.467.671,65

En Letras: MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA'Y UN PESOS CON SESENTA'Y CINCO CENTAVOS MCTE

VALOR ADICIONAL: Net’ [Valor: $114.589.348,00 Fecha: 29/12/2022

VALOR TOTAL

(Acumulado)

PLAZO INICIAL: Ocho (08) meses contados desde la suscripcion del acta de inicio

PLAZO ADICIONAL: Ne 1 [ Tiempo: Un (01) mes Fecha: 29/12/2022

FEACU T Nueve (09) meses contados desde la suscripcion del acta de inicio

(Acumulado)

FECHA DE INICIO:

(ddimm/aa) 31/05/2022

FECHA DE SUSPENSION Término Fecha (dd/mm/aa)
Y REINICIACION: N°1 Suspension: NA NA
(dd/mm/aa) Reiniciacion: NA NA
FECHA DE

TERMINACION: 25/02/2023

(dd/mm/aa)
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GARANTIAS:
Pélizas -
FECHA DE VIGENCIA

N° DE POLIZA APRORACION TIPO DE AMPARO VALOR ASEGURADO o= Foar
CUMPLIMIENTO 163.405.702,00 | 31/05/2022 | 31/08/2023
BUEN MANEJO ANTICIPO 490.217.106,00 | 31/05/2022 | 31/08/2023
56343 ENDOSO 2 1/01/2023 SALARIO Y PRESTACIONES 81.702.851,00 | 31/05/2022 | 1/03/2026
ESTABILIDAD DE OBRA 326.811.404,00 | 28/02/2023 [ 29/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO 326.811.404,00 | 31/05/2022 | 29/02/2024
16822 ENDOSO 3 10/01/2023 RESPONSABILIDAD CIVIL 348.000.000,00 | 6/01/2023 |30/06/2023

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS, en calidad de contratista, se encuentra al dia en el pago de los aportes en salud, pensién y ARL, seglin
Certificacion expedida por el representante legal y segun las siguientes planillas:

Ingreso Base de Cotizacion (40%) Tipo de Aportes Valor
Salud $ 2.500.000
Pensién $ 3.560.000
PLANILLA 1 OCTUBRE 2022 24462124 Riesgos Laborales 3 287 200
CCF $ -
Total $ 6.547.200
Salud $ 1.344.300
Pension $ 4.936.400
PLANILLA 2 OCTUBRE 2022 24713410 Riesgos Laborales 5 5338 800
CCF $ 1.344.300
Total $ 9.963.800
Salud $ 179.200
Pension $ 716.500
PLANILLA 3 OCTUBRE 2022 24712429 Riesgos Laborales 3 311 800
CCF $ 179.200
Total $ 1.386.700
Salud $ 626.100
Pension $ 2.550.900
PLANILLA 4 OCTUBRE 2022 24710377 Riesgos Laborales 3 7089 300
CCF $ 626.100
Total $ 4.892.400
Salud $ 533.500
Pensioén $ 2.132.700
PLANILLA 5 OCTUBRE 2022 24764702 Riesgos Laborales 3 927 900
CCF $ 533.500
Total $ 4.127.600
Salud $ 2.500.000
Pension $ 3.560.000
PLANILLA 1 NOVIEMBRE 2022 24718142 Riesgos Laborales 3 287 200
GCCE $
$

Total

6.547.200

N
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Salud $ 1.306.500
Pensién $ 4.793.700
PLANILLA 2 NOVIEMBRE 2022 24984659 Riesgos Laborales 3 5573 500
CCF $ 1.306.500
Total $ 9.680.200
Salud $ 175.000
Pensién $ 699.800
PLANILLA 3 NOVIEMBRE 2022 24979944 Riesgos Laborales 3 304 400
CCF $ 175.000
Total $ 1.354.200
Salud $ 640.800
Pension $ 2.609.800
PLANILLA 4 NOVIEMBRE 2022 24978584 Riesgos Laborales 3 1114 900
CCF $ 640.800
Total $ 5.006.300
Salud $ 514.600
Pensién $ 2.057.200
PLANILLA 5 NOVIEMBRE 2022 24977074 Riesgos Laborales 3 895100
CCF $ 514.600
Total $ 3.981.500
2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE
DESCRIPCION DE PAGOS Ak VALOR AMORTIZACION SALDO
(dd/mm/aa)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 9/03/2022 $1.519.467.671,65 $ 1.519.467.671,65
VALOR ANTICIPO 30% 22/06/2022 $ 455,840.301,50 $ 1.519.467.671,65
VALOR ACTA PARCIAL N°1 29/10/2022 $ 401.387.135,31 $120.416.140,59 $1.118.080.536,34
VALOR ADICIONAL N°1 29/12/2022 $ 114.589.348,00 $1.232.669.884,69
VALOR FINAL CONTRATADO $ 1.634.057.020,00 $ 1.232.669.884,69|
VALOR ACTA PARCIAL N°2 20/01/2023 $ 536.863.559,92 $ 161.059.067,98 $ 695.806.324,77
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ $
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ $
VALOR REINTEGRADO POR EL
CONTRATISTA O CONVENIENTE $ $
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3. COMPONENTE TECNICO

Conforme a los lineamientos del Contrato de Obra piblica No. 078 de 2022 y las normas sobre ejecucion contractual vigentes, me permito indicar,
que el Contratista HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS, cumpli6 a satisfaccion con el objeto del mencionado contrato y las obligaciones que de este se
derivan, para el periodo comprendido entre el 30 DE OCTUBRE DE 2022 y el 20 DE ENERO DE 2023.

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, asi:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

) % DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO
OBLIGACION ACUMULADO PARCIAL
PACTADO

REALIZACION FASE DE ALISTAMIENTO Y VALORACION

1. Cumplir en forma adecuada y oportuna con la ejecucién de la totalidad de las actividades

0,
contratadas 57,42% 32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ejecuté adecuadamente las actividades contratadas y que han sido desarrolladas hasta la fecha.

2. Ejecutar y entregar las obras contratadas conforme a los criterios de calidad exigibles,
los diseiios, los planos y las especificaciones de construccion aprobados por el Municipio, 57,42% 32,85%
con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

Se ha hecho la ejecucion de las obras contratadas conforme a los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccion aprobados por el Municipio, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido, y que han sido ejecutadas
|hasta la fecha.

3. Garantizar la calidad de los trabajos contratados ofreciendo materiales certificados,

0,
mano de obra calificada y no calificada con las especificaciones requeridas. il s

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista emple6 materiales certificados, mano de obra calificada y no calificada con las especificaciones requeridas.

4. Ejecutar la obra de acuerdo las especificaciones técnicas, dentro de los tiempos

0,
exigidos. 57,42% 32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha ejecutado la obra de acuerdo las especificaciones técnicas, dentro de los tiempos exigidos.

5. Realizar las contrataciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento al objeto del
presente contrato.

57,42% 32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha realizado las contrataciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente contrato, incorporando hasta la
fecha 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 profesional SSST, 1 maestro general, 7 oficiales, 10 ayudantes, 1 celador, 1 asistente hseq, 1
inspector de Obra
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6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que 57,42% 32,85%
asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha adoptado las medidas ambientales y sanitarias, ecologicas necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente,
y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Para esto se ha recurrido en obra a realizar de manera adecuada la
disposicion final de residuos a través de su retiro por medio del carro recolector. También siguen impartiéndose charlas ambientales en obra a los
trabajadores para instruirlos acerca de la importancia del uso adecuado del agua y de otros recursos naturales, asi como la necesidad del cuidado
del medio ambiente.

7. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de
transporte para el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la 57,42% 32,85%
ejecucion del mismo, estara a cargo del contratista.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

Para el correcto desarrollo del objeto contractual, el contratista transporto por su cuenta implementos, materiales, elementos y personal destinado a
la ejecucion del mismo.

8. El contratista realizara el respectivo programa de Sefializacion de las obras, para
informar y prevenir sobre la actividad que se esta desarrollando; estas se ubicaran con
anterioridad al iniciar la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y seran 57,42% 32,85%
retirados una vez cesen las labores que originaron su instalacion y el cual sera de absoluta
responsabilidad del contratista.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista realizo control de trafico y Sefializacion de las obras en la proximidad de la carrera 6 y de la calle 4, para informar y prevenir sobre la
actividad que se han estado desarrollando.

9. La seguridad y el cuidado de las obras adelantadas durante el tiempo de ejecucion
estaran bajo responsabilidad del contratista hasta la liquidacion y entrega final de las 57,42% 32,85%
mismas al Municipio de Paicol.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha dispuesto lo necesario para garantizar la seguridad y el cuidado de las obras adelantadas durante el tiempo de ejecucién
transcurrido hasta la fecha.

10. Todos los trabajos que se realicen deben cumplir con los parametros establecidos en
seguridad y salud en el trabajo (SST), utilizando los equipos y herramientas necesarias 57,42% 32,85%
para evitar accidentes que afecten a los trabajadores y a los usuarios.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO
El contratista cumplié con los parametros establecidos en seguridad y salud en el trabajo (SST), utilizando los equipos y herramientas necesarias
para evitar accidentes que afecten a los trabajadores y a los usuarios. Se ha entregado oportunamente los elementos de proteccion personal a los
trabajadores al momento de hacer su ingreso a realizar las actividades.

e
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11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte 57 49 32 85%
de la administracion municipal. Interventor o supervisor. e it

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha acatado todas aquellas instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le han impartido por parte del interventor y de la
administracion municipal en cabeza de la supervision.

12. El ejecutor se compromete a asistir y participar en las reuniones que los supervisores

0, 0,
convoquen para hacer seguimiento a la ejecucion del contrato. B AZ% setbk

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha asistido y participado en las reuniones que los supervisores e interventoria han convocado para hacer seguimiento a la ejecucion del
contrato. Se han tenido comités de obra los dias 19 de julio de 2022, 10 agosto de 2022, 25 de agosto de 2022, 14 de septiembre de 2022, 19 de
septiembre de 2022 y 09 de noviembre de 2022; para tratar diversos temas de orden técnico con relacion al desarrollo de la obra.

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y

0,
en trabamientos. 57,42% 32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.

14. Presentar informe f.mal que contenga la relacién de las actividades realizadas durante el 57.42% 32,85%
desarrollo de los trabajos de obra.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

Esta obligacion no corresponde al presente informe, porque las obras actualmente se encuentran en ejecucion.

15. Cumplir con las obligaciones laborales en la ejecucién del contrato. | 57,42% [ 32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha cumplido con las obligaciones laborales en la ejecucion del contrato.

16. Mantener limpios los sitios de trabajo a intervenir. El contratista retirara los escombros
ylo residuos de obra y material sobrante, los cuales deberan ser dispuestos seglin las

normatividades ambientales vigentes. Estos trabajos de aseo y retiro de escombros no 57 42% 32,85%
seran objeto de reconcomiendo econdmico alguno por parte del municipio.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha mantenido limpios los sitios de trabajo y ha retirado los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales han sido
dispuestos segun las normatividades ambientales vigentes. El contratista realizé la disposicion final de los escombros en un sitio permitido por la
autoridad ambiental (Empresa MASSEQ), asi como en ofros sitios dentro del casco urbano de Paicol autorizados por la administracion municipal.

17. No aceptar presiones o amenazas de quienes actiien por fuera de la ley y comunicar
oportunamente al MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que 57,42% 32,85%
EL MUNICIPIO declare la caducidad del contrato.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista no ha tenido presiones o0 amenazas de grupos al margen de la ley.
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18. Acreditar afiliacion a salud, pension segin lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 57 42% 32.85%

de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003. Decreto 1273 de 2018.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha acreditado oportunamente afiliacion a salud, pension segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y
Decreto 510 de 2003. Decreto 1273 de 2018, de acuerdo a las planillas relacionadas anteriormente en el aparte denominado "sistema integral de

seguridad social".

19. El contratista debera pagar oportunamente los salarios, honorarios, prestaciones
sociales, aportes a salud, pension y riesgos laborales del personal contratado y los

57,42%

subcontratistas, requeridos para la ejecucion del contrato.

32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha pagado oportunamente los salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pension y riesgos laborales del personal

contratado y los subcontratistas.

20. Solicitar y adelantar los tramites necesarios para obtener los permisos, licencias o

0, 0,
autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion de los trabajos. - 52,85%
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO
El contratista no ha necesitado solicitar y adelantar tramites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones.
21.En caso de cualquier novedaq o anomalia, reportar la situacion de forma inmediata, al 57.42% 32,85%
supervisor del contrato, por escrito.
ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO
El contratista no ha presentado ni reportado ningun tipo de novedad o anomalia en la ejecucion de las obras.
22. En el evento de que por cualquier motivo sea necesario ampliar el plazo de ejecucion
del contrato, el contratista mantendra los mismos precios ofertados y pactados en el anexo
de la oferta econdmica, estos mismos precios se mantendran, y asi lo autoriza el
contratista en el evento en que la ejecucion de la obra sea necesario ejecutar obras 57,42% 32,85%

adicionales y/o mayores cantidades de obra, por lo que queda claro, que el municipio de
Paicol, no reconocera sumas superiores a las pactadas en el contrato principal y el
contratista con la sola presentacion de su propuesta autoriza tal situacion.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

Aln cuando el contrato de obra fue ampliado en su plazo de ejecucion y ademas fue objeto de incorporacion de obras adicionales y mayores

cantidades de obra, el contratista ha mantenido los mismos precios ofertados y pactados en el anexo de la oferta econémica.
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23. El contratista asume el 100% del valor que deba cancelar por concepto de impuestos,
tasas y contribuciones a los que haya lugar y se configuren con la presentacion de la
propuesta y con la celebracion y ejecucion del contrato en caso de ser adjudicatario, asi lo 57,42% 32,85%
entendera la administracion a recibir sus propuestas y el contratista asumira plenamente
su responsabilidad en materia tributaria.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha asumido debidamente el 100% del valor que debié cancelar por concepto de impuestos, tasas y contribuciones que necesité para la
presentacion de la propuesta, asi como para la celebracion y ejecucion del contrato, asumiendo plenamente su responsabilidad en materia tributaria.

24, Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecucion de
las obras, los cuales deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las 57,42% 32,85%
especificaciones exigidas.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO
El contratista ha adquirido y utilizado los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, los cuales han sido nuevos, de primera calidad y
cumplen con las especificaciones exigidas.
25. Las demas que por ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno
incorporadas al mismo.

57,42% 32,85%

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha cumplido a cabalidad las demas obligaciones que por ley o por la naturaleza del contrato se han entendido de pleno incorporadas al
|mismo.

26. El contratista debera atender las instrucciones y lineamientos que durante la ejecucion
del contrato le imparta la interventoria del proyecto y/o el supervisor de obra designados 57,42% 32,85%
por el contratante.

ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO

El contratista ha atendido las instrucciones y lineamientos que durante la ejecucion del contrato le ha impartido la interventoria del proyecto y/o el
supervisor de obra que fueron designados por el contratante.

Las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfaccion.

Conforme a la informacion relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutd a satisfaccién las obligaciones pactadas
durante el periodo comprendido entre 30 de octubre de 2022 al 20 de enero de 2023, esta cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual,
razén por la cual se autoriza el pago correspondiente al acta parcial 2 informe de ejecucion.

Para constancia se firma en el Municipio de Paicol - Huila, hoy 20 de Enero del 2023

FiméH0IR0on JoNEAR [kt s Cota e

Nombre: SHAROON LORENA VALENZUELA G
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

Supervisora
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~.SHAROON LORENA VALENZUELA G SHAROON LORENA VALENZUELA G SHAROON LORENA VALENZUELA G
Sécretaria de Planeacion y Obras Piblicas Secretaria de Planeacion y Obras Plblicas Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
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AS@PAGOS IDENTIFICACION: NI-12110283
s COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 318
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: LA PLATA
FECHA GENERACION REPORTE: 2022-11-22
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NUMERO PLANILLA: 24712429
TOTAL COTIZANTES: 2
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24712429
TIPO DE PLANILLA: E
Somco L vowsre | MueRe, | roNpo. IsussisteNel  TOTAL ™S ] von paone
EPS037 900156264 NUEVAEPS SA. : 2 $0 TG0 $0 $179.200 $179.200
Subtotal Salud 1 2 $0 $0 $0 s 6200 $176.200
230301 800224808 PORVENIR 2 $0 bosol R ol $ 716,500 $ 716500
Sublotal Pension 1 : 2 $0 $0 ; s}o §716.500 $ 716.500
14-23 iaeomnsé‘ | Posimiva g 2 Basamso $0 i ‘.: . $0 §311.800 4211800
Sublotal ARL 1 2 $0 $0 $0 $311.800 $311.600
ceFa2 l 881180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA 2 s0 $0 so $179.200 $178.200
| Sublotel CCF : 1 2 so $0 $0 $179.200 $179.200
Total a pagar SO [ $0 $0 $ 1.386.700 £ 1.386.700

éFECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

121/12/2022
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) w RAZON SOCIAL : | HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
fﬁ. f};{..} PAGQS IDENTIFICACION: NI-12110283
BE COD. DEP_E_NDENCIA O SUCURSAL: 001

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | villavieja

FECHA GENERACION REPORTE: 2022-11-22

FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-11-22

FECHA DE PAGO: 2022-11-22

ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA

PERICDO PENSION: 2022-10

PERIODO SALUD: 2022-11

NUMERO PLANILLA: 24710377

TOTAL COTIZANTES: 6 Ny

REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24710377

TIPO DE PLANILLA: E
2000 | voweke | JERo | FoNng o |sussisTeN | TOTAL " SN ] waom paoas
EPS037  |900156264 | NUEVAEPS.SA. 6 s0 30 so $626.100 $626.100
Subtotal Saiud 1 6 $0 s0 s0 $626.100 $626.100
230201 800229739 PROTECCION : ! 1 so £ s Nelose $220.000 §230.000
230301 AR | PORVENIR : : 2 . 523500 23500 $0 s 1.osa,soé $1.088.500
2514 900336004 céLPENs;ngE's : s 50| so] i - $1.232.400 $1.232.400
Subtotal Pension 3 ; 8 $23.500 $23.500 s0 $2.550.900 $2550.900
1423 i 860011153 | POSITIVA b falnt so. $0 s $1.089.300 -~ $1.089300
Subtotal ARL 1 B $0 $0 $0 $1.089.300 $1.089.300
CeFa2 ] 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA oy sol ~ w0 $0 $626.100 $626.100
Subtotel CCF 1 6 $0 $0 $0 $626.100 $626.100

Total 2 pagar $23.500 $23.500 $0 §4.892.400 $4.882.400
FECHA DE PAGO DEL SiGUIENTE MES: 21/12/2022 j
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& RAZON SOCIAE.-ZW HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
;i\fi:::} PAG@S IDENTIFICACION: NI-12110283
=.a. COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: HUGO
FECHA GENERACION REPORTE: 2022-11-22
FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-11-22
FECHA DE PAGO: 2022-11-22
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2022-10
PER!ODO SALUD: 2022-11
NUMERO PLANILLA: 24764702
TOTAL COTIZANTES: 8
REFERENCIA DE PAGO (PiN): 24764702
TIPO DE PLANILLA: E
Soveo ' OUSRE | JNERO | FONDO | SURSISTENGH TR [ S | VALOR PAGAS
E£PS005 800251440 | SANITAS 1 $0 $0 $0 £49.300 $42.300
EPS037 900156264 | NUEVAEPS.SA. 6 $0 30 $O| .. $414200 $414.200
EPS041 900156264 : NUEVA EP.S. SA MOV, E $0 ; s 0 so ; $70.000 $70.000
Subtotal Salud ; 3 g 8 50 $0 s 0 $533.500 $532.500
230201 aoozzwg"é | PROTECCIGN! 3 WIS 0| $0 $0 $847.000 $847.000
230301 aoozz:;aéé POR_\/ENIVR‘. : 3 N 0] e $ 0 |ve78757.100 $757.100
231001 800227940 © | COLFONDOS 1 $0 \ $0 $0 $250.300 $250.300
2514 900336004 | COLPENSIONES 4y $0 50 s0 $278.300 $278.300
Subtotal Pensién 4 e $0 $0 $0 $2.132.700 $2.132.700
1425 g 850011153 POSITIVA 8 s0 50 $0 $927.900 $927.900
Subtotal ARL 1 8 $0 $0 $0 $927.800 $927.900
ceFa2 i 891180008 | COMFAMILIAR DELHUILA sieiileis $0 $0 $0 $533.500 $533.500
Subtotal CCF 1 8 50 $0 $0 $ 533,500 $533.500
Total a pagar $0 $0 s0 $4.127.600 $4.127.600
FECHA DE PAGC DEL SIGUIENTE MES: 21/12/2022







RAZON SOCIAL : HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION: - CC-12110283
S:8 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |0
FECHA GENERACION RE_PORTE: 2022-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-12-21
FECHA DE PAGO: 2022-12-02
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2022-11
PERIODO SALUD: 2022-11
NUMERO PLANILLA: 24718142
TOTAL COTIZ/NTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24718142 o
TIPO DE PLANILLA: |
500w vouske | MUERO | o | ONRO, JsuBsisTENG T GTEkcg | S| vaLoR pacar
EPS037 900156264 NUEVAEP.S. SA. 1 $20.000.000 $0 $0 $0 $2.500.000 $2.500.000
25-14 900335004 - | COLPENSIONES , 1 $20.000,000 $ 100,000 $260000] oo %80 $ 3,560,000 $3.560.000
14-23 850011 153 POSITIVA - 1 $ 20,000,000 i : s0 T s $0 $ 487.200 $487.200
Total é pagarv - s 190,000 5260000 $0 $6.547.200 §6.547.200
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2023
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e RAZON SOCIAL : HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
}ngPAGOS IDENTIFICACION: NI-12110283
S:e COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 1078
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE: 2022-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-12-21
FECHA DE PAGO: 2022-12-19
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODC PENSION: 2022-11
PERIODO SALUD: 2022-12
NUMERO PLANILLA: 24984659
TOTAL COTIZANTES: 22
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24984659
TIPO DE PLANILLA: E
Soten | < vowere | MAERO | roNCO sussisrenci| T S vaLoreaoas
EPS005 800251440 SANITAS 6 $0 $0 50 $411.100 $411.100
EPS037 900156264 | NUEVAEPS. SA 13 $0 o8 50 $0| .. $763.200 § 763.200
EPSIC3 s EPS-SAIC cwgé‘* 1 50 K so $0 | $ 50,000 $50.000
ESSCB2 900935126 ESSC ASMET éiXLUD 1 $0] & s0 $0 $ 404900’: $40.900
ESSC91 9010938%6: EPS ECOOPSOS S A'S T o\ 1 so $0 541.300 $41.25C
Subtotal Salud 5 22 © 0 $0 $0 $ 1.306.500 $1.306.500
| 230201 800229739 PROTECCION 7 $0 $0 50 $1.267.600 $1.267.600
230301 800224808 PORVENIR 8 $0 $0 $0 s 1.801.500 $ 1.801.500
231001 800227940 COLFONDOS 2 $0 $0 $0 $ 444,000 $ 444.000
25-14 900336004 COLPENSIONES 4 so| 50 $0 $1.260,600 $ 1.260.600
Subtotal Pension 4 21 $0 $0 $0 $4.793.700 $4.793.700
14-23 ] 860011153 POSITIVA $0 $0 $0 $2.273.500 $2.273.500
Subtotal ARL 1 $0 $0 $0 $2.273.500 $2.273.500
CCF32 } 891180008 COMFAMILIAR DEL HUILA 22 $0 $0 $0 $ 1.306.500 $ 1.306.500
Subtotal CCF 1 2 $0 $0 $0 §1.306.500 $1.306.500
Total a pagar $0 : $0 $0 $9.680.200 $ 9.680.200
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2023
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RAZON SOCIAL : HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION: NI-12110283
COD. DEPENDEMCIA O SUCURSAL: 318 B
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:' LA PLATA
FEC;1A GENERACION REPORTE: 2022-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-12-21
;I_ECHA DE PAGO: 2022-12-15
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: » 2022-11
PERIODO SALUD: 2022-12
NUMERO PLANILLA.: 24979944
TOTAL COTIZANTES: 2
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24879944
;TIPO DE PLANILLA: E
EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A 2 $0 $0 80 $ 175.000 $175.000
Subtotal Salud 1 2 $0 $0 $0 $ 175.000 $ 175.000
230301 800224808 PORVENIR B u ; 2 L W50 $0 $699.800 $ 699.800
Subtotal Pension 1 . : 2 ’ $0 $0 $0 $ 699.800 $ 699.800
14-23 iasomnés POSITIVA 8 DI R0 =50 $0 § 304.400 $ 304.400
Subtotal ARL ‘ 1 i . : ‘2 : $0 ' $0 $0 $ 304.400 $ 304.400
AL“—gFBZ ; 891180008 COMFAMILIAR DEL HUILA 2 $0 $0 §0 $ 175.000 $ 175.000
i Subtotal CCF i 1 2 $0 $0 $0 $ 175.000 3 175.000
Total a pagarl $0 ! . $0 $0 $ 1.354,200 $ 1.354.200 i

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2023
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§ CERG RAZON SOCIAL : HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
’:}*g@?AG@S iDENTIFICACION: NI-12110283
= COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: ! villavieja
1 FECHA GENERACION REPORTE: 2022-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-12-21
FECHA DE PAGO: 2022-12-19
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2022-11 -
PERIODO SALUD: 2022-12
NUMERO PLANILLA: 24978584
i TOTAL COTIZANTES: 6
i REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24978584
TIPO DE PLANILLA; E ¢
A vowere | MuERo. | ronpe, suesisTenal| \TOTRL TS vavon prcas
EFS037 900156264 NUEVAEP.S SA. 5 $0 $0 $0 $ 640.800 § 640,800
Sublotal Salud 1 R T $0 $0 $ 640,800 $ 640.800
230201 800229739 PROTECCION 1 sfo $0 $0 $ 257.900 $ 257.900
;ze.o:\orw 800224808 | PORVENIR 2 s 23500 1523.500 s0 $ 1.101.500 $1.101.500
-25.14 9003360(_)4’ y COLPENSIONES 3 250 : 50 0 $1.250.400 $1.250.400
| Subtotal Pension 3 e’ $23.500 $23.500 $0 $2.609 aoo $2.602.800
: 1423 ! 850011153 POSITIVA 3 s0 0 $0 $1.114.900 $1.114.900
Subtotal ARL 1 6 $0 50 $0 $1.114.900 $1.114.900
ceFa2 I 891180008 COMFAMILIAR DEL HUILA 6| $0 s0 $0 § 640,800 $ 840,800
Subtotal CCF 1 8 $0 50 $0 $640.800 § 640.800
Total a pagar $23.500 $23500 | $0 $ 5.006.300 §5.006.300
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2023 - ;
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RAZON SOCIAL : HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION: | “Ii‘lb-121 10283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: |1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | HUGO
WFECHA GENERXCION REPORTE: 2022-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO: 2022-12-21
FECHA DE PACO: 2022-12-19
ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION: 2022-11
PERICDO SALUD: 2022-12
NUMERO PLANILLA: 24977074
TOTAL COTIZANTES: 7
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 24977074
TIPO DE PLANILLA: E
EPS037 900156264 NUEVAEP.S. SA. 6 $0 $0 $0 § 435,200 $ 435.200
EPS041 900156264 . | NUEVAE.P.S. S.A MOV 1 $0 .. $0 $O| ... $79400 $ 79.400
Subtotal Salud 2 7 $0 | $0 $0 $514.600 $514.600
230201 300229739 | PROTECCION b 3 $0 50 $0 © $890.800 § 890.800
230301 soozz4ag_).sh l;’(‘)RVENIR ‘ 2 50| $0 $0 $ 611._29'5 $611.200
231001 800227940 | COLFONDOS 1 $0 sl $0 . §1254.600 $ 254.600
2514 900336004 COLPENSIONES 4 $0 $0 s0 $300.600 $ 300.600
Subtolel Pension 4 7 $0 50 $0 § 2.057.200 § 2.057.200
{1423 | 880011153 POSITIVA 7 $0 50 s0 $895.100 §85.100
| Sublotal ARL 1 ; 7 s0 50 $0 $ 895.100 $ 895.100
Eccm i 691180008 COMFAMILIAR DEL HUILA 7 $0 $0 $0 $514.600 § 514,000
| Subtotal CCF 1 7 $0 $0 50 $514.600 $514.600
{j Total a pagar $0 $0 S0 $3.981.500 $3.981.500
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: ;14/01/2023 ;
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vt

QUE Eh CUMPLIMIENTS

MURICIPIO DE PAICOL
Nit: 891180194-4
REGISTRO PRESUPUESTAL
Nuimere: 2022000240

2310342022

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA: )
A LO ESTABLECIDD EN LOS NUMERALES 13 14, DEL ARTICULT 25 DE LA LS, 30DE

1983, HAN SIDC REG!ISTRADROS €/ LOS LBRDE LE EJ=0u-2ON DEL PREEBURPUESTD TRUINARID CE GASTOE E

INVERSIDNES DE LA VIGENCHIA FiISTAL EN CURE D 220 ARGD AL (LTS SIGUHENTES: RUBROIS).

{CUENTA 7 ARTICULD NOWIBRE | A NOWBRE DE ] VALOR|
24-QGAD-407 BPMIOI0IIONS ATRE CONGTRUTOTN Gz FLAZAS HUGS FERMEL 13

FIFRAESTRUCTURA PARS A AL
FLAZA DEMERCZADD MUNITWPLD D
EPAICCL DEFARTAMENTO DEL HUILA,
SECTORATAGHCULTURA Y
DESAREOLLO RURAL

PECGORAMA 1740-Infraestructura
productvay, comersiakzanon
SUBFRDGRAMS, { 1-intersursecting
~QHCIHRAS ¥ desamoiio ruH

ELEM CONST: GE0M-Cenvestes de zhasio
ariesdo 313 CONIUCCon 08 Nusvos
2spacios decorrercighzacion que BrY3n una
ety de produtlns ¢ SErGI SN SETES,
mEjarameendn de enHEs 98 30asio asios
productos detsector, de forrz aoe fachien
HSpOFIoOn y o comerniatizzogn da
fUBTEIInS.

PRODUTTD 1706073-Fiars e rrerczge
afecugdas

CRC: 5228-Ciras obras de inger a7 3 o
RPROYVEQTE-20201 38301 1785
BRFNLZLWINVIBD CONETRLTE
INFRACETRUCTURA PARS L~ ~AL -
PLAZA DE MERCADC MUNICIRIG T E
PAICOL DERARTARMENRTE TEL HUiL A
FUENTE 721 07001-0040-A5] 34 -2 ORIES
DIRECTAS 1 20% DELSCR - L&F




34-000A- 101 BFi 2520120434788 SORETRUCTCN (el { H NEL:
FIERAESTRUCTUVRA PARL LA BLZ .

FLAZA OF SERCAD D MuniZIFID TE

FAICOL

SECTOR {T-AGRIC

DESLREOLLO RUR

FROQRMAA 1703 ¢ cra

productiva v sarersiahiiac

SUBFROBRAE, Va0 eaerzchraning,

AGroutueg v sesanofie rural

= EM CONST I00i-Centraies e stastn

anantads 3 |3 construcoien de nue«ds

@533z daconeroiakzacion jue tengan urd

Uetd de pIotuTine ¥ SeTHTDEoTNERMES

reforaveenta g2 centrales 42 3935t o8 W03

praguctss gxsester, ge fors oue Tarmten i3

dzpagician v 13 coeaacaaiz e, e

hrserwsanrs
PRODUCTD 1708078 Flgzz o2 mmer
adesuadas

CPRL. B228-Ctras obras de ingeriens wiv i
PROVECTO 222003006 1785
BRERTI 301D 1788 CONETRUTL TN
IFREAESTRUCTURE FARA2 Ls PAZ
PLAZA DE MERCADD MURICIPIS T
FAICOL DEFARTAMERNTO DEL =UILA
FUEBNTE 72i07002-4RGNAC DHES
DIRECTAE ANTICIPADAS & %
S-0GIL-106 BPIN20201 304371785 CONETRU T 2 DHAZ PLAZAS HUGT FERWEL
INFRAESTRUCTURA FARA LA RAT -
PLAZA DE MERCATD MURHIGPIO CE

FAICOL
SECTOR {T-AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

FROGRAMA: 1708 Infrzestruciuca
productva v corrercializacon
DAIEFROGRAMA, 1100 avbsenivia
Agriouthira v GesarToiln rura

ELEM. CONST. 000§-Centrates de ghasm
arentado a la construcoion de NuUsvos
esp3acins dacomerciaizacion Jue tengan una
sfena fe produRins ¢ TEVITIDSLONSRINES,
mEIEMIENto de centraes e abaste d= s
productes delsector, de forma que facdisr iz
dizpozione 'y 2 camarciafizacion 42

[ISRSILIS
PRODUCT 17108078-Fiaza ne vercade
adecuzgss

PROYECTC 2020130404 4755
BPiN2A201301014738 CONSTRUC IO
INFRAESTRUCTURA PaRs La FaZ.
PLaZa DE MERCADC MUPIC PO TR
PAICOL DEPARTAMENTD DEL HUILA.
CUERTE T2107010-ARGNATICN PARS L
HPVERSON LDTAL TEDUN MB
CUARTA QUMNTA v SEXTA CATESORIA

Elgbers: MaRiTZA
Modiied:

(X ]

(¥

%

Yl
o




i TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | 1.519,457,671.85}
A FAVOR DE: DiaZ PLAZAS HU3 0 FERNEU

REPRESENTANTE  DiAZ PLAZAS HUS3D FERNEL R
DSPONBLIDAD 2R 0w He
NUMERC CONTRATO

CON DESTING AL CUMPLIMIENTO DE:
PARA CONTRATAR JRRA DEL PROVECT T DE CONSTRUCTIC MOE MFRAESTRUCTLRFA = Se 2 Raz - Flela R
MERCACO MUNICIPI D DE PAICOL DEFARTAMEMTS DEL HUILA

Se ezpide en FAICSL 2 ios 23 dias del mes de hMago s 0

‘ 72874

NUBM CAMATHD VARGAS Yo Be O s
Jefe Presupuesto

GASTD

-

Efabord
Madificd:




MUNICIPIO DE PAICOL
Nit: 8911801944
REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 2022001048
29/12/2022
EL JEFE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993,
HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E
INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):
CUENTA / ARTICULO NOMBRE A NOMBRE DE ‘ VALOR
91-00IL-105 BPIN20201301011785 CONSTRUCCION DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI 114,589,348.00

INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ -

PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE

PAICOL

SECTOR:17-AGRICULTURA'Y

DESARROLLO RURAL

PROGRAMA: 1709-infraestructura productiva

y comercializacion

SUBPROGRAMA: 1100-Intersubsectorial

Agricultura y desarrollo rural

ELEM. CONST: 0001-Centrales de abasto:

orientado a la construccidon de nuevos

espacios decomercializacion que tengan una

oferta de productos y serviciosconstantes;

mejoramiento de centrales de abasto de los

productos delsector, de forma que faciliten la

disposicion y la comercializaciéon de

losmismos.

PRODUCTO: 1709078-Plaza de mercado

adecuadas

PROYECTO0:20201301011785-

BPIN20201301011785 CONSTRUCCION

INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ -

PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE

PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

FUENTE:72107010-ASIGNACION PARA LA

INVERSION LOCAL SEGUN NBI Y CUARTA,

QUINTA, Y SEXTA CATEGORIA

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL  114,589,348.00

AFAVORDE:  DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

REPRESENTANTE  DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

DISPONIBILIDAD 2022000758 DIS T e
NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

ADICION Y PRORROGA 001 DE 2022 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 078 DE 2022 CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Se expide en PAICOL a los 29 dias del mes de Diciembre de 2022

Hibin G
NUBIA CAMACHO VARGAS Vg. Bo. ORDENADOR DEL GA
Jefe Presupuesto

Elaboré: MARITZA
Modificé:



| ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL | cp-100-
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ADICION Y PRORROSBA AL e Pagina 1 de 7
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° | o ('H w'm'ﬁ
078 DE 2022 |
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ADICION Y PRORROGA 001 DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 078 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO
CONTRATO No.

OBJETO

CONTRATISTA
CC. NO./NIT.
NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO BANCO DE PROYECTOS
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

29 de diciembre 2022
PAICOL - HUILA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 078 DE 2022

“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ -
PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

C.C.12.110.283
Construccion y mantenimiento de infraestructura productiva
para la vigencia 2021 en el municipio de Paicol

20201301011785 - SGR

Ocho (8) meses contados desde la suscripcion del acta de
inicio

MiL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

VALOR DEL CONTRATO SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($1.519.467.671,65) COP.

VALOR DE ANTICIPO 30% del valor del Contrato

C.D.P. No. 2021000672 del 10 de diciembre de 2021

R.P No. 2022000240 del 23 de marzo de 2022

FECHA DE INICIO 31 de mayo de 2022

FECHA DE SUSPENSION 1 N/A

FECHA DE REINICIO 1 N/A
El municipio de Paicol —Huila, para los contratos de obra

FORMA DE PAGO. publica realizara los pagos al CONTRATISTA mediante la
presentacion de actas de obra, las cuales deben ser

Elaborado por; | Revisado por: | Aprobado por: Vo

Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera | Nombre:

Yaneth Vanessa Parra Rivera B N@,br_‘?f_:J?'lh_f@'E Pér‘ omo §9nza|ez

-



ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL | coo0. | o

o “DE CORAZON POR LO NUESTRO” ta-t
w Calle 4 No. 6-68, Telefax 8378031 K

E-mes; caldia @paicot hula gov.cc VERSION: 1 %p

Cel. 8378031 MECI

CODIGO POSTAL 415040 W
ADICION Y PRORROGA AL — Pagina 2 de 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° o ) " '
078 DE 2022 e

refrendadas por el contratista, interventor, supervisor, el
supervisor del municipio, acompafiadas del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el contratista y del precio correspondiente.
Para el pago de la Ultima acta de obra se debe presentar el
Acta de Recibido Definitivo del Contrato. EI municipio pagara el
contrato celebrado a precios unitarios fijos, con anticipo de la
siguiente manera; a) Un anticipo por valor equivalente al treinta
por treinta (30%) de valor total del contrato. b) Mediante actas
parciales, hasta completar el 90% con amortizacion al anticipo
del valor de la etapa de obra, previa presentacion de las
respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del Municipio. ¢) Un saldo final
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago
que se realiza una vez se haya recibido la obra a satisfaccion
por parte del municipio y suscrito el acta de liquidacion.
PARAGRAFO 1: DOCUMENTOS SOPORTE: el contratista
debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el
caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social,
parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos
requeridos para el pago de la cuenta de cobro. PARAGRAFO
2: PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: Para el desembolso
del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Inversién
del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el interventor. Los
fondos de la cuenta del anticipo no podran ser utilizados para
ningln gasto de legalizacion del contrato, en razén a ello el
plan de inversion el Plan de Inversion del Anticipo no puede
incluir gastos de legalizacion. Los fondos de la cuenta del
anticipo so6lo podran ser utilizados para gastos propios del
contrato, de conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo
aprobado por el Interventor. Cuando ya se hayan invertido los
recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista para
legalizar estos recursos debera presentar los respectivos
soportes, verbigracia, facturas; por ningin motivo se aceptaran
ordenes de compra o cotizaciones para justificar la inversion
que se haya realizado del anticipo. PARAGRAFO 3: REGLAS

Elaboradopor: | Revisado por; /- Aprobado por:

Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera Nombre: Jonh Jairo Perdomo Gonzalez




ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL | cp-100-

“DE CORAZON POR LO NUESTRO” 12-01
Calle 4 No. 6-68, Telefax 8378031 e -~

JRYLN, 5%
Fomak; €pgicolhu €0, VERSION: 1 %
Cel. 8378031 M :

—

CODIGO POSTAL 415040

ADICION Y PRORROGA AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°

FECHA:

078 DE 2022 01-01-2016

PARA EL MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO. Para el
manejo e inversion del anticipo, se aplicaran las siguientes
reglas: a) El contratista debera invertir, en forma directa y de
manera inequivoca, el anticipo en El objeto contractual, con
sujecion al plan de manejo e inversion del mismo aprobado por
la interventoria. b) El anticipo se manejara en una fiducia o un
patrimonio auténomo irrevocable. c) El contratista debe
permitirle a la Interventoria, al Municipio y entes de control, sin
ningln tipo de restriccion, la revision permanente del flujo de
fondos del anticipo. d) E! contratista debera rendir a la
Interventoria y/o supervision un informe mensual de gastos del
anticipo, incluyendo los soportes de los mismos. e) En todo
caso, la ejecucion del anticipo debera justificarse con gastos
necesarios para la ejecucion de las obras. f) Los excedentes,
incluidos los rendimientos financieros que genere el anticipo —
patrimonio auténomo, pertenecen al Municipio. Dichos
excedentes financieros pueden ser reinvertidos en el proyecto,
previa autorizacion escrita del ordenador del gasto, conforme a
lo previsto para los capitales iniciales o tendientes a sufragar
gastos que debiera asumir la entidad estatal. En el evento de
no ser reinvertidos, deberan ser reintegrados al Municipio
debiendo el futuro contratista remitir al Municipio relacion
actualizada de dichos reintegros especificando rendimientos
financieros (valores) generados, fechas y cuenta de reintegro
(suministrada por la entidad). PARAGRAFO 4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL
MUNICIPIO al CONTRATISTA, seran reintegrados
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del
MUNICIPIO cuando se trate de recursos propios o a la
Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos
Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la
cuenta que para el efecto indique la tesoreria. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Tesoreria indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio

Elabarado por:

e 2N
Revisado por: Aprobado por: (7

Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera

Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera Nombre: Jonh Jairo Perdomo Gonzalez

Pagina 3 de 3
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ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL | cp-00. |

“DE CORAZON POR LO NUESTRO” 12-01 |
Calle 4 No. 6-68, Telefax 8378031

e —

! K )

E-mail; ‘ a j9v.€0, VERSION: 1 :
Cel. 8378031 MEC! '

CODIGO POSTAL 415040
ADICION Y PRORROGA AL — Pagina 4 de 3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° o ,'m'(
078 DE 2022 S

del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion. PARAGRAFO 5. EXCEDENTES DE
RECURSOS. — Si al momento de liquidarse el patrimonio
auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta
de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del
MUNICIPIO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo
de Ingresos de la Subdireccion Financiera, informando el
nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
CONTRATISTA y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
PARAGRAFQ SEXTO: AMORTIZACION. — El anticipo debera
ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales
de obra, situacion que debera ser confrolada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podré amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada
por la interventoria. PARAGRAFO SEPTIMO: CERTIFICACION
DE LA FIDUCIARIA. — EI CONTRATISTA presentara a
Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria
con la informacion necesaria sobre el patrimonio auténomo
para el giro del anticipo.

FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 26 de enero de 2023
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y _ .
CALIDAD DEL BIEN 56343 Berkley International Seguros Colombia
POLIZA SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL 16822 Berkley International Seguros Colombia
EXTRACONTRACTUAL
FECHA DE APROBACION DE
POLIZA 29 de Marzo de 2022

Elaborado por: | Revisadopor: /' . Aprobado por:

Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera

Nombre: Yaneth Vanessa Parra Rivera

Nombre: Jonh Jairo Perdomd Gonzalez




T | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL | op-ioo- |
L “DE CORAZON POR LO NUESTRO” Gl |
| Calle 4 No. 6-68, Telefax 8378031 ] g '
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TEREIRRRA Nit.800.195.924-9

REPRESENTANTE LEGAL

ool CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

C.C.79.142.300

SUPERVISOR DEL CONTRATO SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

Entre los suscritos a saber, por una parte, JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 4.920.148 de Paicol (H), mayor de edad y vecino de éste Municipio, en condicién de Alcalde Municipal
de Paicol (H), para el periodo institucional 2020-2023, segun acta de posesion del 30 de Diciembre de 2019
debidamente facultado para contratar y por ende representante legal del ente territorial, quien para lo relativo a éste
acuerdo se ha venido denominando EL MUNICIPIO, y por la otra, HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS, identificado con la
cedula de ciudadania No0.12.110.283 de Neiva-Huila, contratista de obra y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO,
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.142.300 de Bogota D.C., en representacion legal de SINCO LTDA.
Nit. 800.195.924-9, firma interventora, hemos convenido celebrar la presente ADICION Y PRORROGA 001 al contrato
de obra No. 078 de 2022; el cual se regira por las clausulas que mas adelante se consignaran, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el Municipio de Paicol — Huila, adelanto el proceso de Licitacion Plblica No. MPLPOP03-
2021, cuyo objeto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE
PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA” por valor de $1.521.256.961 y en donde el oferente presento la propuesta
ganadora de acuerdo a la resolucion No 036 del (23 de febrero de 2022) por valor de $1.519.467.671,65. 2. Que el
contrato No.078 de 2022 se encuentra vigente hasta el 26 de enero de 2023. 3. Que en desarrollo del contrato de
obra No.078 de 2022, Ia Interventoria y el Contratista, han encontrado la necesidad de hacer ajustes de orden técnico
a diferentes componentes del proyecto para mejora del mismo conservando el alcance y objetivo propuesto. Para
atender a estos, se ha realizado el balance de cantidades de obra pertinente, determinando mayores y menores
cantidades de obra, asi como nuevos items necesarios para dar cumplimiento el alcance al proyecto en
correspondencia a las especificaciones de este tipo de obra. 4. Que, con base en el balance de mayores y menores
cantidades de obra y creacion de items no previstos, se suscribio el Acta Modificatoria No.1. 5. Que teniendo en
cuenta el principio de responsabilidad de que trata el articulo 26 de la Ley 80 de 1993, que obliga los servidores
plblicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y
a proteger los derechos de la Entidad, del Contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucién
del Contrato y al encontrar justificado lo anteriormente expuesto, las partes han realizado el analisis coincidiendo con
las cantidades de obra reales a ejecutar, las cuales han sido plasmadas en el balance de presupuesto de obra y acta
de mayores y menores cantidades de obra, creacion de items no previstos y adicion en valor al contrato de obra
plblica No.078 de 2022. 6. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se requiere modificar las condiciones
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contractuales iniciales de acuerdo al acta modificatoria No.1 y APU’S de items no previstos, los cuales se encuentran
como Anexo No.1 de la presente acta. 7. Que se present6 al ajuste respectivo ante la autoridad pertinente segin
Acuerdo No. 07 del 26 de mayo de 2022 de la Comision Rectora del Sistema General de Regalias, siendo aprobado
mediante Resolucion No. 076 del 16 del mes de diciembre de 2022 de la Alcaldia del Municipio de Paicol. 8. Que se
requiere adicionar al contrato de obra publica No.078 de 2022, la suma de CIENTO CATORCE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($114.589.348,00)
para un valor total del contrato de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL
VEINTE PESOS M/CTE. ($1.634.057.020,00). 9. Que se requiere adicionar en UN (1) MES, el plazo de ejecucion del
contrato para un plazo total de NUEVE (9) MESES. 10. Que se cuenta con la disponibilidad presupuestal N° 422 del
21/12/2022, al codigo BPIN: 20201301011785, Nombre del proyecto: Construccion infraestructura para la paz -
plaza de mercado Municipio de Paicol Departamento del Huila., Rubro: 91-00IL-105, Fuente: 72107010 ASIGNACION
PARA LA INVERSION LOCAL SEGUN NBI Y CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA, por valor de CIENTO
CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($114.589.348), para realizar el adicional en valor. 11. Que el contratista declara que renuncia a iniciar
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial, por la via civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa
relacionada con la presenta acta del contrato de obra publica No.078 de 2022. 12. Que el contratista se compromete a
hacer entrega de la reprogramacion de obra. 13. Que el contratista de obra se obliga, a la actualizacién de las
garantias del contrato, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del respectivo Otro Si. 14. Que en esos
términos se convino celebrar la presente ADICION Y PORROGA, la cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA. Aprobar las modificaciones definidas en el Acta de justificacion No.1 de mayores y menores cantidades de
obra, creacion de items no previstos y adicion en valor y plazo al contrato de obra publica No.078 de 2022, por
quienes firman la presente Acta.

SEGUNDA. Adicionar en Un (1) mes el plazo de ejecucion del contrato, para un total de nueve (09) meses.

TERCERA. Adicionar el valor del contrato en la suma de CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 'Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($114.589.348,00), para un gran total de MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS MICTE.
($1.634.057.020,00).

CUARTA - REGIMEN DE GARANTIAS. EL CONTRATISTA debera ampliar las garantias del presente contrato,
conforme las adiciones celebradas en el presente acto juridico.
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QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: E! presente ADICIONAL se entiende perfeccionado con su
firma. Para su ejecucion requiere EL CONTRATISTA cuenta con cinco (5) dias habiles dentro de los cuales debera
allegar la ampliacion de pdlizas, para su correspondiente a probacion.

SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las estipulaciones aqui pactadas se encuentran vigentes desde
su firma, las condiciones contractuales que no fueron objeto de modificacion se mantienen incolumes.

Para constancia se firma en el Municipio de PAICOL (H), a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de 2022.

ACEPTO

(s

HUGO FERNEL| DIAZ PLAZAS CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CX. 12.110.283 de Neiva-Huila R/L SINCO LTDA.
Contratista de Obra Nit. 800.195.924-9
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