
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00

22/03/2022 62791922 6%

dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00

04/08/2022 233808222 8%

dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00

11/08/2022 243584522 5% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00

13/09/2022 292621022 15%

dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00

09/12/2022 403831322 17%

dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$7.672.665.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

-$                                                                            Pago  radicado  por la supervision  el día 28 de  diciembre  de 2022  con radicado 

No. 222134094, este pago se realizará en la vigencia 2023, teniendo en cuena 

que se constituyó como una cuenta por pagar.

Se aplicaron descuentos por $575.181.750  por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD. 

30/12/2022 Sujeto a la prestacion 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

movil correspondiente al mes 

dd/mm/aaaa -$                                              dd/mm/aaaa -$                                                                            Para este pago la supervisón realizó solicitud de reserva presupuestal mediante 

radicado No. 222135366 del 30 de diciembre de 2022

23/12/2022 Sujeto a la prestacion 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

movil correspondiente a los 

meses 14 y 15  de operación.  

 Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoria de: i) 

dd/mm/aaaa -$                                              dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones 

Pago  desembolsado por la Entidad el día 22 de marzo de 2022 con el 

comprobante de egreso No.62791922. 

Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD.

-$                                                                            

-$                                                                            

-$                                                                            

-$                                                                            

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                              

Pago  desembolsado por la Entidad el día 04 de agosto de 2022 con el 

comprobante de egreso No.233808222. 

Se aplicaron descuentos por $2.067.166.800, por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD.

Pago  desembolsado por la Entidad el día 11 de agosto de 2022 con el 

comprobante de egreso No.243584522. 

Se aplicaron descuentos por $1,117,684,850, por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

29/07/2022

N.º de Registro 

Presupuestal

172421

24/08/2022

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$             

26.854.327.500$                 

11.508.997.500$             

-$                                   

37922

190322

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

17/01/2022

24/08/2022

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º
Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

31/12/2022

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 11.508.997.500,00$                                                    

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-22 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

09/11/2022222115834 HELMAN SUAREZ VILLALBA

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Modalidad de selección

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                           

48.337.789.500,00$                                                    

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2027050

2027133

Fecha 

-$                                                                           

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

11.508.997.500$                                                        TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

Adicionar al valor del contrato $11,508,997,500, y modificar la CLAÚSULA QUINTA en el sentido de incluir los pagos séptimo y octavo, 

ademas modificar la CLAUSULA SEXTA con el fin de prórrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
Adición 1 29/07/2022 31/12/2022 11.508.997.500,00$                                                    

16/09/2021

$3.639.222.375

$4.838.229.754

Requisitos para el pago 

o desembolso

$2.718.647.147

% del Anticipo

Fecha real

0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

59.846.787.000$                                                                                                     

Comentarios

Amortización del anticipo

-$                                              

Pagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) 

perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

(i) Crear, implementar y 

Valor($)

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 59.846.787.000,00$                                                    

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

$10.327.763.955

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

3, mes 4 y mes 5 de 

operación. Entrega por parte 
Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

6. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$9.230.555.475

Pago  desembolsado por la Entidad el día 13 de septiembre de 2022 con el 

comprobante de egreso No.292621022. 

Se aplicaron descuentos por $2.278.440.497, por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD. 

Pago  desembolsado por la Entidad el día 09 de  diciembre  de 2022 con el 

comprobante de egreso No.403831322. 

Se aplicaron descuentos por $1,181,224,000, por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD. 

Pago  radicado  por la supervision  el dia 12 de diciembre de 2022 con radicado 

No. 222127620, a la fecha de presentación de este informe está pendiente la 

confirmación del pago. 

Se aplicaron descuentos por $357.253.300  por la no prestación efectiva del 

servicio en algunas SIM CARD. 

dd/mm/aaaa

28/10/2022 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

13 de operación. Entrega por 

parte del contratista y 

aprobación por parte de la 

interventoría de:

18/04/2022

-$                                                                            

-$                                                                            

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

10, mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

dd/mm/aaaa -$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

dd/mm/aaaa

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

7, mes 8, mes 9 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

22/12/2021

15/12/2021

30/09/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

59.846.787.000,00$                        51% 0% TOTAL -$                      

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

3,8% 18,8%

0,0% 2,0%

0,4% 7,9%

0,0% 3,0%

 $                        -    $                                                        29.092.368.294 

Nota: Es importante precisar que los recursos de la  vigencia 2021  por valor de $21.483.462.000 no fueron pagados en su totalidad, toda vez que al contratista se le aplicaron descuentos, contemplados contractualmente, los cuales fueron reaizados a los  (3  primeros pagos) por la NO prestación efectiva del servicio  en las condiciones pactadas. Asi las cosas la supervision mediante radicado No. 222083134 del 19 de agosto de 2022 solicitó a la 

subdirección financiera liberación de recursos  por valor de $10,287,362,724.

Para la vigencia 2022 se solicitó liberacion de recursos ante la Subdirección Financiera  por valor $4,392,112,001 correspondientes a los pagos 4, 5, 6 y 7

 N/A 

-$                                              TOTAL -$                                                                            

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones

por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se

requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                           -$                                          TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

Mediante radicado No. 212065646 del 9 de julio de 2021 se designó al abogado, Lacides Robles Espinosa  como supervisor del Contrato de Interventoria No. 840 de 2021.

Con radicado No. 222116386 del 09 de noviembre de 2022 se designó como nuevo Supervisor al Ingeniero Helman Suárez Villalba, información que fue notificada al contratista.

N/A0%

$30.754.418.706

-$                                           TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

49%

ACUMULADOS TOTAL

-$                                                                                         

-$                                                                                         

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

PRIMER PAGO

Pago  desembolsado por la Entidad el día 22 de marzo de 2022 con el comprobante de egreso No.62791922. 

Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestación efectiva del servicio en algunas SIM CARD.

SEGUNDO PAGO

Pago  desembolsado por la Entidad el día 04 de agosto de 2022 con el comprobante de egreso No.233808222. 

Se aplicaron descuentos por $2,498,906,900, por la no prestación efectiva del servicio en algunas SIM CARD.

TERCER PAGO

Pago  desembolsado por la Entidad el día 11 de agosto de 2022 con el comprobante de egreso No.243584522. 

Se aplicaron descuentos por $1,117,684,850, por la no prestación efectiva del servicio en algunas SIM CARD.

CUARTO PAGO

Pago  desembolsado por la Entidad el día 13 de septiembre de 2022 con el comprobante de egreso No.292621022. 

Se aplicaron descuentos por $2,278,440,497,67, por la no prestación efectiva del servicio en algunas SIM CARD.

QUINTO PAGO

Pago  desembolsado por la Entidad el día 09 de diciembre de 2022 con el comprobante de egreso No.403831322

Se aplicaron descuentos por $1,181,224,000, por la no prestación efectiva del servicio en algunas SIM CARD.

SEXTO PAGO

Pago  radicado  por la supervision  el dia 12 de diciembre de 2022 con radicado No. 222127620, a la fecha de presentación de este informe está pendiente la confirmación del pago. 

SÉPTIMO  PAGO

Pago  radicado  por la supervision  el día 28 de  diciembre  de 2022  con radicado No. 222134094, este pago se realizará en la vigencia 2023, teniendo en cuena que se constituyó como una cuenta por pagar.

OCTAVO  PAGO

Para este pago la supervisón realizó solicitud de reserva presupuestal mediante radicado No. 222135366 del 30 de diciembre de 2022

TOTAL

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,4% 7,9% Durante el mes de diciembre de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

02 Dic - Se inician trámites al interior de la Entidad para el Pago No. 6 de CLARO.

07 Dic - Se comparte con la interventoría las observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión al informe de noviembre de CLARO. 

12 Dic - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional adelantar el cruce del SISBEN IV para 3.364 beneficiarios presentados por CLARO para sustitución.

12 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

13 Dic - Se envía a la interventoría el resultado del cruce adelantado por la Oficina de Fomento Regional a los 3.364 beneficiarios de CLARO con radicado No. 222128401

15 Dic -  Se realiza mesa de trabajo interna con el fin de proyectar el documento que soporta la RESERVA PRESUPUESTAL de CLARO (Pago No. 8) y del CONSORCIO TECNÓMOVIL (Pago No. 10).

16 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

16 Dic - Se remite para revisión del equipo financiero de la Dirección, los documentos que soportan la la RESERVA PRESUPUESTAL de CLARO (Pago No. 8) y del CONSORCIO TECNÓMOVIL (Pago No. 10).

20 dic - Reunión Comité operativo contrato de aporte 832-2021.

22 dic - Reunión de seguimiento contrato de aporte 832-2021.

30 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

30 dic - Se solicita a la Subdirección Financiera la constitución de la Reserva Presupuestal del pago No. 8 de CLARO

SUSTITUCIÓN

Durante la ejecución del Contrato la interventoría reportó el estado de sustituciones, así:

Sustituciones solicitadas: 82.084

Sustituciones aprobadas: 78.042

Cancelación Proceso Sustitución: 23.986

Beneficiarios aprobados: 54.056

Sustituciones actuales: 54.056

Beneficiarios pendientes:  0

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de parte del contratista al equipo de supervisión.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para 

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil.  En caso de ser estudiante menor de 

edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

0,0% 10,0% 09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y 

validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

21 jun - Se remite listado con 113.091 proporcionado por el MEN.

12 jul - Se remite listado con 22.579  mujeres emprendedoras  entregado por la Dirección de Apropiación TIC 

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA

23 jul - Se remite listado con 78 estdiantes que remitió la gobernación de Guajira

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

Para la etapa de sustitución se entregaron los siguientes listados:

23 may 2022 - Se remite Listado con 12.768 mujeres emprendedoras

12 ago 2022 - Se remite listado con 4.238 mujeres emprendedoras

SUSTITUCIÓN

Sustituciones solicitadas: 82084

Sustituciones aprobadas :78042

Cancelación Proceso Sustitución :23986

Beneficiarios aprobados: 54056

Sustituciones actuales:	54056

Beneficiarios pendientes:  0
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,4% 7,9%

0,4% 7,9%

0,4% 7,9%

0,4% 7,9%

6,6% 88,8%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

* Obligaciones COMCEL S.A

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 0,4% 7,9% Durante el mes de diciembre de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

02 Dic - Se inician trámites al interior de la Entidad para el Pago No. 6 de CLARO.

07 Dic - Se comparte con la interventoría las observaciones realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión al informe de noviembre de CLARO. 

12 Dic - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional adelantar el cruce del SISBEN IV para 3.364 beneficiarios presentados por CLARO para sustitución.

12 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

13 Dic - Se envía a la interventoría el resultado del cruce adelantado por la Oficina de Fomento Regional a los 3.364 beneficiarios de CLARO con radicado No. 222128401

15 Dic -  Se realiza mesa de trabajo interna con el fin de proyectar el documento que soporta la RESERVA PRESUPUESTAL de CLARO (Pago No. 8) y del CONSORCIO TECNÓMOVIL (Pago No. 10).

16 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

16 Dic - Se remite para revisión del equipo financiero de la Dirección, los documentos que soportan la la RESERVA PRESUPUESTAL de CLARO (Pago No. 8) y del CONSORCIO TECNÓMOVIL (Pago No. 10).

20 dic - Reunión Comité operativo contrato de aporte 832-2021.

22 dic - Reunión de seguimiento contrato de aporte 832-2021.

30 dic - Reunión de seguimiento PQRSD operador Claro.

30 dic - Se solicita a la Subdirección Financiera la constitución de la Reserva Presupuestal del pago No. 8 de CLARO

SUSTITUCIÓN

Durante la ejecución del Contrato la interventoría reportó el estado de sustituciones, así:

Sustituciones solicitadas: 82.084

Sustituciones aprobadas: 78.042

Cancelación Proceso Sustitución: 23.986

Beneficiarios aprobados: 54.056

Sustituciones actuales: 54.056

Beneficiarios pendientes:  0

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

Durante el mes de Diciembre de 2022, se tramitarón las firmas de las siguientes actas:

20 dic - Se suscribe acta de comité operativo con corte al 15 de diciembre del 2022 - CO-COM-017.

22 dic - Se suscribe acta de reunión de seguimiento con corte al 31 de noviembre del 2022 - SEG-COM-026.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para 

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil.  En caso de ser estudiante menor de 

edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

0,0% 10,0% 09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y 

validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

21 jun - Se remite listado con 113.091 proporcionado por el MEN.

12 jul - Se remite listado con 22.579  mujeres emprendedoras  entregado por la Dirección de Apropiación TIC 

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA

23 jul - Se remite listado con 78 estdiantes que remitió la gobernación de Guajira

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

Para la etapa de sustitución se entregaron los siguientes listados:

23 may 2022 - Se remite Listado con 12.768 mujeres emprendedoras

12 ago 2022 - Se remite listado con 4.238 mujeres emprendedoras

SUSTITUCIÓN

Sustituciones solicitadas: 82084

Sustituciones aprobadas :78042

Cancelación Proceso Sustitución :23986

Beneficiarios aprobados: 54056

Sustituciones actuales:	54056

Beneficiarios pendientes:  0
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7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

No se comercializaron servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación: 

05 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0178-22 con número de Radicado MinTic 221098292 con referencia a la entrega de 2.985 Soportes de Posibles Beneficiarios para proceso de Sustitución. 

SUSTITUCIÓN

Durante la ejecución del Contrato la interventoría reportó el estado de sustituciones, así:

Sustituciones solicitadas: 82.084

Sustituciones aprobadas: 78.042

Cancelación Proceso Sustitución: 23.986

Beneficiarios aprobados: 54.056

Sustituciones actuales: 54.056

Beneficiarios pendientes:  0

02 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832.

05 dic- Se recibe  formato de mesa de trabajo correspondiente al MT-COM-017-Mesa de Trabajo 2022-12-02, reunión de seguimiento a PQRSD con el operador CLARO.

05 dic- Se envía campaña de IVR mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto. 

05 dic- Se envía campaña de IVR bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto. 

05 dic- Se remite vía correo electrónico el Formato de Ejecución que corresponde al mes de noviembre para la revisión por parte de la Interventoría.

06 dic- Se recibe correo de la plataforma Olympia con la aprobación de la Factura SAP3119123855 con el sexto pago del Cto 832 . 

06 dic- Se recibe correo electrónico por parte de la Interventoría con la verificación de los criterios de elegibilidad de los 1.146 posibles beneficiarios presentados mediante comunicado UMM-COMCEL-INTV-0176-22.

06 dic- Se remite la presentación correspondiente a la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Proyecto Navegatic, adicional el consolidado de los casos por Traslado y Radicados directamente en el operador.

07 dic- Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de noviembre 2022 por parte de la Interventoría.  

con la verificación de los criterios de elegibilidad de los 1.146 posibles beneficiarios presentados mediante comunicado UMM-COMCEL-INTV-0176-22. 

09 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832.

12 dic- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.   

12 dic- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.

12 dic- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 05 de diciembre" con casos PQRSD nuevos. 

12 dic- Se comparte el archivo con el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Séptimo Pago del proyecto. 

12 dic- Se recibe  formato de mesa de trabajo correspondiente al MT-COM-017-Mesa de Trabajo 2022-12-12, reunión de seguimiento a PQRSD con el operador CLARO.

12 dic- Se remite la presentación de la reunión de seguimiento a los casos PQRSD correspondiente al día 12 de diciembre y el consolidado actualizado para su revisión. 

14 dic- Se remite el archivo actualizado de las sustituciones con fecha de corte 14 de diciembre. 

16 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832.  

19 dic- Se recibe  formato de mesa de trabajo correspondiente al MT-COM-017-Mesa de Trabajo 2022-12-16, reunión de seguimiento a PQRSD con el operador CLARO. 

20 dic- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 12 de diciembre" con casos PQRSD nuevos.  

20 dic- Se asisté a Reunión Comité de Seguimiento Cto 832 de 2021 con Interventoría y Supervisión. 

20 dic- Se reciben observaciones sobre el archivo con el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Séptimo Pago del proyecto. 

21 dic- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.

21 dic- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto. 

22 dic- Se recibe docuemnto SEG-COM-025 - Acta Seguimiento cto 832 de 2021 -29-11-2022.   

22 dic- Se asiste a Comité de Seguimiento Cto 832 de 2021 del mes de noviembre 2022.

22 dic- Se remite el consolidado de los casos PQRSD del Proyecto Navegatic ajustado con los soportes remitidos. 

23 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832.

23 dic- Se recibe aprobación del archivo con el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Séptimo Pago del proyecto.

27 dic- Se firma acta SEG-COM-027 - Conciliación séptimo pago. 

27 dic- Se recibe  formato de mesa de trabajo correspondiente al MT-COM-017-Mesa de Trabajo 2022-12-26, reunión de seguimiento a PQRSD con el operador CLARO. 

29 dic- Se recibe acta SEG-COM-026 - Acta Seguimiento cto 832 de 2021 -22-12-2022.

29 dic- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.

29 dic- Se envía campaña de SMS bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.

30 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832. 

 

SUSTITUCIÓN

Durante la ejecución del Contrato la interventoría reportó el estado de sustituciones, así:

Sustituciones solicitadas: 82.084

Sustituciones aprobadas: 78.042

Cancelación Proceso Sustitución: 23.986

Beneficiarios aprobados: 54.056

Sustituciones actuales: 54.056

Beneficiarios pendientes:  0

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta 

que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,2%

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 

las mujeres emprendedoras. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada. 

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación: 

05 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0178-22 con número de Radicado MinTic 221098292 con referencia a la entrega de 2.985 Soportes de Posibles Beneficiarios para proceso de Sustitución. 

SUSTITUCIÓN

Durante la ejecución del Contrato la interventoría reportó el estado de sustituciones, así:

Sustituciones solicitadas: 82.084

Sustituciones aprobadas: 78.042

Cancelación Proceso Sustitución: 23.986

Beneficiarios aprobados: 54.056

Sustituciones actuales: 54.056

Beneficiarios pendientes:  0

Se ejecutó la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

4,3%

Se ejecutó la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumplío con la  política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018.

Se toman acciones correctivas como llamados de atención, multas y sanciones a personal que no cumplan con la política de tratamiento de datos.                                                                                                                                                                  

Página 4 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,2% 4,3%

0,0% 1,0%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de diciembre de 2022, se tuvo contemplada la entrega de informes como: 

05 dic- Se envía el Formato de Ejecución correspondiente al mes noviembre 2022  a la Interventoría y Supervisión del Proyecto.

05 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0179-22 con número de Radicado MinTic 221098294 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Noviembre 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar 

riesgos existentes. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la 

interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que 

haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o 

interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de 

entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

02 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832.

05 dic- Se remite vía correo electrónico el Formato de Ejecución que corresponde al mes de noviembre para la revisión por parte de la Interventoría. 

06 dic- Se recibe correo de la plataforma Olympia con la aprobación de la Factura SAP3119123855 con el sexto pago del Cto 832 . 

06 dic- Se recibe correo electrónico por parte de la Interventoría con la verificación de los criterios de elegibilidad de los 1.146 posibles beneficiarios presentados mediante comunicado UMM-COMCEL-INTV-0176-22.

06 dic- Se remite la presentación correspondiente a la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Proyecto Navegatic, adicional el consolidado de los casos por Traslado y Radicados directamente en el operador.

07 dic- Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de noviembre 2022 por parte de la Interventoría.

con la verificación de los criterios de elegibilidad de los 1.146 posibles beneficiarios presentados mediante comunicado UMM-COMCEL-INTV-0176-22. 

09 dic-Se asiste a reunión de seguimiento a los casos PQRSD del Cto 832.

22 dic- Se recibe docuemnto SEG-COM-025 - Acta Seguimiento cto 832 de 2021 -29-11-2022.

22 dic- Se asiste a Comité de Seguimiento Cto 832 de 2021 del mes de noviembre 2022. 

20 dic- Se reciben observaciones sobre el archivo con el cálculo del valor a cobrar correspondiente al Séptimo Pago del proyecto.                                                             

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 

beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de 

red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  
Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios 

que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en 

tecnología 3G.

Se ejecuta la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                       

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecutó la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecutó la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación: 

05 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0178-22 con número de Radicado MinTic 221098292 con referencia a la entrega de 2.985 Soportes de Posibles Beneficiarios para proceso de Sustitución. 

05 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0179-22 con número de Radicado MinTic 221098294 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Noviembre 2022.  

06 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0180 -22 con número de Radicado MinTic 221098851 con referencia a la Respuesta a Comunicado o UMM-INTV-CLARO-0113-22, Inconformidad en la prestación 

del servicio correspondiente al mes de octubre 2022. 

13 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0181-22 con número de Radicado MinTic 221100093 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Octubre V3 de 2022.

13 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0182-22 con número de Radicado MinTic 221101013 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Noviembre V2 de 2022.

23 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV- 0183-22 con número de Radicado MinTic 221103205 con referencia a el Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios del 

mes de noviembre de 2022.

27 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INFRA-184 -22 con número de Radicado MinTic 221103815 con referencia a la entrega de la Factura correspondiente al Séptimo Pago del Contrato de aporte 832 de 

2021.

27 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INFRA-185 -22 con número de Radicado MinTic 221103877 con referencia a la entrega de la Factura correspondiente al Séptimo Pago del Contrato de aporte 832 de 

2021.                                              

05 dic- Se recibe comunicado y anexo UMM-INTV-FUTIC-0225-22  con Radicado MinTic 221098005 alcance a los comunicados UMM-COMCEL-INTV-0155-22, UMM-COMCEL-INTV-0164-22, UMM-COMCEL-INTV-

0169-22, UMM-COMCEL-INTV-0172-22 y UMM-COMCEL-INTV-0176-22 Entrega de Soportes Beneficiarios para sustitución - Contrato de Aporte 832 de 2021.

05 dic- Se recibe comunicación  UMM-INTV-CLARO-0118-2022 con radicado No. 221098135 con referencia a la Revisión solicitud de sustitución SIM CARD. Respuesta correo RE: Beneficiarios Sin Consumo” del 30 

de noviembre de 2022 Contrato No.832 de 2021. 

07 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0119-2022 con Radicado MinTic No. 221098814 con referencia a las Observaciones informe mensual octubre 2022 V2 - Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 

Contrato No.832 de 2021. 

14 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0120-2022 con Radicado MinTic No. 221100325 con referencia a las Observaciones informe mensual noviembre 2022- Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 

Contrato No.832 de 2021.

16 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0121-2022 con Radicado MinTic No. 221101152 con referencia a la Aprobación informe mensual octubre de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.

19 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-FUTIC-0235-22 con Radicado MinTic 221101648 UMM-COMCEL-INTV-0178-22 Entrega de Soportes Beneficiarios para sustitución.

21 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0122-2022 con Radicado MinTic No. 221102326 con referencia a la Aprobación informe mensual noviembre de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 

27 dic- Se recibe comunicado y anexo UMM-INTV-FUTIC-0238-22con número de Radicado MinTic 221103759 con la aprobación de cifras séptimo pago. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.

27 dic- Se recibe comunicado y anexo UMM-INTV-FUTIC-0239-22 con número de Radicado MinTic 221103899 con la Aprobación factura electrónica de venta No.  S3119566621 Séptimo Pago- Contrato de Aporte 

832 de 2021.

29 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0123-2022 con Radicado MinTic No. 221104562 con referencia a la Inconformidad en la prestación del servicio noviembre 2022.

29 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0124-2022 con Radicado MinTic No. 221104580 con referencia a la Respuesta comunicado UMM-COMCEL-INTV-0178-22.

Se ejecutó la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

0,2% 4,3%

5,0% 95,7%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 22

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 7/12/2021

1,0 7/01/2022

1,0 7/02/2022

1,0 7/03/2022

1,0 8/04/2022

1,0 6/05/2022

1,0 7/06/2022

1,0 8/07/2022

1,0 5/08/2022

05 ago- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0134-22 con número de Radicado MinTic 221063033 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Julio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      18 ago- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0086-2022 con Radicado MinTic No. 221066193 con referencia a las Observaciones informe mensual julio 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    19 sep- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0092-2022 con Radicado MinTic No. 221075296 con referencia a la Aprobación informe mensual julio de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                        

08 julio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0125-22 con número de Radicado MinTic 221054314 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Junio 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                        09 ago- UMM-INTV-CLARO-0080-2022 interventoría aprueba informe de junio Radicado MinTic No. 221063800.                                                                                

07 junio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112-22 con número de Radicado MinTic 221044977 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Mayo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         08 julio- UMM-INTV-CLARO-0075-2022 interventoría aprueba informe de mayo Radicado MinTic No. 221074170.                                                                

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para accesos al 

repositorio documental.

76,6%

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Total 

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa 

los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla 

Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                         

03 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 Aprobación Meta radicado MINTIC No 211099240 3(40%  de  los beneficiarios).    

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

07 feb- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0076-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022.                                                                                                                                                                                          

                                     03 Mar - UMM-INTV-CLARO-0047-22  Interventoría aprueba informe de enero 2022 radicado MINTIC No  221016379.

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoría aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441.

08 abr- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0094-22 con número de Radicado MinTic 221028723 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Marzo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17 may- 

UMM-INTV-CLARO-0060-2022 Inerventoría aprueba informe de marzo Radicado MinTic No. 221039223.   

06 may- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0103-22 con número de Radicado MinTic 221036665 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Abril 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                       

13 junio- UMM-INTV-CLARO-0068-2022 Interventoría aprueba infrme de abril Radicado MinTic No. 221046495.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

07 mar- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0084-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Febrero 2022.                                                                                                                                                                                          

                                         18 abr- UMM-INTV-CLARO-0054-2022 Interventoría aprueba informe de ferbrero de 2022 Radicado MinTic No. 221030839. 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. 

03 Feb - UMM-INTV-CLARO-0044-22  Interventoría aprueba informe de diciembre 2021 radicado MINTIC No 221008245

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoría aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004448.
Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación 

Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-

21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta radicado MINTIC No 211081179 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-

21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta 1 radicado MINTIC No 211072174 (20%  de  los beneficiarios).                      

Se ejecutó la prestación del servicio de dieciséis (16) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), quince (15) meses para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre) y trece(13) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del proyecto, de acuerdo con lo descrito 

en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  definición  

 de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 7/09/2022

1,0 7/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

91%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

05 dic- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0179-22 con número de Radicado MinTic 221098294 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               14 dic- Se recibe 

comunicado  UMM-INTV-CLARO-0120-2022 con Radicado MinTic No. 221100325 con referencia a las Observaciones informe mensual noviembre 2022- Contrato de Aporte No. 832 de 2021. Contrato No.832 de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                 21 dic- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0122-2022 con Radicado MinTic No. 221102326 con referencia a la Aprobación informe mensual noviembre de 2022. Contrato de 

Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2022

Firmado electrónicamente

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de Aporte finalizó el 31 de diciembre de 2022 y no se evidencia un cumplimiento del 100% en la ejecución del mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

* El Informe de operación del mes de diciembre comprende el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022 y será presentado por el contratista el 6 de enero del 2023 para revisión de la interventoría, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

* El informe final será presentado por el contratista el 6 de enero del 2023 para revisión de la interventoría, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Frente a la ejecución financiera, se precisa:

* Pago No. 6: Pago  radicado  por la supervision  el dia 12 de diciembre de 2022 con radicado No. 222127620, a la fecha de presentación de este informe está pendiente la confirmación del pago. 

* Pago No. 7 :Pago  radicado  por la supervision  el día 28 de  diciembre  de 2022  con radicado No. 222134094, este pago se realizará en la vigencia 2023, teniendo en cuena que se constituyó como una cuenta por pagar.

* Pago No. 8:  Se radica solicitud de aprobación para constitución de Reserva Presupuestal con cargo al RP 190322 del Contrato de Aporte No. 832 de 2021, Presupuesto de gastos del Fondo Único TIC, radicado 222135366 del 30 de diciembre del 2022.

Original:  Expediente del Contrato

Nombre Supervisor:

18,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 94,7%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:HELMAN SUAREZ VILLALBA

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de agosto 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2022

08 nov- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0165-22 con número de Radicado MinTic 221090380 con referencia a la entrega del  Informe de Seguimiento Mensual Octubre 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22 nov- Se recibe 

comunicado  UMM-INTV-CLARO-0114-2022 con Radicado MinTic No. 221094907 con referencia a las Observaciones informe mensual octubre 2022 - Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16 dic- Se recibe 

comunicado  UMM-INTV-CLARO-0121-2022 con Radicado MinTic No. 221101152 con referencia a la Aprobación informe mensual octubre de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Porcentaje de Avance

Presentación informe final

07 sep- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0144-22 con número de Radicado MinTic 221072309 con referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Agosto 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                            21 sep- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0094-2022 con Radicado MinTic No. 221075984 con referencia a las Observaciones informe mensual agosto 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                 06 oct- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0098-2022 con Radicado MinTic No. 221080461 con referencia a las  Observaciones informe mensual agosto 2022 V2 - 

Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                    13 oct- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0101-2022 con Radicado MinTic No. 221082880 con referencia a la Aprobación informe mensual agosto de 2022. Contrato de 

Aporte No. 832 de 2021.     

Revisó:

Erika Ferro - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Informe será entregado por el contratista en enero de 2023, de acuerdo con lo señalado contractualmente.

Informe será entregado por el contratista en enero de 2023, de acuerdo con lo señalado contractualmente.

07 oct- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0153-22 con número de Radicado MinTic 221080989 con referencia a la entrega del  Informe de Seguimiento Mensual Septiembre 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                        24 oct- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0104-2022 con Radicado MinTic No. 221085710 con referencia a las Observaciones informe mensual septiembre 2022 - Contrato de 

Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                         16 nov- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0111-2022 con Radicado MinTic No. 221092760 con referencia a la Aprobación informe mensual septiembre de 

2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                       
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832-2021 Diciembre 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230125-114347-2398e5-54398970

Finalizado

2023-01-25 11:43:47

2023-01-25 14:02:23

Firma: Supervisor 

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

Ricardo Martínez Vargas
74082257
rmartinez@mintic.gov.co
Funcionario
Mintic 

Revisión: Apoyo Técnio a la supervisión.

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832-2021 Diciembre 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230125-114347-2398e5-54398970

Finalizado

2023-01-25 11:43:47

2023-01-25 14:02:23

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios

caluna@mintic.gov.co

Apoyo técnico

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2023-01-25 11:43:47

Lec.: 2023-01-25 11:44:05

Res.: 2023-01-25 11:44:10

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Ricardo Martínez Vargas

rmartinez@mintic.gov.co

Funcionario

Mintic 

Aprobado

Env.: 2023-01-25 11:44:10

Lec.: 2023-01-25 11:45:46

Res.: 2023-01-25 11:45:50

IP Res.: 181.50.154.61

Revisión

Lorena Maria Leyton

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2023-01-25 11:45:50

Lec.: 2023-01-25 11:51:39

Res.: 2023-01-25 11:51:43

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-01-25 11:51:43

Lec.: 2023-01-25 14:02:13

Res.: 2023-01-25 14:02:23

IP Res.: 181.152.135.126
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