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El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante 
Resolución No. 316 del 02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de 
posesión del día 09 de mayo de 2022. El SUBGERENTE CORPORATIVO, esta delegado como ORDENADOR DEL 
GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516  y 623 de 2021 expedidas por 
el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE 
CORPORATIVO para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y de otra parte, JOSE 
NOEL GARCIA LONDOÑO, y/o quien haga de sus veces, quien actúa como REPRESENTANTE LEGAL de 

la firma QUIRUMEDICAS LTDA, identificada con el NIT. 860.047.163-5, quien para efectos del presente OTROSÍ 
se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas 
las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 23 de septiembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato 

de Suministro No. 145 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, por valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$ 27.599.793,00). 

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES contados a partir del día 26 de octubre 

de 2022, fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el día 25 de noviembre de 2022. 

 

3. Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de noviembre de 2022, se prorrogó 
el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 145 de 2022, en un término de UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS, 
contados a partir del día 26 de noviembre de 2022, hasta el día 31 de diciembre de 2022. 

 
4. Que mediante OTROSÍ No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 19 de diciembre de 2022, se prorrogó 

el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 145 de 2022, en un término de UN (1) MES, contados a partir del 
día 01 de enero de 2023, hasta el día 31 de enero de 2023. 
 

5. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 23 de enero de 2023 por el 

Supervisor del Contrato, se solicitó prorrogar el Contrato de Suministro No. 145 de 2022. (Ver: “ORDINAL II. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 

3 DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 145-2022 ”).  

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL 

CONTRATISTA, 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 145 de 2022 por el término 
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de DOS (2) MESES, contados a partir del día 01 de febrero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de 

Suministro No. 145 de 2022  (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del 

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma 

SECOP II dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 145 de 2022, que no se vean 

modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 145 de 2022, se entiende perfeccionado una 

vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 
OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

 
 

 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Gonzalo Alberto Vargas Wilches Contratista 

Revisado por: Andrés Mauricio Ortega Betancourt  Referente de Bienes y Servicios 

Aprobado por:  Carlos Fernando Rey Riveros     Director de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y 

por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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