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El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante Resolución No. 316 del 
02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de posesión del día 09 de mayo 
de 2022. El SUBGERENTE CORPORATIVO, esta delegado como ORDENADOR DEL GASTO hasta el límite de ochocientos 
(800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516  y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE CORPORATIVO para efectos del presente OTROSÍ se 
denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., por otra parte, OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ, y/o quien haga de sus 
veces, en su calidad REPRESENTANTE LEGAL de la compañía POLIMEDIC’S FARMACEUTICA S.A.S., identificada con el 
NIT. 800.151.064-0, quien para efectos del presente OTROSI se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido 
suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 07 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de 

Suministro No. 194 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS 

MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL 

DISTRITO CAPITAL” por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (COP$ 41.586.407,00). 

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del día 15 de diciembre 

de 2022, fecha de suscripción del Acta de Inicio posterior a la fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma 

SECOP II, hasta el día 14 de febrero de 2023. 

 
3. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 23 de enero de 2023 por el Supervisor 

del Contrato, se solicitó, adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 194 de 2022, (Ver: “ORDINAL II. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 1 DE 

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 194 DE 2022”).  

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL 

CONTRATISTA, 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR al Contrato de Suministro No. 194 de 2022 un monto de OCHENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE (COP$80.000.000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. 194 de 

2022 para todos los efectos, quedará en la suma de CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (COP$ 121.586.407). 
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CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se 

subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se 

pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS del 

Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 259 del día 20 de enero 

de 2023, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 194 de 2022 por el término de 
UN (1) MES, CATORCE (14) DÍAS, contado a partir del día 15 de febrero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023. 
 

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de 

Suministro No. 194 de 2022, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del 

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma 

SECOP II dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 194 de 2022, que no se vean modificadas 

como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 194 de 2022, se entiende perfeccionado una 

vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Gonzalo Alberto Vargas Wilches Contratista 

Revisado por: Andrés Mauricio Ortega Betancourt  Referente de Bienes y Servicios 

Aprobado por:  Carlos Fernando Rey Riveros     Director de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la 

aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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