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Deconatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 9; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de diciembre de
2022, del contrato de Adhesién No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestién deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segiin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado departamento de Sucre, toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de diciembre de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
esta compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de diciembre del afio 2022.
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1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 9 suscrito con el departamento de Sucre, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo.

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.
Ndmero de Adhesién | 09 Entidad Adherente | Departamento de Sucre
Fecha de Inicio 17/12/2020
Desde el 17/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecuciéon del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.
Valor Total del Contrato $1.427.500.000

Duracién

Valor Aporte SENA $856.500.000

Valor Aporte Aliado $571.000.000

Nombre del Supervisor por parte del | Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la
SENA Direccién General del SENA

Sol Marina Alvarez Blanco. Funcionaria Secretaria de
Desarrollo Econémico y Medio Ambiente del departamento de
Sucre

Liz Torres

Secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente del
departamento de Sucre

Nombre del Supervisor por parte de la
Entidad Aliada

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Liz.torres@gobsucre.gov.co

Ndmero Telefénico o
Celular

3106020364
(+57) 52798888

Correo Electrénico

solalvarezb@yahoo.com

Nombre del Lider de
Interventoria por
parte de la
Universidad Nacional
de Colombia

Nombre profesional
de Enlace Universidad
Nacional

Diana Cortés Correo Electrénico dmcortesr@unal.edu.co

Paula Mendoza Correo Electrénico pmendozam@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2022, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 9.

1.2  Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta
bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacion (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_9063_DICIEMBRE_2022).

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 9 suscrito con el Departamento de Sucre
No. Convocatoria 175

Recursos SENA $ 856.500.000
Recursos Adherente $ 571.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.427.500.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 1.363.718.262

Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $0
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $63.781.738
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $1.363.718.262
Valor Reintegro Aliado $0
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| Fecha de Reintegro | NA|

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 9 suscrito con el Departamento de Sucre

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $545.487.305
Valor devuelto por la Fiducia a la UN $0
Ejecucion acumulada total de recursos $1.273.899.783
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $101.554.198,66
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia| $ 26.856.803,78

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 9 suscrito con el Departamento de Sucre

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9063
Saldo Total en Bancos $ 25.960.108,19
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $447.412,19

En la gréfica 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 175
perteneciente al departamento de Sucre al 31 de diciembre de 2022 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.363.718.262 equivalente al 95.53% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $63.781.738.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valorde $1.273.899.783, equivalentes al 93.41% de los recursos comprometidos y 89.24% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Grdfica 1 Avance en ejecucién recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 9 departamento de Sucre.

$1.273.899.783

$[1.427.500.000

1.363.718.262

$63.781.738

[
TOTAL RECURSOS  TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2022, no se presentaron novedades de indole juridico
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
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(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 9
suscrito con el departamento de Sucre.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 175 especifica para el departamento de Sucre, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1752020.aspx, se tienen las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacion general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 9
suscrito con el departamento de Sucre.

Namero de Convocatoria 175

Fecha de Lanzamiento 21/12/2020 ';,’l'::m Maximo a Financiar por | ¢, 550 000
Fecha de Apertura 01/02/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 03/05/2021

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria en consideracion a que la misma se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacién, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuacién, se
presentan los resultados del proceso de acreditacion de la convocatoria No. 175 perteneciente al
departamento de Sucre adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para el primer cierre en
el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Niamero de Convocatoria | 175

Corte No. 1 Fecha Apertura 01/02/2021 Fecha de Cierre 28/02/2021

Fecha de Naimero de Nidmero de % de

Publicacién Final | 15/03/21 | Planes 3 Planes 2 /:creditacién 67%

Acreditacion Formalizados Acreditados

Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021

Fecha de Ndmero de Namero de % de

Publicacién Final | 17/05/21 | Planes 19 | Planes 19 N 100%
L, . . Acreditacion

Acreditacion Formalizados Acreditados
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3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin
embargo, para efectos de trazabilidad del informe se relacionan las generalidades con respecto al
proceso de evaluacién de la Convocatoria No. 175 - Sucre, realizado para el primer cierre en el mes
febrero de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 9 suscrito con el departamento de Sucre.

Niamero de Convocatoria | 175
Corte No. 1 | Fecha Apertura 01/02/2021 Fecha de Cierre Corte | 28/02/2021
IEE?)Tiacaci:: Nidmero de Nimero de % de
; 05/04/21 | Planes 2 Planes 0 P 0%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
ziiri]iasién Fecha de Nimero de Valor Planes
S 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes alo . . $0
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre Corte | 03/05/2021
EE(I;T?caci:: Nidmero de Nidmero de % de
. 08/06/21 | Planes 19 Planes 12 . 63%
Final Lt Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Eecr:iai'n Fecha de Nidmero de Valor Plan
omisio 21/07/21 | Consejo | 03/08/21 | Planes  a | 11 alor Ianes | ¢1.363.718.262
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, no se desarrollaron actividades en este
componente, dado que todos los contratos de cooperacién empresarial se encuentran suscritos.
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3.5 Informe de puesta en marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacidn de la
inversidn realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar
tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccion objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 175, para
mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 175.

Planes de negocio del segundo corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 175 2C.

N 'dg:a“ NO. Nombre Plande | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO C”QECLLMCIE'L"’ ESTADO
© | Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | =it ti0n
1| 74365 3522655' SAMPUISAS | 28/10/2021 | 28/02/2023 | $123.993.958 75,00% 87,50% 100,00% 95,84% VIGENTE
353-175- | HIDROPONIA i o : N
2 | 74369 s ONTIRDE | 291102021 | 28/02/2023 | $123.984.828 50,00% 71,43% 100,00% 43,00% VIGENTE
356-175- | CASA DEL AJI i i : o
3| 74515 s T 9/11/2021 | 9/02/2023 | $124.000.000 60,00% 87,50% 100,00% 99,85% VIGENTE
4| 72516 3427(;55' TAHINES SAS | 5/11/2021 | 5/11/2022 | $123.999.993 60,00% 100,00% 100,00% 97,09% TERMINADO
348-175- SABOR Y
5 | 74129 TRADICION | 3/11/2021 | 3/11/2022 | $123.971.511 100,00% 100,00% 112,50% 100,00% TERMINADO
2021
PANADERIA
INSUMOS PARA
6 | 74274 | 349175 LA 16/11/2021 | 16/11/2022 | $124.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 98,95% TERMINADO
2021 CONSTRUCCION S e R R 1727
DE LA COSTA
7 | 74277 3520(;;5' PULPYFRUTAS | 9/11/2021 | 9/11/2022 | $124.000.000 60,00% 100,00% 0,00% 100,00% TERMINADO
151175, | BUENDIACAFE
8 | 74287 o CULTURALDEL | 2/11/2021 | 2/11/2022 | $123.886.104 40,00% 100,00% 137,50% 100,00% TERMINADO
CARIBE
9 | 74440 3524(');5' VERDUCAMPO | 3/11/2021 | 3/11/2022 | $123.882.540 100,00% 100,00% 137,50% 100,00% TERMINADO
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N Idgzan NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CU:::ELAQ:E’;TO ESTADO

o Negocios CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL

10| 74451 3525(-)235- NUTRE_FORM 5/11/2021 | 5/11/2022 | $124.000.000 100,00% 100,00% 112,50% 97,01% TERMINADO
11| 74625 3527(-)235- AGUA LS':EUENTE 10/11/2021 | 10/11/2022 | $123.999.328 80,00% 100,00% 100,00% 95,82% TERMINADO

A continuacién, se observa el estado de cumplimento de indicadores para los planes de negocios correspondientes al corte No 2, en donde se aprecia que para
los indicadores de empleos y ejecucion presupuestal los 10 planes tienen desempeiio deficiente, es decir, tienen un cumplimiento inferior al 85%. Para el
indicador de contrapartida se observa que cinco planes tienen eficiencia, es decir, que alcanzaron el 100%. De otra parte, el indicador de ejecucién presupuestal
se observa que cinco planes tienen una ejecucién de recursos inferior al 85% por lo que la ejecucién se considera deficiente.

Tabla 9. Cumplimiento de indicadores planes de negocios CV 175 2C.

Empleos

m Deficiente

m Eficiente

Mercadeo

m Deficiente

m Eficiente
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Ejecucién Contrapartidas

[ Deficiente [ Deficiente

M Eficiente M Eficiente

4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 175, en la cual se relacionan los
aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 10. Ficha técnica de la convocatoria 175 departamento de Sucre.
Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $1.427.500.000
Ndmero total de planes formalizados 22
Ndmero total de planes acreditados 21
Ndmero total de planes viables 12
Ndmero de planes financiables 11
Niimero de planes aprobados en CDN 11

Total recursos aprobados en CDN $1.363.718.262
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin 0
ejecucion de recursos

Total recursos planes con desistimientos (-) S -
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.363.718.262
Saldo de recursos por comprometer $ 63.781.738
Ejecucion acumulada de recursos $1.273.899.783

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 175 - Departamento de Sucre.
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Estado contractual planes

ETERMINADO

OVIGENTE
8;73%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, podemos encontrar:

1.

La Convocatoria 175 -tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 3 planes
de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 1 de la Convocatoria 175, acredit 2 de
los 3 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 67% de acreditacién. El proceso
de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizé O de los 2 planes de negocio
acreditados, para un desempefio del 0% de viabilizacién.

El segundo cierre de la convocatoria 175 se realizé el 03/05/2021, donde se formalizaron 19
planes de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 2 de la convocatoria 175 acredité
19 de los 19 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 100% de acreditacién.
El proceso de evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 175 viabilizé 12 de los 19 planes
de negocio acreditados, para un desempefio del 63% de viabilizacién.

Para el segundo cierre de la convocatoria 175 - Fondo Emprender se aprobd el financiamiento
de 11 planes de negocio por un valor total de $1.363.718.262, correspondientes al 95.53%
de los recursos disponibles de la convocatoria, quedando un saldo de $63.781.738 de
recursos por comprometer.

Al 31 de diciembre de 2022 (8) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la
convocatoria 181 se encuentran terminados y (3) planes de negocio se encuentran vigentes y
en proceso de ejecucion.

Con corte al presente informe los planes de negocios presentan una ejecucién acumulada de
$1.273.899.783.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2023

Se espera que los 8 planes de negocio vigentes y financiados en el marco de la convocatoria No. 175
continden en el proceso de ejecucién y puesta en marcha sin novedades.

ANEXOS

Anexo 1 EXTRACTO_DAV_9063_DICIEMBRE_2022

Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento

Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 175
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Anexo1_EXTRACTO DAV _9063_ DICIEMBRE_2022



ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

DAVIVVIENDAN

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Valor Doc.
$2,206.42+ 0000

Fecha
31 12

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9063
Saldo Anterior $25.957,901.77 \
Mas Créditos $2,206.42
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $25,960,108.19

Saldo Promedio $25,957,901.77 |

Clase de Movimiento

Rendimientos Financieros.

sse - Producto protegido por
o Fanfln el Seguro de Depésitos

www.fogafin.gor.o

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2022

Oficina
0000

H.76

Ve

(=

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO

Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



ID PROYECTO

NOMBRE PROYECTO

ID CONVOCATORIA

Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento diciembre 31 de 2022

VALOR APROBADO EN

GMF APROBADO

TOTAL APORTES

VALOR BRUTO PAGADO

GMF VALOR BRUTO

TOTAL EJECUTADO

REINTEGROS A LOS

SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS
72516 TAHINES SAS 175 $ 123.999.993,00 | $ 495,999,97 | $ 124.495.992,97 | $ 120.387.738,08 | $ 481.550,95 | $ 120.869.289,03 | $ $ S 3.626.703,94
74129 SABOR Y TRADICION PANAI 175 $ 123.971.511,00 | $ 495.886,04 | $ 124.467.397,04 | $ 123.971.457,00 | $ 495.885,83 | $ 124.467.342,83 | $ S $ 54,21
74274 INSUMOS PARA LA CONSTI 175 $ 124.000.000,00 | $ 496.000,00 | $ 124.496.000,00 | $ 122.692.490,32 | $ 490.769,96 | $ 123.183.260,28 | $ $ S 1.312.739,72
74277 PULPYFRUTAS 175 $ 124.000.000,00 | $ 496.000,00 | $ 124.496.000,00 | $ 124.000.000,00 | $ 496.000,00 | $ 124.496.000,00 | $ S $ -
74287 BUENDI A CAFE CULTURAL 175 S 123.886.104,00 | $ 495.544,42 | $ 124.381.648,42 | $ 123.886.104,00 | $ 495.544,42 | $ 124.381.648,42 | $ $ S 0,00
74365 SAMPUI SAS 175 $ 123.993.958,00 | $ 495.975,83 | § 124.489.933,83 | $ 118.829.984,00 | $ 475.319,94 | $ 119.305.303,94 | $ S $ 5.184.629,89
74369 HIDROPONIA MONTEVERD| 175 $ 123.984.828,00 | $ 495,939,31 | $ 124.480.767,31 | $ 53.319.428,66 | $ 213.277,71 | $ 53.532.706,37 | $ $ S 70.948.060,94
74440 VERDUCAMPO 175 $ 123.882.540,00 | $ 495.530,16 | $ 124.378.070,16 | $ 123.882.539,78 | $ 495.530,16 | $ 124.378.069,94 | $ S $ 0,22
74451 NUTRE_FORM 175 $ 124.000.000,00 | $ 496.000,00 | $ 124.496.000,00 | $ 120.296.768,00 | $ 481.187,07 | $ 120.777.955,07 | $ S S 3.718.044,93
74515 CASA DEL AJl PICANTE 175 $ 124.000.000,00 | $ 496.000,00 | $ 124.496.000,00 | $ 123.818.116,00 | $ 495.272,46 | $ 124.313.388,46 | $ S S 182.611,54
74625 AGUA LA FUENTE SAS 175 S 123.999.328,00 | $ 495.997,31 | $ 124.495.325,31 | $ 118.815.157,11 | $ 475.260,63 | $ 119.290.417,74 | $ $ S 5.204.907,57

1.363.718.262,00

5.454.873,04

1.369.173.135,04

1.273.899.782,95

5.095.599,13

1.278.995.382,08

90.177.752,96



Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 175



Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72516
Plan de TAHINES SAS
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario ELIZABETH CRISTINA OTERO ALZATE
Cedula 30326660
No. Contrato 347-175-2021
Valor Contrato $123.999.993, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | ELIFOOD FIT S.A.S
Nit | 901.534.618-1
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre

INTERVENTORIA

Interventor(a) | CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 2/22 /2022
Tercera visita | 7/1/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/5/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 3 60% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 8100 506 6%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$121.%(())0.000, $6.378.130, 00 5,25% $123.%%9.993, $120.3§g.738,0 97,09%




Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74129
Plan de SABOR Y TRADICION PANADERIA
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario ELVY ROSA ORTEGA PEREZ
Cedula 64558942
No. Contrato 348-175-2021
Valor Contrato $123.971.511, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | PANADERIA SABOR E INNOVACION S.A.S
Nit | 901.533.834-1
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 11/3/2021
Segunda visita | 2/18/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/3/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 6 6, 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 26400 ] 11726 44%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$126.%)(())0.000, $56.284.800, 00 44.6% $123.%Z)1.511, $123.%Z)1.457, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74274
Plan de INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario ANDRES MAURICIO HERNANDEZ MEDINA
Cedula 94540872
No. Contrato 349-175-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA COSTA S.A.S
Nit | 901.539.914-1
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre

INTERVENTORIA

Interventor(a) | CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 11/16/2021
Segunda visita | 3/1/2022
Tercera visita | 7/12/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/16/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 21010 7780 37%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$166.%%2.200, $29.147.180, 00 17.5% $124.%%0.000, $122.6;9§.490,3 98,95%




Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74277
Plan de PULPYFRUTAS
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario ELIECER ALBERTO VERGARA OVIEDO
Cedula 92526185
No. Contrato 350-175-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | PULPY FRUTS SAS
Nit | 901.538.091-9
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita | 2/24/2022
Tercera visita | 7/7 /2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 3 60% 8 8, 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 0 0,0% 75600 5160 7%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$151.%)(())0.000, $8.672.257, 00 5,74% $124.%%0.000, $124.%%0.000, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74287
Plan de BUENDI A CAFE CULTURAL DEL CARIBE
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario WILLIAM IGNACIO RANGEL VEGA
Cedula 79345514
No. Contrato 351-175-2021
Valor Contrato $123.886.104, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | BUENDIA CAFE DEL CARIBE S.A.S
Nit | 901.526.189-1
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CARRILLO AMARIZ MAYRA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 11/2/2021
Segunda visita | 2/15/2022
Tercera visita | 6/29/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/2/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 2 40% 6 6, 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 11 138% 27000 2060 8%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$202.Z)%9.400, $11.551.656, 00 5,7% $123.%%6.104, $123.%%6.104, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74365
Plan de SAMPUI SAS
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario CARLOS DANIEL TAPIA VERGARA
Cedula 1100690595
No. Contrato 352-175-2021
Valor Contrato $123.993.958, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | SAMPUI S.A.S
Nit | 901.533.338-1
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio | 10/28/2021
Segunda visita | 2/14/2022
Tercera visita | 6/14/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 2/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 3 75% 8 7 88%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 19329 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$121.?(>)4(L)4.000, $ 000 0,0% $123.%%3.958, $118.%%)9.984, 95.84%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74369
Plan de HIDROPONIA MONTEVERDE
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario CANDELARIA MARIA ATENCIA JARABA
Cedula 1102805541
No. Contrato 353-175-2021
Valor Contrato $123.984.828, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | HIDROPONIA MONTEVERDE S.A.S
Nit | 901.535.438-7
Ciudad | Coloso
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/15/2022
Tercera visita | 6/15/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 2/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 2 50% 7 5, 71%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 48000 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$100.(())(())0.000, $ 000 0,0% $123.%%4.828, $53.31%.428,66 43%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74440
Plan de VERDUCAMPO
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario GRACE ESTHER BEDOYA SUAREZ
Cedula 1102807183

No. Contrato
Valor Contrato

354-175-2021

$123.882.540, 00

Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | VERDUCAMPO SAS
Nit | 901.535.262-8
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio | 11/3/2021
Segunda visita | 2/16/2022
Tercera visita | 6/16/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/3/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 9 9’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 11 138% 7914 ] 1573 20%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$155.Z)4(L)6.000, $63.447.770, 00 40,74% $123.%%2.540, $123.8§§.539,7 100%




Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74451
Plan de NUTRE_FORM
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario WILBERT CARRASCO MEDINA
Cedula 92542463
No. Contrato 355-175-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | NUTRE FORM S.A.S
Nit | 901.534.213-2
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 2/21/2022
Tercera visita | 6/17/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/5/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 8 8, 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 4500 ] 914 20%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$138.%(())0.000, $6.917.992, 00 499% $124.%%0.000, $120.%)%6.768, 97,01%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74515
Plan de CASA DEL AJI PICANTE
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario ALVARO MANUEL CAUSADO WILCHES
Cedula 18778535
No. Contrato 356-175-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | LA CASA DEL AJI PICANTE S.A.S
Nit | 901.536.893-1
Ciudad | Sincelejo
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita | 3/14/2022
Tercera visita | 7/12/2022
Cuarta visita
Prorroga | 3
Fecha | 2/9/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 3 60% 8 7, 88%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 14688 1158 8%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$136.(())E(3)0.000, $4.332.603, 00 3,18% $124.%%0.000, $123.%%)8.116, 99.85%




Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74625
Plan de AGUA LA FUENTE SAS
Negocios:
Convocatoria 175 - Departamento de Sucre-2 Cierre
Beneficiario JULIO ALEJANDRO FUENTES SIERRA
Cedula 1100627898
No. Contrato 357-175-2021
Valor Contrato $123.999.328, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | AGUA LA FUENTE PH S.A.S
Nit | 901.534.225-0
Ciudad | SampueS
Departamento | Sucre
INTERVENTORIA
Interventor(a) | VELILLA AVILEZ DALILA DEL ROSARIO
Fecha de Inicio | 11/10/2021
Segunda visita | 3/15/2022
Tercera visita | 7/11/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/10/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 4 80% 6 6, 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 52224 2335 4%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$127.%E(3)7.200, $6.842.040, 00 5,35% $123.%%9.328, $118.81lg.157,1 95.82%
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