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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesidn para su remision al SENA”,
del contrato de Adhesion No. 15; se presenta a continuacién el informe con corte al 31 de diciembre
de 2022, del contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la informacién de referencia
del informe de gestién del mes de diciembre de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA,
y estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucién de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de diciembre del afio 2022.
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1  Informe Administrativo y Financiero

1.1  Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.
Namero de Adhesion | 15 Entidad Adherente | Municipio de Planeta Rica
Fecha de Inicio 15/12/2020
Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién | interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a
los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato $1.377.803.000

Valor Aporte SENA $877.803.000

Valor Aporte Aliado $500.000.000

Nombre del Supervisor por parte del | Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la
SENA Direccion General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la

Entidad Aliada No Designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada | Roger Herndndez Davila
Secretario de Infraestructura y Planeacion del municipio de
Planeta Rica

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Nidmero Telefénico o 3006162420 Correct ' - L &=

Celular Electrénico 5 .
rogerhernandezd@gmail.com

Nombre del Lider de

Interventoria por

parte de la | Diana Cortés Correo Electrénico | dmcortesr@unal.edu.co

Universidad Nacional

de Colombia

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2022, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 15.

1.2 Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la
cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuaciéon (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_9089_ DICIEMBRE_2022).

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de Planeta
Rica, Cérdoba.

No. Convocatoria 179

Recursos SENA $ 877.803.000
Recursos Adherente $ 500.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.377.803.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 1.482.284.660
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $ 115.493.460
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $11.011.800
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $ 1.366.791.200
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA
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Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica,

Cérdoba.

$327.131.891,5

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $166.624.881,00
$2.247.083

Valor devuelto por la Fiducia a la UN $0
Ejecucion acumulada total de recursos $1.222.633.971
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $ 154.744.962,44
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia| $ 21.046.614,07

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica,

Cérdoba.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9089
Saldo Total en Bancos $4.377.738,88
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $381.594,38

En la grafica 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 179
perteneciente al municipio de Planeta Rica - Cérdoba, al 31 de diciembre de 2022 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.366.791.200 equivalente al 99.20%, teniendo en cuenta los
desistimientos a los recursos de financiamiento y los resultados del proceso de evaluacién del tercer
cierre dejando un saldo por comprometer de $11.011.800.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.222.633.971, equivalentes al 89.45% de los recursos comprometidos y 88.74% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesion No. 15 -municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

1.222.633.971
$/1.377.803.000 1.366.791.200 ?

$11.011.800

TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2022, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
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marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 15
suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 especifica para el municipio de Planeta Rica, Cérdoba, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en:
: i 9 tiene las

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesion No. 15
suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria 179

Fecha de Lanzamiento 22/12/2020 Monto Maximo a Financiar por Plan $124.000.000
Fecha de Apertura 22/12/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 06/06/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacion

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacién, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de
trazabilidad del informe se presentan los resultados del proceso de acreditacién de la convocatoria
No.179.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria I 179

Corte No. 1 Fecha Apertura 22/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021

Fech d

Pi?alii:acién € Ndmero de Ndmero de % de

) 15/03/21 | Planes 17 | Planes 15 D 88%
Final . . Acreditacion
o, Formalizados Acreditados

Acreditacion

Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021
Ndmero de Ndmero de o

Fech:a ., de 17/05/21 | Planes 8 Planes 8 % L, de 100%

Publicacién . . Acreditacion
Formalizados Acreditados
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Final

Acreditacion

Acreditacion

Formalizados

Acreditados

Corte No. 3 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
Fech
Pii)liacacién de Nidmero de Nimero de % de
; 13/06/22 | Planes 2 Planes 2 D 100%
Final Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron actividades en este proceso en consideracion a
que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se
relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacién de la Convocatoria No. 179
municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria | 179
Corte No. 1 | Fecha Apertura 22/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
IFE’igl]iacaciéie Nidmero de Nimero de % de
. 05/04/21 | Planes 15 Planes 8 . 53%
Final S Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha .
. Fecha de Nimero de
Cc,)m|.5|on 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes al8 V.alor Rlanesa 3901.446.603
Técnica de . . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021
IileJ?)Tiacaciéie Nidmero de Ndmero de % de
. 08/06/21 | Planes 8 Planes 5 | 62%
Final L Viabilizaciéon
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Ef)cr:iasién Fecha de Nimero  de Valor Planes a
P 21/07/21 | Consejo 03/08/21 | Planes al4 . . $459.152.521
Técnica de . ! . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura Fecha de Cierre
IileJ?)Tiacaciéie Nidmero de Ndmero de % de
. 01/07/22 | Planes 2 Planes 2 S 100%
Final s Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Ef)cr:iasién Fecha de Nimero  de Valor Planes a
. . 17/09/22 | Consejo 29/09/22 | Planes a 1 . . $121.685.536
Técnica de . ! . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
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3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos
de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la firma de contratos de cooperacién:
Para el caso del plan de negocios aprobado por el Consejo Directivo Nacional en la Sesién No. 1597 del 29 septiembre de 2022 se informa que:

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 3C.

No. 1o Plan' de | Nombre P'lan Nombre Sector Nombre Subsector Valor Observaciones
Negocios de Negocios Recomendado
De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo
SECCION M (4AC | Actividades de Emprender, a la fecha de cierre del presente informe, nos
1 74058 CONTADORES | 2020)-Actividades contabilidad, teneduria de $121.685.536 encontramos adelantando la actualizacién de formatos y
ASOCIADOS | Profesionales, libros, auditoria financiera R responsables de firmas, para que los emprendedores
Cientificas Y Técnicas | y asesoria tributaria puedan adelantar la legalizacién de su contrato sin ningdn
inconveniente

3.5 Informe de Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la
inversion realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar
tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 179, para
mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179.

Planes de negocios primer cierre
Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

Id Plan CUMPLIMIENTO

N de NO. Nombre Plan FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
o q CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
1 74041 3223(;;9' P&%’BLA 31/08/2021 | 31/08/2022 | $106.038.734 140,00% 50,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
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N 'dgza" NO. NombrePlan | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux: E‘L"g:g';m ESTADO
© | Negocios | CONTRATO | - de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | oooon wcry

324.179. | PORCICOLALA
2 | 74042 5021 CANDELARIA | 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.809.688 100,00% 112,50% 125,00% 99,95% TERMINADO

SAS

3 | 74045 32250'59' TRANSENVIOS | 26/08/2021 | 26/10/2022 | $112.822.133 80,00% 66,67% 100,00% 83,75% TERMINADO

326-179- GRANJA
4 | 74047 APICOLA LA | 26/08/2021 | 26/08/2022 | $123.540.550 100,00% 100,00% 112,50% 96,95% TERMINADO

2021
FORTUNA

5 | 74049 3227(');9' ZIRBOXS.AS | 15/09/2021 | 15/09/2022 | $109.696.552 80,00% 157,14% 100,00% 99,72% TERMINADO
6 | 74050 3228(');9' MIRANDA | 10/09/2021 | 10/09/2022 | $100.477.519 100,00% 100,00% 114,29% 100,00% TERMINADO
7 | 74051 3229(');9' CODEFRUT SAS | 1/09/2021 | 1/12/2022 | $101.228.639 40,00% 66,67% 71,43% 100,00% TERMINADO
8 | 74060 3320(');9' AQUAZUL | 30/08/2021 | 30/08/2022 | $123.832.788 83,33% 137,50% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos

para los planes de negocio
pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador requerido para la
convocacién de recursos mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

PAGINA 8




Decanatura
Facultad de Ingenierio
Sede Bogotd

&
0

* NACIONAL

D

Tabla 11. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 1C.

Empleos Mercadeo

[ Deficiente @ Deficiente
M Eficiente M Eficiente
Ejecucién Contrapartidas
@ Deficiente
[ Eficiente
[ Eficiente
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Tabla 12. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.
N Idgzan NO. Nombre Plan FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUé\;I:éLl\é:gl:lTO ESTADO
o q CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
375.179. | STEPHANIE
1 74012 2021 OTERO 9/11/2021 | 9/11/2022 | $115.493.460 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% RENUNCIA
ODONT3D SJ
376-179- | PESCADERIA . . . .
2 74044 2021 EL DIAMANTE 8/11/2021 | 8/01/2023 | $123.800.666 33,33% 0,00% 50,00% 100,00% TERMINADO
377-179. | AGROFAMILIA
3 74217 2021 ARGUMEDO J. | 29/10/2021 | 29/10/2022 | $113.090.846 60,00% 114,29% 100,00% 100,00% TERMINADO
S.AS
378-179- YERITAS . . . .
4 74323 2021 SNACK S.AS 29/10/2021 | 29/10/2022 | $106.767.549 40,00% 11,11% 85,71% 100,00% TERMINADO

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes

expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 13. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 179 2C

Empleos

[ Deficiente

Mercadeo

[ Deficiente

M Eficiente

PAGINA 10



Decanatura
Facultad de Ingenierio
Sede Bogotd

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Ejecucion

[ Deficiente

[ Eficiente

Contrapartidas

@ Deficiente

[ Eficiente
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Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla 14 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los
aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 14. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Cérdoba.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria

$1.377.803.000

Ndmero total de planes formalizados 27
Ndmero total de planes acreditados 25
Ndmero total de planes viables 15
Numero de planes financiables 13
Ndmero de planes aprobados en CDN 13

Total recursos aprobados en CDN

$1.482.284.660

Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin
ejecucion de recursos

1

Total recursos planes con desistimientos (-)

$ 115.493.460

Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.366.791.200
Saldo de recursos por comprometer $  11.011.800

Ejecucién acumulada de recursos

$1.222.633.971

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 179 - Planeta Rica, Cérdoba.

Estado Contractual de planes

1; 8%
1; 8%

11; 84%

D RENUNCIA
I LEGALIZACION
TERMINADO

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, podemos encontrar:

1.

La Convocatoria 179 -tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes
de negocio. El proceso de acreditacién del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acredité 15 de
los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 88% de acreditacion.
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El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizé 8 de los 15 planes
de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiacion en el primer corte
de la Convocatoria 179, suman un valor total de $901.446.603.

El segundo cierre de la convocatoria 179 se realizé el 03/05/2021, donde se formalizaron 8
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la convocatoria 179, acredit6
8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 100% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 179 - Fondo Emprender, viabilizd
5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 -se
aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de $459.152.521.

El tercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2
planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditacion se acreditaron los 2 planes de
negocio formalizados.

El proceso de evaluacién del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizé los dos planes de
negocios acreditados para un desempeiio del 100% de viabilidad. Atendiendo la
disponibilidad de recursos el plan de negocios con mayor puntaje recibié financiamiento por
valor de $121.685.536.

A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de
$115.493.460, correspondiente al plan de negocios ID 74012 - STEPHANIE OTERO
ODONT3D SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.

Al 31 de diciembre de 2022 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria
179 presentan una ejecucién acumulada de recursos por valor de $1.222.633.971.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2023

Se esperan indicaciones del SENA para continuar el proceso de firma digital y legalizacién del contrato
de cooperacién empresarial para el plan de negocio aprobado para financiacion en el sexto cierre de la

convocatoria 169.

Asi mismo, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminado y aprobados en el
primer y segundo cierre de la convocatoria No. 179 se realice y presente al SENA el informe final de
interventoria para determinacién de condonacién o no condonacién de los recursos asignados y
ejecutados por el Fondo Emprender.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_S089_ DICIEMBRE_2022
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179
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ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

-,
sse - Producto protegido por
‘ o Fanfln el Seguro de Depésitos

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Fecha Valor Doc.

31 12 §372.07+ 0000

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9089
INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2022
Saldo Anterior $4,377,366.81 ‘
Mas Créditos $372.07 |
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $4,377,738.88 ‘
Saldo Promedio $4,377,366.81
Clase de Movimiento Oficina
Rendimientos Financieros. 0000

H.77

Ve

(=

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO

SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento diciembre 31 de 2022

ID PROYECTO  NOMBRE PROYECTO  ID CONVOCATORIA VALOR APROBADO EN GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO GMF VALOR BRUTO TOTAL EJECUTADO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS SALDO POR EJECUTAR
ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS
74041 PRONTA MODA 179 S 106.038.734,00 | $ 424.154,94 | $ 106.462.888,94 | $ 106.038.734,00 | $ 424.154,94 | $ 106.462.888,94 | $ $ S 0,00
74042 PORCICOLA LA CANDELARI/ 179 $ 123.809.688,00 | $ 495.238,75 | $ 124.304.926,75 | $ 123.747.628,00 | $ 494.990,51 | $ 124.242.618,51 | $ S $ 62.308,24
74045 TRANSENVIOS 179 S 112.822.133,00 | $ 451.288,53 | $ 113.273.421,53 | $ 94.490.337,00 | $ 377.961,35 | $ 94.868.298,35 | $ $ S 18.405.123,18
74047 GRANJA APICOLA LA FORTU 179 $ 123.540.550,00 | $ 494.162,20 | $ 124.034.712,20 | $ 119.772.374,00 | $ 479.089,50 | $ 120.251.463,50 | $ S $ 3.783.248,70
74049 ZIRBOX S.A.S 179 $ 109.696.552,00 | $ 438.786,21 | $ 110.135.338,21 | $ 109.387.188,00 | $ 437.548,75 | $ 109.824.736,75 | $ $ S 310.601,46
74050 MIRANDA 179 $ 100.477.519,00 | $ 401.910,08 | $ 100.879.429,08 | $ 100.477.222,00 | $ 401.908,89 | $ 100.879.130,89 | $ S $ 298,19
74051 CODEFRUT SAS 179 S 101.228.639,00 | $ 404.914,56 | $ 101.633.553,56 | $ 101.228.638,52 | $ 404.914,55 | $ 101.633.553,07 | $ $ S 0,49
74060 AQUAZUL 179 $ 123.832.788,00 | $ 495.331,15 | $ 124.328.119,15 | $ 123.832.788,00 | $ 495.331,15 | $ 124.328.119,15 | $ S -$ 0,00
74012 STEPHANIE OTERO ODONT] 179-2 S - $ - S - S - $ - $ - $ $ $ -
74044 PESCADERIA EL DIAMANTE 179-2 $ 123.800.666,00 | $ 495.202,66 | $ 124.295.868,66 | $ 123.800.666,00 | $ 495.202,66 | $ 124.295.868,66 | $ S -$ 0,00
74217 AGROFAMILIA ARGUMEDO 179-2 $ 113.090.846,00 | $ 452.363,38 | $ 113.543.209,38 | $ 113.090.846,00 | $ 452.363,38 | $ 113.543.209,38 | $ $ -$ 0,00
74323 YERITAS SNACK S.A.S 179-2 $ 106.767.549,00 | $ 427.070,20 | $ 107.194.619,20 | $ 106.767.549,00 | $ 427.070,20 | $ 107.194.619,20 | $ S S 0,00
74058 CONTADORES ASOCIADOS 179-3 $ 121.685.536,00 | $ 486.742,14 | $ 122.172.278,14 | $ - $ - $ - $ $ S 122.172.278,14

1.366.791.200,00

5.467.164,80

1.372.258.364,80

1.222.633.970,52

4.890.535,88

1.227.524.506,40

144.733.858,40
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Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74041
Plan de PRONTA MODA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ
Cedula 1067867221
No. Contrato 323-179-2021
Valor Contrato $106.038.734, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razoén social | DUOMODA SAS
Nit | 901.512.015-6
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/31/2021
Segunda visita | 12/28/2021

Tercera visita | 5/10/2022

Cuarta visita | 10/5/2022

Prorroga
Fecha | 8/31/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 7 140% 6 3 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 880 1353 154%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$131.Z)4(L)0.000, $626.856.180, 00 475.83% $106.%3(’)8.734, $106.%3(’)8.734, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74042
Plan de PORCICOLA LA CANDELARIA SAS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario RAFAEL MORENO SALGADO
Cedula 1066745247
No. Contrato 324-179-2021
Valor Contrato $123.809.688, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS
Nit | 901.516.830-0
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/26/2022
Tercera visita | 4/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 10 125% 32010 13411 42%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$190.4(L)%9.500, $96.622.100, 00 50,73% $123.E(§)%9.688, $123.Z)4(L)7.628, 99,95%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74045
Plan de TRANSENVIOS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
Cedula 15675354
No. Contrato 325-179-2021
Valor Contrato $112.822.133, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
Nit | 901.501.608-6
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/26/2021
Segunda visita | 12/30/2021
Tercera visita | 4/25/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 10/26/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 9 6 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 14723 105 1%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$140.(())£(3)0.000, $10.876.865, 00 7.76% $112.E(§)%2.133, $94.4(‘)9(()).337, 83,75%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74047
Plan de GRANJA APICOLA LA FORTUNA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
Cedula 1066748967
No. Contrato 326-179-2021
Valor Contrato $123.540.550, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
Nit | 901.503.007-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/26/2021
Segunda visita | 12/30/2021
Tercera visita | 4/22/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/26/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 5100 300 6%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$96.140.000, 00 $5.750.000, 00 5,98% $123'%‘(L)0'550’ $119'Z)Z)2'374’ 96,95%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74049
Plan de ZIRBOX S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR
Cedula 1066743188
No. Contrato 327-179-2021
Valor Contrato $109.696.552, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ZIRBOX S.A.S
Nit | 901.519.561-8
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/15/2021
Segunda visita | 1/27 /2022
Tercera visita | 5/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/15/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 7 11 157%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 880 157 18%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$70.400.000, 00 $16.000.000, 00 22,73% $109'%%6'552’ $109'%%7'188’ 99,72%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74050
Plan de MIRANDA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario ALBA LUCIA MIRANDA TOBIO
Cedula 1066740131
No. Contrato 328-179-2021
Valor Contrato $100.477.519, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | MIRANDA T SAS
Nit | 901.513.895-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/10/2021
Segunda visita | 1/28/2022
Tercera visita | 5/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/10/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 8 114% 3074 1470 48%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$168.%%3.070, $32.948.493, 00 19,55% $100.éé-)z)7.519, $100.éé-)z)7.222, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74051
Plan de CODEFRUT SAS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario DANIELA OROZCO SUAREZ
Cedula 1066749976
No. Contrato 329-179-2021
Valor Contrato $101.228.639, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | CODEFRUT SAS
Nit | 901.515.231-4
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/1/2021
Segunda visita | 12/16/2021
Tercera visita | 4/28/2022
Cuarta visita
Prorroga | 3
Fecha | 12/1/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 2 40% 9 6 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 5 71% 210278 684 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$254.%(())0.000, $6.125.057, 00 2.41% $101.%%8.639, $101.222§.638,5 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74060
Plan de AQUAZUL
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario YINA MARCELA PORTO ELJACH
Cedula 1066744315
No. Contrato 330-179-2021
Valor Contrato $123.832.788, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
Nit | 901.514.141-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/30/2021
Segunda visita | 12 /22 /2021
Tercera visita | 4/26/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/30/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 8 11 138%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 799915 203490 25%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$153.%4(L)0.000, $49.908.900, 00 32,48% $123.E(§)3(’)2.788, $123.E(§)3(’)2.788, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74012
Plan de STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ
Cedula 1066726002
No. Contrato 375-179-2021
Valor Contrato $115.493.460, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | ODONT3D SJ SAS
Nit | 901.537.637-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 4 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 2 25% 850 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$112'Z)%2'940' $,000 0,0% $115"(*)%3'46°' $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74044
Plan de PESCADERIA EL DIAMANTE
Negocios:

Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario DINA LUZ OYOLA PORTO
Cedula 1066742731
No. Contrato 376-179-2021
Valor Contrato $123.800.666, 00

Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS
Nit | 901.537.162-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita | 2/28/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 1/8/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 2 33% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 4 50% 19800 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$128.700.000, o $123.800.666, $123.800.666, o
00 $,000 0,0% 00 00 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica

(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74217
Plan de AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ
Cedula 1067882542
No. Contrato 377-179-2021
Valor Contrato $113.090.846, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Nit | 901.525.701-7
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/24/2022
Tercera visita | 7/13/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 10/29/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 3 60% 7 8’ 114%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 190 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$351.%(())0.000, $ 000 0,0% $113.%%0.846, $113.%%0.846, 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74323
Plan de YERITAS SNACK S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE
Cedula 1066726444
No. Contrato 378-179-2021
Valor Contrato $106.767.549, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | YERITAS SNACK S.A.S
Nit | 901.528.388-8
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/25/2022
Tercera visita | 6/30/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 10/29/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 2 40% 9 1 11%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 6 86% 50976 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$70.104.624, 00 $,000 0,0% $106'Z)%7'549’ $106'Z)%7'549’ 100%




	DAMAS_0550 0550007700869089

