
 

 

 

1.10.1-2-3 070 
Tunja, 31 de enero de 2023 
 
Señores:  
SIGMA INGENIERIA MC SAS  
sigmasas@outlook.com  
Atn. JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA 
Tunja, Boyacá 
E. S. D. 
 
 
Asunto: Respuesta a oficio NTV1289-0007 de 30 de enero de 2023 
 
Cordial saludo; 
 
En atención a su solicitud del asunto, donde la firma interventoría SIGMA INGENIERIA MC S.A.S. 
acepta la ampliación N°1 a la suspensión N°1 del contrato de obra 1289 de 2022, por las siguientes 
razones: 
 

✓ Solicitamos atentamente sea ampliada la suspensión al contrato de la referencia, debido 

a que la información requerida acerca de las redes existentes en las vías a intervenir 
(Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Acueducto, Gas Natural, Energía, Voz y 
Datos, etc.), mediante oficio ESPTUNJAEDC-CTO1289-006 del 18 de enero de 2023, no ha 
sido allegada, por lo cual no se ha podido dar continuidad a la elaboración de los entregables. 
 

✓ Reiteramos la necesidad de poseer esta información, con el fin de entregar los productos  

relacionados en la etapa de estudios y diseños del contrato de la referencia. Las conexiones,  
diámetros, cotas, tipos de tubería, y los demás datos inherentes a las redes existentes, son  
fundamentales para incorporarlos en nuestros diseños, evitando inconsistencias durante el  
proceso constructivo. 

 
Esta sectorial y supervisión avala dicha solicitud y procederá a solicitar ante la Unidad especial de 
contratación estatal de la Alcaldía de Tunja, la ampliación N°1 a la suspensión N°1 del contrato de 
interventoría 1409 de 2022, dado que su función y desarrollo va a la par con el contrato de obra 1289 
de 2022, para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control al avance de los estudios, 
diseños, y ejecución contratados. 
 
Cordialmente; 

 

ING. PEDRO ALEJANDO RODRIGUEZ AVILA 
Secretario de Infraestructura (E) 
Proyecto: Bibiana Barrera C. 
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