
Fecha

2023-01-30

 AA     MM      DD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Antonio Aranda Muelas - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 29.0%

% EJECUTADO 34.0%

% VARIACIÓN 5.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 1751-2021, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1758-2021
INFORME SEMANAL APROBADO No. 54 CON FECHA DE CORTE 9/01/2023

se entrega con corte al 9/01/2023 teniendo en cuenta la no entrega de los informes semanales 55, 56 y 57 en los tiempos establecidos por parte de la interventoria

Programado de avance Financiero acumulado [$3.665.504.157]
Ejecutado de avance Financiero acumulado [$5.227.383.243]
Programado de avance Físico acumulado [8.03 km/carril]
Ejecutado de avance Físico acumulado [9.82km/carril]

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00

Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $ 5.529.098.253,00

Valor Pagado $ 10.390.651.634,00 Valor Pagado $ 1.155.173.466,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-22 Fecha de Iniciación 2021-12-22

Fecha de Terminación Actual 2024-03-21 Fecha de Terminación Actual 2024-03-21

No. Empleos generados 0 No. Empleos generados 0

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Tv 75 DESDE DG 5A HASTA KR 78

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2022-07-14 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-07-14 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-07-14 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2022-09-14 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 23.196.500,00

Ejecución Financiera Real $ $ 23.196.500,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.047 0.047

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 79 DESDE CL 51A HASTA CL 52 S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 56 DESDE CL 4B HASTA CL 4G

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-16 % Financiero de obra programado 
acumulado

75.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

75.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 75.0



Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 74.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 198.814.265,00

Ejecución Financiera Real $ $ 198.814.265,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.7 0.7

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 19 DESDE CL 19 S HASTA Dg 21A S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-16 % Financiero de obra programado 
acumulado

75.0

Fecha de inicio real de obra 2022-08-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

75.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 75.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 75.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 15.480.106,00

Ejecución Financiera Real $ $ 15.480.106,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.56 0.56

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 100 DESDE DG 24C HASTA CL 24D

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-07-18 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-07-18 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 107.570.037,00

Ejecución Financiera Real $ $ 107.570.037,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO



USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.38 0.38

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 54 S DESDE KR 81C HASTA KR 82B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 52 S DESDE KR 12A HASTA KR 12B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

8.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

8.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 8.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 8.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 16.188.158,00

Ejecución Financiera Real $ $ 16.188.158,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.09 0.0



VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 49 S DESDE KR 3 HASTA KR 4B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

25.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

25.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 25.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 25.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 3.069.940,00

Ejecución Financiera Real $ $ 3.069.940,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.1 0.1

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 42A S DESDE KR 89C HASTA KR 90ABIS

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False



CL 37 S DESDE KR 11C HASTA KR 11D

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-06 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 3.533.300,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 43 DESDE CL 11A HASTA CL 17

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

50.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

50.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 50.0

Fecha de finalización real de obra 2022-07-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 50.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 24.446.853,00

Ejecución Financiera Real $ $ 24.446.853,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.18 0.18

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Actividades previas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0



Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-22 % Físico de obra programado acumulado 76.9

Fecha de finalización real de obra 2022-03-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 76.9

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 938.583.505,00

Ejecución Financiera Real $ $ 938.583.505,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 53 S DESDE KR 8 HASTA KR 11B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

46.15

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

46.15

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 46.15

Fecha de finalización real de obra 2022-06-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 46.15

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 110.437.034,00

Ejecución Financiera Real $ $ 110.437.034,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.49 0.49

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 10 CON CL 49H S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-05-04 % Financiero de obra programado 
acumulado

50.0

Fecha de inicio real de obra 2022-05-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

50.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-05-06 % Físico de obra programado acumulado 50.0

Fecha de finalización real de obra 2022-05-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 50.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 18.171.088,00



Ejecución Financiera Real $ $ 18.171.088,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.161 0.161

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 3 DESDE KR 24 HASTA AK 27

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-09 % Financiero de obra programado 
acumulado

27.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-09 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

27.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-09-24 % Físico de obra programado acumulado 36.0

Fecha de finalización real de obra 2022-09-24 % Físico de obra ejecutado acumulado 36.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 343.723.291,00

Ejecución Financiera Real $ $ 343.723.291,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.84 0.84

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos Técnicos

Sub Categoría Etapa de Conservación

Fecha Máxima de Solución 2023-02-21

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si

Descripción Teniendo en cuenta los incumplimietos por parte del contratista de obra en la entrega de los productos de diagnostico y diseño para el inicio de 
actividades de mantenimiento periodico, rehabilitaciones y reconstruccion en los tiempos contractactuales, no se evidencia por parte del 
contratista los frentes minimos de obra requeridos para el avance satisfactorio de la meta fisica del contrato 1751-2021.

Mediante los comite semanal es de seguimiento, se realiza el respectivo control por parte de la supervision para determinar los diferentes 
motivos para los atrasos que se estan generando y se incrementan teniendo en cuenta el PDT aprobado por la interventoria a la fecha 



Última Gestión El 6 de diciembre de 2022 bajo el radicado IDU 20225262129412 la interventoria actualiza la solicitud de sanción por presunto incumplimiento 
de las obligaciones del contratista de obra del Contrato IDU 1751-2021, incluyendo los incumplimientos relacionados con el producto diseños del
50 %, el Plan detallado de trabajo del 100 %, y además la no ejecución de los 5 frentes de obra simultáneos que exige el contrato.

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoría Procesos Sancionatorios

Fecha Máxima de Solución 2023-02-21

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si

Descripción Presunto incumplimiento No. 1. Presunto incumplimiento en las obligaciones del Contrato de obra No 1751 de 2021 en la CLÁUSULA 14 ítem 
14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS por la NO entrega de conformidad con los requisitos mínimos y 
términos contractuales establecidos y la NO obtención de la aprobación de la interventoría del producto Diseños definitivos aprobados 50% 
corredores con vigencias 2021-2022 el cual debía estar aprobado por la interventoría el 23 de mayo de 2022. 

El 4 de noviembre de 2022 bajo el radicado IDU 20225261968122, la interventoria CONSORCIO GIS VIAL SITP inicia la solicitud de sanción por
presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista de obra del Contrato IDU 1751-2021, por la por la NO entrega de conformidad con 
los requisitos mínimos y términos contractuales establecidos y la NO obtención de la aprobación de la interventoría del producto Diseños 
definitivos aprobados 50% corredores con vigencias 2021-2022 el cual debía estar aprobado por interventoría el 23 de mayo de 2022.

Última Gestión El 6 de diciembre de 2022 bajo el radicado IDU 20225262129412 la interventoria actualiza la solicitud de sanción por presunto incumplimiento 
de las obligaciones del contratista de obra del Contrato IDU 1751-2021, incluyendo los incumplimientos relacionados con el producto diseños del
50 %, el Plan detallado de trabajo del 100 %, y además la no ejecución de los 5 frentes de obra simultáneos que exige el contrato.

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoría Procesos Sancionatorios

Fecha Máxima de Solución 2023-02-21

Afecta Cronograma del Proyecto No

Afecta Costos del Proyecto No

Descripción El 7 de septiembre de 2022 bajo el radicado IDU 20225261589072 se inicia la solicitud de sanción por presunto incumplimiento de las 
obligaciones del contratista de obra del Contrato IDU 1751-2021, por no obtener mínimo el 90% en la calificación durante el mes de abril.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL APÉNDICE E AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO - SST EN EL NUMERAL 10.8. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES: "... ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA
OBTENER UNA CALIFICACIÓN MENSUAL TOTAL DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES SUPERIOR O IGUAL 
AL 90%, SO PENA DE LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS CONSIGNADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO."

Última Gestión El 18 de noviembre de 2022 La entidad mediante oficio IDU No 20223871798371 manifiesta tener observaciones sobre el informe presentado y 
se esta trabajando en mesas de trabajo para la subsanacion de las observaciones

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Interventoría

Sub Categoría Informes de avance

Fecha Máxima de Solución 2023-02-07

Afecta Cronograma del Proyecto No

Afecta Costos del Proyecto No



Descripción De acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, Versión 8.0 NUMERAL 6.3.2 Informe Semanal, se establece que:

 “…El informe semanal será presentado como un reporte de gestión y será elaborado con la información producto del seguimiento del contrato 
de obra por parte del interventor.

El informe debe ser presentado y radicado al IDU en el formato vigente, incluyendo su envío al correo electrónico del profesional de apoyo 
técnico designado. Las fechas de corte semanal serán los días lunes y el informe deberá ser entregado por la interventoría los días martes o, en
caso de que el martes sea feriado, el día hábil siguiente, anexando el archivo en MS-Project que contiene la programación aprobada del 
contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación incluido en los
pliegos de condiciones y el listado de vías en ejecución o el que haga sus veces (cuando aplique).”

Así mismo en el NUMERAL 6.2 Informe De Ejecución De Contratos, se establece que: 

“…Cuando se presenten falencias, inconsistencias o falta de veracidad en los informes rendidos, el interventor o el supervisor, según el caso, y 
el supervisor del contrato de interventoría, devolverán los documentos para ajustes o complementación al contratista dentro de los diez (10) días
hábiles (informe mensual) y quince (15) días hábiles (informe final) siguientes a su envío, con las observaciones pertinentes. El contratista, por 
su parte, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación emitida por el IDU para realizar los 
ajustes solicitados y volver a radicar el informe en la entidad, so pena de que se inicien las acciones judiciales o las actuaciones administrativas 
para garantizar su cumplimiento. 

En el caso de los informes semanales de ejecución, los plazos de revisión, devolución y ajuste serán de tres (3) días hábiles. …” 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, a la fecha se encuentra pendiente de entrega por parte de la Interventoría el Informe semanal 
No. 55 y 56 correspondiente a la semana del 10 de enero al 16 de enero de 2023 y del del 17 de enero al 23 de enero de 2023 respectivamente,
los cuales debieron ser enviados en medio magnético al profesional de apoyo técnico del Instituto el pasado 17 y 24 de enero

Última Gestión Mediante radicado IDU 20233870134351 del 31 de enero del 2023 re remite apremio No 2 a la interventoria por la no entrega de los informes 
semanales 55 y 56

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso
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