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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

AAAA MM DD

DTP - DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero -
Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 4.64%
% EJECUTADO 4.57%
% VARIACION -0.07%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO TRONCAL 4

Contratista

IDU-1848-2021

Contrato No.

$ 25.725.234.309,00

Valor Inicial

$ 25.725.234.309,00

Total Contrato

$ 116.096.126,00

Valor Pagado

510 dias

Plazo Inicial

600 dias

Plazo Actualizado

2022-01-27

Fecha de Iniciacion

2023-11-27

CONSORCIO RUTA JAL

IDU-1853-2021

$ 2.857.718.927,00

$2.937.718.927,00

$0,00

510 dias

600 dias

2022-01-27

Fecha de Terminacion Actual

37

No. Empleos generados

2023-11-27

28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO

% PROGRAMADO FisICO
ACUMULADO

% EJECUTADO FisICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO

ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Estudios y Disefios

97,92

96,43

$1.194.723.811,00

$1.176.627.737,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO BRI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
RALI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado




RAI - Redes CODENSAYy ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 98.0 -2.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 97.73 -2.27 Aprobado
Geométrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 98.32 -1.68 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 97.18 -2.82 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 0.0 0.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 97.73 -2.27 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 83.43 -16.57 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 81.83 -18.17 No Aprobado

presupuesto
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