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UTC -5 10:45:19
aumentar el contraste

CO1.CTRMOD.9107191 Modificar el contrato 30/08/2022 16:27 (UTC
-5 horas)

30/08/2022 16:55 (UTC
-5 horas)

Publicado 6

CO1.CTRMOD.9107508 Modificar el contrato 30/08/2022 16:25 (UTC
-5 horas)

30/08/2022 16:27 (UTC
-5 horas)

cancelado - -

CO1.CTRMOD.9074553 reactivar el contrato 26/08/2022 15:02 (UTC
-5 horas)

26/08/2022 22:09 (UTC
-5 horas)

Publicado 5

CO1.CTRMOD.8109522 Suspender el contrato 04/13/2022 21:40 (UTC
-5 horas)

22/04/2022 17:29 (UTC
-5 horas)

Publicado 5

CO1.CTRMOD.8109311 Ceder el contrato 04/13/2022 18:11 (UTC
-5 horas)

04/13/2022 21:21 (UTC
-5 horas)

Publicado 5
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-5 horas)

04/13/2022 18:03 (UTC
-5 horas)

Publicado 4

CO1.CTRMOD.6706472 Suspender el contrato 16/09/2021 17:27 (UTC
-5 horas)

16/09/2021 18:22 (UTC
-5 horas)

Publicado 4

CO1.CTRMOD.6566925 Modificar el contrato 24/08/2021 11:55 (UTC
-5 horas)

24/08/2021 11:57 (UTC
-5 horas)

Publicado 4
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-5 horas)

28/07/2021 17:57 (UTC
-5 horas)

cancelado - -

CO1.CTRMOD.6181853 reactivar el contrato 15/06/2021 13:36 (UTC
-5 horas)

23/07/2021 15:17 (UTC
-5 horas)

Publicado 3

CO1.CTRMOD.6131050 Suspender el contrato 06/04/2021 14:17 (UTC
-5 horas)

06/10/2021 10:28 (UTC
-5 horas)

Publicado 3

CO1.CTRMOD.6124357 reactivar el contrato 06/03/2021 19:39 (UTC
-5 horas)

06/04/2021 14:10 (UTC
-5 horas)

Publicado 3

CO1.CTRMOD.6124459 06/03/2021 18:12 (UTC
-5 horas)

- cancelado - -

CO1.CTRMOD.6124180 06/03/2021 18:05 (UTC
-5 horas)

06/03/2021 18:11 (UTC
-5 horas)

cancelado - -

CO1.CTRMOD.6049361 Suspender el contrato 21/05/2021 22:46 (UTC
-5 horas)

25/05/2021 16:03 (UTC
-5 horas)

Publicado 3

CO1.CTRMOD.5938903 28/04/2021 15:33 (UTC
-5 horas)

- cancelado - -

CO1.CTRMOD.5700118 Modificar el contrato 03/12/2021 9:51 AM
(UTC -5 horas)

03/12/2021 15:44 (UTC
-5 horas)

Publicado 3

CO1.CTRMOD.5697054 Modificar el contrato 03/11/2021 14:54 (UTC
-5 horas)

03/11/2021 14:59 (UTC
-5 horas)

Publicado 2
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Justificacion de la modificacion

Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

cancelar

pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA
presentó certificación del 12 de febrero de 2021, expedida por
el Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria:
Cuenta Corriente No. 000-55368-5, en la cual el Grupo de
Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en
desarrollo de la ejecución del contrato.
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archivo nombre del archivo Detalle

YF. MODIFICACION No. 2 C. 1816 DE 2020.pdf YF. MODIFICACION No. 2 C. 1816 DE 2020.pdf (detalle)
CONTRATO 1816 DE 2020 MODIFICACION.rar CONTRATO 1816 DE 2020 MODIFICACION.rar (detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.


El documento YF. MODIFICACION No. 2 C. 1816 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA 03-12-2021 14:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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Catalina Téllez Posada 03-12-2021 13:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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