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CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7

No. DE CONTRATO: 1580- 2020 | Mayor cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracion, Operaciéon y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y televisién publicas a nivel nacional y
regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicion No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicién No. 3y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicién No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicién No. 5y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de 2022

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-03-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC)

PERIODO CERTIFICADO: De 01-12-2022 a 31-12-2022 / GR Diciembre Ill Parte

NUMERO DE PAGO: 55

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY | Cuenta de Cobro No. 76 del 01 de febrero de 2023.

LUGAR)

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DEVIAJE____
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS:. Con respecto a las obligaciones generales y
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 — 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

l:%PECIFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION

_

N—

(..
D.
(..
E.

C:.OBLIGA CIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION

)
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO
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(...)
F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(...) ]
G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN
(...)

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo con la
prestacion del servicio de Administracion, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmision de la radio y television, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:
El contrato se encuentra en Ejecucidn con un porcentaje de avance del 89.29%.

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista presenta certificacion suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compafiia Aseguradora Sequros del Estado S.A.

Vigencia
Amparo L) Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Siampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
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Modificaciones a la Péliza

Vigencia
Amparo P Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.58145257545 |  6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Vigencia
Amparo P Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Siampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.734.347.820,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 3010412022
Extracontractual
Vigencia
Amparo Pz Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $ 5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $ 31, 352,963,820.90 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $5,225,493 970.15 6/11/2020 301112022
Extracontractual
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Vigencia
Amparo PETEnE] Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Siampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 301112022
Extracontractual
Vigencia
Amparo P Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $26.025.224.1854 | g/4910020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248, 61112021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $6.256.308.04135 | 464112020 31/03/2026
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $37.537.836.248,1 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual

2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:

2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiz6 el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS ) CORREOS ELECTRONICOS )
NUMERO DE CO- NUMERO DE CO-
REMITENTE DESTINATARIO MUNICADOS REMITENTE DESTINATARIO RREOS

INTERVENTORIA RTVC 12 RTVC BTESA 6
RTVC INTERVENTORIA 5
BTESA RTVC 3

BTESA INTERVENTORIA 156

INTERVENTORIA RTVC 20

INTERVENTORIA BTESA 57
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 0
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 1
FUERZA MILITAR BTESA 1
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o La Interventoria programo, particip6 e integro los siguientes comités:
iTEM | FECHA [ No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR | ENTREGA
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- i
1 9/12/2022 75 Presentacion informe de visitas mes de noviembre RTVC-INTERVENTORIA- VIRTUAL | 10/12/2022
2022 BTESA
2 | 191122022 76 Comité de seguimiento Contrgtg 1580 Qe 2020 —estado | RTVC-INTERVENTORIA- VIRTUAL | 2211212022
] de red, obras aprobadas comités y varios. BTESA
ITEM | FECHA | No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR | ENTREGA
Autorizacion compras de bienes y/o servicios mayores | RTVC-INTERVENTORIA-
3 6/12/202 | 001-12 2 $10.000.000. BTESA VIRTUAL | 13/12/2022
Autorizacion compras de bienes y/o servicios mayores | RTVC-INTERVENTORIA-
4 |15/12/2022 | 002-12 2 $10.000.000. BTESA VIRTUAL | 22/12/2022

e La Interventoria realiz6 y remitié a RTVC el informe de Interventoria No. 25, para el periodo comprendido entre el 1y el 31 de
diciembre de 2022, respecto de la interventoria integral a la ejecucion del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables diciembre del 2022.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o L a Interventoria programé y ejecut6 28 visitas en el mes de diciembre. Las cuales corresponden a: 1 visitas a estaciones AM,
1 visita a estacion CAN y unidades mdviles, 5 visitas a estaciones primarias analdgicas mas TDT, 5 visitas a estaciones
secundarias TDT, 13 estaciones secundarias analdgica y 3 estudios de radio; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecucion
de las diferentes obligaciones generales, de operacion, de administracion y mantenimiento por parte del contratista AOM

e La Interventoria remitio al contratista, el 6 de enero de 2023 mediante el correo IRTVC-CES-BTE-008-2023, el informe de las
visitas realizadas en diciembre de 2022. El contratista entregd respuesta al informe de visitas el 16 de enero, mediante correo
IRTVC-CEE-BTE-039-2023.

e La Interventoria para el mes de diciembre de 2022 realizd la verificacion de los soportes presentados por el contratista donde
se evidencid que se solicitd por parte de RTVC la operacién de 257 estaciones, durante el periodo se operaron por parte del
contratista 257 estaciones; distribuidas de la siguiente manera:

No. No. ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION ESTACIONES | EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
OPERADAS PREVENTIVO CORRECTIVO
1 ESTACION AM 6 2 2
2 ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
3 CAN 1 0 0
4 ESTACION MICROONDAS 1 0 0
5 ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 18 18
6 ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 129 46 46
7 ESTACION SECUNDARIA TDT 51 27 27
8 ESTUDIO RADIO 22 1 1
9 ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
10 CABECERA REGIONAL 6 0 0
11 ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 0 0
TOTALES 257 257 94
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e En la verificacién realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se evi-
dencio la condicién de operacion de las estaciones segun se muestra a continuacion:

ESTACIONES DICIEMBRE - 2022 ESTACIONES AUTORIZADAS - DICIEMBRE

300 257 2022

250 300 243

200

50 200

100 48 100 13 0 1

® L ’ -
0 ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES
ESTACIONES ~ ESTACIONES NO OPERATIVAS SIN ENERGIA SIN ENERGIA SINIESTRADAS
AUTORIZADAS  AUTORIZADAS FASE V

GESTION CONTRATISTA - DICIEMBRE 2022

300 257 257
250
200
1%
50 0 0
0

ESTACIONES  ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES NO
AUTORIZADAS  OPERADAS  OPERADAS QUE AUTORIZADAS
FUERON QUE FUERON
AUTORIZADAS VISITADAS

¢ En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 9 ventanas de mantenimiento en 8 estaciones y el CAN de la Red de
RTVC

VENTANA DE MANTENIMIENTO

10 8
5
1
0 —
ESTACIONES CAN

e La Interventoria para el mes en mencién verificé la existencia de ACPM y suministré asi:

. CANT. DICIEMBRE 2022
TIPO DE ESTACION oﬁsTé. INGRESO | CONSUMO
CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0 11,60
ESTACION AM 6 480 348,83
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0,0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 2090 3070,0233
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 129 0 8,4
SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 120 169,61
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 147 1475
TOTALES | 257 2.704,7 3623,22

e La Interventoria para el mes en mencién verificd las horas de trabajo de las plantas asi:
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CANT. DICIEMBRE 2022
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS | HORAS | HORAS
EN DIC - 22 P1 P1
CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 05 05
ESTACION AM 6 7521 | 75,21
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 427,00 | 427,00
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 129 0,1 0,1
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 189,72 | 189,72
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 61,9 61,9
TOTALES 257 754,43 | 754,43

o En la verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontré la
atencién de PQR durante el periodo, 37 generados en el mes de diciembre 2022 — 5 generados en el mes de noviembre
desde el area de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencién se realizé la validacion de los diagnésticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal
como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE
GESTION DICIEMBRE 2022 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe Mensual AOM" anexo también al
informe de interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de
conformidad con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES"
incluido en la carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.

De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el
periodo en mencién se realizé la validacion tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado
"ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION DICIEMBRE 2022 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision
Informe Mensual AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicaran
la aplicacion de ANS para este periodo.

Aunado a lo anterior, se informa que la Interventoria cumplié en los términos previstos y las obligaciones pactadas
contractualmente, dentro de las cuales estan las establecidas en la tabla de ANS del contrato 1815 de 2020.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervisién e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiza la revision de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucidn del contrato, y la aprobacion de pago para este concepto.

o La Interventoria realiza la revision de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

o La Interventoria realiza la revisién de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

¢ La Interventoria realiza el comunicado de radicacién ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

¢ La Interventoria lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacion
cronolégica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

o La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento del
Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

¢ Con la entrega de la documentacion soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.
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BALANCE FINANCIERO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024 476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
TOTAL CONTRATO 48.942.684.196 76.183.436.631 125.126.120.827
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 39.098.076.000 69.939.095.369 109.037.171.369
VALOR FACTURADO 0 102.152.711 102.152.711
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO 0 102.152.711 102.152.711
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 9.844.608.196 6.142.188.551 15.986.796.747

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencioén a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o Durante la ejecucién del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente
cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas a la Entidad a estas.

¢ La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

¢ La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha verificado que la ejecucidn contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

e La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucion del contrato le sea
entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero
cause a la administracion o a terceros

¢ La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el presente contrato.

¢ La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulte aplicable para el desarrollo de sus actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el presente contrato.

o La Interventoria ha contado con la logistica y el personal idoneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interventoria,
para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano propuesto y aprobado por RTVC.

¢ La Interventoria conoce a profundidad el contrato de prestacion de los servicios de AOM - Administracién, Operacién y Man-
tenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision, transporte y transmision de la radio y televisidén publicas a nivel
nacional y regional, objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de
control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo
correspondiente.

o La Interventoria verificd que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

¢ La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacién con el contrato supervisado.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESA No. 25 25/01/2023 61
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: Sl * NO X

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION




GESTION DE PROVEEDORES 3::'5'3)‘; F;'F"‘z
RTVC CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Eecha: 30/12/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $70.456.209.715
ADICIONES: $54.669.911.112
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $109.037.171.369

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 15.986.796.747
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE A

APLIQUE) A,
AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: §102.152.711

Certifico que el valor autorizado por concepto | Sl: NO APLICA: X
de ANTICIPO esta de acuerdo al plan del
manejo de inversién del mismo.

OBSERVACIONES ADICIONALES: | Se aclara que la presente certificacion presenta la cuenta de cobro correspondiente
a los gastos reembolsables del periodo de diciembre de 2022 (11l Parte)

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o
entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacidn los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 02 dias del mes febrero de 2023.

FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO
C.C. 16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre proteccién de datos se le informa a quienes lo suscriban que
la informacion aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacion mediante medios digitales (correo electronico),
estos Ultimos, como mecanismos idoneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Sila aprobacién de este formato se realiza a través de correo electronico, se deben archivar los correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacion. Asi mismo se aclara que esta informacion no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF
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