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Ingeniero

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A
CARGO.
PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacion del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los
proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: | SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y
ACOMPANAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL
PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TUNEL DEL TOYO) Y SUS ViAS
DE ACCESO.

La finalidad del proyecto es establecer las condiciones adecuadas para la correcta operacion del
Tunel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de la implementacién de los sistemas
electromecdanicos, con el desarrollo de una Interventoria integral durante las etapas de
preconstruccidn, suministro, instalacién, configuracién, puesta en marcha y acompafiamiento
operativo que permitan cumplir el alcance del Contrato de obra No. 2336 de 2021.
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CONTRATO DE OBRA No. | 2336 de 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR | NIT: | 901.552.350-1
Objeto: “SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y

ACOMPANAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL
PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TUNEL DEL TOYO) Y
SUS VIAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030”

Fecha de Inicio:

16/02/2022 | No. de Oficio: | SMCN 7866

Valor Inicial:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS ($496.334.941.711,00) M/CTE, INCLUIDO IVA

Valor Adiciones:

$0,00

Adicidon 1:

$0,00

Valor Actual:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS ($496.334.941.711,00) M/CTE, INCLUIDO IVA

Anticipo Entregado:

EN TRAMITE

Anticipo Amortizado: N/A

Saldo por Amortizar: N/A

Plazo Inicial: 40 meses
Total, Prérrogas: N/A
Prérroga 1: N/A

Fecha de Fin: 15/06/2025
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ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA |REGISTRO |RECURSO| RUBRO VALOR REGISTRO |VALORUTILIZADO| SALDO REGISTRO
C-2401-
2021 224921 54 0600-107-0-| $ 12.269.041.857,00 $ 0,00 S 12.269.041.857,00
2401015-02
2022 - -
2023 S 19.000.000.000,00 S 19.000.000.000,00
2024 S 87.000.000.000,00 S 87.000.000.000,00
2025 S 378.075.899.854,00 S 378.075.899.854,00
TOTAL $ 496.344.941.711,00 $ 496.344.941.711,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
N/A N/A N/A N/A
AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.
% Basico programado acumulado: 5,75 %
% Basico ejecutado acumulado: 0,00 %

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A

N/A

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A

N/A

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO:

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO DE APROBACION

N/A

N/A

N/A

N/A
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ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS
COMPANIA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento

Vigencia
Amparos Valor Asegurado Pdliza No.
P J Desde Hasta
Cumplimiento (10 %) $49.634.494.171,10 400037479 16/02/2022 16/12/2025
Buen Manejo Anticipo (100 %) $12.269.041.857,00 400037479 16/02/2022 16/12/2025

Pago de Salarios,

.268. .342,2 4 747 1 2/2022 1 202
Prestaciones Sociales (20 %) 3 99.268.988.342,20 00037473 6/02/20 6/06/2028

Estabilidad de la Obra (30 %) $148.903.482.513,30 16/06/2025 16/06/2030

400037479

Calidad de Estudios y Disefios (30 %) $2.499.000.000,00 400037479 16/06/2025 16/06/2030

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Responsabilidad Civil, $24.817.247.085,55 400037476 31/12/2022 16/06/2025
Extracontractual (RCE) (10 %)

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL AUDIENCIA
JURIDICA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A N/A N/A N/A

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

N/A N/A N/A N/A
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CONTRATO DE 2338 de 2021
INTERVENTORIA No.
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 | NIT: | 901.552.350-1
CONFORMACION: TRIADA DISENO, GERENCIA Y CONSTRUCCION SA 900.854.758-3 (50%); G.0.C.
INGENIERIA S.A.S. 901.438.198-9 (45%); PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL
DE OBRAS SA SUCURSAL COLOMBIA 901.367.969-5 (5%)
Objeto: INTERVENTORIA PARA EL SUMINISTRO, |NSTALAC|ON, CONFlGURAClC)N,

PUESTA EN MARCHA Y ACOMPANAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI
(TUNEL DEL TOYO) Y SUS ViAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030”.

Fecha de Inicio:

16/02/2022 | No. de Oficio: SMCN 7867

Valor Inicial:

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
($19.999.984.958) M/CTE, INCLUIDO IVA.

Valor Adiciones: $0,00
Valor Actual: $0,00
Anticipo Entregado: N/A
Anticipo Amortizado: | N/A

Saldo por Amortizar: N/A

Plazo Inicial: 40 meses
Total, prérrogas: N/A

Fecha de Fin: 15/06/2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

UTILIZADO
VIGENCIA| REGISTRO |RECURSO| RUBRO VALORREGISTRO |[VALORUTILIZADO| SALDO REGISTRO
C-2401-
2021 224421 54 0600-107-0-| $ 2.500.000.000,00 | $696.336.164,00 | S 1.803.663.836,00
2401015-02
2022 - - - - - -
2023 $ 8.000.000.000,00 $ 8.000.000.000,00
2024 $ 8.000.000.000,00 $ 8.000.000.000,00
2025 $ 1.499.984.958,00 S 1.499.984.958,00
TOTAL $ 19.999.984.958,00 $ 19.999.984.958,00
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ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion

Valor Basico

IVA

Valor Facturado

Acta de costos No 5.

$237.558.073,00

$45.136.034,00

$282.694.107,00

Nota: El valor facturado es luego de realizada la amortizacién, y el valor basico e IVA, el
correspondiente al acta de costos

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A N/A

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

N/A N/A

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. TRAMITE ESTADO DE APROBACION
COMITE COMITE
N/A N/A N/A N/A
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
CONTROL DE POLIZAS
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Desde Hasta

Cumplimiento (10 %) $1.999.998.495,80 | 15-44-101255772 31/12/2021 16/12/2025
Buen Manejo Anticipo (100 %) | $ 8.403.355.025,00 | 15-44-101255772 | 31/12/2021 | 16/12/2025
Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales (20 %) $3.999.996.991,60 | 15-44-101255772 | 31/12/2021 16/06/2028
Calidad del Servicio (30 %) $5.999.995.487,40 | 15-44-101255772 | 16/06/2025 16/06/2030

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL | AUDIENCIA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
CONSORCIO Los aportes al Sistema de Seguridad
DT-ANT 31521 | 2/06/2022 INTERVENTOR TOYO 2021 | Social
CONSORCIO Notificacién de  incumplimientos
DT-ANT 32845 | 8/06/2022 INTERVENTOR TOYO 2021 | contrato No 2338-2021
CONSORCIO Estado actas de interventoria Feb,
DT-ANT 33815 | 13/06/2022 | INTERVENTOR TOYO 2021 | marzo, Abril
CONSORCIO Observaciones Acta e informe No 4
DT-ANT 34455 | 15/06/2022 | INTERVENTOR TOYO 2021 | correspondiente al mes de mayo 2022
CONSORCIO
DT-ANT 35805 | 22/06/2022 | INTERVENTOR TOYO 2021 | Aprobacion Plan inversidn

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
N/A N/A N/A N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser

conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS. N/A

ASPECTOS JURIDICOS. N/A

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- No se han entregado actas, ni conceptos sobre las actas del contrato de obra por parte de
la interventoria, para continuar con el trdmite correspondiente.

- Para el periodo en cuestidn, no se entregaron firmados las actas de comité de obra y actas
de reunion por todos los participantes y/o asistentes, dicha situacion es recurrente.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
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No COMISION | FECHA OBIETO.

332822 02/06/22 | DT-ANT SUPERVISION AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACCESOS AL
TUNEL GUILLERMO CON EL DIRECTOR JUAN ROMERO.

353622 13/06/22 | DT-ANT APOYO A LA SUPERVISION AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE

ACCESOS AL TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, CONTRATOS 958, 983
Y 967 DE 2021.

360422 16/06/22 | DT ANT ASISTIR AL PROGRAMA ACOMPANAMIENTO DEL AULA A LA OBRA,
EN EL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

ACTAS DE COMITES / REUNIONES LEVANTADAS
ACTIVIDAD FECHA TEMATICA GENERAL
COMITE DE OBRA 01/06/2022 | Avances por componentes: Mecdnico, ITS, Eléctrico vy
No 11 Ambiental.
COMITE DE OBRA 07/06/2022 | Avances por componentes: Mecanico, ITS, Eléctrico vy
No 12 Ambiental.
Varios.
COMITE DE OBRA 14/06/2022 | SharePoint informativo, APU’s estaciones meteoroldgicas,
No 13 ampliacion etapa de compras, valla informativa, mesa técnica.
Varios.
COMITE DE OBRA 22/06/2022 | SharePoint informativo, APU’s estaciones meteoroldgicas,
No 14 demanda eléctrica, tunel 17, ampliacién etapa de compras,
componente predial, valla Informativa, facturas mensuales
contrato de obra y foro de iluminacion.

Se hizo verificacidn del personal del contrato de Interventoria, aprobado por la Territorial Antioquiay la
gerencia de grandes proyectos y tuneles.

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C.71.778.683

Supervisor de Contrato
Direccién Territorial Antioquia
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