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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1713-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 73.4%

% EJECUTADO 85.58%

% VARIACIÓN 12.18%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecución de actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50 y en el 
corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 68 actividades de mantenimiento periódico. 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS

Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00

Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00

Valor Pagado $ 27.515.535.891,00 Valor Pagado $ 1.920.758.731,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-06 Fecha de Iniciación 2021-12-06

Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 Fecha de Terminación Actual 2024-03-05

No. Empleos generados 107 No. Empleos generados 32

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 
acumulado

44.62

Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

25.04

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-05-31 % Físico de obra programado acumulado 40.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 60.72



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 4.184.396.564,00

Ejecución Financiera Real $ $ 2.348.228.116,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MD 20 7556.53

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 1.84 3.72

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

97.8

Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

97.24

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-12-30 % Físico de obra programado acumulado 98.34

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 99.75

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 16.424.214.656,00

Ejecución Financiera Real $ $ 16.281.188.903,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MD 20 12796.28

Mezcla asfáltica Grano-Caucho 7381.46

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 20.31 21.22

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 
acumulado

53.69

Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

45.24

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-31 % Físico de obra programado acumulado 49.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 60.5

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.505.084.725,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.268.127.062,00

MATERIALES



TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MD 20 3900.48

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 6.06 6.21

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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