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MEMORANDO

Radicado No: 202341400000002783
Para: YOLENA CAROLINA VILLERO AROCA

Asunto: FORMATO DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL -
CONTRATO No. 20003642022

Fecha: 2023-02-09

Cordial saludo,

Para lo pertinente del caso, me permito hacer llegar el formato de justificacion de
modificaciéon contractual para liberacion de saldos de registros presupuestales de
compromisos, correspondiente a la solicitud de prérroga del plazo de ejecucion del
contrato No. 20003642022 celebrado entre el ICBF e INGENIERIA ELECTRICA MOLINA
S.A.S - FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA.

Gracias por la atencion.

Cordialmente,

AURORA LOZANO RODRIGUEZ
Coordinadora Administrativa
ICBF Regional Cesar

www.icbf.gov.co
£3 \ceFcolombia 2 @IcBFColombia @icbfcolombiaoficial

Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.
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JUSTIFICACION DE MODIFICACION CONTRACTUAL PARA LIBERACION DE SALDOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES DE COMPROMISOS
INFORMACION GENERAL
TIPO DE CONTRATO Aceptacion de Oferta
NUMERO No. 20003642022
“Desmonte de transformador de 37.5 KVA monofasico, suministro e
instalacion de un transformador de 75 KVA trifasico con estructura, y
OBJETO cambio de acometida eléctrica para el Centro Zonal de Chiriguana de
la Regional Cesar, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF)”
INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S - FREDY ESNEYDER MOLINA
CONTRATISTA VALENGIA
SUPERVISOR Aurora Lozano Rodriguez
VALOR INICIAL SESENTA MILLONES CIENTO SEIS PESOS MCTE. ($60.000.106)
PLAZO INICIAL 30 de diciembre 2022
FECHA DE SUSCRIPCION | 22 de diciembre 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION O DE ACTA DE 22.12-2022
INICIO (SEGUN CORRESPONDA AL
INICIO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO)
FECHA DE TERMINACION 30-12 92
INICIAL e
CDP 42722 del 2022-06-08
RPC 287922 del 2022-12-22
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)
LIBERACIONES N/A
PRORROGAS PRORROGA
SUSPENSIONES N/A
VALOR TOTAL N/A
PLAZO FINAL 10 DE FEBRERO 2023
INFORMACION DE LA SOLICITUD
TIPO DE MODIFICACION PRORROGA PLAZO FINAL.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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LIBERACION N/A
RPC 287922
IDENTIFICADOR C-4199-1500-8-0-4199011-02
PRESUPUESTAL i ) e i
PRORROGA Se prorroga el plazo de ejecucion del contrato hasta el 30 de MARZO
2023.
VALOR FINAL $60.000.106 Sesenta millones ciento seis pesos mcte.

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

Se hace necesario Prorrogar hasta el 30 de marzo 2023, para ejecucidn y puesta en marcha, contrato — Aceptacion de
oferta No. 20003642022, por solicitud del operador contratista, mediante oficio de fecha 06 de febrero 2023, en el cual
manifiesta que de acuerdo a las modificaciones para la aprobacion del proyecto, realizadas por la empresa de
servicios publicos de energia eléctrica -AFINIA, el tramite del proyecto, disefio eléctrico, la interventoria de la obra
eléctrica, por parte del operador de energia ha dispuesto para después del 13 de febrero, razén por la cual se hace
necesario realizar prérroga del plazo final con el fin de cumplir con la ejecucion del contrato.

ANEXOS ‘ » OFICIO REMISORIO OPERADOR CONTRATISTA.

FIRMA LA SOLICITUD

Coordinadora Grupo Administféﬁvo

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha Version

Descripcion de cambio

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Ingenieria eléctrica molina s.a.s

Técnico electricista FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA MP. 34903 Cel. 3124108429
Mail: neymolina8925@hotmail.com

Direccidn: Cll 24 a 15-09 barrio olimpico

Valledupar, 06 de febrero del 2023.

Sefiores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CESAR VALLEDUPAR

REFERENCIA: Proceso: No. ICBF-MC-147947-010-2022CES

ASUNTO: solicitud de segunda prorroga al contrato 2003642022

FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA identificado con C.C. 1.121.849.754 de Villavicencio- Meta . en calidad de
Representante Legal de la empresa INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S. identificada con NIT. 90.123.48.93-3 en
mi condicion de contratista del contrato No. 2003642022 del contrato de 22 diciembre de 2022 celebrado entre el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CESAR VALLEDUPAR y empresa INGENIERIA
ELECTRICA MOLINA S.A.S. en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economia, de
manera atenta presento solicitud de prérroga al mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERACIONES:

Que, el 22 de diciembre de 2022 el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CESAR
VALLEDUPAR y empresa INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S . suscribieron el contrato No 2003642022 del 22
diciembre de 2022 cuyo objeto es Desmonte de transformador de 37.5 KVA monofésico, suministro e instalacion de un
transformador de 75 kVA trifasico con estructura, y cambio de acometida eléctrica para el Centro Zonal de Chiriguana
de la Regional Cesar, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

1. Que en mi condicion de contratista del contrato anterior mente expuesto solicito adelantar el tramite de prorroga , teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones , de acuerdo alas modificaciones del proyecto se requiere un adicion para poder
iniciar actividades ,para dar una finalizacién eficiente y eficaz al objeto contractual .

2. se aclara que esta modificacion del proyecto se da por los cambios en la aprobacién del proyecto por parte de afinia
empresa prestadora de energia electrica .

3. se encuentra aprobado el tramite del proyecto, disefio eléctrico , la interventoria de la obra electrica por parte del operador

de energia ha dispuesto para después del 13 de febrero del 2023 el descargo del transfromador de 75 kva y legalizacion
de la medidad.
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Ingenieria eléctrica molina s.a.s %ﬁ?
Técnico electricista FREDY ESNEYDER MOLINA VALENCIA MP. 34903 Cel. 3124108429 Elé%e”"ﬁa
Mail: neymolina8925@hotmail.com -
Direccidn: Cll 24 a 15-09 barrio olimpico

PETICIONES FORMALES

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de la manera méas respetuosa, que la administracion evalué el presente
asunto,

1. Someter a consideracion y evaluar la situacion expuesta.

2. Aceptar la prérroga por un término de veinte (48) dias habiles, esto es hasta el 30 de marzo de 2023

NOTIFICACIONES

Las recibiré en:calle 24 a 15-09 barrio olimipico en Villavicencio — meta y en el correo ingenieria.mo.electrica@gmail.com

Atentamente :

Fredy esneyder molina valencia

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
C.C 1121849754 de Villavicencio -meta

Ingenieira eléctrica molina s.a.s

NOMBRE RAZON SOCIAL

NIT 901234893-3

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION: calle 24 a 15-09 olimpico
Email: ingenieria.mo.eléctrica@gmail.com
Teléfono Fijo: 3124108429
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