
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Estado del Acta de Liquidación

-$                                                                           

-$                                                                               

-$                                                                           

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte No. 858 

de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para extender el 

periodo de operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2022, así como la adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales 

se instalarán entre junio y noviembre de 2022.

13/01/2021

$ 6.104.000.00035322 17/01/2022

-$                                                                           

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 

durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por 

el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones 

contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 

mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el 

plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar 

el tiempo mínimo 

de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados 

en el proceso de selección

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

$ 72.000.000

$ 13.096.000.000

$ 19.128.000.000

11720

52021

26/12/2019 30/12/2019

7/01/2020

273019

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Póliza inicial N.º
Fecha de aprobación de la 

Póliza

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 

INTERNET NACIONAL

Otro sí 1 1/06/2022

Otro sí 1

Requiere Acta de liquidación 

17/12/2020 4 20/07/2023

JustificaciónFecha terminación

TOTALES

Terminación anticipada 

Valor Total 40.597.102.667,00$                                                  

19331055

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 2.197.102.667,00$                                                    30/12/2019

Objeto: 

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                           

38.400.000.000,00$                                                  

20/07/2023

28/02/2023

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

9/11/2022222115834 HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra 

LICITACION PUBLICA

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538

-$                                                                           

-$                                                                           

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

07/01/2021

07/01/2021

-$                                                                           

Modificación 

148722 $ 2.197.102.667 1/06/2022

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                           

-$                                                                           

Fecha del Acta de 

Liquidación
Comentarios
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                        

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 23% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.912.000.000 25/07/2022 218146322 10% dd/mm/aaaa -$                        
Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 222098907

1/06/2022

29/09/2022 4.764.000.000$                              

Observaciones Valor ($)

71.309.442$                                   

888.190.558$                                 

dd/mm/aaaa

Solicitudes de Legalizaciones 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

40.597.102.667$                                                                                                 -$                                                                                             % del Anticipo 0%

Valor($)

$72.000.000

Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 201049885 el 

31/08/2020

Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 211003734 el 

25/01/2021

dd/mm/aaaa

3.704.500.000$                              

3.704.000.000$                              

4.800.000.000$                              

4.800.000.000$                              

4.800.000.000$                              

-$                                            

dd/mm/aaaa -$                                            

29/07/2021

5/11/2021

21/01/2022

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

15/04/2020

27/12/2019

Primer desembolso: (i) 

perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Segundo desembolso: El valor 

a pagar corresponde a la 

entrega del plan de 

comercialización y la 

prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

Anexo técnico

18/12/2020

14/12/2020

Cuarto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 

usuarios

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                            

Tercer desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 

usuarios

-$                                            

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 222003536

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 211041820

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 211061500

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 212113016

$4.800.000.000

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa -$                                            

-$                                            

Valor ($) real amortizado

-$                                            

$888.000.000

25/05/2021$7.408.000.000

$4.800.000.000 -$                                            15/09/2021

$3.912.000.000

Fecha real Fecha 

31/08/2020

25/01/2021

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 222053927

15/06/2021

Quinto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 2021 

a 42.000 usuarios

Requisitos para el pago 

o desembolso

Sexto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

15/06/2022

15/12/2021

Séptimo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 

2021 a 42.000 usuarios

Octavo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 2022 

al número de usuarios 

operativos, previamente 

verificados y avalados por la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$9.528.000.000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.271.944.000 3/11/2022 350806522 6% dd/mm/aaaa -$                        
Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 222120142
22/11/2022 4.764.000.000$                              -$                                            $2.271.944.00015/09/2022 dd/mm/aaaa

Noveno desembolso: Sujeto a: 

(i) Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2022 de hasta 44.850 

usuarios (correspondiente a 

42.000 usuarios iniciales y 

hasta 2.850 nuevos 

usuarios)*, (ii) presentación de 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.117.158.667 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

40.597.102.667,00$                              94,78% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

2,00 18,00

0,46 17,10

0,46 17,10

$ 617.455.722,41

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                               

$ 617.455.722,41

-$                                               

Actividades realizadas y novedades en el período

TOTAL ACUMULADOS $38.479.944.000 -$                                            TOTAL 32.296.000.000$                            TOTAL

Décimo desembolso: Sujeto a: 

(i) Reporte de prestación del 

servicio al 30 noviembre de 

2022 de hasta 47.700 

usuarios (correspondiente a 

42.000 usuarios iniciales y 

hasta 5.700 nuevos 

usuarios)*, (ii) Reporte de la 

dd/mm/aaaa -$                                            

 SALDO POR GIRAR:  $                                                    2.117.158.667 5,22% ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   #¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:  $                     6.183.944.000 16%

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                            

15/12/2022

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: mm/yy -$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:
-$                                    

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:

El día 21 de diciembre de 2022 se realizó reunión de seguimiento al Contrato de Aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de las 10:00 a 

10:30 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y 

presentación de la reunión.

El equipo de supervisión remitió a la Interventoria con el radicado N° 222116287 del 10/11/2022 el documento referente a Comunicación cambio 

designación supervisión Contrato de Aporte N° 858 de 2019, Proyecto Incentivos a la Demanda Internet Fijo Fase I. Notificación de Comunicación con 

Radicado N° 222115834 del 09 de noviembre de 2022.

Con el radicado N° 222116303 la supervisión remitió al Municipio De Calarcá Quindío, la Comunicación cambio designación supervisión Convenio 

Interadministrativo N° 915 de 2021, Proyecto Incentivos a la Demanda Internet Fijo Fase I Contrato de Aporte 858 de 2019.

El equipo de supervisión mediante radicado N° 222121046 del 23/11/2022 remitió al Operador el comunicado de Aprobación actualización plan de 

comercialización accesos de adición otrosí N° 2 – Contrato 858-2019 Radicado MinTIC 221093119 del 16/11/2022.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del 

contrato.

El equipo de Interventoria con radicado N° 221090387 del 8/11/2022 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes 

parafiscales mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 858 de 2019.

Mediante radicado N° 221093497 del 17/11/2022 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 

mes de octubre 2022.

El Interventor con radicado N° 221094568 del 21/11/2022 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 

parafiscales correspondiente al mes de octubre de 2022 para el Contrato de Aporte No. 858 de 2019.

El equipo de supervisión mediante radicado N° 222121367 del 24/11/2022 remitió al Interventor el documento de Traslado de comunicación recibida 

vía correo electrónico de fecha 22/11/2022 remitido desde el correo informacioncriticaclaro@gmail.com. Con asunto “FRAUDE EN EL OPERADOR 

CLARO”. Contrato de Interventoría N° 853 de 2019.  

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los

cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 221081238 y la supervisión del 

contrato mediante documento con registro 222104647 se realizó el Noveno desembolso el día 03/11/2022 por valor de $2.271.944.000 con egreso 

350806522

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

10/22RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: $ 49.699.613,80
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,46 17,10

0,46 17,10

3,85 86,41

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el 

traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el 

operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el 

Operador no presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221093390 el 17/11/2022, 

y procedió con el trámite ante la Subdirección Financiera con el radicado 222120142
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,12% 4,28%

0,15% 1,38%

0,05% 1,71%

0,00% 2,00%

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la

interventoría. Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado

221093390 el día 17/11/2022 por valor de $4.764.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y

autorizado su pago por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la

fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser

transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato 

mediante radicado 221091332 el 10/11/2022

El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 04/11/2022 con el radicado 221089742. Los 

rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 08/11/2022 con el comprobante de consignación directa 2331

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 

General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los 

términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 

21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido 

presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado N° 221090313 del 08/11/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del Contrato de Aporte 858 de 

2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221092839 del 16/11/2022 el documento de 

Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1612-22 - Informe mensual octubre de 2022 Contrato 858-2019.

El Operador mediante el radicado N° 221094832 del 22/11/2022 envió el documento de informe mensual de octubre 2022 ajustado Contrato de Aporte 

No. 858 de 2019, el equipo de Interventoria se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones presentadas, para 

emitir su respectivo concepto.

Con el radicado N° 221093497 del 17/11/2022 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022.

El Consorcio I3 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de octubre 

de 2022 para el contrato de aporte No. 858 de 2019 con el radicado N° 221094568 del 21/11/2022  

Mediante radicado N° 221091650 del 11/11/2022 el Operador remitió el documento de respuesta a Alerta de presunto incumplimiento obligaciones 

generales Contrato de Aporte 858.   

Con el radicado N° 221094438 del 21/11/2022 la Interventoria comunicó el cumplimiento de las obligaciones que se encontraban en mora por parte del 

Operado Comcel. 

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Página 6 de 10
GCC-TIC-FM-051

V10



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 5,00%

0,58% 21,38%

1,16% 42,76%

0,05% 1,71%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de 

información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y 

teleconferencias, 

* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 

contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.

El Operador mediante radicados N° 221089812 del 4/11/2022; 221091647 del 11/11/2022; 221095100 del 23/11/2022; remitió los documentos de 

Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Contrato 858 de 2019.  

El Operador mediante los radicados con N° 221089026 del 2/11/2022; 221091163 del 10/11/2022; 221091776 del 11/11/2022; 221093734 del 

18/11/2022; 221094800 del 22/11/2022; 221095794 del 25/11/2022 remitió los comunicados de Actualización de bases de datos 858 - Accesos en 

estado Subsanar. 

Mediante radicado con N° 221095205 del 23/11/2022 Comcel presentó los documentos de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de 

noviembre.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 

anterior mediante radicado 221093390 el día 17/11/2022

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 

201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el 

radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la 

interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula 

quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar 

una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la 

actualización del plan de comercialización.

La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con 

radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019.

El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de 

Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021. 

Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización 

ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.

Con el radicado N° 212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación 

Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1.

Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253 

del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente.

Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de 

Comercialización. 

Mediante comunicación IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los cinco mil 

setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí N° 2 del contrato de aporte 858 de 2019.

El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N° 222082583 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización 

Otrosí N° 2 – Ejecutor Contrato de aporte N° 858 de 2019 región Noroccidente – Radicado MinTIC 221062257 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 

221064719 del 11/08/2022.

El equipo de supervisión mediante radicado N° 222121046 del 23/11/2022 remitió al Operador el comunicado de Aprobación actualización plan de 

comercialización accesos de adición otrosí N° 2 – Contrato 858-2019, luego del concepto emitido por la Interventoria con Radicado MinTIC 221093119 

La interventoría con radicado N° 221095512 del 24/11/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 

revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 

realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 

de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 con una meta final de 5.700 accesos, se tienen un total de 5.614 accesos entregados por el Operador 

para el periodo de este reporte.

El día 16 de noviembre de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en 

la Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarcá Quindío, sin encontrar ni reportar 

observaciones. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones 

exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.

 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la 

propuesta presentada por el contratista.  

La interventoría con radicado N° 221095512 del 24/11/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 

revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 

realizando las validaciones correspondientes a fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 

de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados, tanto de la meta inicial, como de los 5.614 

accesos entregados por el Operador para la meta de accesos adicionales otrosí 2.    

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 1,00%

0,05% 1,71%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La 

Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 

académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 

2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la 

supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián 

Hernando Rodríguez. 

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con 

radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del 

gerente propuesto.

El equipo de supervisión con el radicado N° 212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de 

Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N° 211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del 

Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o

por el Interventor del contrato

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Mediante radicado N° 221090313 del 08/11/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del Contrato de Aporte 858 de 

2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221092839 del 16/11/2022 el documento de 

Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1612-22 - Informe mensual octubre de 2022 Contrato 858-2019.

El Operador mediante el radicado N° 221094832 del 22/11/2022 envió el documento de informe mensual de octubre 2022 ajustado Contrato de Aporte 

No. 858 de 2019, el equipo de Interventoria se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones presentadas, para 

emitir su respectivo concepto.

Con los radicados N° 221089477 del 3/11/2022; 221091342 del 10/11/2022; 221093485 del 17/11/2022; 221095512 del 24/11/2022 el Consorcio I3 

remitió a la supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la revisión y validación de los reportes de accesos 

realizados por el Operador. 

Mediante radicado N° 221091304 del 10/11/2022 el Operador presento el documento de respuesta a Solicitud informe de beneficiarios del Proyecto 

Incentivos a la Demanda de Internet Fijo - fase I, que cuentan con un servicio adicional al servicio de Internet objeto de los Contrato de Aporte N° 858 

de 2019.

El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo 

especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

Página 8 de 10
GCC-TIC-FM-051

V10



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,09% 3,42%

2,23% 86,35%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

Observaciones por parte del Supervisor

Actividades realizadas y novedades en el período

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 43,17%

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

La Interventoria con el radicado N° 221096497 del 28/11/2022 remitió al Operador el documento de Respuesta a los argumentos presentados por 

COMCEL S.A. respecto del resultado de la medición del indicador de calidad en la atención a los usuarios en oficinas. Contrato 858 de 2019. 

Con radicado N° 221092680 del 16/11/2022 el operador Comcel remitió a la Interventoria el documento de Propuesta Compensación de Tiempos de 

Indisponibilidad Contrato de Aporte 858 de 2019. 

Productos o Servicio a entregar

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables

Total 

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Plan de Alistamiento

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

91,49%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Porcentaje de Avance

%  Acumulado  Avance Entregables 45,7%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 88,9%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO Número de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas TIPO DE Gestión Adelantada Resultados Obtenidos

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos; Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:
HELMAN SUAREZ VILLALBA  - 

ASESOR CODIGO 1020- GRADO 15 
 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230209-172138-867f92-37201790

Finalizado

2023-02-09 17:21:38

2023-02-13 15:17:28

Revisión: Gerente de proyecto

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisión técnica

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Revisión: Revisión técnica

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista

Revisión: Revisión financiera

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230209-172138-867f92-37201790

Finalizado

2023-02-09 17:21:38

2023-02-13 15:17:28

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230209-172138-867f92-37201790

Finalizado

2023-02-09 17:21:38

2023-02-13 15:17:28

Revisión

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-02-09 17:21:39

Lec.: 2023-02-09 17:22:40

Res.: 2023-02-09 17:22:48

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-02-09 17:22:48

Lec.: 2023-02-09 17:51:48

Res.: 2023-02-09 17:51:57

IP Res.: 186.102.71.176

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2023-02-09 17:51:57

Lec.: 2023-02-10 08:50:59

Res.: 2023-02-10 08:51:03

IP Res.: 190.61.44.34

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-02-10 08:51:03

Lec.: 2023-02-10 09:14:08

Res.: 2023-02-10 09:14:12

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-02-10 09:14:12

Lec.: 2023-02-13 15:16:44

Res.: 2023-02-13 15:17:28

IP Res.: 190.71.137.3
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