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INFORME MENSUAL No. 14 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– ERU. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2023. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificaciones  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

Fecha de terminación 
actual  

22 de noviembre de 2023 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 

Concepto Valor 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
se haya publicado el primer proceso de selección para la 
contratación del constructor de un colegio. 

$468.252.195,00 

b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una 
vez certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual 
deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$468.252.195 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez 
entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a 
satisfacción y liquidados los contratos derivados. 

$312.168.130 

Total cuota de Gerencia $3.121.681.300 

 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% 
del valor de la cuota una vez se 
haya publicado el primer 
proceso de selección para la 
contratación del constructor de 
un colegio, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6 de 
los estudios previos del 
contrato interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 del 29 
de octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:             $393.489.239,00 
IVA:            $74.762.955,00  
Total a pagar: $468.252.194,00 

 

Total cobrado $468.252.194 

 
De acuerdo con la reunión sostenida el 27 de julio de 2022 entre las partes, se remite Factura 
Electrónica de Venta N°475, devuelta el 27 de marzo de 2022 mediante comunicación S-
2022-116237, con el fin de que esta sea incluida al informe de ejecución contractual con el 
cual se verificó y certificó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ERU. 
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2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

Cuota de Gerencia $3.121.681.300 

1er Pago $32.529.901.164 

2do Pago $32.529.901.164 

Total bienes y servicios $61.938.121.028 

Total contrato $65.059.802.328 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 30-11-2022 y 
el 31-12-2022, es: 
 
Saldo Actual: $      46.546.378.038,51 
Valor Intereses Pagados  $           249.114.116,13 

 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 
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31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

Total 2.169.049.051,89 2.169.049.051,69  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 20 de diciembre de 2022 se realizó el décimo tercer comité técnico en las oficinas de la 
SED, el orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 12  
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 
13, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 23 al 27de enero de 2022. 
 
4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de diciembre de 2022 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 
de Bancolombia. 
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- El 15 de diciembre de 2022 mediante comunicación No. S2022005184 (Radicado SED  
E-202221 9450) se realizó la radicación del informe de gestión No. 13 e informe 
financiero No. 103 del contrato interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 26 semana 12 al 18 de diciembre 
- Informe 27 semana 19 al 25 de diciembre 
- Informe 28 semana 26 al 01 de enero 
- Informe 29 semana 02 al 09 de enero 

- El 29 de diciembre de 2022 mediante comunicación S-2022005437 (Radicado 
SED E-2022 224025) se remitió para revisión y aprobación la actualización de 
póliza No. 21-44- 101366991, conforme a la Modificación No. 1, así como el 
recibo de pago correspondiente. 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACION DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
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Fecha de terminación 22-octubre-20232 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.01.08 
Programación 66,21% 

Plan de contingencia 27,31% 

% Avance ejecutado al 2023.01.08 27,33% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
- Módulo A: Armado de formaleta de columnas de tercer piso. 
- Módulo B: Armado de formaleta de columnas de tercer piso. 
- Módulo C: Fundida de placa de entrepiso de tercer piso.  
- Módulo D: Fundida de placa de entrepiso de tercer piso. 
- Módulo E: Armado de aceros de placa de entrepiso de tercer piso. 
- Módulo G: Armado de aceros de placa de cimentación. 
- Módulo H: El módulo se encuentran con el solado de limpieza. De acuerdo con la 

estrategia de trabajo en obra, este módulo permanecerá sin mayor avance las 
próximas semanas, toda vez que es parte del corredor de acceso para asegurar la 
ejecución de los módulos vecinos (M y N). 

- Módulo I: El módulo se encuentran con el solado de limpieza. De acuerdo con la 
estrategia de trabajo en obra, este módulo permanecerá sin mayor avance las 
próximas semanas, toda vez que es parte del corredor de acceso para asegurar la 
ejecución de los módulos vecinos (M y N). 

- Módulo J: El módulo se encuentran con el solado de limpieza. De acuerdo con la 
estrategia de trabajo en obra, este módulo permanecerá sin mayor avance las 
próximas semanas, toda vez que es parte del corredor de acceso para asegurar la 
ejecución de los módulos vecinos (M y N). 

- Módulo K: El módulo no presenta avance por encontrarse ubicado en la zona que 
actualmente está ocupada por el colegio. 

- Módulo L: Armado de formaleta de columnas de primer piso. 
- Módulo M: Armado de formaleta de columnas de primer piso. 
- Módulo N: Fundida de placa de entrepiso de cubierta transitable. 
- Módulos O, P, Q: Estos módulos no presentan avance al ser conectores elevados. 
- Módulo Rampa: El módulo se encuentran en armado de formaleta de primer tramo. 
- Módulo Tanques: El módulo no presenta avance por encontrarse ubicado en la zona 

que actualmente está ocupada por el colegio. 
- Intervención al interior del colegio: se adelantó la demolición de los baños y la 

cafetería. Se realizó el desmonte del parque infantil. Se inició la construcción de los 
3 módulos (baños, aula y cafetería). 
 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  

 
2
 CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido 

en el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la Secretaría Distrital de Educación y la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, 
esto es hasta el 12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el 
contrato de obra se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera 
reconocimientos económicos ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan 
generado con ocasión a la ejecución de la obra. 
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- El 2022.12.16, mediante comunicación con radicado S2022005182 la Dirección de 
Gestión Contractual remitió al contratista y a la aseguradora el informe final emitido 
por la interventoría para su pronunciamiento. 

- El 2022.12.26 se recibió la respuesta del consorcio contratista mediante radicado 
E2022008695. 

- Actualmente, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección de 
Gestión Contractual y la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos. 

 

✔ Corte #05 de obra: 
- Se tramitó y pagó el quinto corte de obra del contrato de obra por un valor total de 

$2.618.765.148. 
 

✔ Comité de participación ciudadana:  
- Durante este periodo no se realizó comité de participación ciudadana por encontrarse 

en época se vacaciones el colegio. 
 

✔ Concesión ALO Sur S.A.S.:  
- El pasado 2022.12.21 se acompañó una reunión liderada por la SED en la que se 

contó con la presencia de representantes de la Concesión ALO Sur S.A.S. Durante 
esta reunión la Concesión presentó el traslapo entre los 2 proyectos (concesión y 
colegio). En esta reunión no quedó compromiso alguno por parte de la ERU al ser un 
tema liderado por la SED. 
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 
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De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-20233 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 

- La interventoría remitió los informes semanales, según el periodo del presente 

informe. 

- La interventoría remitió el informe mensual correspondiente al periodo en cuestión, 

el cual se presenta como anexo a este informe. 

 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/02/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,252,380,998.60 08/06/22 a 16/08/26 

Estabilidad y calidad de obra 3,130,952,496.50 16/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/08/23 

 
3
 CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido en 

el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la secretaría Distrital de Educación y la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, esto es hasta el 
12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el contrato de obra se 
dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera reconocimientos económicos 
ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan generado con ocasión a la ejecución 
de la obra 
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Responsabilidad Civil Extracontractual*  626,190,499.30 08/06/2 a 16/08/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación 07-agosto-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.01.11 40.11% 

% Avance ejecutado al 2023.01.11 35.20% 

 
Actividades realizadas 

✔ Reunión con la consultoría de diseños el 16 de diciembre de 2022, en la especialidad 
de arquitectura. 

✔ Desarrollo de los comités técnicos los días 16, 20 y 27 de diciembre de 2022, 5 y 11 de 
enero de 2023.  

✔ Actividades adelantadas en obra: 

- Sector Antiguo Conservación: aplicación de tintilla sobre superficie de madera 
de la estructura de cubierta del sector 1, demolición de placa de entrepiso 
pasillo del sector 2, vaciado de concreto de la viga y pedestales del sector 1, 
soporte vigas metálicas, la instalación de superboard en la cubierta del sector 
1, excavación para cajas de inspección y circulación sector 1. 

- Sector Nuevo: vaciado de concreto en la placa del costado oriental unión 
sector 3 con sector 2., fundida de placa y muros del tanque 1, vaciado de 
concreto de las columnas del sector 3, instalación de la camilla para placa de 
entrepiso de los sectores 4 y 5, excavaciones para zapatas de columnas 
metálicas, sector 2, el armado y amarre de aceros de las vigas de entrepiso 
del sector 5 y 4 y armado de aceros para la escalera del costado sur 
occidental.  

- Se remite informe mensual No. 6 y 7 contrato de obra 136 de 2022, radicado 
E2022008078/8196. 

- Se tramita el acta parcial No. 6 del contrato de obra por un valor total de $893.928.464 
e interventoría por valor de $55.449.145 y acta 7 por un valor total de $536.601.955 
e interventoría por valor de $33.238.423 que a la fecha ya se encuentran pagos. 

✔ TPO: Enel Codensa en espera de visita para el traslado del medidor al igual con 
acueducto de Bogotá. 

 

6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
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especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

172.577.481,40 08/06/22 a 07/02/24 

Calidad del servicio 172.577.481,40 07/08/23 a 07/08/28 

De salarios y prestaciones sociales 86.288.741,00 08/06/22 a 07/08/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 

✔ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

✔ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, 
la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas 
en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor 
Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 

✔ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✔ La interventoría radicó con el No E2022008106, el informe mensual 6 y E2023006 con 
el informe mensual 7. 

 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (entrepisos de módulos C, D, E, N, M; 

columnas y mampostería módulos A, B, C y D). 
- Terminación de intervención parcial en el colegio existente. 
- Determinación final frente al presunto incumplimiento del contrato de obra. 
- Determinación del valor final de la posible adición del contrato de obra y de 

interventoría. 
- Ejecución de la sexta reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Atender las reuniones aclaratorias por parte de los especialistas de contratista e 

interventoría y cuando se requiera el acompañamiento de los especialistas de la 
consultoría. 
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- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros producto 
del anticipo del contrato de obra 133 de 2022. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra (fundida placa 

entrepiso sector 4 y 5, tapa tanque 1, formaleta placa de entrepiso sector 3, 
desmonte cubierta sector 2, fundida placa entrepiso sector 3, fundida escalera 
sector suroccidental, continuación reforzamiento muros y vigas sector 1 y 2). 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 8 del contrato de obra e interventoría. 
- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros. 

producto del anticipo del contrato de obra 136 de 2022 del mes de diciembre. 
 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de enero de 2023 
- Realización comité técnico No. 14   
- Remitirá mediante comunicación propuesta para la legalización contable de los 

recursos girados por la SED, considerados como un pasivo por concepto de 
ingresos recibidos por anticipado. 

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 

133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se está realizando el análisis del balance general del contrato de obra, proceso 
después del cual se informará a la SED el resultado final.  

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- El contrato avanza de acuerdo a las actividades programadas de obra evidenciando 

un porcentaje de avance negativo que se representa en un atraso del 4.91 %, esto 
debido a que conforme al cronograma de obra a corte del presente informe se tiene 
un porcentaje programado del 40.11% y un porcentaje ejecutado de 35.20%. Del 
4.91 % de atraso el 2.34 % corresponde a las condiciones climáticas las cuales no 
han permitido tener el rendimiento esperado para las actividades de concretos, 
excavaciones y llenos conforme con la programación presentada por el contratista, 
mientras que el 2.57% de atraso corresponde al atraso en la ejecución de las 
actividades de los capítulos de cubierta sector 2 de conservación, esto dado la 
magnitud del reforzamiento de los edificios de conservación el cual ha tomado más 
tiempo del previsto. Lo anterior ha retrasado la ejecución de las actividades de 
estructuras metálicas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y de mampostería. 

- De igual manera la temporada de fin de año y la primera semana de enero pese a 
que la obra cuento con el material y equipos suficientes, la disminución de personal 
fue significativa, por lo cual los rendimientos esperados no se dieron.  
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9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 

- Pendiente respuesta a la comunicación S2022003803 (E-2022-172014 del 19 de 
septiembre de 2022) acerca de las diferencias contables en Ia conciliación de 
operaciones reciprocas. 
 

- Pendiente remisión del FORMATO PARA REPORTE DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA CONTRATOS Y CONVENIOS, con los ajustes y observaciones 
realizadas por la ERU el 2022.09.02.    

 
- Colegio La Magdalena: Actualmente el contratista ha implementado todos los 

frentes de obra que las condiciones del predio permite abrir. Durante este periodo 
se realizarán adecuaciones parciales sobre la infraestructura del colegio, de 
acuerdo con la aprobación obtenida el pasado 2022.11.30 por parte de la SED. Y 
con estas, se espera poder implementar más frentes. 

 
- El proyecto de la Institución educativa San Francisco de Asís, cuenta con insumos 

y material suficiente, sin embargo, el incremento de las lluvias dentro del periodo 
reportado ha generado atrasos en la ejecución de las actividades, así como el 
proceso de reforzamiento de los bloques de conservación y las mayores cantidades 
también han afectado el inicio de otras actividades acorde a la programación. De 
igual manera la temporada de fin de año afectó los rendimientos los cuales se 
estima a partir de la segunda semana de enero se normalice.  

 
- EL 30 de diciembre de 2022 fueron remitidos por correo electrónico al apoyo a la 

supervisión de la SED, los balances de los proyectos en ejecución. Lo anterior con 
el fin de validar con los diseñadores las variaciones o ajustes propuestos en los 
balances; asimismo, la ERU se validando los precios de las actividades no previstas 
resultantes de los balances propuestos por el constructor y avalados por las 
interventorías, con el fin de establecer que estos se encuentren dentro de los 
precios de mercado actual. 

   
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 6 y 7 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 6 y 7 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría #07 contrato 134 de 2022 - GNG Servicios de Ingeniería 

S.A.S. 
- Informe de obra #07 contrato 133 de 2022 - Consorcio Colegio ERU 2022. 
- Registro fotográfico del periodo. 

 


