
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

Valor de la adición o reducción 

Otro sí 1 1/06/2022

-$                                                                                   

Terminación anticipada Requiere Acta de liquidación 
Fecha del Acta de 

Liquidación
ComentariosFecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación

-$                                                                               

-$                                                                               

-$                                                                               

-$                                                                               

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75534

75539

-$                                                                               

-$                                                                               

Modificación 

17/12/2020 3 30/05/2023

TOTALES

Otro sí 1

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Fecha de aprobación de la Póliza

75534

75539

27/12/2019

27/12/2019

Objeto: 

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                               

72.000.000.000,00$                                                      

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

30/05/2023

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 

INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de Suscripción 

19331055

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7.722.190.667,00$                                                        30/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                               

Valor Total 79.722.190.667,00$                                                      

Fecha de Publicación en SECOP

9/11/2022222115834 HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra 

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ene-23 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

272219

7/01/2021

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

$ 135.000.000

$ 24.555.000.000

$ 35.865.000.000

33020

52221

26/12/2019 30/12/2019

10/01/2020

7/01/2021

Valor en el Registro

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

-$                                                                               

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte 

No. 857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para 

extender el periodo de operación a 24.900 accesos desde el 1 de julio de 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 24.900 

nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre de 2022.

13/01/2021

$ 11.445.000.00035822 17/01/2022

-$                                                                               

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus COVID-

19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la 

ejecución de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. 

Dada la situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión 

parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y 

cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo 

mínimo de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses 

adicionales ofertados en el proceso de selección

Fecha final de ejecución según prórroga Justificación de la Modificación Contractual

148522 $ 7.722.190.667 1/06/2022

Modificaciones / Terminación / Liquidación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,17% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 8.580.000.000 22/02/2021 28131421 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 9.000.000.000 5/02/2021 16358921 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 9.000.000.000 11/06/2021 137159421 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 9.000.000.000 30/12/2021 390645221 11% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 17.865.000.000 30/12/2021 391049221 22% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 7.335.000.000 13/07/2022 203791322 9% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 4.853.193.333 16/11/2022 363478522 6% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

$ 6.978.997.334 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        dd/mm/aaaa -$           

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

79.722.190.667,00$                         91% 0% TOTAL -$                        

dd/mm/aaaa -$                                                dd/mm/aaaa -$                                         

 SALDO POR GIRAR:  $                                                   6.978.997.334 8,75% ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   #¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:  $           4.853.193.333 7%

21/01/2022

23/05/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2022 al 

número de usuarios operativos, 

previamente verificados y 

avalados por la interventoría

16/11/2021

17/08/2021

Séptimo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de julio de 2021 a 

78.750 usuarios

Octavo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de octubre de 2021 

a 78.750 usuarios

Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 201049884 el 

31/08/2020

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortización del anticipo Solicitudes de Legalizaciones 

18/12/2020

Quinto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 

2020 a 78.750 usuarios

29/07/2021

3/11/2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

% del Anticipo 0%

$72.743.193.333 -$                                                TOTAL 67.890.000.000$                          TOTAL

Fecha real Fecha 

31/08/2020

22/01/2021

$8.580.000.000

$9.000.000.000

Valor ($) real amortizado

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 2022 

de hasta 91.200 usuarios 

(correspondiente a 78.750 

usuarios iniciales y hasta 12.450 

$17.865.000.000

Requisitos para el pago o 

desembolso

15/04/2020

27/12/2019

Primer desembolso: (i) 

perfeccionamiento y legalización 

del Contrato de Aporte y (ii) 

entrega del Plan de alistamiento

Segundo desembolso: El valor a 

pagar corresponde a la entrega 

del plan de comercialización y la 

prestación del servicio durante el 

periodo de corte, según metas 

establecidas en el Anexo técnico

Valor($)

$135.000.000

$1.665.000.000

14/12/2020

15/07/2020

TOTAL ACUMULADOS

dd/mm/yyyy

$5.310.000.000

dd/mm/aaaa

$9.000.000.000

Tercer desembolso: El valor a 

pagar corresponde a la 

prestación del servicio durante el 

periodo de corte, según metas 

establecidas en el Anexo técnico.

15/09/2022

18/05/2021

$7.335.000.000

$4.853.193.333

79.722.190.667$                                                                                                       -$                                                                                               

$9.000.000.000

Cuarto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y puesta 

en servicio de 78.750 usuarios

16/05/2022

dd/mm/yyyy

15/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: 

(i) Reporte de prestación del 

servicio al 30 noviembre de 2022 

de hasta 103.650 usuarios 

(correspondiente a 78.750 

usuarios iniciales y hasta 24.900 

Sexto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 30 de abril de 2021 a 

78.750 usuarios

25/01/2023

dd/mm/aaaa

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 222049983

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 222078640

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 222104489

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 232004924

8.932.500.000$                       

8.932.500.000$                       

7.335.000.000$                       

-$                                         

5/08/2022

Observaciones Valor ($)

133.878.276$                          

1.666.121.724$                       

5.310.000.000$                       

-$                                                dd/mm/aaaa -$                                         

Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 211003575 el 

22/01/2021

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 222003532

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 211049157

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 211061481

Recursos legalizados mediante 

radicado MinTic N° 211089714

22/06/2021

8.580.000.000$                       

9.000.000.000$                       

9.000.000.000$                       

9.000.000.000$                       

12/10/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 18,18

0,48 18,28

0,48 18,28

0,48 18,28

0,48 18,28

1,92 91,32

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,12% 4,57%

0,15% 1,54%

La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de 

comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Actividades realizadas y novedades en el período

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual. 

El equipo de supervisión realizó la validación del radicado N°231000372 del 03/01/2023 referente a Actualización de bases de datos Contrato 857 - Accesos en 

estado por Subsanar. 

La supervisión realizó la revisión de los documentos remitidos por el operador y validados por la interventoría dentro de los cuales se encuentran: radicado 

N°231002082 del 12/01/2023  Legalización de los recursos diciembre 2022 Contrato de aporte No. 857 de 2019, Radicado 231000413 del 3/01/2023 

Resultados de Verificación Accesos diciembre 31 de 2022 Ejecutor Contrato No. 857.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del contrato.

El equipo de Interventoría con radicado N°231000176 del 2/01/2023 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 

mes de diciembre 2022, para el Contrato de Aporte No 857 de 2019.

Mediante radicado N°231002941 del 17/01/2023 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de 

diciembre 2022.

El Interventor con radicado N°231004044 del 20/01/2023 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

correspondiente al mes de diciembre de 2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019.

La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231002082 el 12/01/2023, y 

procedió con el trámite ante la Subdirección Financiera con el radicado 232004924

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el operador, 

especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el Operador no 

presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los

cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Todos los desembolsos del contrato ya han sido tramitados por parte de la supervisión. Se encuentra pendiente de giro el último desembolso de 2022 

constituido como cuenta por pagar, el cual será girado al contratista en el mes de febrero 2023.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido

presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado N°231001090 del 06/01/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de diciembre del Contrato de Aporte 857 de 2019 y 

el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231003713 del 19/01/2023 el documento de Observaciones 

Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1826-22 - Informe mensual diciembre de 2022

El Operador mediante el radicado N° 231006093 del 30/11/2023 envió el documento de informe mensual de diciembre 2022 ajustado Contrato de Aporte No. 

857 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones presentadas, para emitir su 

respectivo concepto.

Con el radicado N° 231002941 del 17/01/2023 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2022.

El Consorcio I3 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de diciembre de 

2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019 con el radicado N° 231004044 del 20/01/2022  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

mm/yy -$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:
-$                                 

12/22RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: $ 138.488.604
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:
1.207.217.174$                    

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.

Durante el periodo el contratista presentó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 231002082 el día

12/01/2023 por valor de $7.335.000.000. El cumplimiento de los requisitos contractuales de las órdenes de pago fue verificado y autorizado su pago por la firma

de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

1.207.217.174$                        

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,83%

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la

fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser

transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante 

radicado 231001313 el 10/01/2023

El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 05/01/2023 con el radicado 231000680. Los 

rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 06/01/2023 con el comprobante de consignación directa 34

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión 

Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

La supervisión recibió el informe trimestral de la fiduciaria del cuarto trimestre de 2022 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 231002395 el 

13/01/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,60% 22,85%

1,20% 45,71%

0,05% 1,83%

0,00% 1,00%

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

La interventoría con radicado N°231007248 del 02/02/2023  remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión 

muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750 accesos en la región centro, para este periodo el Contrato de Aporte 857 de 

2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

Respecto a los accesos adicionales otrosí N° 2 con una meta final de 24.900 accesos, se tienen un total de 24.900 accesos entregados por el Operador  y en 

operación, para el periodo de este reporte.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas

en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la región Centro en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta

presentada por el contratista. 

La interventoría con radicado N° 231007248 del 02/02/2023  remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión 

muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 78.750  accesos en la región sur y se encuentra realizando las validaciones 

correspondientes con el fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región, durante este periodo el Contrato de Aporte 857 de 2019 se encuentra en fase 

de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados tanto de la meta inicial, como de los 24.900 accesos entregados por el Operador 

para la meta de accesos adicionales otrosí 2.   

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 

realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, 

* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 

contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.

El Operador mediante radicados N°231000958 del 6/01/2023; 231002844 del 17/01/2023; 231004461 del 23/01/2023; remitió los documentos de Notificación 

Reportes de Novedades y Operaciones Contrato 857 de 2019.  

El Operador mediante los radicados con N°231001507 del 11/01/2023; 231003144 del 18/01/2023; 231004541 del 24/01/2023;  remitió los comunicados de 

Reporte de Suspensión-Reconexión de enero 2023 contrato 857 – 2019.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior 

mediante radicado 231002082 el día 12/01/2023

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o

por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad 

realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y académicos 

del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis 

respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión  respondió al operador 

con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.

El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el interventor con radicado 

211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.

El equipo de supervisión con el radicado N° 212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de Proyecto. 

Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge 

Arturo Cortés López. 

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 

Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883.

El dia 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos en que 

se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 21/07/2021 con 

el radicado Mintic 211058147.

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 

28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 

13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la 

interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas 

por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula 

quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una 

actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización 

del plan de comercialización.

La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización 857".

Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización contrato 857 de 

2019".

El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización Plan de 

Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021. Posteriormente, mediante 

Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización, por tanto, la supervisión realizará 

el análisis correspondiente.

Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación 

Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1.

Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047251 del 

16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región Centro.

Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de Comercialización. 

Mediante comunicación IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los veinticuatro mil 

novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 857 de 2019

El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N° 222082647 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización Otrosí N° 2 

– Ejecutor Contrato de aporte N° 857 de 2019 región Centro – Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 221064715 del 11/08/2022.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,83%

0,10% 3,66%

2,3% 91,8%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 8/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Plan de Alistamiento

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables

Total 

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Mediante radicado N°231001090 del 06/01/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de diciembre 2022 del Contrato de Aporte 857 de 

2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231003713 del 19/01/2022 el documento de Observaciones 

Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1826-22 - Informe mensual diciembre de 2022

El Operador mediante el radicado N°231006093 del 30/01/2023 envió el documento de informe mensual de diciembre 2022 ajustado Contrato de Aporte No. 

857 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones presentadas, para emitir su 

respectivo concepto.

Con los radicados N°231000828 del 5/01/2023; 231001822 del 12/01/2023; 231003502 del 19/01/2023; 231007248 del 2/02/2023  el Consorcio I3 remitió a la 

supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la revisión y validación de los reportes de accesos realizados por el 

Operador. 

El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial énfasis 

en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 45,9%

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

La Interventoría con el radicado N°231006211 del 30/01/2023 remitió al Operador el documento de Respuesta Solicitud informe del cálculo de rendimientos 

mensual enero de 2023 - Contrato de Aporte No. 857 de 2019

Con radicado N°231004044 del 20/01/2023 el interventor remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

correspondiente al mes de diciembre de 2022 para el contrato de aporte No 857 de 2019.

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

1,0 6/01/2022

93,62%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el mes de noviembre del 2022 el supervisor del contrato fue el Dr. Lácides Robles Espinosa, y en virtud del radicado interno 222115834 es designado el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA en calidad de Supervisor del Contrato de Aporte.

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:
HELMAN SUAREZ VILLALBA  - 

ASESOR CODIGO 1020 - GRADO 15 
 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas TIPO DE Gestión Adelantada Resultados Obtenidos

Porcentaje de Avance

%  Acumulado  Avance Entregables 46,8%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 92,7%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X Número de contratos derivados a la fecha

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-105235-1cb582-89488177

Finalizado

2023-02-14 10:52:35

2023-02-14 18:36:11

Revisión: Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisión

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Revisión: Revisión

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-105235-1cb582-89488177

Finalizado

2023-02-14 10:52:35

2023-02-14 18:36:11

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-105235-1cb582-89488177

Finalizado

2023-02-14 10:52:35

2023-02-14 18:36:11

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-02-14 10:52:35

Lec.: 2023-02-14 10:57:06

Res.: 2023-02-14 10:57:13

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2023-02-14 10:57:13

Lec.: 2023-02-14 11:03:09

Res.: 2023-02-14 11:03:13

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-02-14 11:03:13

Lec.: 2023-02-14 11:04:16

Res.: 2023-02-14 11:05:11

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-02-14 11:05:11

Lec.: 2023-02-14 11:14:06

Res.: 2023-02-14 11:14:15

IP Res.: 186.84.22.232

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-02-14 11:14:15

Lec.: 2023-02-14 18:35:32

Res.: 2023-02-14 18:36:11

IP Res.: 190.158.121.163
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